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Oggetto: 

FEAMP 2014 2020 MIS.1.43, Beneficiario Comune di MASSA LUBRENSE,  CUP operazione 
E18C18000470006. Proroga termini per la conclusione dei lavori al 30.09.2023

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE
Premesso che:

a. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modi-
fiche e integrazioni, hanno emanato disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei (fSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);

b. il Parlamento Europeo e il Consiglio, con Reg. (UE) n. 508/2014 del 15/05/2014, e successive modifi-
che e integrazioni, hanno emanato disposizioni sul FEAMP 2014/2020, definendone le Misure di fi-
nanziamento;

c. la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, ha ap-
provato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020; il programma, al paragrafo 1.1,
ai sensi dell’art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) 1303/2013 per l’attuazione di alcune misure, individua
le Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi intermedi;

d. la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e il Ministero per le Politiche Agricole, Ali -
mentari e Forestali (MiPAAF) e con atto rispettivamente repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 e prot.
n. 15286 del 20/09/2016, hanno sottoscritto l’Accordo Multiregionale (AM) per l’attuazione coordinata
degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;

e. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 384 del 20/07/2016 ha formulato la presa
d’atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, e dell’Accordo Multiregionale, nominando il Dirigente del-
la  dell’UOD  Ufficio  Centrale  Pesca  e  Acquacoltura  Referente  regionale  dell’Autorità  di  Gestione
(RAdG);

f. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 201 del 02/12/2016, ha approvato la Con-
venzione di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020, sotto-
scritta con il MiPAAF in data 13/12/2016;

g. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 54 del 07/02/2017, ha approvato le Linee
Guida del PO FEAMP 2014/2020 per la Campania;

h. il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017, ha adottato il Documento delle Disposizioni
Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione (Manuale delle Procedure e dei Controlli) nella sua
prima stesura, del quale sono previste successive revisioni;

i. il RAdG, con Decreto Dirigenziale n. 163 del 22/06/2018, ha approvato l’avviso pubblico della Misura
1.43 con relativi allegati, e, ricevuto l’esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande per-
venute a valere sullo stesso, con Decreto Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, ha approvato l’elenco
regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

RILEVATO che:

a. con DRD n. 176 del 24/05/2023 si è stabilito di prorogare i termini per la conclusione delle operazioni
stabiliti dai provvedimenti di concessione fino al 30 giugno 2023 per tutte le istanze di cui ai bandi della
mis.1.43;

b. il Comune di Massa Lubrense, con nota Prot. 14846 del 06/06/2023 acquisita da questa UOD al prot. gen.
n. 290541 del 07/06/2023 e con successiva nota n.20001 del 25/07/2023 acquisita da questa UOD al prot.
gen. n. 376774 del 25/07/2023,  ha chiesto una proroga per la conclusione dei lavori al 29/09/2023, ha
relazionato sullo stato di attuazione del progetto esponendo le difficoltà incontrate a causa dei lavori sulla
Marina del Cantone per la realizzazione della cabina elettrica da parte dell’Enel;

TENUTO CONTO che:

a. con nota n.261869 del 22/05/2023, sono stati  allertati  tutti  i  beneficiari della mis.1.43, riguardo quanto
previsto dall’art. 65 paragrafo 2 del Reg. n. 1303 del 2013, ovvero che la data ultima entro e non oltre la
quale  i  beneficiari  dei  progetti  approvati  e  cofinanziati  a  valere  sulle  diverse  Misure  del  PO FEAMP
Campania 2014/2020 dovranno aver sostenuto le spese è fissata al 31/12/2023;

b. con  la  medesima  nota  si  informano  i  beneficiari  che  il  mancato  rispetto  del  termine  suddetto,
inevitabilmente  e  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  procedurali,  comporterà  che  tutte  le  spese



sostenute  rimarranno  a  carico  del  beneficiario  con  conseguente  avvio  delle  procedure  di  revoca  dei
finanziamenti concessi e di recupero, anche coattivo, delle risorse finanziarie eventualmente già erogate;

CONSIDERATO che il Comune di Massa Lubrense non ha dimostrato alcuna negligenza e che i ritardi nei lavori
non sono imputabili all’Ente;  

RITENUTO, pertanto, opportuno e giustificato, concedere un’ulteriore proroga dei tempi di conclusione dei lavori
relativi al progetto finanziato con la misura 1.43 del FEAMP 2014-2020 prevedendo la scadenza al 30/09/2023,
ribadendo che lo sforamento delle spese oltre il 31/12/2023 sarà completamente a carico del Comune di Massa
Lubrense, ovvero per poter essere considerate ammissibili, tutte le spese sostenute dovranno essere liquidate e
pagate entro la data del 31/12/2023, con i mandati di pagamento quietanzati, le liberatorie sottoscritte dai relativi
fornitori e tutta la prevista documentazione tecnica e amministrativa richiesta per attestare la completa attuazione
dei lavori o delle attività necessarie alla realizzazione dell’operazione cofinanziata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di prorogare fino al 30 settembre 2023, i termini per la conclusione dell’operazione stabiliti dal decre-
to di concessione del       finanziamento della misura 1.43 del FEAMP 2014/2020;

2. di trasmettere il presente provvedimento:
 al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale (40 01 00 24);
 all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della  sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro

Maria PASSARI
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