
CRONOPROGRAMMA BENI E SERVIZI
REGIONE CAMPANIA - AFFIDAMENTO IN-HOUSE A SVILUPPO CAMPANIA SPA 
"NUOVO PIANO OPERATIVO TRIENNALE PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA REGIONALE DELLA R&I" - CUP B69G23002010009 - CIG B42156A2BB.
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Atto di approvazione del programma annuale per 
l'acquisizione di beni e servizi

31/10/2023 30/05/2024

Approvazione progetto 15/01/2024 12/11/2024

Procedure di gara per l'affidamento della 
fornitura di beni/servizi

15/11/2024 30/04/2027

Aggiudicazione procedura di affidamento 15/11/2024 30/04/2027

Stipula del contratto di fornitura

Esecuzione del contratto 15/11/2024 30/04/2027

Regolare esecuzione/Verifica di conformità

Funzionalità/fruibilità dell'opera 

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione 
(prevista)

15/11/2024 30/04/2027

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione 
(effettiva)

1.707.300,36 €                                1.707.300,36 €                                

Anno 2024 Anno 2025 Anno 2027 Anno 2028Anno 2026

1.365.840,29 €                                2.048.760,44 €                                

Data conclusioneData avvio
ATTIVITÀ


