CRONOPROGRAMMA BENI E SERVIZI
REGIONE CAMPANIA - AFFIDAMENTO IN-HOUSE A SVILUPPO CAMPANIA SPA
"NUOVO PIANO OPERATIVO TRIENNALE PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA REGIONALE DELLA R&!" - CUP B69G23002010009 - CIG B42156A2BB.

. Data avvio Data conclusione Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027
Clol =| = od O] ~|+=| = cClol| =] = od o] «|+| = Clol =| = od Of «|+~| = Clo| =] = od O +|+| = Clo| =] = | >
ATTIVITA prevista effettiva | prevista | effettiva 3&ggéﬂgﬂ3:‘(%5§g8&_"255:"%1'532‘%52%8&%2?832‘%52%8&’%2?832‘%52%8&%2 52%
Atto di approvazione del programma annuale per
. ’ . - 31/10/2023 |30/05/2024

l'acquisizione di beni e servizi
Approvazione progetto 15/01/2024 |12/11/2024
Procedure di gara per l'affidamento della

] ) ) . 15/11/2024 30/04/2027
fornitura di beni/servizi
Aggiudicazione procedura di affidamento 15/11/2024 30/04/2027
Stipula del contratto di fornitura
Esecuzione del contratto 15/11/2024 30/04/2027
Regolare esecuzione/Verifica di conformita
Funzionalita/fruibilita dell'opera
(Fluss‘ofr:;\mma spesa (M€)/ rendicontazione 15/11/2024 30/04/2027 2.048.760,44 € 1.707.300,36 € 1.707.300,36 € 1.365.840,29 €

prevista

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione
(effettiva)




