
DATI

DESCRIZIONE: “Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di 

assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel 

San Giorgio (SA)” - I fase dell’intervento “I.5) Realizzazione vasche 

comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della 

Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco”

CUP B44H19000120001

CIG 8384638629

STRUTTURA PROPONENTE

UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE UOD 60.06.05 "Risanamento 

Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno"

OGGETTO DI BANDO

Procedura negoziata telematica (proc. n. 3127/N-T/2020) per l’appalto 

dei lavori di “Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di 

assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel 

San Giorgio (SA)” CUP B44H19000120001 – CIG 8384638629

PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE

Procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. finalizzata all’affidamento dei lavori, ricorrendo alla modalità 

prevista all’art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con 

percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai

sensi dell'art.95 comma 4 del Dlgs n. 50/16 mediante la procedura 

negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione

di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici 

(numero di operatori ridotto da quindici a dieci dall’art. 1 comma 2 

lettera b) del D.L. n. 76/2020, poi convertito in legge con L. n. 120/2020).

ELENCO DEGLI OPERATORI CHE 

HANNO PRESENTATO LE OFFERTE

COLGEMA GROUP S.r.l.                                                      FERRARO 

COSTRUZIONI S.r.l.                                             COSTRUZIONI LO RUSSO 

S.r.l.

AGGIUDICATARI

COLGEMA GROUP S.r.l. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
606.771,41 €

TEMPI DI COMPLETAMENTO 

DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA

120 gg. n.c. dalla consegna dei lavori avvenuta il 23.11.2020. Lavori 

sospesi a far data dal 10.03.2021 

IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI
Perizia di variante in corso di approvazione

TEMPI DI COMPLETAMENTO

13 gg, n.c. a partire dalla ripresa lavori successiva all'approvazione della 

perizia di variante

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE € 222.078,33 per anticipazione (di cui € 182.031,42 per lavori in favore 

dell'Impresa ed € 40.046,91 per IVA in favore dell'Erario) +                                                 

€ 511.998,47 a seguito del SAL n. 1 (di cui € 419.670,88 per lavori in 

favore dell'Impresa ed € 92.327,59 per IVA in favore dell'Erario),           

per un importo totale di € 734.076,80 (di cui € 601.702,30 per lavori ed € 

132.374,50 per IVA)

N. STATI DI AVANZAMENTO 1, per lavori a tutto il 10.03.2021

Avanzamento Contabile in % 99,52%
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