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Oggetto: 

POR FESR CAMPANIA 2014-2020 O.S. 2.2- AZIONE 2.2.2- DG 10. PROGETTO SERVIZI E- 
GOV IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI - APPROVAZIONE PROROGA 
TERMINI, VARIAZIONE DI PROGETTO CUP: E61D19000040006, CODICE SURF: 
19050BP000000002 - RETTIFICA DEL DD N.62 DEL 21/10/2021.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con D.D. n. 62 del 21/10/2021 è stata approvata la modifica del progetto e contestualmente è
stata concessa la proroga al 31/03/2022 per il completamento del progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli
ambientali” CUP: E61D19000040006 CODICE SURF: 19050BP000000002;

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale il punto c) del PREMESSO CHE, il punto a) del RITENUTO DI
ed il punto 1 del decretato contenevano dei refusi e dei riferimenti errati; 

RITENUTO DI
a) dover rettificare il punto c) del PREMESSO CHE stabilendo che la corretta dicitura è ‘c) con DD 75 del

04/03/2020 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli
ambientali” CUP: E61D19000040006 - Surf: 19050BP000000002 per un totale € 320.860,00’;

b) dover rettificare il punto a) del RITENUTO DI stabilendo che la corretta dicitura è ‘a) dover concedere la
proroga dei termini temporali di attuazione del progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli ambientali”
avente codice CUP: E61D19000040006 a tutto il 31 marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale
e  di  spesa  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale
(Allegato1)’;

c) dover rettificare il punto 1 del decretato stabilendo che la corretta dicitura è ‘1, di concedere la proroga dei
termini temporali di attuazione del progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli ambientali” avente codice
CUP:  E61D19000040006  a tutto il 31 marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa
che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1)’;

d) di dover confermare il DD n. 62 del 21/10/2021 per la parte non modificata dal presente provvedimento;

VISTI
 il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
 la  D.G.R.  n.  720  del  16  Dicembre  2015  presa  d’atto  della  Decisione  della  Commissione

EuropeaC(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
 il D. Lgs n.118 del 23 giugno 2011;
 la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
 il D.P.G.R.C. n. 96 del 03/06/2021 e s.m.i. (individuazione ROS POR FESR 2014/2020 OT2 Azioni 2.2.1,

2.2.2, 2.3.1);
 il  Regolamento Regionale n.5 del  7 giugno 2018 (Regolamento  di  Contabilità  regionale  in  attuazione

dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
 la L. R. n. 27 del 30 dicembre 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario

per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2020);
 il D.D. 214 del 10/11/2021 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs8);
 la DGR n. 144 del 17.032020 “Misure emergenziali di semplificazione nell’attuazione delle operazioni del

P.O.  FESR  2014/20  e  del  P.O.C.  Campania  2014/20“,  e  la  relativa  Circolare  esplicativa  27/03/2020
n.0174752 della Autorità di Gestione FESR;

 il  DD. 62 del 21/10/2021 “POR FESR CAMPANIA 2014-2020 O.S. 2.2- azione 2.2.2- dg 10. progetto
‘Servizi e-Gov in materia di controlli ambientali’ -- approvazione proroga termini, variazione di progetto.
CUP: E61D19000040006, CODICE SURF:19050BP000000002”

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  rettificare il  punto c)  del  PREMESSO CHE stabilendo che la  corretta  dicitura è ‘c)  con DD 75 del
04/03/2020 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli
ambientali” CUP: E61D19000040006 - Surf: 19050BP000000002 per un totale € 320.860,00’;



2. di rettificare il  punto a) del RITENUTO DI stabilendo che la corretta dicitura è ‘a) dover concedere la
proroga dei termini temporali di attuazione del progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli ambientali”
avente codice CUP: E61D19000040006 a tutto il 31 marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale
e  di  spesa  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale
(Allegato1)’;

3. di rettificare il punto 1 del decretato stabilendo che la corretta dicitura è ‘1. di concedere la proroga dei
termini temporali di attuazione del progetto “Servizi e-Gov in materia di controlli ambientali” avente codice
CUP: E61D19000040006 a tutto il 31 marzo 2022, secondo il cronoprogramma procedurale e di spesa
che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato1)’;

4. di confermare il DD n. 62 del 21/10/2021 per la parte non modificata dal presente provvedimento;

5. di  dare atto  che la  fattispecie  in  questione è  tra  quelle  soggette  alla  pubblicazione in  attuazione del
disposto degli Artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

6. di inviare il presente provvedimento:

 alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 al Responsabile della Programmazione Unitaria;

 all’Ufficio  competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del  sito  istituzionale della
Regione;

 al soggetto beneficiario ARPAC. 

  Il Direttore Generale 
    Dott. Massimo Bisogno

   


