



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Arch. Bruno Mario**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>1</b>	<b>03/01/2024</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Oggetto:

***Procedura n.3293/A-T/21 Lotto 15 localita' Toppa Infuocata -FRAGNETO MONFORTE (BN) -  
CIG: 8736579510 CUP: B19J21001470001 - Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art.  
106, co. 1 lett. a, del d.lgs. n. 50/2016.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a. con DGR n. 402 del 03.09.2019 è stato aggiornato il Piano stralcio operativo - di cui all'art. 2, co 7 D.L.-n.185 del 25 novembre 2015, convertito nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016 approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, e s.m.i.;
- b. con decreto dirigenziale n. 10 del 09.03.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha incaricato l'ing. Antonio De Falco, matr. 21561, RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di rimozione ai fini del conferimento per lo smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti in balle stoccati nei siti in località Pantano nel Comune di Acerra (NA) e in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte (BN), di cui ai lotti n. 13 e n. 15 del menzionato Piano stralcio;
- c. con decreto dirigenziale n. 21 del 28.06.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione RSB ha avviato la gara con procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio sopra descritto, nonché autorizzata la UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" ad espletare la relativa procedura di gara, dall'indizione all'aggiudicazione definitiva;
- d. con decreto dirigenziale n. 56 del 13.10.2021 è stato nominato DEC per il lotto 15, la dott.ssa Erminia Addato;
- e. con decreto dirigenziale n. 733 del 23.11.2021 della U.O.D. 60.06.01 Ufficio Speciale "Grandi Opere" la procedura di gara è stata aggiudicata ai seguenti operatori economici:
  - per il lotto 13 loc. Pantano - Acerra (NA) alla società VIBECO s.r.l. con un ribasso pari al 1,30% e per un importo netto di € 9.672.600,00 oltre € 141.706,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
  - per il lotto 15 loc. Toppa infuocata - Fragneto Monforte (BN) alla società ATI F.Ili Gentile s.r.l. – VIBECO s.r.l. con un ribasso pari al 1,493% e per un importo netto di € 9.456.672,00 oltre € 187.446,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
- f. con nota prot. n. 2022.0045535 del 27.01.2022 l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" UOD 60.06.01 ha comunicato che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza, in capo alle Società sopra indicate, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. già autocertificati in sede di offerta;
- g. con DPGR n. 7 del 26.01.2022 l'arch. Mario Bruno è stato nominato Responsabile della UOD 70.05.02 - già UOD 700503 - "Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati", con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto individuale;
- h. in data 18.05.2022 è stato stipulato il contratto Rep. n. 14689 tra la Regione Campania Struttura di Missione per lo smaltimento degli RSB e l'Operatore Economico RTI Gentile Ambiente - Vibeco s.r.l. C.F. 047440730637, con sede legale in Casoria (NA) Via Pietro Nenni IV, trav. n. 10;
- i. in data 27.05.2022 si è proceduto alla consegna e avvio dell'esecuzione dei lavori, come da verbale sottoscritto dalle parti acquisito agli atti della Struttura al prot. n. PG/2022/0281756 del 30.05.2023;

### **CONSIDERATO che**

- a. nell'ambito del lotto 15 è stata affidata la rimozione di un quantitativo di rifiuti da smaltire classificato con codice EER 19.12.12, stimato in ca 48.000 t;
- b. in corso d'opera è stato rinvenuto un maggiore quantitativo - stimato in 6.448 t - di rifiuti classificati con il medesimo codice, ammontando i quantitativi da rimuovere e contabilizzare ai sensi dell'art. 6 del C.S.A. a complessivi 54.448 t;
- c. in conseguenza di ciò, con nota PG/2023/0570147 del 24.11.2023 il DEC ha trasmesso la perizia di variante per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a, del D.lgs. 50/2016, contabilizzando i maggiori oneri economici da corrispondere all'appaltatore;

- d. con relazione istruttoria n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023, il RUP ha espresso il proprio parere di ammissibilità in ordine alla necessità di procedere ad una variante del contratto d'appalto rep. n. 14689 del 18.05.2022, proponendone la relativa approvazione;
- e. con nota prot. n. PG/2023/0595548 del 07.12.2023 è stata ritenuta ammissibile la variante proposta, sussistendo l'esigenza di completare l'evacuazione n. 4 piazzole (contrassegnate con le lettere X, Y, B e C) previste dagli atti di gara;
- f. con la summenzionata nota è stato disposto, inoltre, di dare immediato avvio alle attività di rimozione dei rifiuti nelle more della formale approvazione della variante contrattuale, verificata la sussistenza di adeguate coperture economiche e da impegnarsi con successivo provvedimento nell'esercizio finanziario 2024;

#### CONSIDERATO altresì che

- a. ai sensi dell'art. 6 del C.S.A. è previsto che *“qualora dalle attività di pesa risultasse che la quantità di rifiuti da smaltire e/o recuperare sia maggiore di quanto indicato in gara, le quantità in eccesso saranno oggetto di contabilizzazione con l'applicazione del prezzo unitario”*;
- b. sulla scorta del prezzo unitario offerto in sede di gara, l'importo supplementare è così determinato:  $6.448 \text{ t} \times 197,014 \text{ €/t} = \text{€ } 1.270.346,27$  con un incremento pari al 15,116 % dell'importo iniziale;
- c. con n. PG/2023/0614321 del 20.12.2023 è stato acquisito l'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, volto all'esecuzione di tale variante contrattuale mediante l'applicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara;
- d. per effetto delle modifiche introdotte, il quadro economico del lotto in argomento è così rimodulato:

<b>1</b>	<b>Prestazioni</b>	
1.1	Importo del servizio	€ 10.727.018,27
1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 187.446,34
1.3	<b>Importo complessivo del servizio</b>	<b>€ 10.914.464,61</b>
<b>2</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
2.1	Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1)	€ 0,00
2.2	Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266	€ 800,00
2.3	Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 156.599,14
2.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche	€ 30.535,39
2.5	Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A.	€ 19.200,00
2.6	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 207.134,53</b>
<b>3</b>	<b>IVA e oneri</b>	
3.1	IVA al 10%	€ 1.093.366,46
3.2	IVA al 22%	€ 6.717,79
3.3	Altri oneri e tasse	€ 2.500,00
3.4	<b>Totale IVA e oneri</b>	<b>€ 1.102.584,25</b>
<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 12.224.183,39</b>

#### RITENUTO

- a. di dover approvare la perizia di variante di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle relativo al lotto Lotto 15 località Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689 del 18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell'esecuzione del servizio (stimati in 6.448 t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantità rimosse in sede di contabilità finale;
- b. di dover approvare il quadro economico del lotto in argomento, così rimodulato sulla scorta delle modifiche introdotte:

<b>1</b>	<b>Prestazioni</b>	
1.1	Importo del servizio	€ 10.727.018,27

1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 187.446,34
1.3	<b>Importo complessivo del servizio</b>	<b>€ 10.914.464,61</b>
2	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
2.1	Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1)	€ 0,00
2.2	Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266	€ 800,00
2.3	Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 156.599,14
2.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche	€ 30.535,39
2.5	Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A.	€ 19.200,00
2.6	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 207.134,53</b>
3	<b>IVA e oneri</b>	
3.1	IVA al 10%	€ 1.093.366,46
3.2	IVA al 22%	€ 6.717,79
3.3	Altri oneri e tasse	€ 2.500,00
3.4	<b>Totale IVA e oneri</b>	<b>€ 1.102.584,25</b>
	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 12.224.183,39</b>

- c. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

#### Visti

- Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021;
- d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

sulla base dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, in atti con n. PG/2023/0584444 del 01.12.2023 e su proposta dello stesso;

#### DECRETA

1. di approvare la perizia di variante di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di rimozione dei rifiuti stoccati in balle relativo al lotto Lotto 15 località Toppa Infuocata - Fragneto Monforte (BN) di cui al Contratto Rep. N. 14689 del 18.05.2022, per maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti nel corso dell'esecuzione del servizio (stimati in 6.448 t) rispetto a quelli stimati in appalto (ca. 48.000 t), fermo restando la verifica delle effettive quantità rimosse in sede di contabilità finale;
2. di approvare il quadro economico del lotto in argomento, così rimodulato sulla scorta delle modifiche introdotte:

1	<b>Prestazioni</b>	
1.1	Importo del servizio	€ 10.727.018,27
1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 187.446,34
1.3	<b>Importo complessivo del servizio</b>	<b>€ 10.914.464,61</b>
2	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
2.1	Accantonamento art. 6 C.S.A. (5% di 1.1)	€ 0,00
2.2	Contributo ANAC art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266	€ 800,00
2.3	Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 156.599,14
2.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche specialistiche	€ 30.535,39
2.5	Ulteriori costi legati alla esecuzione contrattuale di esclusiva competenza della S.A.	€ 19.200,00
2.6	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 207.134,53</b>
3	<b>IVA e oneri</b>	

3.1	IVA al 10%	€ 1.093.366,46
3.2	IVA al 22%	€ 6.717,79
3.3	Altri oneri e tasse	€ 2.500,00
3.4	<b>Totale IVA e oneri</b>	<b>€ 1.102.584,25</b>

**IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO**

**€ 12.224.183,39**

3. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente On. Fulvio Bonavitacola, al RUP Ing. Antonio De Falco, al DEC dott.sa Erminia Addato, nonché all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Area "Casa di Vetro" del portale istituzionale.

Arch. Mario Bruno