



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Ing. Monaco Liliana

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1	18/01/2023	5	4

Oggetto:

Impianto per la produzione di CSS di Caivano . Approvazione variante ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d'appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. con Decreto n. 12 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 70 05 04 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti di Villa Litterno e di Caivano zona ASI, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua CUP B41E17000570007 - CIG 758273E09 per l'importo complessivo di € 244.899.240,00 inclusa IVA di cui € 14.000.000,00 per la realizzazione dell'impianto comprensivi di € 300.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 199.200.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza, per il trattamento dei RSB e la produzione di CSS, il trasporto dei prodotti del trattamento agli impianti ed il conferimento agli stessi e € 31.399.240,00 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- b. con Decreto n. 23 del 31.07.2018 del responsabile generale della Struttura di Missione: è stata avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del d.lgs. n. 56/2017, per l'affidamento del servizio di cui trattasi; è stato incaricato l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" UOD 60 06 01 dello svolgimento della procedura di gara;
- c. con Decreto n. 228 del 12.07.2019 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" UOD 60 06 01 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura de quo all'operatore economico il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa che ha offerto un ribasso dello 0,01% sull'importo a base d'asta per la realizzazione dell'impianto e dello 0.01% sull'importo a base d'asta per il servizio, per un importo complessivo derivante di € 213.478.680,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 300.000,00 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a., nonché comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione stessa;
- d. in data 24.07.2019 è stato stipulato il contratto Rep. 14573 tra la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e il RTI A2A Ambiente spa/Germani spa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 08.01.2020 della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b, trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);
- f. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 13.01.2020 della UOD 70 05 04 è stato approvato il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione al menzionato RTI;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 30.01.2020 del Responsabile Generale della Struttura di Missione l'arch. Mario Bruno, medaglia n. 21555, è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di realizzazione di un nuovo impianto dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la produzione di CSS, da localizzare nell'area dello STIR di Caivano, in sostituzione dell'ing. Francesco Paolo Buonocore, già dirigente della UOD 04 della Struttura di Missione e incaricato come RUP con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/10/2016, dimissionario a far data dal 01.02.2020 (cfr. nota prot. n. 57432 del 28.01.2020);
- h. con D.D. n. 11 del 24.06.2020 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'impianto di cui trattasi e, in data 02/07/2020, è stata effettuata la consegna dei lavori di realizzazione dello stesso;
- i. in esito all'ultimazione delle opere civili di adeguamento statico dell'edificio ex MVA dello STIR di Caivano (in atti con prot. n. PG/2021/0406521 del 04.08.2021) ed al completamento meccanico delle n. 2 linee di trattamento ivi realizzate (rispettivamente in data 14 giugno e 31 agosto 2021), si è proceduto all'avvio della fase di trattamento dei rifiuti stoccati in balle presso il sito in zona ASI di Caivano (NA);

CONSIDERATO che

- a. all'art. 7 del Contratto d'Appalto è statuito quanto di seguito riportato: *"Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ATI, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente contratto, ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo. Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di determinazione:*
 - 1) *per i servizi per i quali esiste un prezzario di riferimento, sulla base della variazione del costo pubblicato sul sito di riferimento, secondo la formula $\Delta P\% = [(P1 - P0) / P0] \times 0.9$, dove P0 è il prezzo del bene alla data della sottoscrizione del contratto ovvero dell'ultima revisione e P1 è il prezzo del bene alla data della revisione, pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
 - 2) *in mancanza di un prezzario di riferimento, sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) tra la data della sottoscrizione del Contratto, ovvero dell'ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9".*
- b. la previsione di cui al punto precedente è, altresì, operata all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- c. con note del 23.2.2022 prot. A2A-AMB-0026083-23-02-2022-U (in atti con prot. n. PG/2022/0100399 di pari data) e del 05.05.2022 prot. A2A-AMB-0085965-05-05-2022 (in atti con prot. n. PG/2022/0236893 stessa data), la società A2A, quale capogruppo mandataria dell'ATI affidataria del servizio, decorso il termine contrattuale dei ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto ha richiesto la revisione dei prezzi a seguito dell'imprevedibile ed imprevisto aumento dei prezzi registrato nel corso dell'annualità 2022;
- d. a seguito di tali richieste formali, venivano avviate interlocuzioni formali e informali tra l'ATI affidataria e la Regione Campania al fine di raggiungere un accordo rispetto alla metodologia di calcolo e alla quantificazione della revisione del prezzo a base dell'affidamento;
- e. a tal fine, in sede di riunione del 28.12.2022 - del che è verbale in atti con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023 - si è convenuto, *"nelle more di una eventuale definizione conclusiva della metodologia di calcolo da adottarsi ai fini della revisione del prezzo per l'attività di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso l'impianto di cui trattasi, ovvero di interventi normativi di rilievo nazionale sull'aggiornamento dei costi nell'abito degli appalti di servizi e/o forniture così come evidenziato dall'ANAC al Governo (cfr. Parere funzione consultiva n. 37 del 13 settembre 2022)"*, di applicare in via provvisoria alle tonnellate smaltite successivamente al maturare del ventiquattresimo mese di esecuzione contrattuale e da smaltire nell'anno 2023, il prezzo calcolato *"sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) tra la data della sottoscrizione del contratto, ovvero dell'ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9"*, come di seguito determinato:
- variazione indice ISTAT **Luglio 2019 - Novembre 2022: 15,4219% *0,9 = 13,8797%**
 - prezzo di aggiudicazione per la contabilizzazione dei servizi: **165,9834 €/t**
 - nuovo prezzo: **189,0214 €/t**

RITENUTO

- a. di dover dare corso alle previsioni di cui all'art. 7 del Contratto d'Appalto e all'art. 2 del Capitolato Speciale, mediante l'approvazione del verbale con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023 per l'adeguamento in via provvisoria del prezzo per le attività di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso l'impianto trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), localizzato all'interno dell'edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);
- b. di dover dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d'appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019;
- c. di dover disporre che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo prezzo determinato nell'ambito del suindicato verbale, saranno corrisposti al RTI appaltatore solo all'esito dell'acquisizione della relativa copertura finanziaria;
- d. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

VISTO

- l'art. 7 del Contratto d'Appalto rep. n. 14573 stipulato in data 24.07.2019
- l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

alla stregua di quanto contenuto nel verbale trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023

DECRETA

1. di dare corso alle previsioni di cui all'art. 7 del Contratto d'Appalto e all'art. 2 del Capitolato Speciale, mediante l'approvazione del verbale con prot. n. PG/2023/0018084 del 12.01.2023 per l'adeguamento in via provvisoria del prezzo per le attività di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti presso l'impianto trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), localizzato all'interno dell'edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);
2. di dare atto che il menzionato adeguamento del prezzo si configura come modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del contratto d'appalto Rep. n. 14573 del 24.07.2019;
3. di disporre che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo prezzo determinato nell'ambito del suindicato verbale, saranno corrisposti al RTI appaltatore solo all'esito dell'acquisizione della relativa copertura finanziaria;
4. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e pertanto si dovrà procedere alla pubblicazione dello stesso nell'Area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale
5. di notificare il presente provvedimento al RTI A2A Ambiente spa/Germani spa, al RUP arch. Mario bruno, al DL/DEC Ing. Gennaro di Prisco, al Responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB;

6. trasmettere il presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell'Area Amministrazione Trasparente ed ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 nell'area "Regione Campania "Casa di Vetro" del portale istituzionale.

Ing. Liliana Monaco

