



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
391	28/11/2024	1	0

Oggetto:

FSC 2000- 2006. Intesa Istituzionale di programma. APQ "Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo". Comune di Portici. Intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale"- Codice SU3- NA.30. Modifica D,D. n. 673 del 01.08. 2008. Determinazioni finali e disimpegno economie.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. in data 09.02.2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro – Infrastrutture per i Sistemi Urbani- III Atto Integrativo;
- b. il suddetto Accordo prevede, fra gli altri, il finanziamento di € 5.164.568,99 a favore del Comune di Portici per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale" - Codice SU3-NA.30;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il citato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 739 del 03.10.2006 è stata impegnata la somma di € 5.164.568,99 sul capitolo dello stato previsionale della spesa del bilancio per l'anno 2006 n. 2484 UPB 1.4.11;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 615 del 28.07.2006 si è provveduto all'assegnazione provvisoria del finanziamento per l'importo di € 5.164.568,99 a favore del Comune di Portici, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi;
- f. con nota prot. n. 3567/UT del 18.07.2008 il Soggetto Attuatore ha trasmesso copia la Determinazione dirigenziale n. 959 del 17.07.2008, avente ad oggetto l'approvazione del quadro economico rimodulato in seguito all'espletamento della gara d'appalto, come da tabella sottostante;

	Q.E. Post- gara Det. n. 959 del 17.07.2008
LAVORI	€ 3.020.528,18
Lavori	€ 2.845.543,22
Costi per la sicurezza	€ 174.984,96
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.294.255,52
IVA su lavori	€ 302.052,82
Spese tecniche - Incentivi progett.	€ 81.567,80
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 285.487,30
Accantonamento 7%	€ 211.436,97
IVA su accantonamento	€ 21.143,70
Espropri	€ 300.000,00
Opere d'arte (2%lavori)	€ 81.567,80
Forniture allacciamenti	€ 11.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.314.783,70

- g. con Decreto Dirigenziale n. 673 del 01.08.2008 si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per il complessivo ammontare di € 4.314.783,70 in favore del Comune di Portici per la realizzazione dell'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale" - Codice SU3-NA.30, nonché all'erogazione della somma di € 647.217,56, a titolo di prima rata del finanziamento;
- h. con Decreti Dirigenziali n. 58 del 23.09.2008, n. 182 del 01.04.2010 e n. 18 del 25.02.2011 si è provveduto ad erogare la seconda, terza, quarta rata e quinta rata del finanziamento per un importo complessivo di € 3.451.826,96;
- i. pertanto, durante il corso del procedimento amministrativo, è stato complessivamente erogato in favore del Soggetto attuatore, l'importo di € 4.099.044,52;

PREMESSO, altresì, che

- a. nel corso dell'intervento si è reso necessario realizzare una perizia di variante al fine di rendere l'opera maggiormente funzionale mediante l'utilizzo delle somme accantonate in sede di gara entro i limiti del 7% dell'importo contrattuale dei lavori, approvata dal Comune di Portici con Determina n. 401 del 05.08.2008, autorizzata dalla Regione Campania con nota prot. n. 0309907 del 09.04.2010 e una perizia di assestamento finale dell'intervento, approvata con Determinazione dirigenziale n. 1532 del 31.12.2010, che hanno rimodulato il quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

	Q.E. Variante DGM n. 401 Del 05.08.2008	Q.E. Assestamento Determinazione n.1532 del 31.12.10
LAVORI	€ 3.171.524,59	€ 3.171.524,59
Lavori		€ 2.845.543,22
Variante	€ 150.996,41	€ 150.996,41
Costi per la sicurezza		€ 174.984,96

SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.143.259,11	€ 1.143.259,11
IVA su lavori	€ 317.152,46	€ 317.152,46
Spese tecniche - Incentivi progett.	€ 81.567,80	€ 81.567,80
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 285.487,30	€ 285.487,30
Accantonamento 7%	€ 60.440,56	€ 16.484, 61
IVA su accantonamento	€ 6.044,06	
Espropri	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Opere d'arte (2%lavori)	€ 81.567,80	€ 81.567,80
Forniture allacciamenti	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Lavori in economia		€ 50.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.314.783,70	€ 4.314.783,70

DATO ATTO che

- con D.D. n. 590 del 23.12.2010 la Regione Campania ha autorizzato l'Autorità di Gestione del POIn "Attrattori Culturali Naturali e Turismo FESR 2007-2013" ad assumere le determinazioni di competenza per l'imputazione del valore dell'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale", per la parte eleggibile alle azioni del POIn, a valere sulle relative risorse del ciclo di programmazione 2007-2013;
- l'Autorità di Gestione del POIn "Attrattori Culturali Naturali e Turismo con decreto n. 19 del 15.07.2010 ha designato la Regione Puglia, quale Organismo intermedio preposto alle funzioni di progettazione, selezione e controllo delle operazioni funzionali alla valorizzazione della Rete interregionale di offerta "Gli approdi turistici del Mediterraneo" e dei Poli da essa intersecati;
- con Determinazione della Regione Puglia, nella predetta qualità di Organismo intermedio, n. 31 del 27.12.2010, successivamente integrata con Determinazione n. 14 del 05.05.2011, l'intervento di cui trattasi è stato ammesso a finanziamento a valere sul POIn Attrattori Culturali nell'ambito delle Misure di accelerazione della spesa attivate dal Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione del POIn;
- con nota prot. n. 443173 del 12.07.2019 la Regione Campania ha chiesto all'Autorità di Gestione del POIn "Attrattori Culturali Naturali e Turismo" di conoscere se ed in quale misura l'intervento di cui trattasi è stato oggetto di certificazione e/o liquidazione nell'ambito del predetto Programma;
- la citata nota prot. n. 443173/2019 non ha avuto alcun riscontro;
- il Responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto presso il Comune di Portici, con nota prot. n. 84807 del 05.11.2024, acquisita al protocollo regionale con n. 528347 del 08.11.2024, ha reso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm. ii., rappresentando che, per le spese rendicontate e trasmesse alla Regione Campania - Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC relativamente all'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale" - Codice SU3-NA.30, non sussiste un doppio finanziamento attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali e comunitari o altri periodi di programmazione;

DATO ATTO, altresì, che

- l'art. 44 "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii., prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati siano riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto "Piano sviluppo e coesione";
- ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del DL n. 34/2019, è stata condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) e dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), attraverso i rispettivi Nuclei di Valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e di Verifica e controllo (NUVEC), l'istruttoria di ricognizione e valutazione dell'attuazione degli interventi finanziati dalle risorse del FSC assegnate alla Regione Campania a valere sui cicli di programmazione 2000- 2006, 2007-2013 e 2014-2020;
- all'esito della predetta istruttoria, gli interventi inclusi nelle tabelle trasmesse con e-mail del DPCoe del 15/03/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 5714/UDCP/GAB/VCG1 del 15/03/2021, sono confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania, approvato con Delibera CIPESS n. 16 del 29.04.2021 ed assentito dalla Giunta regionale della Campania con D.G.R. n. 423 del 05.12.2021, ivi compreso l'intervento oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che

- con Deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. con nota prot. n. 263989 del 28.05.2024, la Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla concessione dei finanziamenti di cui al decreto dirigenziale n. 673 del 01.08.2008, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Portici la trasmissione, entro il 10.06.2024, della documentazione propedeutica alla chiusura finanziaria ed amministrativa dell'intervento de quo, comunicando che, in assenza di riscontro, il giorno, 19.06.2024, si sarebbe proceduto alla verifica "in loco" - in modalità telematica - ai sensi e secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 464 del 01/10/2019, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- d. con nota prot. n. 292729 del 12.06.2024, constatato il mancato invio della documentazione richiesta, è stato confermato lo svolgimento delle attività di verifica secondo le modalità precedentemente comunicate;
- e. con nota prot. n. 308229 del 21.06.2024, la Direzione Generale 50.01 ha trasmesso gli esiti della verifica soprammenzionata;
- f. con nota prot. n. 59127 del 25.07.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 373256 del 30.07.2024, il Comune di Portici ha trasmesso la documentazione attestante lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo con relativo provvedimento di approvazione (determinazione dirigenziale n. 911 del 15.09.2011), unitamente alla rendicontazione finale delle spese dell'intervento;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota prot. 522069 del 06.11.2024, l'Amministrazione regionale, a conclusione dell'istruttoria, condotta sulla documentazione presente nel fascicolo regionale di progetto, ha comunicato al Comune di Portici le determinazioni finali, evidenziando che a fronte di un importo complessivamente rendicontato pari a € 4.261.064,25, risultava ammissibile una spesa pari a € 4.257.204,82, come indicato nel sottostante prospetto, a fronte di un importo inizialmente assentito di € 4.314.783,70.

	QE Assestamento DET 1532 del 31.12.10	Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo a carico del SA
LAVORI	€ 3.171.524,59	€ 3.175.384,02	€ 3.171.524,59	€ 3.859,43
Lavori	€ 2.845.543,22			
Variante	€ 150.996,41			
Costi per la sicurezza	€ 174.984,96			
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.143.259,97	€ 1.085.680,23	€ 1.085.680,23	€ -
IVA su lavori	€ 317.152,46	€ 314.740,95	€ 314.740,95	€ -
Spese tecniche - Incentivi progett.	€ 81.567,80	€ 67.000,05	€ 67.000,05	€ -
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 285.487,30	€ 272.435,95	€ 272.435,95	€ -
Accantonamento 7%			€ -	€ -
IVA su accantonamento	€ 16.484,61		€ -	€ -
Espropri	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ -
Opere d'arte (2%lavori)	€ 81.567,80	€ 81.567,80	€ 81.567,80	€ -
Forniture allacciamenti	€ 11.000,00	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ -
Lavori in Economia	€ 50.000,00	€ 49.485,48	€ 49.485,48	€ -
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.314.783,70	€ 4.261.064,25	€ 4.257.204,82	€ 3.859,43

- b. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo € 4.099.044,52;
- c. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera, nonché il conseguimento delle finalità originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro, il certificato di collaudo e la rendicontazione finale delle spese sostenute;
- d. il citato disciplinare di attuazione, alla lettera K), prevede, inoltre, che: *"il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese ..."*;

RILEVATO, altresì, che

- a. avendo la Regione erogato n. 5 rate del finanziamento, per un importo totale pari a € 4.099.044,52, dovrà essere erogato in favore del Comune di Portici l'importo di € 158.160,30 a titolo di saldo del precitato finanziamento;
- b. considerato il lungo lasso di tempo intercorso dall'ultimo provvedimento di liquidazione, le risorse finanziarie, a suo tempo impegnate, sono state colpite da perenzione amministrativa ed attualmente in attesa di essere reiscritte nel Bilancio regionale;

RITENUTO

- a. di dover rideterminare in € 4.257.204,82, l'importo finale del finanziamento per l'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale" - Codice SU3-NA.30, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a parziale modifica del D.D. n. 673 del 01.08.2008;
- b. di dover rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione, in favore del Soggetto attuatore, l'erogazione della rata di saldo pari ad € 158.160,30, subordinata all'effettiva reinscrizione delle risorse in bilancio da parte della Giunta regionale;
- c. di dover disimpegnare la somma di € 57.578,88 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9060005302 di cui all'impegno assunto con D.D. n. 739/2006 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2006, come da Allegato SAP n.122517;

VISTI

- a. tutti gli atti richiamati in premessa;
- b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- c. il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
- d. la L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- e. il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018 – Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017;
- f. la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2024";
- g. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- h. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- i. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 143 del 12.07.2022, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in € 4.257.204,82, l'importo finale del finanziamento per l'intervento "Infrastrutturazione del litorale e dell'area portuale" - Codice SU3-NA.30, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, a parziale modifica del D.D. n. 673 del 01.08.2008;
2. di rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione, in favore del Soggetto attuatore, l'erogazione della rata di saldo pari ad € 158.160,30, subordinata all'effettiva reinscrizione delle risorse in bilancio da parte della Giunta regionale;
3. di disimpegnare la somma di € 57.578,88 a valere sul residuo perente conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n. 9060005302 di cui all'impegno assunto con D.D. n. 739/2006 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale 2006, come da Allegato SAP n.122517;
4. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

5. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Portici.

Somma