



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 227 | 19/04/2023 | 6 | 0 |

Oggetto:

***POR Campania FESR 2014/2020 -Asse 6 -Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1-POC 2014/2020
"Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc
Cerreto"-CUP D29D16004370006-18001BP000000009-Presa d'atto perizia di variante e
rideterminazione finanziamento***

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO che

- a. con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e –Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2 – Azione 6.2.1 - per l'importo complessivo di € 48.864.336,02 - n. 45 interventi, originariamente programmati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del 13/12/2016;
- b. con la suddetta deliberazione è stato demandato al Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 di porre in essere gli adempimenti consequenziali, compresi i necessari provvedimenti di sistemazione contabile tra i capitoli di spesa del bilancio regionale interessati;
- c. con nota prot. reg. n. 94313 del 09/02/2018, la D.G.R. n.12/2018 è stata notificata ai beneficiari degli interventi di cui all'allegato 3 alla medesima;
- d. tra gli interventi in questione è compreso il progetto "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – con beneficiario il Comune di Buonalbergo (BN);
- e. il progetto suddetto era stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del fondo FSC 2014/2020, con decreto dirigenziale n. 70 del 09/06/2017 per l'importo pregara di € 1.591.827,75 e che, per la realizzazione dello stesso, è stata liquidata all'Ente l'anticipazione di € 159.182,78 a valere sulle citate risorse;
- f. con nota prot. reg. n. 11003 del 16/02/2018 è stata comunicata ai beneficiari la documentazione necessaria per l'ammissione a finanziamento degli interventi nell'ambito dell'O.S. 6.2 nonché le normative ambientali di riferimento (*d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e Norme Tecniche di attuazione del P.R.B., approvate con D.G.R. n.417/2016*);
- g. con D.D n. 171 del 27/03/2018, previa istanza di finanziamento prot. n. 1191 del 19/03/2018 la DG per la Difesa del Suolo ha, tra l'altro :
 - dato atto della coerenza dell'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – con beneficiario il Comune di Buonalbergo (BN) - con l'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - del POR Campania FESR 2014-2020;
 - dato atto della coerenza del cronoprogramma dell'operazione con il termine finale di ammissibilità della spesa stabilito dall'art. 65 del Reg. (CE) n.1303/2013 e s.m.i. (31/12/2023);
 - ammesso a finanziamento l'intervento in questione, Codice S.U.R.F. 18001BP000000009 - con beneficiario il Comune di Buonalbergo (BN) - per l'importo ammissibile pregara di € 1.591.827,75 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;
- h. in data del 09/04/2018 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 ed il Beneficiario la convenzione regolante i rapporti tra gli stessi, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 0227035/2018;
- i. con decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018, è stato impegnato, a valere sul POR FESR 2014/2020, l'importo complessivo di € 33.977.756 sul capitolo di spesa u06220, annualità 2018-2019, in relazione ai progetti espunti dalla programmazione FSC 2014/2020 (per i quali erano già stati assunti impegni sul capitolo di spesa u02928) e riprogrammati con la citata deliberazione n.12/2018 nell'ambito del POR FESR 2014/2020;
- j. con il suddetto provvedimento è stato disposto, inoltre, il recupero delle somme già erogate a valere sulle risorse FSC 2014/2020 sul capitolo di spesa U02928 pari a complessivi € 3.549.878,77, mediante compensazione con le risorse finanziarie del POR FESR 2014/2020, O.S. 6.2, capitolo di spesa U06220;
- k. per il progetto in questione è stato impegnato con il citato decreto dirigenziale n. 186/2018 l'importo di € 1.591.827,75 sul capitolo di spesa U06220, annualità 2018 e si è provveduto, altresì, alla sistemazione contabile a valere sul POR FESR 2014/2020 dell'importo di € 159.182,77, liquidato originariamente a valere su risorse FSC 2014/2020 e relativo al primo acconto del 10%;

PREMESSO, altresì,

- a. Che, previa richiesta del Comune di Buonalbergo prot. n. 2257 del 21/05/2021, integrata con nota prot. n. 2420 del 04/06/2021 e nota prot. n. 3147 del 27/07/2021, con DD n. 467 del 29/07/2021, la DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha:
 - rideterminato, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, l'importo del finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo per l'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – SURF 18001BP000000009 a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - del POR Campania FESR 2014-2020 da € 1.591.827,75 ad € 1.506.500,77;

- liquidato l'importo di € 106.588,03 per l'attuazione dell'intervento in questione, corrispondente all'acconto fino al 20% del quadro economico rimodulato al netto della rettifica precauzionale del 25% sull'importo lavori, dovuta all'utilizzo da parte del beneficiario della piattaforma Asmecommm, applicata in virtù della nota prot n. 0201987 del 14/04/2021 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;
- disimpegnate le economie verificatesi sul finanziamento assentito con D.D n. 171/2018, pari ad € 85.326,98 e corrispondenti alla differenza tra il quadro economico pre - gara (€ 1.591.827,75) e il quadro economico post gara (€ 1.506.500,77);

PRESO ATTO

- Che, come comunicato dall'Autorità di Gestione con note prot n. 0201987 del 14/04/2021 e prot reg. n. 0255947 del 11/05/2021, tra le fattispecie non pienamente coerenti con le disposizioni comunitarie vi è l'utilizzo da parte dei Beneficiari della piattaforma ASMECOMM per la gestione delle procedure di appalto, nonché la presenza nei documenti di gara dell'atto unilaterale d'obbligo a titolo oneroso;
- Che, a seguito dell'Audit svolto dalla Commissione nel mese di novembre 2021 e di cui alle specifiche comunicazioni (rif. nota Ares (2021)4951674 del 04/08/2021 e nota Ares (2022) 554300 del 24/01/2022), l'Autorità di Gestione, con successive note prot. n. 0584360 del 23/11/2021 e n. 0070155 del 09/02/2022, ha comunicato, tra l'altro, che:
 - in caso di progetti con presenza nei documenti di gara dell'atto unilaterale d'obbligo a titolo oneroso, qualora sia stato trattenuto in sede di liquidazione e/o in sede di certificazione il 25% dell'importo dell'appalto interessato dall'irregolarità, il ROS potrà procedere alla liquidazione e/o certificazione a valere sul POR 2014/2020 della restante parte trattenendo unicamente il 5% dell'importo del suddetto appalto;*
 - a seguito di istruttoria volta a verificare il rispetto della normativa nazionale e la coerenza delle spese con le azioni del Programma Complementare, il ROS potrà valutare, inoltre, di imputare la quota non certificabile sul POR 2014/2020 (fino ad un massimo del 5%) sul POC 2014/2020;*

RILEVATO

- Che, in attuazione della predetta nota A.d.G FESR prot. n. 0070155/2022, con D.D n. 114 del 3.3.2022, è stata applicata la rettifica finanziaria del 5% sui lavori- pari a € 52.932,70, oltre IVA al 10%, per complessivi euro 58.225,97- per l'utilizzo da parte del Beneficiario della piattaforma Asmecommm e per la presenza nei documenti di gara dell'atto unilaterale d'obbligo a titolo oneroso, ed è stato rideterminato, conseguentemente, l'importo del finanziamento concesso al Comune di Buon Albergo a valere sul POR FESR 2014/2020 per l'intervento in questione da € 1.506.500,77 ad € 1.448.274,80, con il quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POST RETTIFICA ASMECOMM | | Importo |
|--|---|-----------------------|
| A | LAVORI | |
| A.1 | Importo lavori | € 1.046.858,12 |
| A.2 | Oneri non soggetti a ribasso | € 11.795,92 |
| | TOTALE | € 1.058.654,04 |
| | Rettifica ASMECOMM del 5% di cui alla nota AdG prot n. 70155 DEL 09/02/2022 | € 52.932,70 |
| | LAVORI AL NETTO DELLA RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% | € 1.005.721,34 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1 | Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti (art 106 del DLgs n. 50/2016 e art 42 c.3 lettera b9 del DPR 207/2010 e s.m.i) | € 87.170,94 |
| B.2 | Rilievi ed indagini | € 8.000,00 |
| B.3 | Spese gara (pubblicità, contributo ANAC ecc) | € 4.325,97 |
| B.4 | Spese tecniche interne all'amministrazione e verifica prog def | € 21.500,00 |
| B.5 | Spese per prog. esec, DL, Coord. Sic, verifica prog. esec.(comprehensive di CNPAIA) | € 48.978,11 |
| B.6 | Commissione giudicatrice di gara | € 7.674,03 |
| B.8 | Spese tecniche per collaudo | € 12.000,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 189.649,05 |
| B.8 | IVA | |
| | 10% (A+B1) | € 113.382,50 |
| | RETTIFICA ASMECOMM SU IVA LAVORI | € 5.293,27 |

| | | |
|------|---|-----------------------|
| | IVA su lavori, lavori in economia e imprevisti (10%) al netto della rettifica ASMECOMM | € 108.089,23 |
| | 22% (B2+B3+B5+B6) | € 17.815,18 |
| B.9 | Oneri smaltimento | € 80.000,00 |
| B.10 | Oneri allacciamento a pubblici servizi | € 20.000,00 |
| B.11 | Oneri indennità occupazione temporanea ed accordi bonari | € 27.000,00 |
| | TOTALE B | € 442.553,46 |
| | TOTALE A+B | € 1.448.274,80 |

- b. Che, previa richiesta del Comune prot n. 811/2022, con il predetto D.D n. 114/2022, si è provveduto, altresì, a liquidare, in conformità alle disposizioni di cui al Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, l'importo di € 458.366,60 a concorrenza del 50% del quadro economico ammissibile;
- c. Che, previa richiesta del Comune con nota prot n. 4865/2022 con D.D n. 732 del 23/11/2022 è stato liquidato l'importo di € 438.482,44, pari al 30% del quadro economico ammissibile dell'intervento in parola così come rimodulato con DD n. 114/2022;
- d. Che il totale liquidato al Comune di Buonalbergo per l'intervento in questione è pari ad € 1.162.619,85 pari all'80% del finanziamento sul POR 2014/2020 così come rideterminato con D.D n. 114/2022;

DATO ATTO

- a. Che con D.D n. 674 dell'8.11.2022, in attuazione della nota A.d.G FESR prot. n. 0070155/2022, l'intervento "Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006 – SURF 18001BP000000009 è stato ammesso a finanziamento sul POC 2014/2020, linea di azione "Ambiente e Territorio", per l'importo di € 58.225,97 (quota non certificabile POR FESR 2014/2020);
- b. Che il suddetto decreto dirigenziale è stato firmato per accettazione dal Legale Rappresentante del Comune di Buonalbergo e acquisito al prot. reg n. 554313 del 10/11/2022;

RILEVATO, ALTRESI'

- a. Che con nota prot n. 802 del 17/02/2023 prot reg n.99398 del 24/02/2023, il Comune di Buonalbergo ha trasmesso, tra l'altro, alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento gli atti relativi ad una perizia di variante approvata con determina n. 106 del 16/02/2023, con il seguente quadro economico;

| | Quadro economico approvato con determina n. 106 del 16/02/2023 | importo |
|-------|--|---------------------|
| A | OPERE | |
| A.1 | importo dei lavori a corpo | 1.034.858,12 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 11.795,92 |
| | TOTALE A | 1.046.654,04 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| B.1 | Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti | 37.918,57 |
| B.1.2 | Importo lavori perizia di variante al netto del ribasso (5,200) | 42.380,98 |
| B.1.3 | importo oneri sicurezza | 813,24 |
| B.2 | Rilievi ed indagini | 8.000,00 |
| B.3 | Spese di gara (Pubblicità , Contributo , Anac,ecc) | 4.325,97 |
| B.4 | Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo | 21.500,00 |
| B.5 | Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprensive di CNPAIA) | 48.978,11 |
| B.5.1 | Spese tecniche per la lavori perizia di variante (12%) | 5.462,27 |
| B.6 | Commissione giudicatrice di gara | 7.674,03 |
| B.7 | Spese tecniche per collaudo | 12.000,00 |
| | totale somme a disposizione | 189.053,17 |
| B.8 | IVA | |
| | 10% su A+B.1.1 | 108.457,26 |
| | 10% Su B.1.2+B.1.3 | 4.319,42 |
| | 22% Su B2+B3+B5+B6+B7 | 17.815,18 |

| | | |
|------|---|---------------------|
| | 22% su B5.1 | 1.201,70 |
| B9 | Oneri di smaltimento | 80.000,00 |
| B.10 | Oneri di allacciamento a pubblici servizi | 20.000,00 |
| B.11 | Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari | 27.000,00 |
| B.12 | Economie di gara | 97.326,98 |
| B.13 | TOTALE B | 545.173,72 |
| | TOTALE A+B | 1.591.827,76 |

- b. Che con nota prot n. 158450 del 23/03/2023 la U.O.D 50 17 06 ha espresso il proprio assenso alle modifiche al progetto di bonifica così come presentato;
- c. Che il Comune di Buonalbergo con pec del 04/04/2023 acquisita al prot reg n. 0197415 del 13/04/2023 ha trasmesso il parere del predetto ufficio regionale alla D.G per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema-U.O.D Bonifiche;

PRESO ATTO , ALTRESI'

- a. Che sulla base di quanto relazionato dall'Ente beneficiario la perizia di variante in parola:
- si è resa necessaria per assicurare una migliore regimentazione delle acque superficiali delle aree esterne alla discarica, la cui realizzazione non va a modificare le opere approvate ed autorizzate nel progetto di bonifica, pertanto, non necessitano dell'acquisizione di ulteriori pareri come espressamente dichiarato dalla stessa Direzione dei Lavori;
 - non prevede incremento di spesa rispetto al finanziamento concesso, in quanto le opere di variante previste trovano copertura finanziaria mediante il parziale utilizzo delle somme di cui alla voce B.1.1 "Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti art.133 del D.lgs.163/06 e art.42 comma 3 lett.b) DPR 207/2010 del quadro economico";
 - l'importo dei lavori, il cui incremento rispetto al contratto originario è pari al 4,13%, è stato determinato utilizzando i prezzi del Prezzario Regione Campania LL. PP. 2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022 pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 59 del 04/07/2022
- b. Che la presente perizia di variante sotto il profilo normativo si inquadra nella fattispecie prevista dall'art.106, comma 2, lettera b del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, quale variante ordinaria, inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto e la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

CONSIDERATO

- a. Che le economie di gara sono state disimpegnate con D.D n. 467/2021 e pertanto il quadro economico complessivo dell'intervento è pari ad € 1.494.500,77;
- b. Che per mero errore materiale con il predetto D.D n. 467/2021, in sede di rimodulazione del quadro economico post – gara, è stato indicato come importo dei lavori € 1.058.654,04 in luogo di quello corretto € 1.046.858,12 e sul predetto importo di € 1.058.654,04 è stata applicata, con DD n. 114/2022, la rettifica finanziaria del 5%;
- c. Che occorre, pertanto, rideterminare l'importo della rettifica finanziaria del 5% sull'importo corretto dei lavori nonché sull'importo della perizia;
- d. Che, alla luce di quanto sopra, l'importo del finanziamento a valere sul POR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, e sul POC 2014/2020, è di seguito specificato:

| | Quadro economico ammissibile a finanziamento sul POR 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 | importo |
|-----|---|---------------------|
| A | OPERE | |
| A.1 | importo dei lavori a corpo | 1.034.858,12 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 11.795,92 |
| A.3 | Importo lavori perizia al netto del ribasso (5,200) | 42.380,98 |
| A.4 | importo oneri sicurezza | 813,24 |
| | TOTALE A | 1.089.848,26 |
| | RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% DI CUI ALLA NOTA 70155 ADG PROT N. DEL 09/02/2022 | 54.492,41 |
| | LAVORI AL NETTO DELLA RETTIFICA ASMECOMM DEL 5% | 1.035.355,85 |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| B.1 | Lavori in economia, imprevisti, accantonamenti | 37.918,57 |
| B.2 | Rilievi ed indagini | 8.000,00 |

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| B.3 | Spese di gara (Pubblicità , Contributo , Anac,ecc) | 4.325,97 |
| B.4 | Spese tecniche interne all'Amministrazione e verifica progettazione definitivo | 21.500,00 |
| B.5 | Spese per prog esecutiva, dl, coordinamento sicurezza e verifica progettazione esecutiva (comprehensive di CNPAIA) | 48.978,11 |
| B.5.1 | Spese tecniche per la lavori perizia(12%) | 5.462,27 |
| B.6 | Commissione giudicatrice di gara | 7.674,03 |
| B.7 | Spese tecniche per collaudo | 12.000,00 |
| | totale somme a disposizione | 145.858,95 |
| B.8 | IVA | |
| | 10% su A | 108.984,83 |
| | RETTIFICA ASMECOMM SU IVA LAVORI | 5.449,24 |
| | IVA su lavori al netto della rettifica ASMECOMM | 103.535,58 |
| | 10% Su B.1.1 | 3.791,86 |
| | 22% Su B2+B3+B5+B6+B7 | 17.815,18 |
| | 22% su B5.1 | 1.201,70 |
| B9 | Oneri di smaltimento | 80.000,00 |
| B.10 | Oneri di allacciamento a pubblici servizi | 20.000,00 |
| B.11 | Oneri per indennità di occupazione temporanea di accordi bonari | 27.000,00 |
| B.13 | TOTALE B | 399.203,28 |
| A+B | TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POR 2014/2020-OB SP 6.2 | 1.434.559,12 |
| | QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POC 2014/2020 | |
| C | Importo della rettifica finanziaria sui lavori aggiornati alla perizia (Rettifica Asmecomm del 5% di cui alla nota AdG prot n. 70155 del 09/02/2022) | 54.492,41 |
| D | IVA LAVORI | 5.449,24 |
| C+D | TOTALE QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE SUL POC 2014/2020 | 59.941,65 |
| A+B+C+D | TOTALE COSTO INTERVENTO COMPLESSIVO | 1.494.500,77 |

RITENUTO, per quanto sopra esposto

- di dover prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, approvata dall'Ente beneficiario con Determina n. 106 del 16/02/2023 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- di dover prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determina n. 106/2023;
- di dover rideterminare, a rettifica dei D.D n. 467/2021 e D.D n. 114/2022, in **€ 1.434.559,12** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2 per l'attuazione dell'intervento -"Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006-18001BP000000009 , come da quadro economico indicato al punto d) del Considerato;
- di dover rideterminare, a rettifica del D.D n. 674/2022, in **59.941,65** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POC 2014/2020, come da quadro economico indicato al punto d) del Considerato;
- di dover rinviare a successivo atto gli adempimenti contabili necessari per l'incremento dell'impegno sul POC 2014/2020 per € 1.715,68;
- di dover precisare che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR 2014/2020, sarà valutata anche dalla UOD "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
- di dover dare atto che, trattandosi di una rideterminazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI

- il Piano Regionale di Bonifica;

- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n.12/2018;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- il D.D n. 171 del 27/03/2018;
- il n. 186 del 09/04/2018;
- il DD n. 467 del 29/07/2021;
- il DD n. 114 del 3.3.2022
- il D.D n. 732 del 23/11/2022
- il D.D n. 674 dell'8.11.2022
- ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Mariarita Omaggio e dr.ssa Anna Cilio della Direzione Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricate dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, approvata dall'Ente beneficiario con Determina n. 106 del 16/02/2023 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
2. di prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determina n. 106/2023;
3. di rideterminare, a rettifica dei D.D n. 467/2021 e D.D n. 114/2022, in **€ 1.434.559,12** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2 per l'attuazione dell'intervento -"Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in loc Cerreto" – CUP D29D16004370006-18001BP000000009 , come da quadro economico indicato al punto d) del Considerato;
4. di rideterminare, a rettifica del D.D n. 674/2022, in **59.941,65** il finanziamento concesso al Comune di Buonalbergo a valere sul POC 2014/2020, come da quadro economico indicato al punto d) del Considerato;
5. di rinviare a successivo atto gli adempimenti contabili necessari per l'incremento dell'impegno sul POC 2014/2020 per € 1.715,68;
6. di precisare, che l'ammissibilità a finanziamento delle spese finanziate sul POR 2014/2020, sarà valutata anche dalla UOD "Controlli di I livello del PO FESR" in fase di certificazione;
7. di dare atto che, trattandosi di una rideterminazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
8. di inviare il presente provvedimento:
 - alla sezione "Casa di vetro" del portale Istituzionale;
 - al Beneficiario Comune di Buonalbergo (BN);
 - all'Autorità di Gestione POR FESR 2014/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri