



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
371	09/06/2023	6	0

Oggetto:

POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 Obiettivo specifico 6.2 Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 12 del 16/01/2018 - "Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. Cannetiello nel Comune di Cava de' Tirreni" -CUP J76J14000350004 - Cod. S.U.R.F. 18001BP000000027 Beneficiario: Comune di Cava de' Tirreni (SA) - PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE-RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

- a. che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6.e –Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2 – Azione 6.2.1 - per l'importo complessivo di € 48.864.336,02 - n. 45 interventi, originariamente programmati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n. 731 del 13/12/2016, previa verifica, da parte del Responsabile dell'Obiettivo Specifico, della coerenza degli stessi con le finalità ed i criteri di ammissibilità del programma operativo regionale nonché dell'O.S. 6.2;
- b. che tra gli interventi in questione è compreso il progetto "Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. "Cannetiello" per l'importo di € 2.448.167,47 con Beneficiario il Comune di Cava de' Tirreni;
- c. che il progetto suddetto era stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del fondo FSC 2014/2020 con decreto dirigenziale n. 168 del 12/07/2017 per l'importo pre-gara di € 2.448.167,47, con assunzione del relativo impegno contabile a valere sul capitolo di spesa U02928 ;
- d. che per gli interventi originariamente programmati a valere sulle risorse FSC-Patto per lo sviluppo della Campania, per i quali erano stati effettuati impegni e liquidazioni, è stata disposta, con Decreto Dirigenziale della D.G. Difesa del Suolo e l'Ecosistema, n. 186 del 9/04/2018, la sistemazione contabile tra i capitoli di spesa del bilancio regionale n. U02928 - relativo all' FSC- e n. U06220 relativo al POR FESR 2014-2020;
- e. che con D.D. n. 549 del 20/11/2018 il suddetto progetto di bonifica è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 2.386.064,98 corrispondente al quadro economico ammissibile dell'intervento e contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il R.O.S e il Soggetto Beneficiario;
- f. che in data 15/12/2018 è stata sottoscritta la Convenzione, acquisita al prot. regionale al n. 0773994 del 05/12/2018;
- g. che con Determina Dirigenziale 1583 del 11/07/2018, come rettificata dalla Determina Dirigenziale n. 1569 del 24/07/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi alla Ditta SMEDA SRL ed è stato contestualmente rimodulato, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico, pari ad € 2.051.472,95;
- h. che nel quadro economico post gara è riportata al punto B.2c) la voce di spesa "Spese per monitoraggio post-operam" con il corrispondente importo di € 50.903,68 che unitamente alla relativa iva pari ad € 11.198,80 era stata già stralciata dal quadro economico pre-gara all'atto dell'ammissione a finanziamento disposta con D.D. n. 549 del 20/11/2018, in quanto non ammissibile a finanziamento;
- i. che, pertanto, con D.D n. 614 del 13/12/2018, è stato rimodulato, in ragione del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, il quadro economico ammissibile a finanziamento per l'intervento in questione da € 2.386.064,98 ad € 1.989.370,46, ed è stato liquidato il primo acconto di € 397.874,09, pari al 20% del quadro economico rimodulato a valere sul capitolo 6220 del Bilancio Gestionale 2017/2019 - Esercizio Finanziario 2018;
- j. che con D.D n. 177 del 15/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 31/03/2020, la D.G per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha disimpegnato le economie post gara relative agli interventi ammessi a finanziamento a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2, tra cui il progetto in questione, al fine di reperire risorse economiche da destinare all'emergenza sanitaria e sociale da Covid-19;
- a. che, pertanto, l'importo dell'impegno contabile aggiornato per l'intervento de quo è € 1.989.370,46;

PREMESSO, altresì

- a. Che con D.D 524 del 19/11/2020 la DG per la Difesa del Solo e l'Ecosistema ha:
 - preso atto della completezza della documentazione relativa alla variante approvata dal Comune di Cava de' Tirreni con determina comunale n. 286 del 15/05/2020 (registro generale n. 960 del 18/05/2020), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 e del comma 2 dell'art 8 del D.M 49/2018, e dalla UOD 50.17.09 con nota prot n. 261592 del 04/06/2020, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
 - rimodulato il quadro economico di variante ammissibile a finanziamento per l'intervento in questione, al netto della voce di spesa B2c "monitoraggio post operam" con relativa iva, da € 2.051.072, 95 in € 1.989.370,46;
 - liquidato, giusta richiesta del Comune di Cava de' Tirreni effettuata con pec del 20/10/2020 (prot.reg n.494086/2020 integrata con pec del 12/11/2020 (prot. reg. 054150/2020) l'importo di € 596.811,16, pari al 30% del quadro economico rimodulato di cui al punto precedente, a valere per € 596.229,37 sull'impegno n. 3180001919 e per € 581,79 sull'impegno 3180001920 assunti con D.D. n. 186/2018 sul capitolo di spesa U06220 del bilancio gestionale 2020/2022;
- b. Con D.D n. 772 del 03/12/2021 riproposto, per insufficienza di cassa, con D.D. n. 5 del 18/01/2022 la D.G per la Difesa del Solo e l'Ecosistema ha:
 - preso atto del quadro economico ammissibile a finanziamento dell'operazione "Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. "Cannetiello" - CUP J76J14000350004 –Cod. S.U.R.F. 18001BP000000027 a valere sull'Obiettivo Specifico 6.2 – Azione

6.2.1 - del POR Campania FESR 2014-2020 rimodulato dal Beneficiario con determina n. 801 del 01/02/2021 (prot reg 2285 del 01/02/2021) pari ad € 1.989.370,46 di seguito specificato:

	Quadro economico post perizia determina n. 801/2021 (reg.gen 2285/2021)	
	Voce di Spesa	Importo
	LAVORI	
	IMPORTO DEI LAVORI	
A1	Importo dei lavori a base di gara	1.699.568,22
A2	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	360.631,38
A3	Importo netto dei lavori (A1-A2)	1.338.936,84
A4	Costi della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	95.135,87
A5	IMPORTO DEL CONTRATTO (A3+A4)	1.434.072,71
A6	IMPORTO LAVORI I PERIZIA	1.798.204,85
A7	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	381.561,09
A8	IMPORTO NETTO DELLA PERIZIA (A6-A7)	1.416.643,76
A9	Variazione importo lavori di perizia rispetto ad importo lavori a base di gara (A6-A1)	98.636,63
A10	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	20.929,71
A11	Importo lavori 2° perizia	1.630.852,43
A12	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	346.050,58
A13	Importo netto 2°perizia (A11-A12)	1.284.801,85
	Variazione importo lavori 2°perizia rispetto ad importo lavori 1° Perizia (A13-A8)	-167.352,42
A15	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	35.510,51
A16	RESTA IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO (A4+A13)	1.379.937,72
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA A)	1.379.937,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI	
B1a	imprevisti	0,00
B1b	Oneri di sicurezza per misure COVID-19 (comprensivi del 15% di spese generali)	1.974,00
	SOMMANO	1.974,00
	SPESE PER INDAGINI	
B2a	Spese per indagini preliminari alla progettazione	10.297,91
B2b	Spese per analisi terreno in contraddittorio con l'Arpac	
B2c	Spese per monitoraggi post operam (n. 3 anni fino al 2024)	
B2d	Spese per indagini a valle briglia Luglio 2019	26.101,07
	SOMMANO	36.398,98
	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	
B3	Smaltimento rifiuti proveniente da attività di bonifica e dalla rimozione rifiuti abbandonati (valutato a misura su presentazione di giustificativo ai sensi della normativa regionale e comprensivo del 15% di spese generali) terreno contaminato celle S4,SP4 ed area impronta terre rinforzate: 351,63t (92,69 €/t)=32.592,60 rifiuti vari abbandonati: Plastica 3t (655,50 €/t)=1966,50, pneumatici 0,81 t (425,50 t/€)=344,66 € rifiuti da C&D 200t (80 €/t)=16000 €; sfalci e ramaglie 30t (333,50€/t)=10071,70 €; rifiuti misti a terreno rinvenuti a valle della briglia:825t (155,25 €/t)=128081,25€; terreno contaminato ampliamento celle s4 ed sp4, celle sp2 (parte) ed sp3 (parte):119t (92,69 €/t)=11.030,11; tot stimato € 200.086,82 (compreso 15%) spese generali	200.086,82
B4	SPESE GENERALI E TECNICHE	
a	Spese di gara, Autorità di Vigilanza, Assicurazione RUP	1.357,84
b	Incentivo ex articolo 113 del Dlgs n. 50/2016	30.475,27
c	Prestazioni di supporto al RUP	8.869,37
d	Spese per progettazione, C.S.P, C.S.E e D.LL ind Prel. (B.2.,a)	

e1	Spese per progettazione definitiva	17.870,28
e2	Spese per progettazione esecutiva e C.S.P	20.791,36
e3	Spese per C.S.E,D.LL e contabilità	73.705,33
f	Spese per pubblicità e informazione	1.036,75
	SOMMANO	154.106,20
	ACQUISIZIONE AREE (OCCUPAZIONE ED ESPROPRI)	
B5	Acquisizione aree, servitù ed occupazione temporanee	0,00
a	Spese per acquisizioni	0,00
	ONERI ED IMPOSTE VARIE	
B6	Imposte	
a)	Altre imposte (4% contributo previdenziale B4c, d, e1, e2, e3)	4.849,45
b)	IVA 10% su lavori ed imprevisti (A+B1)	137.993,77
c)	IVA 22% su spese per indagini, rilevazioni e consulenze (B2a+B2c)	2.265,54
d)	IVA 22% su spese per smaltimenti e spese tecniche (b3,b4c,d,e1,e2,e3,B6a)	71.757,97
	SOMMANO	216.866,74
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	609.432,74
	TOTALE SPESA (A+B)	1.989.370,46

- preso atto della completezza della documentazione relativa all'ulteriore variante approvata dal Comune di Cava de' Tirreni con determina comunale n. 404 del 17/06/2021 (reg. generale n.1175 del 21/06/2021), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 e del comma 2 dell'art 8 del D.M 49/2018, e acquisita dalla UOD 50.17.09 (rif nota prot. reg n. 348496 del 30/06/2021) ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, come di seguito specificato:
- liquidato, giusta richiesta del Comune di Cava de' Tirreni effettuata con pec del 15/11/2021 (protocollo regionale n. 0568504 del 16/11/2021), l'importo di € 596.811,16, pari al 30% di € 1.989.370,46 come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- c. Che, giusta richiesta acquisita via pec del 21/10/2022 (protocollo regionale n. 522650 del 25/10/2022) con D.D n. 650 del 25/10/2022 è stato liquidato, a norma del Manuale di Attuazione del POR 2014/2020 v.8, l'importo di € 198.937,05, pari al 10% di € 1.989.370,46 come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. Che il totale erogato al Comune di Cava de' Tirreni per l'intervento in questione è € 1.790.433,46 pari al 90% del costo post perizia ammissibile (1.989.370,46);

CONSIDERATO

- a. Che il Comune di Cava de' Tirreni ha segnalato, con pec del 20/12/2022 acquista al prot prot.reg. n.0631464/2022, la necessità di incrementare di € 321.629,54 l'importo del finanziamento a causa di una 3° perizia di variante, approvata, con determina comunale n. 2312 del 16/11/2022, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del Dlgs n. 50/2016 ed al comma 2 dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018;
- b. Che, sulla base di quanto relazionato dal beneficiario:
 - la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, ovvero il rinvenimento di un ulteriore strato di rifiuti a valle della briglia (al di sotto di quello esistente rilevato con indagini indirette);
 - la modifica non altera la natura generale del contratto e pertanto la variante è classificabile quale non sostanziale, in quanto la finalità originaria dei lavori rimane inalterata;
 - rimangono inalterati gli obiettivi del progetto di bonifica e MISIP approvato con D.D. Regione Campania n. 5 del 13/01/2016
- c. Che il quadro economico (elaborato nel 4) è il seguente:

	Quadro economico post perizia determina 2312/2022	
	Voce di Spesa	Importo
	LAVORI	
	IMPORTO DEI LAVORI	
A1	Importo dei lavori a base di gara	1.699.568,22
A2	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	360.631,38
A3	Importo netto dei lavori (A1-A2)	1.338.936,84

A4	Costi della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	95.135,87
A5	IMPORTO DEL CONTRATTO (A3+A4)	1.434.072,71
A6	IMPORTO DEI LAVORI 1° PERIZIA	1.798.204,85
A7	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	381.561,09
A8	IMPORTO NETTO DELLA 1° PERIZIA (A6-A7)	1.416.643,76
A9	Variazione importo lavori 1° perizia rispetto ad importo lavori a base di gara (A6-A1)	98.636,63
A10	A detrarre ribasso offerto (21,219%)	20.929,71
A11	IMPORTO LAVORI 2° PERIZIA	1.630.852,43
A12	A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%)	346.050,58
A13	IMPORTO NETTO 2° PERIZIA	1.284.801,85
A14	Variazione importo lavori 2° perizia rispetto ad importo lavori 1° Perizia a (A11-A6)	-167.352,42
A15	A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%)	-35.510,51
A16	IMPORTO LAVORI 3° PERIZIA	1.823.272,84
A17	A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%)	386.880,26
A18	IMPORTO NETTO 3° PERIZIA (A16-A17)	1.436.392,58
A14	Variazione importo lavori 3° perizia rispetto ad importo lavori 2° Perizia a (A16-A11)	192.420,41
A15	A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%)	40.829,69
A16	RESTA IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO (A4+A18)	1.531.528,45
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA A)	1.531.528,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI	
B1a	imprevisti	301,46
B1b	Oneri di sicurezza per misure COVID-19 (comprensivi del 15% di spese generali)	1.965,43
	SOMMANO	2.266,89
	SPESE PER INDAGINI	
B2a	Spese per indagini preliminari alla progettazione	10.297,91
B2b	Spese per analisi terreno in contraddittorio con l'Arpac	
B2d	Spese per indagini a valle briglia Luglio 2019	26.101,07
	SOMMANO	36.398,98
	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	
B3	B.3) Smaltimento rifiuti rinvenuti dalle attività di bonifica e dalla rimozione rifiuti abbandonati (valutato a misura su presentazione di giustificativo ai sensi della normativa regionale e comprensivo del 15% di spese generali) Quantitativi effettivamente smaltiti ante III Perizia terreno contaminato celle S4, Sp4 ed area impronta base terre rinforzate: 351,63 t (92,69 €/t) = 32.592,60 € rifiuti vari abbandonati: Plastica 3,90 t (655,50 €/t) = 2.556,45 € Pneumatici 0,81 t (425,50 €/t) = 344,66 € rifiuti da C&D: 199,52 t (40,25 €/t) = 8.030,68 € sfalci e ramaglie: 30,2 t (333,50 €/t) = 10.071,70€ rifiuti misti a terreno rinvenuti a valle della briglia (CER 191302): 875,76 t (166,75 €/t) = 146.032,98 € terreno contaminato ampliamento celle S4 ed Sp4, celle Sp2 (parte) ed Sp3 (parte): 114,52 t (92 €/t) = 10.535,84 € Totale smaltimenti liquidati: € 210.164,91 Quantitativi da smaltire con III Perizia	320.406,79

	terreno contaminato ampliamento celle S6 ed Sp2: 364 t (138 €/t) = 50.232,00 € rifiuti da C&D (vasche percolato): 79,50 t (40,25 €/t) = 3.199,88 € rifiuti misti a terreno rinvenuti a valle della briglia (CER 191302): 247 t (230 €/t) = 56.810,00 € Totale stimato: € 110.241,88 (compreso 15% SG)	
B4	SPESE GENERALI E TECNICHE	
a	Spese di gara , Autorità di Vigilanza, Assicurazione RUP	1.357,84
b	Incentivo ex articolo 113 del Dlgs n. 50/2016	30.475,27
c	Spese Per verifiche tecniche e collaudo	8.869,37
d	Spese per progettazione, C.S.P, C.S.E e D.LL ind Prel. (B.2.,a)	
e1	Spese per progettazione definitiva	17.870,28
e2	Spese per progettazione esecutiva e C.S.P	20.791,36
e3	Spese per C.S.E,D.LL e contabilità	77.428,41
f	Spese per pubblicità e informazione	1.036,75
	SOMMANO	157.829,28
	ACQUISIZIONE AREE (OCCUPAZIONE ED ESPROPRI)	
B5	Acquisizione aree, servitù ed occupazioni temporanee	0,00
a	Spese per acquisizioni	0,00
	ONERI ED IMPOSTE VARIE	
B6	Imposte	
a)	Altre imposte (4% contributo previdenziale B4c, d, e1, e2, e3)	4.998,38
b)	IVA 10% su lavori ed imprevisti (A+B1+B2.d)	155.793,10
c)	IVA 22% su spese per indagini, rilevazioni e consulenze (B2a+B.2C)	2.265,54
d)	IVA 22% su spese per smaltimenti e spese tecniche (B3,B1.b, B.4c,d,e1,e2,e3,B6a)	99.512,60
	SOMMANO	262.569,62
	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	779.471,55
	TOTALE SPESA (A+B)	2.311.000,00

- d. Che il Beneficiario, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, ha trasmesso gli atti relativi alla perizia alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- e. Che la predetta U.O.D con nota prot n. 0017001 del 17/01/2023 ha preso atto della documentazione acquisita e di quanto comunicato dal Beneficiario, specificando che resta l'obbligo in capo al Comune di Cava de'Tirreni dell'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.D n. 5/2016 di approvazione del progetto di che trattasi;
- f. Che rispetto al finanziamento assentito, pari ad € 1.989.370,46, il quadro economico aggiornato alla perizia presenta un incremento di € 321.629,54;

RILEVATO

- a. Che con nota prot reg n. 69167 del 08/02/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR 2014/2020, tra l'altro, l'incremento necessario al Comune di Cava de' Tirreni per l'attuazione dell'intervento di bonifica di cui al presente provvedimento;
- b. Che gli atti relativi alla perizia di variante sono stati trasmessi anche alla U.O.D Controlli di I livello per una pre- verifica sull'ammissibilità della spesa, con esito positivo;

RILEVATO altresì

- c. Che, in attuazione della circolare dell'Autorità di Gestione prot n. 15602 del 11/01/2023 sulla "verifica ed utilizzo degli spazi finanziari sul POR 2014/2020 e sul POC" è stata avviata la ricognizione per il reperimento dei fondi necessari per l'integrazione del finanziamento *de quo*;
- d. Che con D.D n. 128 del 06/03/2023 e successivi D.D n. 186 del 31/03/2023 e n. 194 del 05/04/2023 la Direzione Generale ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- e. Che il suddetto riaccertamento è stato approvato con D.G.R n. 162 del 28/03/2023 e n. 236 del 27/04/2023;
- f. Che, all'esito della predetta ricognizione e del riaccertamento dei residui approvato con le citate delibere di giunta, con nota prot n. 0277103 del 30/05/2023, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR Campania la disponibilità, di risorse iscritte e non impegnate sul capitolo di spesa U05913, pari a complessivi € 1.694.912,03, relative a progetti traslati su altra fonte o non più ammissibili a finanziamento sul POR 2014/2020, utilizzabili, salvo diverso avviso della predetta A.d.G, per l'integrazione del finanziamento richiesto dal Comune di Cava de' Tirreni pari ad € 321.629,54 ;
- g. Che con nota prot n. 286607 del 05/06/2023 l'Autorità di Gestione del POR 2014/2020 ha dato il proprio nulla osta all'utilizzo delle predette risorse;

PRESO ATTO

- a. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023";
- b. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania";
- c. della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui è stato approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania";
- d. della D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali";

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, approvata dall'Ente beneficiario con Determina n. 2312 del 16/11/2022 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
- b. di dover prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determina n. 2312/2022 indicato al punto c) del Considerato;
- c. di dover rimodulare il finanziamento concesso al Comune di Cava dei Tirreni per l'attuazione dell'intervento "Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. Cannetiello nel Comune di Cava de' Tirreni" - CUP J76J14000350004 – Cod. S.U.R.F. 18001BP000000027" da 1.989.370,46 ad € 2.311.000,00, con un incremento di € 321.629,54;
- d. di dover, conseguentemente, integrare di € 321.629,54 l'impegno assunto per l'intervento in questione con D.D n.186/2018;
- e. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento
- f. di dover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

VISTI

- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- la D.G.R. n. 12 del 16/01/2018;
- il D. D. n. 186 del 9/04/2018
- il D.D. n 549 del 20/11/2018
- la Convenzione prot n. 0773994 del 05/12/2018;
- il Nulla Osta dell'AdG prot reg n. 286607 del 05/06/2023;
- Ogni atto richiamato nel presente provvedimento

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario dr.ssa Anna Cilio della Direzione Generale 50.06.00 - UOD Bonifiche - incaricata dell'attuazione dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attesta che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, approvata dall'Ente beneficiario con Determina n. 2312 del 16/11/2022 e della conformità del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
2. di prendere atto del quadro economico dell'intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determina n. 2312/2022 indicato al punto c) del Considerato;
3. di rimodulare il finanziamento concesso al Comune di Cava dei Tirreni per l'attuazione dell'intervento "Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. Cannetiello nel Comune di Cava de' Tirreni" - CUP J76J14000350004 - Cod. S.U.R.F. 18001B-P000000027" da 1.989.370,46 ad € 2.311.000,00, con un incremento di € 321.629,54;
4. di integrare, conseguentemente, di € 321.629,54 l'impegno assunto per l'intervento in questione con D.D n.186/2018;
5. di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;
6. di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di revoca e o modifica" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
7. di inviare il presente provvedimento:
 - alla U.O.D. 50.13.93 *"Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio"* per la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
 - alla Direzione Generale 50.03.00 *"Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale"* per opportuna conoscenza;
 - alla sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania;
 - al beneficiario Comune di Cava de' Tirreni (SA), solo ad intervenuta registrazione del presente provvedimento nelle scritture contabili dell'Ente.

Il Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri