

## Allegato 1

### Cronoprogramma Progetto esercizio delle attività di controllo e monitoraggio

Fasi operative (Attività)	Inizio	Fine	Durata
Fase 1 Acquisto strumenti e accessori	01/01/2017	31/05/2017	150
Fase 2 Formazione e aggiornamento professionale	01/02/2017	31/01/2018	364
Fase 3 Attività di campo ed elaborazione dati	01/04/2017	15/05/2018	409
Fase 4 Presentazione dei risultati	16/05/2018	30/06/2018	45

