CRONOPROGRAMMA FISICO
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REDAZIONE PD NODO INTERMODALE COMPLESSO NAPOLI GARIBALD! .
COMPRESE ATTIVITA'DI VERIFICA £ PROCESS! ANSFISA
REDAZIONE PE NODO INTERMODALE COMPLESSO NAPOLI GARIBALDI .
COMPRESE ATTIVITA'DI VERIFICA £ PROCESS! ANSFISA
REDAZIONE PFTE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA 2
COMPRESE ATTIVITA'DI VERIFICA
REDAZIONE PD HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA .
COMPRESE ATTIVITA'DI VERIFICA
REDAZIONE PE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA 150
COMPRESE ATTIVITA'DI VERIFICA
conseana Lavor o
ATTIVITA! PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO LAVORI 120
MACROFASE 1 REALZZAZZIONE ACCESSO CANTIERE
dad " vasaa | 90

mariadi Costantinopal e Mosche
MACROFASE 2 ATTREZZAGGIO CANTIERE %
VACROFASE 3 RAMPA DI ACCESSO
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MACROFASE 4 - DEMOLIZIONE FABBRICATI 5. 150
MACROFASE 5 - NUOVA STAZIONE GARIBALDI EAV .
(FASIDAS.1A5.6)
MACROFASE 6 - REALIZZAZIONE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA 1080
MACROFASE 7 ADEGUAMENTO PORTA NOLANA ass
(FASIDA7.1A7.3)
MACROFASE 8 - TERMINAL BUS o
(FASIDAB.1AB3)
MACROFASE 8 - PARCHEGGIO INTERRATO 1a80
(FASIDA9.1A9.3)

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO CON TIRAGGIO DI SPESA PER ANNUALITA'

| IMPORTO TOTALE

Anno 1 |

Anno 2 |

Anno 3 |

Anno 4 |

Anno 5 |

Anno 6 |

Anno 7 |

Anno 8 |

Anno 9 |

Anno 10 |

Anno 11 |

705.202.890,38 | €

29.076.340,44 | €

52.120.403,53 | €

37.382.039,32 | €

12.458.043,31 | €

44.913.291,99 | €

44.913.291,99 | €

44.913.291,99 |

163.649.474,90 |

134.004.011,82 |

116.486.455,98 | €

25.286.245,10 |




