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REDAZIONE PD NODO INTERMODALE COMPLESSO NAPOLI GARIBALDI
COMPRESE ATTIVITA' DI VERIFICA E PROCESSI ANSFISA

180

REDAZIONE PE NODO INTERMODALE COMPLESSO NAPOLI GARIBALDI
COMPRESE ATTIVITA' DI VERIFICA E PROCESSI ANSFISA

180

REDAZIONE PFTE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA
COMPRESE ATTIVITA' DI VERIFICA

120

REDAZIONE PD HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA
COMPRESE ATTIVITA' DI VERIFICA

180

REDAZIONE PE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA
COMPRESE ATTIVITA' DI VERIFICA

180

CONSEGNA LAVORI 0

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO LAVORI 120

MACROFASE 1 - REALIZZAZZIONE ACCESSO CANTIERE
realizzazione ulteriore strada di accesso alle aree FS utilizzando attuale viabilità con ingresso dalla Via Santa 
maria di Costantinopoli alle Mosche

90

MACROFASE 2 - ATTREZZAGGIO CANTIERE 90

MACROFASE 3 - RAMPA DI ACCESSO 
realizzazione della rampa di accesso (identificata in giallo nella allegata planimetria) all'area di cantiere 
relativa sia all’ampliamento della galleria ferroviaria EAV che al realizzando headquarter; la rampa è in 
attraversamento superiore rispetto al deposito ferroviario del Pascone

365

MACROFASE 4 - DEMOLIZIONE FABBRICATI F.S. 450

MACROFASE 5 - NUOVA STAZIONE GARIBALDI EAV
(FASI DA 5.1 A 5.6)

1625

MACROFASE 6 – REALIZZAZIONE HEADQUARTER REGIONE CAMPANIA 1080

MACROFASE 7 – ADEGUAMENTO PORTA NOLANA
(FASI DA 7.1 A 7.3)

855

MACROFASE 8 – TERMINAL BUS
(FASI DA 8.1 A 8.3)

600

MACROFASE 9 – PARCHEGGIO INTERRATO
(FASI DA 9.1 A 9.3)

1480

Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11

CRONOPROGRAMMA FISICO
Durata

[g]
Attività

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO CON TIRAGGIO DI SPESA PER ANNUALITA'
IMPORTO TOTALE

705.202.890,38€                                                                                       
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11
29.076.340,44€           52.120.403,53€           163.649.474,90€         134.004.011,82€         116.486.455,98€         25.286.245,10€           37.382.039,32€           12.458.043,31€           44.913.291,99€           44.913.291,99€           44.913.291,99€           


