



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
448	31/07/2023	7	0

Oggetto:

PSR CAMPANIA 2014/2020 MISURA 8 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI" - BANDO APPROVATO CON DRD N. 33 DEL 18/07/2017: PROROGA DEI TERMINI PER LA CHIUSURA DEGLI INTERVENTI.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) da ultimo, con Decisione di Esecuzione C (2023) 1762 final del 09.03.2023 la Commissione ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 – ver 11.1;
- d) con Deliberazione n. 138 del 21/03/2023 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 11.1 – con allegati;
- e) con Deliberazione G.R. n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- f) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
- g) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;

ACCLARATI

- a) il DDR n. 33 del 18.07.2017 con il quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 8.5.1. per il "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", successivamente modificato per mezzo dei DD.DD.RR n° 44 del 27/07/2017, n° 32 del 06/10/2017, n° 237 del 10/10/2017 e n° 245 del 20/10/2017;
- b) il DDR n° 240 del 19/12/2019 di approvazione della relativa Graduatoria Unica Regionale, successivamente modificata per mezzo dei DD.DD.RR. n° 66 del 11/03/2020, n° 166 del 06/08/2020 e n° 89 dell'01/04/2021, emanati nel periodo iniziale di restrizioni per l'intero paese a seguito dei DPCM per contrastare la pandemia da Covid-19;
- c) il DDR n° 241 del 30/07/2021 di presa d'atto dell'incremento della dotazione del Bando della presente Tipologia di Intervento e scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva con il quale sono state finanziate, fino ad esaurimento, tutte le istanze ammissibili nella graduatoria stessa;

CONSIDERATO che

- a) l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020, anche a seguito degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per favorire il completamento della realizzazione delle opere, nonché il raggiungimento dei target di spesa e di realizzazione nei tempi stabiliti dalla Commissione europea, ha già adottato provvedimenti di proroga dei termini per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento;
- b) da ultimo il DDR n° 304 del 03/08/2022 ha prorogato i termini per la chiusura degli interventi della Tipologia 8.5.1 distinguendo i progetti di cui all'intervento D1 "Elaborazione dei piani di gestione forestale" soggetti ai procedimenti amministrativi di cui al Regolamento Forestale n. 2/2020 e caratterizzata da particolare complessità delle attività di pianificazione propedeutiche all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei servizi di stesura e/o aggiornamento dei piani stessi;

RILEVATO che

- a) anche i beneficiari della Misura 8.5.1, ed in particolare gli Enti pubblici, hanno subito rallentamenti e/o limitazioni nell'espletamento delle gare di appalto, in un periodo caratterizzato dal susseguirsi di novità normative in materia e, pertanto, necessitano di un tempo ulteriore rispetto ai termini previsti nei provvedimenti di concessione individuale dell'aiuto (D.I.C.A.), per portare a conclusione le operazioni;
- b) la maggior parte dei progetti finanziati vanno a scadere entro il prossimo settembre 2023;

RITENUTO, dopo attenta valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti sovvenzionati a valere sulla tipologia di intervento 8.5.1 con i DD.DD.RR sopra richiamati, necessario:

- a) prorogare al 30 giugno 2024 i progetti finanziati con DDR n° 240 del 19/12/2019 di approvazione della Graduatoria Unica Regionale successivamente modificata per mezzo dei DD.DD.RR. n° 66 del 11/03/2020, n° 166 del 06/08/2020 e n° 89 dell'01/04/2021 e con DDR n° 241 del 30/07/2021, presenti nel prospetto

Allegato 1 che avendo nel complesso rispettato gli impegni di avanzamento fisico e finanziario possono usufruire di una proroga per la conclusione delle operazioni;

- b) stabilire che la presente proroga è autorizzata d'ufficio e non necessita, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte degli Uffici preposti della D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00), anche nell'ottica di una giusta e perseguita semplificazione amministrativa;
- c) precisare che, in caso di mancato completamento delle opere e mancata presentazione del saldo finale entro il termine ultimo del 30/06/2024, ovvero il completamento delle operazioni di campo nel caso della sola Tipologia D1 per le complessità sopra evidenziata, si darà avvio alla procedura di revoca con restituzione delle somme eventualmente riscosse, in caso di realizzazione parziale inferiore al 60% che non costituisca un lotto funzionale e con esclusione della Tipologia D1;
- d) al contrario, valutato lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti presenti nell'Allegato 2, subordinare la proroga degli stessi ad una puntuale istruttoria del cronoprogramma e dei tempi di chiusura degli investimenti, il cui esito sarà comunicato con apposito provvedimento;
- e) non rientrano nel presente provvedimento i progetti di cui all'allegato 3, già oggetto di proroghe con scadenza nel 2024;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura e dell'espressa dichiarazione di regolarità rassegnata dal Dirigente della U.O.D. 50.07.18.

D E C R E T A

per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con riferimento alla T.I. 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Bando approvato con DDR n. 33 del 18.07.2017, di:

1. prorogare al 30 giugno 2024 i progetti finanziati, con i DD.DD.RR sopra riportati, presenti nel prospetto Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i quali, avendo nel complesso rispettato gli impegni di avanzamento fisico e finanziario, possono usufruire di una proroga per la conclusione delle operazioni;
2. prorogare, altresì, d'ufficio i progetti di cui all'Allegato 1, i quali non necessitano, quindi, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte degli Uffici preposti, in qualità di Soggetti Attuatori, della D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali – 50.07.00, anche nell'ottica di una giusta e ambita semplificazione amministrativa;
3. disporre che, in caso di mancato completamento delle opere e mancata presentazione del saldo finale entro il termine ultimo del 30/06/2024, ovvero il completamento delle operazioni di campo nel caso della sola Tipologia D1 per le complessità sopra evidenziata, si darà avvio alla procedura di revoca con restituzione delle somme eventualmente riscosse, in caso di realizzazione parziale inferiore al 60%, che non costituisca un lotto funzionale e con esclusione della Tipologia D1;
4. prorogare, di contro, i progetti presenti nell'Allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, solo all'esito di pertinente istruttoria, che ne abbia valutato lo stato di avanzamento fisico e finanziario ed il cronoprogramma previsionale circa i tempi di chiusura degli investimenti, il cui esito sarà comunicato con apposito provvedimento a ciascun beneficiario che dovrà aver formulato specifica istanza di proroga;
5. stabilire che non rientrano nel presente provvedimento i progetti di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già oggetto di proroghe con scadenza nel 2024;
6. incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura del presente provvedimento, anche attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 – Documentazione Ufficiale";
7. dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale, in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
8. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente decreto a:

- 9.1 Assessore Agricoltura;
- 9.2 Ufficio di Staff 50.07.91 ed alle UU.OO.DD. 50.07.18, 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 della Direzione Generale 50.07.00;
- 9.3 Ufficio di STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 - Documentazione Ufficiale";
- 9.4 BURC per la pubblicazione;
- 9.5 UDCP 40 03 03 per l'archiviazione

P A S S A R I