
DATI DESCRIZIONE

CUP B61B03000270005

CIG 26043086F1

STRUTTURA PROPONENTE
Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 /  Attualmente Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 

60-06-00

OGGETTO DI BANDO E/O 

CONCESSIONE

Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento 

veloce “Lioni—Grottaminarda”  1° LOTTO dalla progressiva km 6+500 alla progressiva km 19+980; 

(Affidamento per stralci esecutivi)

LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di  Frigento, Gesualdo e Grottaminarda;

IMPORTO COMPLESSIVO 1°LOTTO  Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione:  € 250.943.111,03

(Importo  Stralci esecutivi affidati: € 200.481.363,25)

PROCEDURA DI SCELTA DEL

CONTRAENTE

CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro” in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°724 del 2 

settembre 2010, il Commissario ad Acta di cui all’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289 

ELENCO DEGLI OPERATORI CHE

HANNO PRESENTATO LE OFFERTE
-

AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO

/ESECUTORI

CONCESSIONARIO : Consorzio INFR.AV. — Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale 

Avellino -  P.IVA  1431461001;

CONSORZIATE ESECUTRICI: 

 - Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl  -P.Iva 11841781005;

 - Marino Costruzioni Srl   -P.Iva. 05903201217;

 - Saf 3 Srl  -P.Iva 12564651003;

 - Societa' Italiana Per Condotte D'acqua Spa In A.S.  P.Iva 00904561008;

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO 

CONCESSIONE E RELATIVI  STRALCI 

ESECUTIVI

1°Stralcio -  € 62 840 018.68 

2°Stralcio - € 54 008 310.98 

3°Stralcio -  € 83 633 033.59 

Importo totale lavori affidati  € 200 481 363.25

TEMPI DI COMPLETAMENTO

DELL'OPERA,STRALCI ESECUTIVI

1°Stralcio -  30/07/2021

2°Stralcio - 28/11/2021 

3°Stralcio -  17/10/2023

IMPORTO DELLE SOMME 

LIQUIDATELAVORI (COME DA CERT. 

DI PAG.)

1°Stralcio - SAL  € 49.577.517,77 

2°Stralcio - SAL  € 27.552.448,36

3°Stralcio -  SAL  € 7.828.654,32

N. STATI DI AVANZAMENTO

1°Stralcio -  SAL n°31

2°Stralcio - SAL n°16

3°Stralcio -  SAL n°9

AVANZAMENTO CONTABILE IN %

1°Stralcio -  80%;

2°Stralcio – 52%;

3°Stralcio -  9%;

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
3/

07
/2

02
0 

12
:3

6:
47

, P
G

/2
02

0/
03

49
45

0


