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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

in data 16.02.2000 & stato sottoscritto, nellambito dell'Intesa lIstituzionale di Programma, I'Accordo di

Programma Quadro relativo alle “Infrastrutture di supporto alle attivita economiche. Potenziamento dei
collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse”;

b.

'accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 9.165.044,13 in favore del
Consorzio ASI di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento
“‘Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/06/2000 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina
per la regolamentazione dei flussi finanziari;

il suindicato Decreto Dirigenziale n. 6/2000 subordina I'assegnazione definitiva del finanziamento
nonché I'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo alla presentazione, da
parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della
procedura di evidenza pubblica per I'affidamento dei lavori;

con Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/10/2000 & stato assegnato - in via provvisoria — al
Consorzio ASI di Napoli il finanziamento per lintervento “Completamento e potenziamento delle
infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) pari
alla somma di € 9.165.044,13;

il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso, con nota prot. n. 1249/T del 05/03/2002 la Deliberazione
commissariale n. 115 del 05/03/2002 di rimodulazione del quadro economico, in seguito
all’aggiudicazione dell’appalto di lavori, come di seguito riportato:

Q.E. post gara
Deliberazione n.115/2002

LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 4.171.740,41
Totale Lavori e oneri 4.171.740,41
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 177.392,13
Accantonamento (7%) 292.021,83
Spese per la gestione sperimentale degli impianti
per un periodo non superiore a sei mesi:

Ser'bat0|o di accu'mulo e compenso 46.481,12

dell'agglomerato industriale di Caivano

Serbatoio di accumulo e compenso 46.481.12

dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano Y
Acquisizione dei suoli 807.219,44
Spese generali 869.667,03
IVA al 10% 464.115,44
IVA al 20% 192.525,87
Totale somme a disposizione 2.895.903,98
TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

con Decreto Dirigenziale n. 73 del 14/03/2002 si &€ provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva -

al Consorzio ASI di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, il finanziamento della somma di € 7.076.644,39, per la
realizzazione dell'intervento “Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

con i Decreti Dirigenziali n. 73 del 14/03/2002, n. 140 del 27/05/2002, n. 119 del 20/03/2003, n. 384 del

28/07/2003 e, n. 580 del 01/01/2004 si & provveduto complessivamente all’erogazione di € 6.714.262,97 a titolo
delle prime cinque rate del finanziamento;

con Deliberazione Commissariale n.579 del 25/10/2002 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia

di variante finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita, che ha determinato una rimodulazione
del quadro economico come di seguito riportato:



Q.E. Prima perizia di variante

LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 4.345.620,83
Totale Lavori e oneri 4.345.620,83
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 177.392,13
Accantonamento (7%) 118.141,41
Spese per la gestione sperimentale degli impianti
per un periodo non superiore a sei mesi:

deltagglomerato industiae d Caivano 46.481,12

Serbatoio di accu'mulo e compenso o 46.481.12

dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano ’
Acquisizione dei suoli 807.219,44
Spese generali 869.667,03
IVA al 10% 464.115,44
IVA al 20% 192.525,87
Totale somme a disposizione 2.722.023,56
TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

con Deliberazione Commissariale n.456 del 25/09/2003 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia
di variante finalizzata al miglioramento funzionale che ha determinato una rimodulazione del quadro economico
come di seguito riportato:

Q.E. seconda perizia di
variante

LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 4.456.975,29
Totale Lavori e oneri 4.456.975,29
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori messa in sicurezza 53.173,72
Imprevisti 124.218,41
Accantonamento (7%) 6.786,94
Spese per la gestione sperimentale degli impianti
per un periodo non superiore a sei mesi:

deltagglomerato industriale 4 Caivano 46.481,12

Serbatoio di accu.mulo e compenso o 46.481.12

dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano ’
Acquisizione dei suoli 807.219,44
Spese generali 869.667,03
IVA al 10% 464.115,44
IVA al 20% 192.525,87
Totale somme a disposizione 2.610.699,10
TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

PREMESSO, altresi, che
a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di
stallo in cui versano diversi interventi finanziati nellambito degli APQ dell'intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
e Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti



che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata
all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degl
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in
alternativa attivare, per il tramite del’Organismo di Programmazione del FSC e secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori
dell’Accordo per le determinazioni del caso;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa
redatte in qualita di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di
competenza,;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, € stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte
all’'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-
2006 di competenza della medesima DG 50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del 19.07.2022, e stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo
svolgimento delle suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, & emerso
che, per l'intervento finanziato in favore del Consorzio ASI di Napoli, contrassegnato dal codice NA/1D,
non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’'ultima erogazione avvenuta con
il gia citato n. 580 del 01/01/2004, la documentazione relativa al collaudo ed alla rendicontazione finale,
propedeutica all’emissione del decreto di chiusura del finanziamento assentito;

con nota prot. n. 50634 del 31/01/2022, 'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate “Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha
assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di
attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di
avanzamento dell'intervento ed eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del
finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel
caso in cui i lavori non fossero gia conclusi e I'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario
intendesse porre in essere per la chiusura dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un
cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria
verifica in “loco” — in modalitd telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione
dell’intervento;

con nota prot. n. 113900 del 01/03/2022, I'Amministrazione regionale ha rappresentato che la
documentazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli con nota prot. n.983 del 24/02/2022, tra l'altro gia
agli atti dellAmministrazione regionale, non risultava idonea a consentire la chiusura amministrativo
contabile dell'intervento, e confermava la predetta verifica in “loco”;

con nota prot. n. 188216 del 07/04/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Consorzio ASI di Napoli I'esito della
verifica in loco effettuata in modalita telematica, rappresentando che, per la chiusura amministrativo-
contabile dell’intervento, fosse necessario acquisire il collaudo e rendicontazione finale delle spese, e che,
in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della verifica
sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca del relativo
finanziamento;



e.

con nota prot. n. 2220 del 22/04/2022, acquisita al prot. reg. n. 218950 del 26/04/2022, con la quale
codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga, di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione della
documentazione per la chiusura dell’intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot.
n. 222824 del 27/04/2022;

con nota prot. n. 3087 del 27/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 283819 del 30/05/2022, il Consorzio ASI di
Napoli ha trasmesso la documentazione richiesta, necessaria alla chiusura amministrativo-contabile
dell’intervento;

CONSIDERATO, infine, che

a.

con nota prot. n. 555021 del 10/11/2022, I'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni
finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una spesa rendicontata pari ad € 6.053.877,30,
risultava ammissibile per la realizzazione dell'opera finanziata a valere sulle risorse FSC 2000-2006
l'importo di € 5.465.100,37;

b. con la suindicata nota prot. n. 555021/2022, si €, altresi, sottolineato di dover restituire I'importo

complessivo pari ad € 1.249.162,60 corrispondente alla differenza tra I'importo erogato dalla Regione
Campania e quello effettivamente ammissibile;

c. con la suindicata nota prot. n. 555021/2022, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione ha invitato il Consorzio ASI di Napoli a presentare, a pena di decadenza, entro |l
termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell’intervento de
quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

d. con nota prot. n. 5813 del 24/11/2022, acquisita al prot. reg. n. 592752 del 29/11/2022, con la quale
codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga di dieci giorni, per una piu precisa ricostruzione della
rendicontazione dell'intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 0595795 del
30/11/2022;

€. con successiva nota prot. n. 6348 del 28/12/2022, con la quale codesto Consorzio formulava un’ulteriore
richiesta di proroga di sessanta giorni, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n.
0641002 del 28/12/2022;

f. il Consorzio ASI di Napoli non ha trasmesso ulteriore documentazione rispetto a quanto inviato con la
precitata nota prot. n. 3087 del 27/05/2022;

g. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la
realizzazione dell'intervento “Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - I'importo
complessivo di € 5.465.100,37;

ATTESO che

a. a favore del Consorzio ASI di Napoli risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le

prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 6.714.262,97;

b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Consorzio ASI di Napoli, cosi come evidenziato

nella nota prot. 555021 del 10/11/2022, risultano spese sostenute per la realizzazione dell’opera pari
complessivamente ad € 6.053.877,30;

¢. non sono ammissibili a valere sul quadro economico dell’'intervento de quo le spese relative alle voci “IVA

al 10%” ed “IVA al 20%”, come evidenziato nella precitata nota prot. 555021/2022.

d. il Decreto Dirigenziale n. 6/2000 alla lettera L) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a

seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali ... costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il

quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

Q.E. seconda Spesa Spesa ammissibile | A carico Soggetto

perizia di variante rendicontata FSC attuatore
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 4.456.975,29 4.445.382,91 444538291 | = e
Totale Lavori e oneri 4.456.975,29 4.445.382,91 444538291 | = -
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori messa in sicurezza 53.173,72 37.221,61 3722161 | = -




Imprevisti 12421841 | = | e | e
Accordo bonario 103.530,86 103.530,86
Accantonamento (7%) 6.786,94 | @ | e e
Spese per la gestione sperimentale
degli impianti per un periodonon | = - | eemeeeeee | e e
superiore a sei mesi:

Serbatoio di accumulo e compenso

dell'agglomerato industriale di 46.481,12 3.047,38 3.047,38 | -

Caivano

Serbatoio di accumulo e compenso

dell'agglomerato industriale di Nola- 46.481,12 6.250,57 6.250,57 | @ -

Marigliano
Acquisizione dei suoli 807.219,45 | = - | e s
Spese generali 869.667,04 869.667,04 869.667,04 | @ -
IVA 10% 464.115,44 44453829 | @ e 444.538,29
IVA 20% 192.525,87 144.23864 | @ - 144.238,64
Totale somme a disposizione 2.610.699,10 1.608.494,39 1.019.717,46 588.766,93
TOTALE INTERVENTO 7.067.644,39 6.053.877,30 5.465.100,37 588.766,93

RILEVATO che

a.

in base alla documentazione trasmessa e sulla scorta dei punti precedenti, 'importo del finanziamento — a
valere sulle risorse FSC 2000-2006 — “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) & rideterminato in € 5.465.100,37;

. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CUP
“Completamento e  potenziamento
infrastrutture idriche degli agglomerati

industriali del Consorzio ASI di Napoli”
(cod. NA/1D)

N.D. G73F94000000002

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/
Ragione Indirizzo Comune Codice fiscale/P.IVA
sociale

Consorzio ASIdi | \/2 pomenico Morelli,75 - 80121 | CONsorzio ASldi P.IVA 01483030639

Napoli Napoli

RITENUTO

a.

b.

alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di dover rideterminare in €
5.465.100,37 limporto finale dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

di dover quantificare I'economia complessiva in € 1.611.544,02 (composta, segnatamente per €
1.249.162,60 quale quota della quinta rata gia corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero
non ammissibile a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta)
del finanziamento per l'intervento "Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

di dover disimpegnare la somma complessiva € 362.381,42 a valere sullimpegno perente n. 9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

di dover recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania pari ad € 6.714.262,97 e quello ammesso pari ad € 5.465.100,37 per la
realizzazione dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

di dover stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di €




1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1D — Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attivita economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree
industriali. Recupero delle aree dismesse — Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di
Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b. il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
c. laLegge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. laD.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio

—h

di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.252
del 15/09/2023 nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso;

DECRETA

. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di rideterminare in € 5.465.100,37

l'importo finale dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

. di quantificare 'economia complessiva in € 1.611.544,02 (composta, segnatamente per € 1.249.162,60

quale quota della quinta rata gia corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero non ammissibile
a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento
per l'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

di disimpegnare la somma complessiva € 362.381,42 a valere sullimpegno perente n. 9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

di recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 6.714.262,97 e quello ammesso pari ad € 5.465.100,37 per la realizzazione
dell'intervento “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

di stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di €
1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1D — Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q. Infrastrutture di supporto alle attivita economiche. Potenziamento dei collegamenti delle aree
industriali. Recupero delle aree dismesse — Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di
Gestione FSE e FSC;

di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ij;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Consorzio ASI Napoli.

Dott.ssa Maria Somma



	CONSIDERATO, infine, che
	VISTI


