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IL DIRIGENTE
PREMESSO che 

a. in data 19.07.2005 è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  il  Ministero  delle  Attività  Produttive  e  la  Regione
Campania,  l’Accordo di  Programma Quadro “Sviluppo Locale -  II  Atto  Integrativo”,  finalizzato
all’accrescimento della  dotazione infrastrutturale  necessaria  allo  sviluppo dell’Agro Nocerino -
Sarnese;

b. il  precitato  Accordo  prevedeva,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  euro  750.000,00,  di  cui  euro
525.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in
qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Centro  di  aggregazione
giovanile di via del Corso” contrassegnato dal codice NS.34;

c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi  i  soggetti  preposti  all’attuazione degli  interventi  finanziati,  nonché la disciplina per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

d. con  nota  prot.  40926  del  04.11.2005,  acquisita  a  protocollo  regionale  prot.  n.  920553  del
09.11.2005,  il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica
all’assegnazione provvisoria del suindicato finanziamento;

e. con  Decreto  Dirigenziale  n.  456  del  10.11.2005,  l’Amministrazione  regionale  ha provveduto
all’assegnazione  -  in  via  provvisoria  -  del  finanziamento  per  l’importo  complessivo  di  euro
750.000,00, di  cui euro 525.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante
quota  pari  ad  euro  225.000,00  è  posta  a  carico  dell’Ente  comunale,  per  la  realizzazione
dell’intervento “Centro di aggregazione giovanile di via del Corso” (Cod. NS.34);

f. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 599 del 27.12.2005 si è provveduto all’impegno del
rinveniente onere di euro 525.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2428 U.P.B. 1.4.11 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005;

g. il  suindicato  D.D.  n.  159/2005,  alla  lettera  K)  subordina  l’assegnazione  definitiva  del
finanziamento nonché l’erogazione della prima rata pari al 15 % dell’importo complessivo, alla
presentazione,  da  parte  del  Soggetto  attuatore,  del  quadro  economico  rimodulato  a  seguito
dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori; 

h. con nota n. 10997 del 18.03.2014, acquisita a protocollo regionale n. 211778 del 26.03.2014, e
con successiva pec del 18.09.2015, acquisita a protocollo regionale n. 636011 del 24.09.2015, il
Comune di Nocera Inferiore ha trasmesso, rispettivamente, copia della Determina Dirigenziale n.
34 del 21.01.2014, e copia della Determina Dirigenziale n. 423 del 18.09.2015, con la quale si è
provveduto  all’aggiudicazione  dei  lavori  ed  alla  conseguente  rimodulazione  del  Quadro
Economico definitivo, come di seguito riportato:

 QE post gara det. 423
del 18.09.2015 

LAVORI  € 316.467,08 
Lavori appaltati  € 309.599,80 

Costi per la sicurezza  € 6.867,28 
SOMME A DISPOSIZIONE  € 282.327,61 

IVA su lavori  € 31.646,71 
Spese tecniche  € 30.000,00 

Pubblicazioni  € 5.000,00 
Allacci  € 20.000,00 

struttura esterna in legno + iva  € 35.000,00 
arredi piantumazioni etc.  € 95.000,00 

lavori in economia iva compresa  € 25.000,00 
imprevisti e arrotondamenti  € 13.212,93 

Accantonamento 7%  € 24.367,97 
TOTALE GENERALE SPESE  € 598.794,69 

i. con Decreto Dirigenziale n. 126 del 06.10.2015 si è, dunque, provveduto all’assegnazione in via
definitiva del finanziamento per l’intervento “Centro di aggregazione giovanile – via del Corso”  -
(Cod. NS.34) per l’importo complessivo di euro 598.794,69, di cui euro 419.156,30 a valere sulle



risorse FSC 2000-2006 e, contestualmente, si è disposta l’erogazione dell’importo di 62.873,44 a
titolo di prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito;

j. con il summenzionato D.D. n. 126/2015 si è, altresì, provveduto al disimpegno programmatico di
euro 108.013,72 a valere sull’impegno assunto con il suindicato D.D. n. 599/2005; 

k. con i successivi Decreti Dirigenziali n. 92 del 25.11.2016 e n. 269 del 30.11.2018, si è provveduto
all’erogazione dell’importo importo complessivo pari a euro 314.367,22, a titolo di prima, seconda,
terza e quarta rata del finanziamento concesso;

PREMESSO,  altresì,  che  con  determina dirigenziale  n.  1486 del  05.09.2019 il  Comune di  Nocera
Inferiore ha approvato la realizzazione di lavori  di completamento dell’opera finanziata, imprevisti  ed
imprevedibili, resisi necessari per la fruibilità dell’opera, per l’importo complessivo, di euro 30.063,89
oltre IVA;

PREMESSO, infine, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di

stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
è Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la  predetta  ricognizione,  come  stabilito  nel  su  citato  provvedimento  giuntale,  è  finalizzata
all’attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante  visite  in  loco presso gli  uffici  dei  soggetti  attuatori  e,  ove  strettamente  necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali  verifiche si  dovrà pervenire  all’accertamento del  reale stato  di  attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere,  anche  d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in
alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di
Programmazione del PSC;

d. con  nota  prot.  n.  747033  del  06.12.2019,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa
redatte  in  qualità  di  Organismo di  programmazione  FSC in  attuazione  degli  indirizzi  giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di  ciascun RUA nell’espletamento dei  controlli  sugli  interventi  di
competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  DGR  n.  464/2019  e  dalle  Linee  guida  di  cui  alla  nota  prot.  n.  747033  del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte
all’accertamento del  reale stato di  attuazione degli  interventi  in fase di  stallo negli  APQ FSC
2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del  19.07.2022,  è  stato  aggiornato  il  precitato  Team  operativo  di  supporto  al  RUA  per  lo
svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla  ricognizione  condotta  dalla  Direzione  Generale  -  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria
competenza, è emerso che, per l’intervento finanziato in favore del Comune di Nocera Inferiore,
contrassegnato dal codice  NS.34, non risultava ancora concluso l’iter amministrativo sotteso al
finanziamento  de  quo  mediante  l’emissione  del  decreto  di  determinazioni  finali  a  chiusura
dell’intervento;

b. con  nota  prot.  n.  137195 del  14.03.2023,  l’Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  di  quanto
disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica
sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Nocera Inferiore un



termine  per  la  trasmissione  di  una  relazione  illustrativa  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell’intervento e a
consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di
riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica - il giorno
12.04.2023 alle h:10.00, allo scopo di constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

c. con prot. n. 171754 del 30.03.2023 l’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo  e  la  Coesione,  attesa  la  mancata  trasmissione  della  documentazione  richiesta,  ha
confermato  lo  svolgimento  dell’attività  di  verifica  in  loco,  in  modalità  telematica,  il  giorno
12.04.2023 secondo le modalità precedentemente comunicate;

d. con  nota  prot.  n.  197369  del  13.04.2023,  l’Amministrazione  regionale  ha  trasmesso  gli  esiti
dell’attività  di  verifica  in  loco  svolta,  unitamente  alle  schede  di  verifica  e  ai  modelli  di
rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta
giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica. Con la medesima nota, si è,
contestualmente,  rappresentato  che,  in  caso di  mancato riscontro  entro il  suindicato termine,
ovvero,  in  caso  di  esito  negativo  della  verifica  sulla  documentazione  trasmessa,  si  sarebbe
proceduto all’avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;

e. con  nota  prot.  n.  29826  del  16.05.2023,  acquisita  a  protocollo  regionale  n.  261189  del
22.05.2023,  il  Soggetto  attuatore  ha trasmesso la  documentazione  attestante  la  conclusione
dell’opera  finanziata  (ovvero,  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  del  17.04.2018  dei  lavori
principali, approvato con determina n. 652 del 30.04.2018 e il Certificato di Regolare Esecuzione
del  02.08.2019  dei  lavori  complementari,  approvato  con  determina  n.  1486  del  05.09.2019),
nonché  la  correlata  rendicontazione  finale  dei  costi  sostenuti  dall’Ente  comunale  nella
realizzazione dell’opera;

CONSIDERATO, altresì, che
a. con nota prot.  n. 276954 del 30.05.2023, la Direzione Generale - Autorità di  Gestione Fondo

Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  dell’istruttoria,  ha
comunicato  le  determinazioni  finali  al  Soggetto  attuatore  evidenziando  che,  a  fronte  di  una
somma erogata  pari  ad  euro  314.367,22,  risulta  ammissibile  per  la  realizzazione  dell’opera
finanziata l’importo di euro 400.325,40, di cui euro 280.227,80 a valere sulle risorse FSC 2000-
2006;

b. nella suindicata nota prot. n. 276954/2023 l’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di
Nocera  Inferiore  ad  integrare  la  documentazione  finale,  richiedendo,  in  particolare,  la
trasmissione dei giustificativi di spesa correlati ai costi sostenuti dall’Ente, pari ad euro 25.240,89,
indicati nella scheda “D” acquisita al prot. reg. n. 739773 del 21.11.2018, ovvero, nell’elenco delle
spese non liquidate per carenza di risorse;

c. con nota n. 42916 del 13.07.2023, acquisita al protocollo regionale n. 361630 del 17.07.2023,
opportunamente integrata dalla pec del 14.07.2023, acquisita al protocollo regionale n. 381376
del  27.07.2023  il  Soggetto  Attuatore  ha  trasmesso  la  documentazione  integrativa  richiesta,
adempiendo integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti dal Disciplinare di attuazione di
cui al D.D. n. 159/2005; 

ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le  prime

quattro rate, per un ammontare complessivo di euro 314.367,22;
b. il  Soggetto  attuatore  ha adempiuto  integralmente  agli  obblighi  di  rendicontazione  previsti  nel

Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante
la  conclusione  dell’opera,  nonché  il  conseguimento  delle  finalità  originariamente  previste
nell’Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute
dal Comune di Nocera Inferiore;

c. dalla documentazione agli atti - coerentemente con i criteri previsti dal disciplinare di attuazione di
cui  al  Decreto  Dirigenziale  159/205  -  risulta  ammissibile  l’importo  complessivo  di  euro
428.200,87, di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;



d. il Decreto Dirigenziale n. 159/2005 alla lettera M) prevede che “gli ulteriori importi che risultino
disponibili  a  seguito  di  economie  realizzate  nelle  varie  fasi  procedimentali…costituiranno
elemento  di  detrazione  in  sede  di  chiusura  dei  conti  con  la  Regione  e  saranno  oggetto  di
riprogrammazione”;

e. il  medesimo D.D.  n.  159/2005 alla lettera N) prevede che “ogni  eccedenza di  spesa rispetto
all’importo definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni
ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;

f. pertanto,  in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni  di  cui  ai  punti
precedenti,  il  quadro  economico  finale  dell’intervento,  risulta  complessivamente  così
rideterminato:

 QE post gara
det. 423 del
18.09.2015 

 QE
rendicontato

totale 
 AMMESSO 

A carico del
SA

LAVORI  € 316.467,08  € 316.357,34  € 316.357,34 € 0,00
Lavori appaltati  € 309.599,80 € 316.357,34 

Costi per la sicurezza  € 6.867,28 
SOMME A DISPOSIZIONE € 282.327,61 € 112.215,35 € 111.843,53 € 371,82

IVA su lavori  € 31.646,71  € 31.635,73  € 31.635,73 
Spese tecniche  € 30.000,00  € 18.632,53  € 18.632,53 

Pubblicazioni  € 5.000,00  € 1.501,77  € 1.501,77 
Allacci  € 20.000,00 

struttura esterna in legno + iva  € 35.000,00 
arredi piantumazioni ecc  € 95.000,00 

lavori in economia iva compresa  € 25.000,00  € 22.492,60  € 22.492,60 
imprevisti e arrotondamenti  € 13.212,93 

€ 37.580,90 € 371,82
Accantonamento 7%  € 24.367,97 

Lavori di completamento € 33.070,28
Oneri di discarica  € 4.882,44 

TOTALE GENERALE SPESE  € 595.694,69 € 428.572,69 € 428.200,87 € 371,82

RILEVATO che 
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti,  l’importo finale del finanziamento relativo

all’intervento “Centro di aggregazione giovanile - Via del Corso” - (Cod. NS.34) è rideterminato in
euro 428.200,87, di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante
quota resta a carico dell’Ente comunale;

b. b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:
PROGETTO/PRESTAZIONE

Denominazione CIG CUP

“Centro di aggregazione giovanile – via del
Corso” - (Cod. NS.34)

ND ND

c. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione sociale
Indirizzo Comune

Codice fiscale
P. Iva

Comune di Nocera
Inferiore

Piazza A. Diaz, 1 -
84014

Nocera Inferiore
(SA)

C.F. - P.IVA
00221880651

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO



a. di dover rideterminare in euro 428.200,87 l’importo finale dell’intervento “Centro di aggregazione
giovanile - via del Corso” - (Cod. NS.34) di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-
2006;

b. di  dover quantificare l’economia complessiva del finanziamento in euro 119.415,68 (composta,
segnatamente, per euro 14.626,60 quale quota della IV rata già corrisposta e non dovuta e per
euro 104.789,08 quale somma tra la quinta rata e la rata di saldo non corrisposte), per l’intervento
“Centro di aggregazione giovanile – via del Corso” - (Cod. NS.34);

c. di dover disimpegnare la somma euro 104.789,08, di cui euro 66.017,93 a valere sull’impegno n.
3180006056 assunto con D.D. n. 210 del 06.11.2018 e € 38.711,15 a valere sull’impegno assunto
con D.D. n. 599/2005 sul capitolo di  bilancio U02428 del bilancio 2005 quale  residuo perente
conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n.  9050007961 come da Allegato SAP n.
85518; 

d. di dover recuperare la somma di euro 14.626,60 quale differenza tra l’importo complessivamente
erogato  dalla  Regione  Campania  pari  ad  euro  314.367,22  e  l’importo  finale  rendicontato  dal
Comune di Nocera Inferiore pari ad euro 299.740,62 per la realizzazione dell’intervento “Centro di
aggregazione giovanile - via del Corso” - (Cod. NS.34); 

e. di dover stabilire che il Comune di Nocera Inferiore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 14.626,60 erogata in eccesso dalla
Regione  Campania  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica
Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NS.34 -
Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” – II atto integrativo – “Centro di aggregazione
giovanile – via del Corso” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al

Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  nominato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  340  del
01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di  rideterminare  in  euro  428.200,87  l’importo  finale  dell’intervento  “Centro  di  aggregazione
giovanile - via del Corso” - (Cod. NS.34) di cui euro 299.740,62 a valere sulle risorse FSC 2000-
2006;

2. di  quantificare  l’economia  complessiva  del  finanziamento  in  euro  119.415,68  (composta,
segnatamente, per euro 14.626,60 quale quota della IV rata già corrisposta e non dovuta e per
euro 104.789,08 quale somma tra la quinta rata e la rata di saldo non corrisposte), per l’intervento
“Centro di aggregazione giovanile – via del Corso” - (Cod. NS.34);

3. di  disimpegnare  la  somma euro  104.789,08,  di  cui  euro  66.017,93  a  valere  sull’impegno  n.
3180006056 assunto con D.D n. 210 del 06.11.2018 e € 38.711,15 a valere sull’impegno assunto
con D.D. n. 599/2005 sul capitolo di bilancio U02428 del bilancio 2005 quale  residuo perente
conservato a Stato Patrimoniale con scheda perente n.  9050007961 come da Allegato SAP n.
85518; 

4. di  recuperare  la  somma  di  euro  14.626,60  quale  differenza  tra  l’importo  complessivamente
erogato  dalla  Regione  Campania  pari  ad  euro  314.367,22 e  l’importo  finale  rendicontato  dal



Comune di Nocera Inferiore pari ad euro 299.740,62 per la realizzazione dell’intervento “Centro di
aggregazione giovanile - via del Corso” - (Cod. NS.34); 

5. di  stabilire  che il  Comune di  Nocera  Inferiore  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 14.626,60 erogata in eccesso dalla
Regione  Campania  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica
Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NS.34 -
Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale” – II atto integrativo – “Centro di aggregazione
giovanile – via del Corso” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  degli  artt.  26-27  del  D.lgs.  n.  33/2013  e
ss.mm.ii.,  nella  Sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  della  area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Campania;

7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff  “Funzioni di  supporto tecnico operativo.
Gestione  e  coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa”  della  Direzione  Generale  Risorse
Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Casa di
Vetro, nonché al Comune di Nocera Inferiore.

 

 Dott.ssa Maria Somma

   


	VISTI

