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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

b.

in data 23.04.2001 & stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di programma, I'’Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Protocollo Aggiuntivo”;

I'accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 1.807.599,15 a favore della Soprintendenza
BAAAS di Napoli, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Restauro,
consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare
compresa la parte impiantistica” contrassegnato dal codice NA/EQS;

con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03.09.2001 nell'impegnare il rinveniente onere di € 971.971,88 sul
capitolo 2552 dello stato di previsione della spesa per I'esercizio finanziario del’'anno 2001, sono stati
anche fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i Soggetti preposti all’attuazione per la
realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con nota del 05.09.2006, il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la Determina di approvazione
del quadro economico rimodulato in seguito all’espletamento della procedura di affidamento dei lavori,

come di seguito riportato:

Q.E. post gara

TOTALE COMPESSIVO LAVORI
(lavori + iva)

€ 1.129.698,94

Lavori appaltati

€ 1.026.999,04

IVA 10% € 102.699,90

SOMME A DISPOSIZIONE € 337.804,56
Spese tecniche € 150.078,60

IVA al 20% € 30.015,72

Spese per pubblicita € 15.000,00

Movimentazioni opere € 15.000,00

Lavori in economia € 103.291,38

Ulteriore IVA e imposte € 24.418,86

TOTALE GENERALE SPESE

€ 1.467.503,50

sulla scorta della documentazione trasmessa, I’Amministrazione regionale, con Decreto Dirigenziale n.
834 del 02.11.2006, ha assegnato in via definitiva il finanziamento per l'intervento de quo pari all’importo di
€ 1.467.503,50;

con il medesimo D.D. n. 834/2006 si &€ provveduto, altresi, ad erogare la somma di € 220.125,29 a titolo di
prima rata, pari al 15% del finanziamento assentito;

con i successivi Decreti Dirigenziali n. 126 del 10.03.2008, n. 123 del 09.03.2009 e, infine, n. 234 del
27.03.2009 si & provveduto alla liquidazione delle prime cinque rate per la somma complessiva di €

1.394.128,93;

PREMESSO, altresi, che

a.

b.

il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 6493 del 13.03.2009, la Determina di approvazione
della perizia di variante tecnico-suppletiva, la quale ha determinato la rimodulazione del quadro economico

come di seguito riportato:

Q.E. di variante del 17.12.2008

TOTALE COMPESSIVO LAVORI (lavori

€ 1.251.409,18

+ iva)
Lavori appaltati €1.137.644,71
IVA 10% € 113.764,47
SOMME A DISPOSIZIONE € 216.094,32
Spese tecniche € 150.078,60
IVA al 20% € 36.015,72
Pubblicazioni € 15.000,00
Movimentazioni opere € 15.000,00

TOTALE GENERALE SPESE

€ 1.467.503,50

I’Amministrazione regionale, tramite nota prot. n. 267076 del 27.03.2009, ha preso atto della variante

trasmessa acquisendola agli atti del fascicolo di progetto;



PREMESSO, infine, che

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’lambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, é stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO CHE
a. dalla ricognizione condotta dall’Autorita di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e

la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, € emerso che, per l'intervento
finanziato in favore della Soprintendenza BAAS di Napoli, contrassegnato dal codice NA-EQ8, nonostante
il lungo lasso temporale dalla concessione del finanziamento, non risultava concluso I'iter ammnistrativo
sotteso al finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;
con nota prot. n. 137387 del 14.03.2023, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e
delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006",
ha assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di
attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di
avanzamento dell'intervento ed a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento,
precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalita
telematica - allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell’intervento;

il Soggetto attuatore ha riscontrato la precitata nota n. 137387/2023, provvedendo a trasmettere, tramite
nota prot. n. 4160 del 22.03.2023, acquisita a protocollo regionale n. 156810 del 23.03.2023, Ila
documentazione attestante la conclusione dell’opera finanziata e la correlata rendicontazione finale dei
costi sostenuti dall’Ente esecutore nella realizzazione dei lavori;

sulla scorta della documentazione trasmessa, ’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 171794 del
30.03.2023 ha sospeso la predetta attivita di verifica al fine di svolgere l'istruttoria di rito;

CONSIDERATO, infine, CHE

a.

con nota prot. n. 194168 del 12.04.2023, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando,
coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 141/2001, per la
realizzazione dell’opera finanziata, 'ammissibilita, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, dell'importo di €
1.313.956,73;

con la suindicata nota prot. n. 194168/2023, si &, altresi, rappresentato all’Ente esecutore di dover
restituire I'importo complessivo pari ad € 80.172,20 corrispondente alla differenza tra I'importo erogato
dalla Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e I'importo effettivamente ammissibile di € 1.313.956,73;



con la precitata nota prot. n. 194168/2023, 'Amministrazione regionale ha invitato il Soggetto attuatore a
presentare, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla
rideterminazione dellintervento de quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto,
evidenziando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe
proceduto alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento sulla scorta della documentazione agli atti;
con nota pec del 26.04.2023, acquisita a protocollo regionale n. 225141 del 02.05.2023 e con nota pec del
10.05.2023, assunta a protocollo regionale n. 247168 del 12.05.2023, il Soggetto attuatore ha provveduto
ad integrare la documentazione gia trasmessa, inviando una rendicontazione finale aggiornata attestante
la spesa complessiva di € 1.373.504,73;

in riscontro alla succitata nota pec del 26.04.2023, I'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 243387
del 11.05.2023, ha rappresentato che la spesa ammissibile, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, & pari
ad € 1.373.504,73, stabilendo, altresi, la restituzione dellimporto di € 20.624,20 pari alla differenza tra la
somma erogata dalla Regione Campania di € 1.394.128,93 e limporto finale ammissibile di €
1.373.504,73;

ATTESO che

a.

b.

oo

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di € 1.394.128,93;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la
documentazione attestante la conclusione dell’'opera finanziata, nonché il conseguimento delle finalita
originariamente previste nellAPQ di riferimento e la correlata rendicontazione finale supportata dai
rispettivi giustificativi di spesa;

dalla documentazione prodotta risultano spese rendicontate ammissibili pari ad € 1.373.504,73;

il Decreto Dirigenziale n. 141/2001 alla lettera L) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a
seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali ... costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

Spesa

Q.E. post gara

Q.E. di variante
del 17.12.2008

rendicontata ed
ammissibile

TOTALE COMPESSIVO LAVORI
(lavori + iva)

€ 1.129.698,94

€ 1.251.409,18

€ 1.251.216,99

Lavori appaltati

€ 1.026.999,04

€ 1.137.644,71

€ 1.137.469,99

IVA 10%

€ 102.699,90

€ 113.764,47

€113.747,00

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 337.804,56

€ 216.094,32

€ 122.287,74

Spese tecniche

€ 150.078,60

€ 150.078,60

IVA al 20%

€ 30.015,72

€ 36.015,72

Pubblicazioni

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€122,287,74

Movimentazioni opere

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Lavori in economia

€ 130.000,00

Ulteriore IVA e imposte

€ 24.418,86

TOTALE GENERALE SPESE

€ 1.467.503,50

€ 1.467.503,50

€ 1.373.504,73

RILEVATO

a. che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo del finanziamento finale a valere su

risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento “Restauro, consolidamento e riorganizzazione del
dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod.
NA/E08) é rideterminato in € 1.373.504,73;

che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG Ccup
“Restauro, consolidamento e riorganizzazione del
dipartimento di entomologia nonché restauro facciate N.D N.D
lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod. e .
NA/E08)

che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:



BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
- - Indirizzo Comune
Ragione sociale P. lva
Soprintendenza Piazza del Plebiscito n. 1 — . .
BAAS di Napoli 80132 Napoli Comune di Napoli N.D.

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

di dover rideterminare in € 1.373.504,73 l'importo finale dell’intervento “Restauro, consolidamento e
riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte
impiantistica”, contrassegnato dal codice NA/EQ8, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

di dover quantificare 'economia complessiva in € 93.998,78 (composta, segnatamente, per € 20.624,20
quale somma residua della quota gia corrisposta dalla Regione Campania e € 73.374,58 quale rata finale
di saldo non dovuta) del finanziamento per I'intervento “Restauro, consolidamento e riorganizzazione del
dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod.
NA/E08);

di dover disimpegnare la somma complessiva di € 73.374,57 a valere sullimpegno perente n. 9010004489
assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03/09/2001 sul capitolo di spesa U02552 dell’esercizio 2001;
di dover recuperare la somma di € 20.624,20 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e quello ammissibile per la realizzazione dell’'intervento
“Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate
lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod. NA/EQS8) pari ad € 1.373.504,73;

di dover stabilire che il Soggetto attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma € 20.624,20 erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/E0O8 — Restauro, consolidamento e
riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte
impiantistica” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTI

a.

b
c.
d.
e

o

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

il Regolamento di Contabilita regionale n. 5 del 07/06/2018

la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;

la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2022/2024”;

la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 340 del
01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare in € 1.373.504,73 [Iimporto finale dell'intervento “Restauro, consolidamento e
riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte
impiantistica”, contrassegnato dal codice NA/E08, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

di quantificare I'economia complessiva in € 93.998,78 (composta, segnatamente, per € 20.624,20 quale
somma residua della quota gia corrisposta dalla Regione Campania e € 73.374,58 quale rata finale di
saldo non dovuta) del finanziamento per lintervento “Restauro, consolidamento e riorganizzazione del
dipartimento di entomologia nonché restauro facciate lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod.
NA/E08);

di disimpegnare la somma complessiva di € 73.374,58 a valere sullimpegno perente n. 9010004489
assunto con Decreto Dirigenziale n. 141 del 03/09/2001 sul capitolo di spesa U02552 dell’esercizio 2001;



di recuperare la somma di € 20.624,20 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 1.394.128,93 e quello ammissibile per la realizzazione dell'intervento
“Restauro, consolidamento e riorganizzazione del dipartimento di entomologia nonché restauro facciate
lato mare compresa la parte impiantistica” (Cod. NA/EQ8) pari ad € 1.373.504,73;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Soprintendenza
BAAS di Napoli.

Dott.ssa Maria Somma



