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Oggetto: 

Intesa Istituzionale di Programma. APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani IV Atto Integrativo. 
Intervento Lavori di riqualificazione della strada di proprieta' regionale via G.B. Scalfati nel 
Comune di Nocera Inferiore cod. SU4-SA32 - Determinazioni final i e rideterminazione importo

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

a. in  data  15.10.2007,  in  attuazione  dell’Intesa  Istituzionale  di  Programma  approvata  il  16.02.2000,  il
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Campania  hanno  sottoscritto  il  Quarto  Atto
integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”;

b. il  suddetto Accordo ha previsto la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione della strada di
proprietà regionale via G.B.  Scalfati  nel  Comune di  Nocera Inferiore”  (cod.  SU4-SA32)  da parte della
Direzione  Generale  50.15  Risorse  Strumentali  -  già  Settore  Demanio  e  Patrimonio  -  della  Giunta
Regionale della Campania per un importo complessivo di € 350.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti
dalla l. n. 208/1996, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 35/2005;

c. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori del
24.10.2007,  n.  1196,  sono  stati  fissati  principi  e  direttive  cui  devono  attenersi  i  soggetti  preposti
all’attuazione per la realizzazione degli  interventi,  nonché le norme per la regolamentazione dei  flussi
finanziari;

d. con Decreto Dirigenziale n. 55 del 23.02.2010 si è provveduto ad assegnare definitivamente alla Direzione
Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore Demanio e Patrimonio - della Giunta Regionale della
Campania (in qualità di soggetto attuatore) l’importo di € 245.555,43 per la realizzazione dell’intervento di
cui al superiore punto b. e a impegnare ai fini contabili la somma di € 245.555,43 sul capitolo 2488 UPB
1.4.11 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 sulla base del seguente quadro economico approvato
con D.D. n. 610 del 10.11.2009:

 QE post gara
LAVORI € 164.870,09

Lavori € 164.870,09
SOMME A DISPOSIZIONE € 80.685,34

IVA su Lavori € 32.974,02
Imprevisti € 26.344,81

Spese Generali e Tecniche € 7.517,42
Accantonamento € 11.540,91

IVA su Accant. € 2.308,18
TOTALE € 245.555,43

e. col medesimo D.D. n. 55/2010, si è dato atto che alla liquidazione della spesa avrebbe provveduto la D.G.
50.15 Risorse Strumentali, già Settore Demanio e Patrimonio della Giunta Reginale della Campania, con
appositi provvedimenti; inoltre, al successivo pagamento avrebbe provveduto, di converso, la D.G. 50.01
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, già Settore Piani e
programmi della Giunta Regionale della Campania, sulla base dei provvedimenti di liquidazione di cui al
punto precedente;

f. in  esecuzione  del  precitato  D.D.  n.  55/2010,  la  Direzione  Generale  50.01  ha  effettuato  i  seguenti
pagamenti, per un totale complessivo pari a € 240.177,97, sulla base dei decreti dirigenziali di liquidazione
trasmessi dal Settore Demanio e Patrimonio:

D.D. n. 131 del 10.3.10 € 61.228,80
D.D. n. 190 del 07.04.10 € 434,00
D.D. n. 591 del 23.12.10 € 174.617,74
D.D. n. 323 del 27.04.12 € 3.897,43

TOTALE € 240.177,97

 PREMESSO, altresì, CHE
a. con nota prot. n. 275144 del 29.03.2010, la Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore

Demanio e Patrimonio della Giunta Reginale della Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 189
del 26.03.2010, con cui ha adottato una prima perizia di variante, con utilizzo degli accantonamenti, per un
importo pari a € 11.181,28, oltre IVA al 20%;

b. con nota prot. n. 308590 del 09.04.2010 la Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali - già Settore
Demanio e Patrimonio della Giunta Reginale della Campania ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 202
del 02.04.2010, con cui ha adottato una seconda perizia di variante, con cui si è previsto l’utilizzo delle
somme di cui alla voce “imprevisti” per la realizzazione di lavori complementari, per un importo pari a €
21.933,25, oltre IVA al 20%;

c. con note prott. nn. 310087 del 09.04.2010 e 323842 del 14.04.2010, l’Amministrazione regionale ha preso
atto delle precitate perizie di variante dei lavori;

CONSIDERATO CHE



d. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

e. pertanto, con nota prot. n. 207343 del 24.04.2024, la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo
Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  della  relativa  istruttoria,  ha
comunicato le determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di un’ammissione a
finanziamento di € 245.555,43, è risultata una complessiva spesa di €.240.177,97 a valere sulle risorse
FSC 2000-2006;

f. con  la  medesima  missiva,  l’Amministrazione  regionale  ha  invitato  il  Soggetto  Attuatore  a  presentare
eventuali  controdeduzioni  e/o integrazioni  a eventuali,  ulteriori  spese non ancora comunicate entro 15
giorni dalla ricezione della precitata nota prot. n. 207343/2024;

g. nessuna controdeduzione e/o integrazione è pervenuta nei termini assegnati;

ATTESO CHE
a. con  riferimento  all’intervento  in  parola  risultano spesi  complessivamente  €  240.177,97,  giusta  Decreti

Dirigenziali citati in premessa;
b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di

cui al D.D. n. 1196/2007, trasmettendo il certificato di regolare esecuzione, sia per quanto riguarda i lavori
principali (nota prot. n. 960635 del 01.12.2010), sia per quanto concerne i lavori complementari (nota prot.
n. 960661 del 01.12.2010) e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute;

c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l’importo finale per la realizzazione dell’opera “Lavori di
riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore” (cod.
SU4-SA32) pari complessivamente a € 240.177,97 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007 dispone alla lett. N) che “gli ulteriori importi che
risultino disponibili a seguito di economie (…) costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei
conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento risulta così rideterminato:

IMPORTO RENDICONTATO E AMMESSO
LAVORI € 196.538,78

Lavori principali € 174.928,80
Lavori complementari € 21.609,98

SOMME A DISPOSIZIONE € 43.639,19
IVA totale su Lavori € 39.307,76

Spese Generali e Tecniche € 4.331,43
TOTALE € 240.177,97

RILEVATO CHE per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo del finanziamento finale relativo
all’intervento, “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati nel Comune di Nocera
Inferiore” (cod. SU4-SA32) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in € 240.177,97 che
corrisponde interamente a quanto erogato dalla D.G. 50.01 con i DD.DD. indicati in premessa;

VERIFICATO CHE i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in €.240.177,97

l’importo finale dell’intervento “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B. Scalfati
nel Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);

b. di dover quantificare l’economia complessiva del finanziamento in € 5.377,46 (derivante dalla differenza
fra l’importo finanziato e impegnato con il citato D.D. n. 55/2010 di € 245.555,43 e quello ammesso pari a
€ 240.177,97), relativa all’intervento “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B.
Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);

c. di dover disimpegnare la somma di € 5.377,46 a valere sull’impegno n. 3160000140 assunto con DGR n.
5 del 12.01.2016, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2016;

VISTI



a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di

Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania

– Indicazioni gestionali”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  ex  Decreto  Dirigenziale  n.  129  del
24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 240.177,97 l’importo

finale dell’intervento  “Lavori  di  riqualificazione della  strada di  proprietà  regionale via  G.B.  Scalfati  nel
Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);

b. di  quantificare l’economia  complessiva  del  finanziamento  in  €  5.377,46  (derivante  dalla  differenza fra
l’importo finanziato e impegnato con il citato D.D. n. 55/2010 di € 245.555,43 e quello ammesso pari a €
240.177,97), relativa all’intervento “Lavori di riqualificazione della strada di proprietà regionale via G.B.
Scalfati nel Comune di Nocera Inferiore” (cod. SU4-SA32);

c. di disimpegnare la somma di € 5.377,46 a valere sull’impegno n. 3160000140 assunto con D.G.R. n. 5 del
12.01.2016, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio gestionale 2016;

d. di pubblicare il presente atto, in quanto modifica dell’importo del finanziamento sul sito istituzionale della
Regione Campania  nella  sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione “Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.
mm.  e  ii  ed  in  conformità  dei  chiarimenti  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08.09.2022 prot. n. 441389;

e. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  al  “Funzioni  di  supporto  tecnico  operativo.  Gestione  e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e Casa di Vetro per gli  adempimenti  di rispettiva competenza, nonché alla  Direzione Generale
50.15 Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania.

                                                                                                          
Somma

   


