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Oggetto: 

Oggetto Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro 
Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Atto Integrativo. Intervento Restauro della Cattedrale di 
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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. in data 15.07.2007 è stato sottoscritto,  nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il

Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania, l’Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Atto Integrativo”;

b. con detto accordo, in particolare, si è provveduto, tra l’altro, al finanziamento di n. 162 interventi
per il complessivo ammontare di euro 230.913.391,88 di cui euro 210.114.399,87 con fondi statali
ex lege 208/98, 80/84 e la restante quota di euro 20.798.992,01 a carico degli Enti Locali e di
soggetti privati;

c. l’accordo  testé  citato  prevede,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  euro  650.000,00  a  favore  del
Comune di Sessa Aurunca (CE) per la realizzazione del progetto “Restauro della Cattedrale di
Sessa Aurunca – Completamento” contrassegnato dal Codice SU4-CE26, interamente a valere
sulle risorse FSC 2000-2006;

d. con il  Decreto Dirigenziale n.  1196 del  24.10.2007 sono stati  fissati  i  criteri  e gli  indirizzi  cui
devono attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati, nonché la disciplina
per la regolamentazione dei flussi finanziari;

e. con  Decreto  Dirigenziale  n.  1462  del  28.12.2007  si  è  provveduto  all’impegno  del  90%  del
rinveniente onere, pari a euro 585.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2488 U.P.B. 1.4.11 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2007;

f. con  nota  prot.  n.  4273  del  16.02.2010  il  Comune  di  Sessa  Aurunca  ha  trasmesso  la
determinazione  n.  40  del  16.02.2010 con  la  quale  è  stata  approvata  la  rideterminazione  del
quadro  economico,  in  seguito  all’espletamento  della  procedura  di  affidamento  dei  lavori,  per
l’importo complessivo di euro 543.351,69, come di seguito riportato:

 QE post gara DET
40 del 16-02-10 

LAVORI  € 354.249,52 

Lavori appaltati  € 341.249,52 

Costi per la sicurezza  € 13.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 189.102,17

IVA su lavori  € 35.424,95 

Spese tecniche  € 76.662,40 

Allacciamenti  € 2.237,60 

Acc. ex art. 26 L. 109/94  € 21.320,00 

Imprevisti  € 26.180,00 

Accantonamento 7%  € 27.277,22 

TOTALE GENERALE SPESE  € 543.351,69 

g. con Decreto Dirigenziale n. 46 del 19.02.2010 si è provveduto all’assegnazione in via definitiva
del finanziamento per l’intervento “Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento”
- (Cod. SU4-CE26) per l’importo di euro 543.351,69, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006 e, contestualmente, si è disposta l’erogazione dell’importo di  euro 164.826,57 a titolo di
prima rata  (euro  81.502,75,  pari  al  15% dell’impegno  definitivo)  e  di  acconto  a  valere  sulla
seconda rata (euro 83.323,82) del finanziamento assentito;

h. con il summenzionato D.D. n. 46/2010 si è, altresì, provveduto al disimpegno programmatico di
euro 106.648,31 a valere sull’impegno assunto con il suindicato D.D. n. 1462/2007; 

i. con successivi  Decreti  Dirigenziali  n.  404 del  02/07/2010,  n.  110 del  14/06/2011,  n.  229 del
27/04/2012 e n. 920 del 28/11/2012, si è provveduto all’erogazione dell’importo complessivo pari
a euro 516.094,11, pari alle prime cinque rate del finanziamento assentito.

 
PREMESSO, altresì, che

a. il  Soggetto  attuatore  con nota  prot.  2349 del  02.02.2011,  acquisita  al  protocollo  regionale  n.
99374  dell’08.02.2011,  richiedeva  l’utilizzo  dell’accantonamento  per  perizia  di  variante,



trasmettendo la Determina dirigenziale n. 236 del 19.11.2010 di approvazione della perizia di
variante  suppletiva,  determinando  la  rimodulazione  del  quadro  economico  come  di  seguito
riportato:

QE Det. N. 40
del 16.02.2010

QE Det. 236
del 19.11.2010

LAVORI € 354.249,52  € 375.725,39 

Lavori appaltati  € 341.249,52  € 341.249,52 

Lavori di Variante   € 19.144,83 

Costi per la sicurezza €13.000,00  € 13.000,00 

Costi per la sicurezza lavori Variante  € 2.331,04 

SOMME A DISPOSIZIONE € 189.102,17  € 167.539,04 

IVA su lavori  € 35.424,95  € 37.572,54 

Spese tecniche  € 76.662,40  € 80.228,90 

Allacciamenti  € 2.237,60  € 2.237,60 

Accantonamento 7% € 27.277,22 - 

Acc. ex art. 26 L. 109/94  € 21.320,00  € 21.320,00 

Imprevisti  € 26.180,00 € 26.180,00

TOTALE GENERALE SPESE  € 543.351,69 € 543.264,43

b. con nota prot.  884343 del  22.11.2011 la  Regione Campania ha acquisito  agli  atti  il  predetto
progetto di variante ed ha autorizzato l’utilizzo delle risorse, in linea con quanto stabilito dal D.D.
1196/2007.
 

PREMESSO, infine, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una ricognizione puntuale di  quei  progetti   che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di  stallo  e,  conseguentemente,  dell’eventuale  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere,  anche
d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in  alternativa  attivare,  secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con nota prot.  n. 747033  del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità   di  Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla  stessa  redatte  in  qualità  di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla  ricognizione  condotta  dalla  Direzione  Generale  -  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006



di propria competenza, è emerso che per l’intervento finanziato in favore del Comune di Sessa
Aurunca,  contrassegnato  dal  codice  SU4-CE26,  non  risultava  concluso  l’iter  amministrativo
sotteso  al  finanziamento  de  quo  mediante  l’emissione  del  decreto  di  determinazioni  finali
dell’intervento;

b. con nota prot. n. 137244 del 14.03.2023, l’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati
dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Sessa Aurunca un termine per la trasmissione di una
relazione illustrativa  sullo  stato  di  attuazione delle  opere  oggetto  di  finanziamento,  corredata  da ogni
documento utile a definire lo stato dell’intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del
finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in
“loco” - in modalità telematica - il giorno 14.04.2023 alle h: 10.00, allo scopo di constatare l’effettivo stato
di attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 10758 del 24.03.2023, acquisita al protocollo regionale al n. 169448 del 29.03.2023, il
Comune di Sessa Aurunca ha trasmesso documentazione integrativa;

d. con prot. n. 171773 del 30.03.2023, l’Amministrazione regionale, nel prendere atto della documentazione
pervenuta, ha rappresentato la necessità di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell’istruttoria per la
chiusura dell’intervento di cui all’oggetto, confermando lo svolgimento delle attività di verifica secondo le
modalità precedentemente comunicate;

e. con nota prot. n. 202682 del 17.04.2023, l’Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti dell’attività di
verifica  in  loco svolta,  unitamente  alle  schede di  verifica  e ai  modelli  di  rendicontazione delle  spese,
invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta giorni, la documentazione integrativa
concordata  in  sede  di  verifica.  Con  la  precitata  nota  prot.  n.  202682.2023,  si  è,  contestualmente,
rappresentato  che,  in  caso di  mancato  riscontro  entro  il  suindicato  termine,  ovvero,  in  caso di  esito
negativo della verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di
revoca del relativo finanziamento;

f. con nota prot. n. 16013 del 05.05.2023, acquisita al protocollo regionale al n. 236311 dell’08.05.2023 il
Soggetto  attuatore  ha  trasmesso  la  rendicontazione  dell’intervento  corredata  dall’opportuna
documentazione giustificativa, integrata dal Certificato di Regolare Esecuzione.

CONSIDERATO, infine, che
a. con nota prot.  n.  301737 del 13.06.2023,  la Direzione Generale - Autorità  di  Gestione Fondo Sociale

Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  dell’istruttoria,  ha  comunicato  le
determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari ad euro
516.094,11,  risultava rendicontato ed ammissibile per la realizzazione dell’opera finanziata l’importo di
euro 489.959,79 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. con la medesima nota, l’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Sessa Aurunca a restituire la
somma di euro 26.134,32, pari alla differenza tra l’importo erogato e quello effettivamente documentato;

ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali  citati  in premessa, le prime

cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 516.094,11;
b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di

attuazione  di  cui  al  D.D.  n.  1196/2007,  trasmettendo  la  documentazione  attestante  la  conclusione
dell’opera,  nonché  il  conseguimento  delle  finalità  originariamente  previste  nell’Accordo  di  Programma
Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute;

c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l’importo finale per la realizzazione dell’opera “Restauro
della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento” (Cod.  SU4-CE26)  pari complessivamente ad  euro
489.959,79, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007:
i. alla  lettera  L)  prevede  che  “il  saldo  finale  del  5% sarà  erogato  ad  avvenuta  approvazione  del

collaudo  finale  ed  alla  definizione  dei  conti  con  la  Regione,  cui  dovrà  per  tale  finalità  essere
trasmessa la certificazione finale delle spese”;

ii. alla  lett.  N) dispone  che  “gli  ulteriori  importi  che  risultino  disponibili  a  seguito  di  economie…
costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto
di riprogrammazione”;

iii. alla lettera O) prevede che “ogni eccedenza di spesa rispetto all’impegno definitivo farà comunque
carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore, eccedente tale limite, possa
gravare sulla Regione”;



e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

 QE variante
236 del 19-11-10

 QE
rendicontato e

giustificato 

di cui Ammesso
FSC

di cui a carico
del S.A.

LAVORI  € 375.725,39  € 375.735,39  € 375.725,39  € 10,00 

Lavori appaltati  € 341.249,52 € 375.735,39 

Lavori Variante  € 19.144,83 

Costi per la sicurezza  € 13.000,00 

Costi per la sicurezza Variante  € 2.331,04 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 167.539,04  € 114.235,40  € 114.234,40  € 1,00 

IVA su lavori  € 37.572,54  € 37.573,54  € 37.572,54  € 1,00 

Spese tecniche  € 80.228,90  € 76.661,86  € 76.661,86  €  - 

Allacciamenti  € 2.237,60 

Acc. ex art. 26 L. 109/94  € 21.320,00 

Imprevisti  € 26.180,00 

TOTALE GENERALE SPESE  € 543.264,43  € 489.970,79  € 489.959,79  € 11,00 

RILEVATO che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo del finanziamento finale 
relativo all’intervento “Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento” (Cod. SU4-CE26), 
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in euro 489.959,79 ed è pertanto 
inferiore rispetto alle somme già erogate;

VERIFICATO
a. i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.

n. 33.2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in euro 489.959,79

l’importo finale dell’intervento “Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento” - SU4-CE26;
b. di  dover quantificare l’economia complessiva  del  finanziamento in  euro 53.391,90 (composta  per  euro

26.134,32 quale quota della V rata già corrisposta, per euro 90,00 quale quota della V rata non corrisposta
e per euro 27.167,58 quale rata di saldo non corrisposta), per l’intervento “Restauro della Cattedrale di
Sessa Aurunca. Completamento” Cod. SU4-CE26 – CUP G52E08000000002 nei confronti del Comune di
Sessa Aurunca (C.F. 00160250619);

c. di dover disimpegnare la somma di euro 27.167,58 a valere sull’impegno perente n.9070007250 assunto
Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007, sul capitolo di bilancio U02488 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2007, come da allegato SAP n. 83943;

d. di  dover  recuperare  la  somma di  euro  26.134,32  già  liquidata  in  eccedenza  con  Decreto  n.  920  del
28/11/2012 nei confronti del comune di Sessa Aurunca (C.F. 00160250619);

e. di dover stabilire che il Comune Sessa Aurunca provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  euro
26.134,32 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria
425,  codice  conto  tesoreria  0031409,  con  la  causale  “Codice  SU4-CE26  Comune  di  Sessa  Aurunca
Restauro  della  Cattedrale  di  Sessa  Aurunca.  Completamento”  e  trasmetta  copia  del  bonifico  alla  DG
Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al

Bilancio di Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129
del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla  luce della  rendicontazione trasmessa dal  Soggetto  attuatore,  di  rideterminare in  euro 489.959,79
l’importo finale dell’intervento “Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento” - SU4-CE26;

2. di quantificare l’economia complessiva del finanziamento in euro 53.391,90 (composta per euro 26.134,32
quale quota della V rata già corrisposta, per euro 90,00 quale quota della V rata non corrisposta e per euro
27.167,58  quale  rata  di  saldo  non  corrisposta),  per  l’intervento  “Restauro  della  Cattedrale  di  Sessa
Aurunca. Completamento” Cod. SU4-CE26 – CUP G52E08000000002 nei confronti del Comune di Sessa
Aurunca (C.F. 00160250619);

3. di disimpegnare la somma complessiva di euro 27.167,58 a valere sull’impegno perente n.9070007250
assunto Decreto Dirigenziale n. 1462 del  28.12.2007,  sul  capitolo di  bilancio U02488 del  bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 come da allegato SAP n. 83943;

4. di recuperare la somma di euro 26.134,32 già liquidata in eccedenza con Decreto n. 920 del 28/11/2012
nei confronti del comune di Sessa Aurunca (C.F. 00160250619);

5. di  stabilire  che  il  Comune  Sessa  Aurunca  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma anticipata  dalla  Regione Campania  non dovuta  di  euro
26.134,32  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria  425,  codice  conto  tesoreria  0031409,  con la  causale “Codice  SU4-CE26 Comune di  Sessa
Aurunca Restauro della Cattedrale di Sessa Aurunca. Completamento” e trasmetta copia del bonifico alla
DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

6. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

7. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  “Funzioni  di  supporto  tecnico  operativo.  Gestione  e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Sessa Aurunca.

                                                                                                                    

 Dott.ssa Maria Somma

   


	VISTI

