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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in  data  09.02.2006  è  stato  sottoscritto  tra  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione,
nell’ambito  dell’Intesa Istituzionale di  programma,  l’Accordo di  Programma Quadro “Infrastrutture  per  i
Sistemi Urbani – III Atto Integrativo”;  

b. con detto Accordo si è provveduto, in particolare, al finanziamento di n. 153 interventi per il complessivo
ammontare di euro 224.642.217,26;

c. l’Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di Euro 500.000,00, in favore del Comune di
Telese Terme, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Complesso polivalente
ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

d. con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori n.
165  del  28.02.2006  sono  stati  fissati  i  principi  e  le  direttive  cui  devono  attenersi  i  soggetti  preposti
all’attuazione per la realizzazione degli  interventi,  nonché le norme per la regolamentazione dei  flussi
finanziari;

e. con  nota  prot.  14961  del  09.11.2006,  acquisita  a  protocollo  regionale  n.  967500  del  22.11.2006,
l’Amministrazione comunale ha trasmesso la D.G.C. n. 186 del 09.08.2006 relativa all’approvazione del
progetto  e  del  relativo  quadro  economico  pre-gara  con  la  correlata  documentazione  prodromica
all’assegnazione provvisoria dell’intervento de quo;

f. con  Decreto  Dirigenziale  n.  16  del  07.02.2007  si  è  provveduto,  pertanto,  all’assegnazione  –  in  via
provvisoria – del finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) per l’importo di €
500.000,00;

g. il  suindicato  Decreto  Dirigenziale  n.  165/2006  subordina  l’assegnazione  definitiva  del  finanziamento
nonché l’erogazione della prima rata pari al 15 % dell’importo complessivo alla presentazione, da parte del
Soggetto  attuatore,  del  quadro  economico  rimodulato  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  di
evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori;

h. con nota prot.  n.  644 del  14.01.2008,  assunta a protocollo  regionale n.  40206 del  15.01.2008,  l’Ente
comunale  ha  trasmesso  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  340  del  06.12.2007,  con  la  quale  è  stata
approvata la rimodulazione del quadro economico, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto di lavori, come
di seguito riportato:

 Q.E. post gara
Lavori 349.304,00
Oneri per la sicurezza 13.724,00

Totale Lavori 363.028,00
Somme a disposizione

IVA 10% lavori 36.302,80
Imprevisti 5.025,71
Spese generali (12%) 57.242,66
Accantonamenti (compresa IVA) 25.411,96
Incentivi al personale 7.794,48

Totale Somme a disposizione 131.777,61
Totale Intervento 494.805,64

i. con Decreto Dirigenziale n. 259 del 04.04.2008, successivamente rettificato dal Decreto Dirigenziale n.
363  del  08.05.2008  si  è  provveduto,  pertanto,  all’assegnazione  definitiva  del  finanziamento  per  la
realizzazione dell’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione del centro
socio-culturale per i giovani” (COD. SU3-BN.13) per l’importo di € 494.805,21;

j. con il precitato Decreto Dirigenziale n. 363/2008 si è, altresì, provveduto all’erogazione della prima rata,
pari al 15% dell’intero finanziamento assentito; di € 74.220,84;

k. con i Decreti Dirigenziali n. 999 del 30.11.2012, n. 576 del 26.09.2013, n. 65 del 29.05.2015, n. 115 del
19.09.2015 e, infine, n. 24 del 08.07.2016, si è provveduto alla liquidazione delle prime cinque rate per la
somma complessiva di € 470.065,32;

PREMESSO, altresì, che
a. il Comune di Telese Terme ha trasmesso, con nota prot.  n. 5307 del 28.04.2014, acquisita al protocollo

regionale n.  296392 del  30.04.2014,  la  Determinazione n.   159 del  24.07.2013,  con la quale è stata
approvata la variante tecnica al fine di rendere maggiormente funzionale l’opera finanziata, sulla scorta del
quadro economico come di seguito riportato:

 Q.E. post gara



Lavori 380.674,53
Totale Lavori 380.674,53

Somme a disposizione
IVA 10% lavori € 38.067,45
Imprevisti 5.025,71
Spese generali (12%) 55.680,82
Accantonamenti (compresa IVA) 25.411,96
Incentivi al personale 7.794,48

Totale Somme a disposizione 106.568,46
Economie 7.562,62

Totale Intervento 494.805,64

b. l’Amministrazione regionale,  tramite nota prot.  n.  779530 del  19.11.2014,  ha preso atto della variante
trasmessa acquisendola agli atti;

PREMESSO, infine, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase  di  stallo  e,  conseguentemente,  dell’eventuale  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere,  anche
d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in  alternativa  attivare,  secondo  le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con  nota  prot.  n.  747033  del  06.12.2019,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla  stessa  redatte  in  qualità  di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali  n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO CHE
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per
l’intervento finanziato in favore Comune di Contursi Terme, contrassegnato dal codice SU3-BN.13, nonostante il
lungo lasso temporale dalla concessione del finanziamento, non risultava concluso l’iter ammnistrativo sotteso al
finanziamento de quo mediante l’emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;

b. con nota prot. n. 576972 del 22.11.2022, l’Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate “Linee
guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al
Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere
oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell’intervento ed
eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di
spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero già conclusi e
l’opera  collaudata,  delle  eventuali  azioni  che  il  beneficiario  intendesse  porre  in  essere  per  la  chiusura
dell’intervento,  con espresso impegno ad attuarle  secondo un cronoprogramma congruo,  precisando che,  in
assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” – in modalità telematica - allo scopo di
constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento; 



c. attesa la mancata trasmissione, da parte dell’Ente comunale, della documentazione finale richiesta entro il
termine concesso, con nota prot. n. 609917 del 07.12.2023 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha comunicato al Soggetto attuatore lo svolgimento delle
verifiche in loco – in modalità telematica - il giorno 14.12.2022, espletata dai funzionari della suindicata Direzione
Generale individuati ai sensi del D.D. n. 4 del 15/01/2020, successivamente, integrato dai Decreti Dirigenziali n.
105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022; 

d. con nota prot. n. 79134 del 14.02.2023 sono stati comunicati gli esiti della precitata verifica, invitando il
Comune di Telese Terme a trasmettere, entro il termine di trenta giorni, la documentazione concordata in sede di
verifica  propedeutica  alla  chiusura  dell’iter  amministrativo  sotteso  al  finanziamento,  rappresentando,
contestualmente,  che,  in  caso di  mancata  produzione  della  documentazione  richiesta,  si  sarebbe  proceduto
all’avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;

e. con  nota  prot.  n.  3812  del  14.03.2023,  assunta  a  protocollo  regionale  n.  151559  del  21.03.2023,  il
Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la documentazione finale, adempiendo integralmente agli obblighi
di rendicontazione previsti nel suindicato D.D. n. 156/2006;

CONSIDERATO, infine, che
a. con nota prot. n. 15884 del 23.03.2023, l’Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali

al Soggetto attuatore evidenziando, coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui
al D.D. n. 165/2006, per la realizzazione dell’opera finanziata, l’ammissibilità - a valere sulle risorse FSC
2000-2006 - dell’importo di €.429.603,41; 

b. con  la  suindicata  nota  prot.  n.  15884/2023,  si  è,  altresì,  rappresentato  di  dover  restituire  l’importo
complessivo  pari  ad  €  40.461,91  corrispondente  alla  differenza  tra  l’importo  erogato  dalla  Regione
Campania pari ad € 470.065,32 e l’importo effettivamente ammissibile di € 429.603,41;

c. con la precitata nota prot. n. 62569/2023, l’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha invitato il Comune di Telese Terme a presentare, a pena di decadenza, entro il
termine di dieci giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell’intervento de quo,
corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

d. con  nota  prot.  n.  5816  del  26.04.2023,  acquisita  a  protocollo  regionale  n.  225236  del  02.05.2023,  il
Soggetto  attuatore  ha  provveduto  ad  integrare  la  documentazione  già  trasmessa,  inviando  una
rendicontazione finale aggiornata attestante la spesa complessiva di € 429.753,61;

e. in riscontro alla succitata nota prot. n. 5816/2023, l’Amministrazione regionale ha rappresentato che la
spesa  ammissibile  a  valere  sulle  risorse  FSC  2000-2006  è  pari  ad  €  429.753,61,  stabilendo,
contestualmente la restituzione dell’importo di € 40.311,71, corrispondente alla differenza tra la somma
erogata dalla Regione Campania pari ad € 470.065,32 e l’importo finale ammissibile;

ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti  Dirigenziali  citati  in premessa, le prime

cinque rate, per un ammontare complessivo di € 470.065,32;
b. l’Ente  esecutore  ha  adempiuto  integralmente  agli  obblighi  di  rendicontazione,  trasmettendo  la

documentazione attestante  la  conclusione dell’opera  finanziata,  nonché il  conseguimento  delle  finalità
originariamente  previste  nell’APQ  di  riferimento  e  la  correlata  rendicontazione  finale  supportata  dai
rispettivi giustificativi di spesa;

c. dalla documentazione prodotta risultano spese rendicontate ammissibili pari ad € 429.753,61;
d. il Decreto Dirigenziale n. 156/2006 alla lettera M) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a

seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali … costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

QE post gara 
DET 340 / 2007

QE variante 
DET 159 / 2013

QE rendicontato

LAVORI € 363.028,00 € 380.674,53 € 374.816,45
Lavori appaltati € 349.304,00 € 349.304,00 - €

Variante € 17.646,53
Costi per la sicurezza € 13.724,00 € 13.724,00

SOMME A DISPOSIZIONE € 131.777,61 € 106.568,46 € 54.937,16
IVA su lavori € 36.302,80 € 38.067,45 € -

Spese tecniche € 47.702,22 € 47.369,97
€ 47.142,68

IVA su Spese tecniche € 9.540,44 € 8.310,85
Incentivi L 109/94 € 7.794,48 € 7.794,48 € 7.794,48

Imprevisti € 5.025,71 € 5.025,71
IVA su imprevisti € 502,56



Accantonamento 7% € 25.411,96
Economie € 7.562,62

€ 494.805,61 € 494.805,61 € 429.753,61

RILEVATO che
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo del finanziamento finale a valere sulle risorse

FSC 2000-2006 relativo all’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione
del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) è rideterminato in ad € 429.753,61;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CUP

“Complesso polivalente ecclesiale in Telese
Terme. Realizzazione del centro socio-culturale

per i giovani” (Cod. SU3-BN.13)
N.D. N.D

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO

Nominativo/
Ragione sociale

Indirizzo Comune
Codice fiscale

P. Iva
Comune di Telese

Terme
Viale Minieri 146

82037 -
Comune di Telese

Terme
C.F. 00043820620
P.I. 00043820620

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. di dover rideterminare in € 429.753,61 l’importo finale dell’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in

Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i  giovani”,  contrassegnato dal codice SU3-
BN.13, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. di dover quantificare l’economia complessiva in € 65.052,00 (composta, segnatamente, per  € 40.311,71
quale somma residua della quota già corrisposta dalla Regione Campania e € 24.740,29 quale rata finale
di saldo non dovuta) del finanziamento per l’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

c. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 24.740,29 a valere sull’impegno n. 3150009678 assunto
con Decreto Dirigenziale n. 133 del 30/12/2015 sul capitolo di spesa U02484 dell’esercizio 2015 come da
allegato SAP n. 78944; 

d. di dover recuperare la somma di  € 40.311,71  quale differenza fra l’importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania pari ad € 470.065,32 e quello effettivamente rendicontato dal Comune di Telese
Terme  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Complesso  polivalente  ecclesiale  in  Telese  Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) pari ad € 429.753,61;

e. di dover stabilire che il Comune di Telese Terme provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma  € 40.311,71  erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SU3-BN.13 – Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” e trasmetta copia del bonifico alla
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTI
a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
b. il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022; 
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022; 
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di

Previsione per il triennio 2022/2024”;
f.  la  D.G.R.  n.  9  del  12  gennaio  2023  “Approvazione  Bilancio  gestionale  2022-2024  della  Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, 
nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;



DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. rideterminare in  € 429.753,61  l’importo finale dell’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese

Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani”, contrassegnato dal codice SU3-BN.13, a
valere sulle risorse FSC 2000-2006;

2. quantificare l’economia complessiva in € 65.052 (composta, segnatamente, per € 40.311,71 quale somma
residua della quota già corrisposta dalla Regione Campania e € 24.740,29 quale rata finale di saldo non
dovuta)  del  finanziamento  per  l’intervento  “Complesso  polivalente  ecclesiale  in  Telese  Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

3. di disimpegnare la somma complessiva di € 24.740,29 a valere sull’impegno n. 3150009678 assunto con
Decreto Dirigenziale n. 133 del 30/12/2015 sul capitolo di  spesa U02484 dell’esercizio 2015 come da
allegato SAP n. 78944; 

4. di  recuperare la somma di  € 40.311,71  quale differenza fra l’importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania  pari  ad  €  470.065,32  e  quello  effettivamente  rendicontato  dal  Comune di  Telese
Terme  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Complesso  polivalente  ecclesiale  in  Telese  Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) pari ad € 429.753,61;

5. di  stabilire  che  il  Comune  di  Telese  Terme  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento, alla restituzione della somma  € 40.311,71  erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SU3-BN.13 – Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” e trasmetta copia del bonifico alla
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

6. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Telese
Terme.

Dott.ssa Maria Somma

   


	CONSIDERATO, infine, che

