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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 19.01.2007 & stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle
Infrastrutture e la Regione Campania, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il | Atto Integrativo
all’Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane”;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 5.000.000,00 di cui euro 4.500.000,00 a
valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota & posta a carico del Soggetto attuatore, per
la realizzazione dellintervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport”,
contrassegnato dal codice SG-NA.Q6;

con il Decreto Dirigenziale n. 29 del 23.02.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo e le norme
finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con nota prot. n. 30249 del 15.06.2007 il Comune di Giugliano ha provveduto a trasmettere la
documentazione prodromica all’assegnazione provvisoria dell’intervento de quo;

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 1322 del 16.11.2007 & stata disposta I'assegnazione - in via
provvisoria - del finanziamento per euro 5.000.000,00, di cui euro 4.500.000,00 a valere sulle risorse FSC
2000 — 2006, mentre la restante quota & posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione
dell’intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (Cod. SG-NA.06);

il Comune di Giugliano con nota prot. n. 6036 del 21.12.2007, assunta a protocollo regionale n. 14485 del
08.01.2008, ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica all’assegnazione definitiva del
finanziamento, producendo, tra gli altri, la Determina Dirigenziale n. 931 del 20.12.2007 di approvazione
della rimodulazione del quadro economico, in seguito all’espletamento della procedura di evidenza
pubblica, come di seguito riportato:

Q.E. post gara
Lavori inclusi oneri sicurezza 2.430.440,50
Totale Lavori | 2.430.440,50
____ Somme adisposizione

Allacciamento pubbilici servizi (IVA inclusa) 35.000,00
Arredo e attrezzature esclusi dall'appalto 274.000,00
Imprevisti 177.000,00
Spese tecniche e generali 447.300,00
accantonamento 7% 170.130,00
IVA lavori imprevisti accontamenti 277.757,05
IVA spese tecniche e generali 144.260,00

Totale Somme a disposizione 1.525.447,05

Totale Intervento 3.955.887,55

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 196 del 26.03.2008, si & provveduto ad assegnare, in via definitiva, il
finanziamento per un importo complessivo di euro 3.955.887,56, di cui euro 3.560.298,80 a valere sulle
risorse FSC 2000 — 2006, mentre la restante quota & posta a carico del Soggetto attuatore, per la
realizzazione dell'intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-
NA.06);

con il suindicato D.D. n. 196/2008 si €&, altresi, provveduto a disimpegnare — in via programmatica —
'importo di euro 939.701,20, nonché ad erogare la prima rata di euro 534.044,82, pari al 15% dell’intero
finanziamento assentito;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 503 del 03.08.2009, n. 83 del 24.02.2010, n. 542 del
03.12.2010, n, 256 del 23.04.2012 e, infine, n. 665 del 08.10.2013 & stato erogato, a titolo di seconda,
terza, quarta e quinta rata del finanziamento per un importo di euro 2.848.239,04;

pertanto, '’Amministrazione regionale ha erogato, tramite n. 5 rate, in favore del Comune di Giugliano, in
qualita di Soggetto attuatore, I'importo complessivo di euro 3.382.283,86;

PREMESSO, altresi, che

a.

b.

nel corso della realizzazione dell’opera finanziata, si & reso necessario approvare, una perizia di variante
tecnico-suppletiva, al fine di rendere I'opera finanziata maggiormente funzionale;

il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 57780 del 03.11.2011, assunta a protocollo regionale
n. 846937 del 09.11.2011, la relazione tecnica esplicativa della perizia di variante tecnico-suppletiva e la



correlata approvazione, tramite Determina Dirigenziale n. 1127 del 03.11.2011 di rimodulazione del
quadro economico, come di seguito riportato:

Q.E. perizia di variante D.D. n. 1127 del 03.11.2011
Totale A carico FSC A carico Comune
Lavori inclusi oneri 2.550.330,59 2.295.297,53 255.033,06
Totale Lavori 2.550.330,59 2.295.297,53 255.033,06
Somme a disposizione

Allacciamento pubbilici servizi (IVA inclusa) 35.000,00 31.500,00 3.500,00
Arredo e attrezzature esclusi dall'appalto 274.000,00 246.600,00 27.400,00
Imprevisti - Accordo bonario 177.000,00 159.300,00 17.700,00
Spese tecniche e generali 447.300,00 402.570,00 44.730,00

accantonamento 7% 50.239,91 45.215,92 5.023,99

IVA lavori imprevisti accontamenti 277.757,05 249.981,35 27.775,71
IVA spese tecniche e generali 144.260,00 129.834,00 14.426,00
Totale Somme a disposizione 1.405.556,96 1.265.001,26 140.555,70
Totale Intervento 3.955.887,55 3.560.298,80 395.588,76

CONSIDERATO che

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte all’accertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, & stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attivita di
verifica;

CONSIDERATO, altresi, che

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 — 2006 di propria competenza, € emerso
che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Giugliano, contrassegnato dal codice SG-NA.06,
denominato “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport”, non risultava ancora concluso,
nonostante il lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, l'iter amministrativo
sotteso al finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a
chiusura dell’intervento;



b. con note prot. n. 14514 del 08.02.2022, n. 15134 del 09.02.2022, acquisite al protocollo regionale n. 82309

del 15.02.2022, n. 26865 del 09.03.2022, assunta al protocollo regionale n. 134730 del 11.03.2022 e,
infine, n. 41321 del 14.04.2022, acquisita al protocollo regionale n. 206302 del 15.04.2022 il Soggetto
attuatore ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dellopera e la correlata
rendicontazione dei costi sostenuti, supportati dai giustificativi di pagamento;

c. con nota prot. n. 595806 del 30.11.2022 I'’Amministrazione regionale ha invitato 'Ente esecutore di

trasmettere la documentazione integrativa prodromica alla chiusura del procedimento sotteso al
finanziamento in parola, rappresentando che, in caso di ulteriore inerzia, si sarebbe proceduto
all'attivazione della procedura di cc.dd. “verifiche in loco — in modalita telematica”, in ottemperanza alla
D.G.R. n. 464 del 01.10.2019;

CONSIDERATO, altresi, che

a.

g.

con nota prot. n. 352662 del 11.07.2023 '’Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite “Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 — 2006”, ha
assegnato al Comune di Giugliano in Campania un termine, entro il 21.08.2023, per la trasmissione di una
relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni
documento utile a definire lo stato dell’intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile,
precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in “loco” - in modalita telematica
- il giorno 06.09.2023 alle ore 10:00, allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
con nota prot. n. 411779 del 24.08.2023, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta, ha
confermato lo svolgimento della verifica in loco — in modalitd telematica, secondo le modalita
precedentemente comunicate;

con nota prot. n. 473209 del 05.10.2023 '’Amministrazione regionale ha trasmesso al Soggetto attuatore
gli esiti della succitata verifica in loco, invitando I'Ente esecutore a trasmettere la documentazione
integrativa — concordata durante il corso della succitata verifica — prodromica alla chiusura dell'intervento,
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente, rappresentando, contestualmente, che, in
caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto alla chiusura d’ufficio del
procedimento amministrativo, sotteso al finanziamento assentito, sulla base della documentazione
presente agli atti del fascicolo regionale di progetto;

con nota prot. n. 565234 del 22.11.2024 I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, data l'inerzia del Comune di Giugliano, ha sollecitato il Soggetto attuatore alla
trasmissione della documentazione integrativa concordata nel corso della suindicata verifica in loco, entro
il termine di trenta giorni, ribadendo che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe proceduto all’adozione
del decreto dirigenziale di chiusura del procedimento sotteso al finanziamento sulla base della
documentazione agli atti;

a causa della perdurante inerzia, da parte del Soggetto attuatore, nella trasmissione della documentazione
integrativa richiesta, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha effettuato [listruttoria finalizzata alla conclusione del procedimento
amministrativo e, con nota prot. n. 265887 del 29.05.2024 ha comunicato al Soggetto Attuatore le
determinazioni finali, evidenziando che, sulla scorta dei criteri previsti dal Disciplinare di attuazione di cui
al D.D. n. 29/2007, risulta ammissibile I'importo di euro 3.482.146,37, di cui euro 3.128.284,16 a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad euro 341.534,17 & posta a carico del
Soggetto attuatore, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

con la suindicata nota prot. n. 265887/2024, ' Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Giugliano
a restituire la somma di euro 253.999,67, quale differenza tra I'importo complessivamente erogato e
'importo ammissibile, concedendo, contestualmente, un termine di dieci giorni dalla ricezione della
succitata nota, per la trasmissione di eventuali controdeduzioni scritte alla rideterminazione effettuata
dall’Ente regionale, ovvero, integrazioni documentali, supportate dai giustificativi di pagamento, rispetto a
quanto gia prodotto;

il Comune di Giugliano non ha effettuato alcun riscontro nel termine assegnato;

ATTESO CHE

a.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 3.382.283,86 per la realizzazione dell’intervento
“Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06);

il Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la documentazione documentazione attestante la
conclusione dell’'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute supportata dai
giustificativi di pagamento;



dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto,
sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007, si evince, per la
realizzazione dell'intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-
NA.06), una spesa ammissibile pari ad di euro 3.482.146,37, di cui euro 3.128.284,16 a valere sulle
risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad euro 341.534,17 & posta a carico del Soggetto
attuatore;

secondo quanto disposto dalla lett. M) del suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007 “gli
ulteriori importi che risultino disponibili a seguiti di economie...(..)... costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione”;

sulla scorta di quanto previsto nella lett. Q) del succitato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 29/2007
“trattandosi di interventi cofinanziati... (...) le economie saranno suddivise tra Regione ed Ente sulla base
del rapporto percentuale di cofinanziamento;

in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

Q.E. perizia di variante DGC n. 1127 del .
03.11.2011 Rendicontato
Totale A carico FSC A carico Totale A carico FSC A carico
Comune Comune
Lavori inclusi oneri 2.550.330,59 | 2.295.297,53 | 255.033,06 | 2.556.605,67 | 2.295.297,53 | 261.308,14
Totale Lavori 2.550.330,59 | 2.295.297,53 | 255.033,06 | 2.556.605,67 | 2.295.297,53 | 261.308,14
Somme a disposizione
Allacciamento pubblici servizi | 45 55 o 3150000 | 3.500,00 | 11.41145 10.270,31 114115
(IVA inclusa)
Arredo e attrlezzature esclusi 274.000,00 246.600,00 27.400,00 )
dall'appalto
Imprevisti - Accordo bonario | 177.000,00 | 159.300,00 | 17.700,00 | 111.869,00 | 100.682,10
Spese tecniche e generali 447.300,00 | 402.570,00 | 44.730,00 | 431.023,14 | 387.920,83 | 43.102,31
accantonamento 7% 50.239,91 45.215,92 5.023,99 -
IVA lavori imprevisti 27775705 | 249.98135 | 27.77571 | 26038521 | 234.34669 | 26.038,52
accontamenti
IVA spese tecniche e generali | 144.260,00 | 129.834,00 | 14.426,00 | 81.349,93 73.214,94 8.134,99
Totale Somme a 1.405.556,96 | 1.265.001,26 | 140.555,70 | 925.540,70 | 832.986,63 | 80.226,02
disposizione
Totale Intervento 3.955.887,55 | 3.560.298,80 | 395.588,76 | 3.482.146,37 | 3.128.284,16 | 341.534,17

RILEVATO che

a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo del finanziamento relativo allintervento
“Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06), una spesa ammissibile
pari ad di euro 3.482.146,37, di cui euro 3.128.284,16 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la
restante quota pari ad euro 341.534,17 & posta a carico del Soggetto attuatore, secondo le percentuali di
cofinanziamento originariamente stabilite;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG Ccup
“Secondo lotto Centro polifunzionale — ND ND
Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06)
c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
- - Indirizzo Comune :
Ragione sociale Partita Iva
Comune di Giugliano in Corso Campano n. 200 Comune di Giugliano in 80049220637 /
Campania P ) Campania (Na) 01547361210

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;



RITENUTO

a.

di dover rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 3.482.146,37, di cui euro 3.128.284,16 a
valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad euro 341.534,17 & posta a carico del
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto
dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di dover quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 432.014,61, composta,
segnatamente, per € 253.999,67 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore, e per €
178.014,94 quale quota della rata di saldo non dovuta, per la realizzazione dell’'intervento “Secondo lotto
Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di dover disimpegnare la somma di euro 178.014,94 a valere sull'impegno perente n. 9070003218 assunto
con DD n. 615 del 06/07/2007 sul capitolo U02434 del bilancio 2007, come da Allegato SAP n. 109928;

di dover recuperare Iimporto di euro 253.999,67 quale differenza tra la somma erogata
dallAmministrazione regionale e I'importo effettivamente ammissibile per la realizzazione dell’'intervento
“Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di dover stabilire che il Comune di Giugliano provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 253.999,67, erogata in eccesso
dal’Amministrazione regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica
Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SG-NA.06 —
Accordo di Programma Quadro Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane | Atto Integrativo - Secondo
lotto Centro polifunzionale — Palazzetto dello Sport” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale
- Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

tutti gli atti richiamati in premessa;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024”;

la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della
Regione Campania”;

la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2024/20267;

la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”

la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalita e dei
tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021,

nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

di rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 3.482.146,37, di cui euro 3.128.284,16 a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota pari ad euro 341.534,17 & posta a carico del
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale — Palazzetto
dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 432.014,61, composta, segnatamente,
per € 253.999,67 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore, e per € 178.014,94 quale quota
della rata di saldo non dovuta, per la realizzazione dell'intervento “Secondo lotto Centro polifunzionale —
Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di disimpegnare la somma di euro 178.014,94 a valere sullimpegno perente n. 9070003218 assunto con
DD n. 615 del 06/07/2007 sul capitolo U02434 del bilancio 2007, come da Allegato SAP n. 109928;

di recuperare I'importo di euro 253.999,67 quale differenza tra la somma erogata dal’Amministrazione
regionale e l'importo effettivamente ammissibile per la realizzazione dell’intervento “Secondo lotto Centro
polifunzionale — Palazzetto dello Sport” (cod. SG-NA.06);

di stabilire che il Comune di Giugliano provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 253.999,67, erogata in eccesso dal’Amministrazione
regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SG-NA.06 — Accordo di Programma
Quadro Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane | Atto Integrativo - Secondo lotto Centro



polifunzionale — Palazzetto dello Sport” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale - Autorita di
Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell’importo del finanziamento, sul sito istituzionale
della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici’, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Giugliano
in Campania.

[I Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma
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