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IL DIRIGENTE

PREMESSO che,

a.

g.

in data 16/04/2013 é stato sottoscritto nellambito dell’lntesa Istituzionale di Programma, I'Atto
integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture di supporto alle attivita economiche,
potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse” destinato
al finanziamento di Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista
Bussento-Vallo di Diano;

I'’Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.855.216,48 a favore del
Comune di San Nicola Baronia, in qualita di Soggetto Attuatore, per la realizzazione
dellintervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” (PTA-AV/11), nellambito del “Patto
Territoriale Agrirpinia” che assumeva, per lintervento di che trattasi, la qualita di soggetto
responsabile;

con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto
Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con Decreto Dirigenziale n. 423 del 10/09/2003, la Regione Campania all'atto della trasmissione degli atti
convalidati dal Soggetto Responsabile della documentazione indicata alla lettera B del Decreto
Dirigenziale n. 214/2003, ha provveduto all’assegnazione provvisoria del finanziamento di €
1.855.216,48 a favore del Comune di San Nicola Baronia per la realizzazione dell'intervento
“Parco dei Mulini ad acqua e della Falconeria” (PTA-AV/11);

con Decreto Dirigenziale n. 423 del 10/09/2003 si & provveduto all’impegno del rinveniente onere
di € 1.855.216,48 sul capitolo di bilancio n. 2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per I'esercizio finanziario 2003;

con nota prot. 1798/2004 Il Comune di San Nicola Baronia ha trasmesso la rimodulazione del
quadro economico a seguito di gara, nonché la convalida del Soggetto Responsabile “Patto
Territoriale Agrirpinia” dello stesso quadro economico come di seguito riportato:

QE post gara
LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 1.034.931,39
Totale lavori e oneri 1.034.931,39
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 29.529,49
Accantonamento 7% 72.445,20
Oneri soggetto responsabile 1% 18.552,16
Spese tecniche e generali 90.000,00
Collayqo e commissione 12.000,00
amministrativa
Spese geologo 10.000,00
Cassa 2.200,00
Espropri 16.578,50
IVA lavori 206.986,28
IVA su  spese tecniche e 20.440,00
generali
Totale somme a disposizione 509.068,26
TOTALE COMPLESSIVO 1.543.999,65

sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 1798/2004, si & provveduto con il
Decreto Dirigenziale n. 372 del 09/07/2004 all’assegnazione in via definitiva a finanziamento
dell'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” — PTA-AV/11 per l'importo pari ad €
1.543.999,65, ed all'erogazione dellimporto di € 231.599,95 a titolo di prima rata del
finanziamento;

con il summenzionato Decreto Dirigenziale n. 372 del 09/07/2004 si &, altresi, provveduto a
confermare il riveniente onere di € 1.543.999,65 sul capitolo di bilancio n. 2480 U.P.B. 1.4.11



dello stato di previsione della spesa del bilancio per I'esercizio finanziario 2004 ed al disimpegno
contabile di € 311.216,83;-

con successivi Decreti Dirigenziali n. 187 del 28/07/2005, n. 414 del 30/05/2006, n. 921 del
27/11/2006 e, n. 1102 del 02/10/2007 si € provveduto alla liquidazione delle successive rate di
acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata compresa, per un importo complessivo

pari a € 1.466.799,67;

PREMESSO, altresi, che

a.

il Soggetto attuatore ha trasmesso, le Delibere di Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2006 e n. 13 del
28/02/2009, con le quali ha approvato, le perizie di variante di seguito riportate:

Perizia di Variante Perizia di Variante
D.G.C. nr.13 del D.G.C. nr.13 del

21/02/2006 28/02/2009
LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 1.034.931,39 1.080.788,84
Totale lavori e oneri 1.034.931,39 1.080.788,84
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 62.704,45 35.911,95
Oneri soggetto responsabile 1% 18.552,16 18.552,16
Iva oneri soggetto responsabile 3.710,43 3.710,43
Spese tecniche e generali 165.030,36 145.000,00
Spese gara d’appalto 250000 @ | @ e
Espropri 16.578,50 16.578,50
IVA lavori 206.986,28 216.157,77
IVA su spese tecniche e generali 33.006,07 27.300,00
Totale somme a disposizione 509.068,26 463.210,81
TOTALE COMPLESSIVO 1.543.999,65 1.543.999,65

PREMESSO, infine, che

b.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’lambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;



g.

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, & stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria
competenza, € emerso che per lintervento finanziato in favore del Comune di San Nicola
Baronia, contrassegnato dal codice PTA-AV/11, non risultava concluso liter amministrativo
sotteso al finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto di determinazioni finali
dell'intervento;

con nota prot. n. 549447 del 08/11/2022, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e
delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”,
ha assegnato al Comune di San Nicola Baronia un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa
sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire
lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando
che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” — in modalita telematica
- allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell’intervento;

con nota prot. n. 586676 del 25/11/2022, la DG 50.01 rappresentava che la documentazione trasmessa
dal Comune di San Nicola Baronia con nota prot. n. 4580 del 17/11/2022, non risultava sufficiente a
consentire la chiusura amministrativo contabile dell'intervento, e confermava lo svolgimento delle attivita di
verifica, fissata per il giorno 01/12/2022, secondo le modalita precedentemente comunicate;

il Comune di San Nicola Baronia ha preso parte alla sopramenzionata verifica, espletata dal funzionario
della DG 01 individuato ai sensi del D.D. n. 4/2020, aggiornato con i successivi Decreti Dirigenziali n.
105/2021 e n. 151/2022,;

con nota prot. n. 645418 del 30/12/2022 la DG 50.01 ha trasmesso al Comune di San Nicola Baronia
'esito della verifica in loco effettuata in modalita telematica, rappresentando che, per la chiusura
amministrativo-contabile dell'intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e
che, in caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, ovvero in caso di esito negativo della
verifica sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto alladozione del decreto di chiusura
amministrativo-contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti;

con pec del 04/02/2023, acquisita al protocollo regionale n. 80137 del 14/02/2023, il Comune di San
Nicola Baronia ha trasmesso, tra l'altro, la rendicontazione finale delle spese necessaria alla chiusura
amministrativo-contabile dell'intervento, unitamente alla convalida del Soggetto Responsabile.

CONSIDERATO, altresi, che

a.

con nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, I'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni
finali al Soggetto attuatore evidenziando che, in base alla documentazione trasmessa, l'entita del
finanziamento riconoscibile per lintervento de quo € pari d € 1.465.943,37 a fronte di un importo
originariamente assentito di € 1.543.999,65, invitando il Comune di San Nicola Baronia a restituire la
somma di € 856,30, pari alla differenza tra I'importo erogato e quello effettivamente documentato;

con la medesima nota, ’Amministrazione regionale ha rappresentato al Comune di San Nicola Baronia
che, sussistendo debiti e crediti reciproci, in relazione all’intervento “Costruzione della strada denominata
S.Nicola — Cimitero — Addolorata — Trevico e traversa” (Cod. PTA-AV/20), afferente al FSC 2000-2006, di
cui all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture di supporto alle attivitd economiche, potenziamento
dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse”, si sarebbe riservata di procedere
mediante procedura compensativa a valere sulla liquidazione del saldo finale dell'intervento
contrassegnato dal codice PTA-AV/20 pari ad € 4.192,76;

nel riscontrare la succitata nota, il Comune di San Nicola Baronia, mediante nota prot. n. 1095 del
17/03/2023, ha accolto favorevolmente I'adozione della procedura compensativa ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1241-1242 c.c,;

pertanto, & possibile procedere alla compensazione di debiti-crediti reciproci tra la Regione Campania ed il
Comune di San Nicola Baronia al fine di assicurare una snella, tempestiva ed efficace azione
amministrativa;

ATTESO CHE

a.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di € 1.466.799,67;



dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di San Nicola Baronia, cosi come
evidenziato nella nota prot. 141180 del 15/03/2023, risultano spese sostenute per la realizzazione
dell'opera pari complessivamente ad € 1.466.799,67;-

c. il Decreto Dirigenziale n. 214/2003 alla lettera M) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a
seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali...costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

d. il medesimo D.D. n. 214/2003 alla lettera N) prevede che “ogni eccedenza di spesa rispetto allimporto
definitivo fara comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere,
eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;

e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

D.6.C. nr.43 del | Spesa Rendicontata

28/02/2009 ammissibile
LAVORI
Lavori e oneri di sicurezza 1.080.788,84 1.080.788,84
Totale lavori e oneri 1.080.788,84 1.080.788,84
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 3591195 | e
Oneri soggetto responsabile 1% 18.552,16 18.552,16
Iva oneri soggetto responsabile 3.710,43 3.710,43
Spese tecniche e generali 145.000,00 128.782,18
Espropri 16.57850 | = -mmemme--
IVA lavori 216.157,77 216.157,76
IVA su spese tecniche e generali 27.300,00 17.952,00
Totale somme a disposizione 463.210,81 385.154,53
TOTALE COMPLESSIVO 1.543.999,65 1.465.943,37

RILEVATO

a. che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo del finanziamento finale a
valere su risorse FSC 2000-2006 relativo all'intervento dell'intervento “Parco mulini ad acqua e
della Falconeria” PTA-AV/11 (B89B03000010002), €& rideterminato in € 1.465.943,37 e che,
pertanto, 'importo da recuperare & pari a € 856,30;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CUP
“Parco mulini ad acqua e della Falconeria”
(PTA-AV/11) N.D. B89B03000010002
c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ . Codice fiscale
. - Indirizzo Comune
Ragione sociale P. Ilva
Comune di San Nicola | Via Vittorio Veneto, Comune di San
Baronia 21 83050 (AV) Nicola Baronia C.F. 81002530640

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di dover rideterminare in € 1.465.943,37
l'importo finale dell'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” — contrassegnato dal codice PTA-
AV/11 (CUP B89B03000010002);



b. di dover quantificare 'economia complessiva in € 78.056,28 (composta, segnatamente, per € 856,30 quale
quota gia corrisposta e non utilizzata dal’Ente e per € 77.199,98 quale rata di saldo non dovuta) del
finanziamento per l'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” — (Cod. PTA-AV/11);

c. didover disimpegnare la somma complessiva di € 77.199,98 a valere sullimpegno perente n. 9030007307
assunto con D.D. n. 423 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003 con la
contestuale cancellazione dallo Stato Patrimoniale;

d. di dover recuperare la somma di € 856,30 quale differenza fra 'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 1.466.799,67 e quello rendicontato dal Comune di San Nicola Baronia pari
ad € 1.465.943,37 per la realizzazione dell'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” (Cod.
PTA-AV/11);

e. di dover procedere alla compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra I’Amministrazione
regionale e 'Ente comunale, come indicato nella nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, da effettuarsi, fino a
concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € 4.192,76 dell’intervento
“Costruzione della strada denominata S. Nicola — Cimitero — Addolorata — Trevico e traversa” (Cod. PTA-
AV/20), afferente al FSC 2000-2006, di cui all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture di supporto
alle attivitd economiche, potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree
dismesse”.

VISTI

a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

b. il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

c. laLegge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;

d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;

e. laD.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;

la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”;

—h

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.66 del
30/04/2020, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in € 1.465.943,37 I'importo
finale dell'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” contrassegnato dal codice PTA-AV/11 (CUP
B89B03000010002);

di quantificare 'economia complessiva in € 78.056,28 (composta, segnatamente, per € 856,30 quale quota gia
corrisposta e non utilizzata dall’Ente e per € 77.199,98 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento per
l'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” — (Cod. PTA-AV/11);

di disimpegnare la somma complessiva di € 77.199,98 a valere sullimpegno perente n. 9030007307 assunto
con D.D. n. 423 del 10/09/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003 con la contestuale
cancellazione dallo Stato Patrimoniale;

di recuperare la somma di € 856,30 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato dalla Regione
Campania pari ad € 1.466.799,67 e quello rendicontato dal Comune di San Nicola Baronia pari ad €
1.465.943,37 per la realizzazione dell'intervento “Parco mulini ad acqua e della Falconeria” (Cod. PTA-AV/11);

di procedere alla compensazione tra reciproci debiti-crediti intercorrenti tra I’Amministrazione regionale e
I'Ente comunale, come indicato nella nota prot. n. 141180 del 15/03/2023, da effettuarsi, fino a concorrenza
del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale pari ad € 4.192,76 dell'intervento “Costruzione della
strada denominata S. Nicola — Cimitero — Addolorata — Trevico e traversa” (Cod. PTA-AV/20), afferente al
FSC 2000-2006, di cui all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture di supporto alle attivita economiche,
potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse”.



6.

7.

di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” allo Staff “Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” e
allo Staff “Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria.
Contabilita economica-patrimoniale” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta
per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di San Nicola Baronia, ed al Soggetto
Responsabile.

Dott.ssa Maria Somma



	VISTI

