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IL DIRIGENTE

PREMESSO che, 

a. in data 15.10.2007, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto  il  IV Atto
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi urbani”;

b. l’Accordo  testé  citato  prevedeva,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  €  510.000,00  in  favore  del
Comune di Contursi Terme, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell’intervento
“Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” (SU4-SA14);

c. con Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24.10.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi  i  soggetti  preposti  all’attuazione  degli  interventi  finanziati  con  il  surrichiamato  Atto
Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

d. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 26.02.2008, la Regione Campania ha provveduto all’assegnazione
provvisoria del finanziamento di € 510.000,00 in favore del Comune di Contursi Terme per la
realizzazione dell’intervento “Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale”
(SU4-SA14);

e. con Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 si è provveduto all’impegno del rinveniente onere di €
459.000,00 sul capitolo di bilancio n. 2488 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’esercizio finanziario 2007;

f. con nota prot. 3074 del 11.05.2008 il Comune di Contursi Terme ha trasmesso la Deliberazione
di Giunta Municipale n. 281 del 07.05.2008 con cui si è provveduto alla rimodulazione del quadro
economico a  seguito  di  gara,  per  un  ammontare  complessivo  pari  a  €  396.971,81,  come di
seguito riportato:

 QE post gara DG 281/2008

LAVORI  € 289.623,05 

Lavori  € 259.329,65 

Costi per la sicurezza  € 3.964,03 

IVA su Lavori  € 26.329,37 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 107.348,76 

Spese tecniche + IVA € 59.645,21

Lavori in economia  € 5.599,11 

IVA su accantonamento 7%  € 1.843,06 

IVA su Lavori in economia  € 559,91 

IVA su Imprevisti  € 1.933,72 

Imprevisti  € 19.337,20 

Accantonamento 7%  € 18.430,56 

TOTALE GENERALE SPESE  € 396.971,81 

g. sulla base della documentazione trasmessa con la citata nota 3074/2008, si è proceduto, con il
Decreto Dirigenziale n. 455 del 30.05.2008, all’assegnazione in via definitiva del finanziamento
per l’intervento “Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” - Codice SU4-
SA14 -  per  l’importo  pari  ad  €  396.971,81,  ed  alla  contestuale  erogazione  dell’importo  di  €
59.545,77 a titolo di prima rata del finanziamento;

h. con  il  summenzionato  D.D.  n.  455/2008,  inoltre,  si  è  provveduto  al  disimpegno  ai  fini
programmatici della somma di € 62.028,19, quale differenza tra l’importo impegnato con D.D. n.
1462/2007 e l’assegnazione definitiva (€ 459.000,00 - € 396.971,81); 

i. con successivi Decreti Dirigenziali n. 9 del 28.05.2015 e n. 101 del 06.12.2016 si è provveduto
alla liquidazione delle successive rate di acconto del finanziamento assentito, fino alla quinta rata
compresa, per un importo complessivo pari a € 377.123,21;

PREMESSO, altresì, che
a. il Soggetto attuatore ha trasmesso le note n. 943 del 23.02.2016, n. 3678 del 30.06.2017 e n. 5306 del

04.10.2017,  con  cui  ha  chiesto  l’autorizzazione  all’utilizzo  delle  somme  non  ancora  utilizzate  per  la
realizzazione di opere complementari;



b. con nota n. 0724444 del 03.11.2017 la Regione Campania ha autorizzato l’utilizzo delle sole economie
derivanti da voci relative ai lavori, per un totale di € 59.067,00, come descritto nella seguente tabella:

 QE post gara DG
281/2008 

Perizia di
completamento

LAVORI  € 289.623,05 € 272.351,80

Lavori  € 259.329,65 

€ 272.351,80Costi per la sicurezza  € 3.964,03 

IVA su Lavori  € 26.329,37 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 107.348,76 € 118.713,20

Spese tecniche + IVA € 59.645,21 € 59.645,21

Lavori in economia  € 5.599,11 

IVA su accantonamento 7%  € 1.843,06 

IVA su Lavori in economia  € 559,91 

IVA su Imprevisti  € 1.933,72 

Imprevisti  € 19.337,20 

Accantonamento 7%  € 18.430,56 

Opere complementari  € 59.067,99

Importi residui € 5.906,81

TOTALE GENERALE SPESE  € 396.971,81 € 396.971,82

PREMESSO, infine, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una ricognizione puntuale di  quei  progetti   che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di  stallo  e,  conseguentemente,  dell’eventuale  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere,  anche
d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in  alternativa  attivare,  secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con nota prot.  n. 747033  del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità   di  Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla  stessa  redatte  in  qualità  di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che

a. dalla  ricognizione condotta  dalla  DG 50.01 in  relazione  agli  APQ FSC 2000-2006 di  propria
competenza, è emerso che per l’intervento finanziato in favore del Comune di Contursi Terme,
contrassegnato  dal  codice  SU4-SA14,  non  risultava  concluso  l’iter  amministrativo  sotteso  al
finanziamento de quo mediante l’emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;



b. con  nota  prot.  n.  393263  del  29.07.2022,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e
delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”,
ha assegnato al Comune di Contursi Terme un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa
sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire
lo stato dell’intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando
che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica
- allo scopo di constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 7255 del 24.08.2022, acquisita al protocollo regionale al n. 430760 del 02.09.2022, il
Soggetto Attuatore, nel riscontrare la citata comunicazione prot. n. 393263/2022, ha trasmesso:

i. una relazione esplicativa sullo stato di attuazione dell’intervento;
ii. la D.G.C. n. 209 del 05/07/20016 di approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare

esecuzione;
iii. un elenco delle spese effettivamente sostenute;

d. con  nota  prot.  n.  433946  del  05/09/2022  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha sospeso i termini della verifica in loco, in attesa di
procedere all’istruttoria sulla documentazione ricevuta; 

e. con nota prot. n. 3737 del 16/03/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 249848 del 15/05/2023, il
Comune  di  Contursi  Terme  ha  integrato  quanto  precedentemente  trasmesso,  inviando  ulteriore
documentazione attestante la conclusione dell’intervento e giustificativa della spesa.

CONSIDERATO, altresì, che  

a. con  nota  prot.  n.  317070  del  21.06.2023,  l’Amministrazione  regionale  ha  comunicato  le
determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, in base all’istruttoria condotta sulla
documentazione  trasmessa e  su  quanto  già  agli  atti,  coerentemente  con  i  criteri  previsti  dal
disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 1196/2007, l’entità del finanziamento riconoscibile per
l’intervento de quo è pari a € 376.764,43 a fronte di un importo originariamente assentito di €
396.971,81, 

b. con la medesima nota, l’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Contursi Terme a
restituire la somma pari alla differenza tra l’importo erogato e quello effettivamente documentato;

ATTESO CHE
a. in favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati  in premessa, le prime

cinque rate, per un ammontare complessivo di € 377.123,21;
b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo la

documentazione  attestante  la  conclusione  dell’opera  finanziata  -  dal  momento  che  i  lavori
principali sono stati oggetto di Certificato di Regolare Esecuzione in data 28/06/2016 approvato
con  determinazione  n.  246  del  25/08/2016,  mentre  la  regolare  esecuzione  delle  opere
complementari è certificata dal documento del 03/05/2019, approvato con determinazione n. 83
del 14/05/2019 - nonché la correlata rendicontazione finale supportata dai rispettivi giustificativi di
spesa;

c. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Comune di Contursi Terme, così come evidenziato
nella  citata  nota  prot.  317070/2023,  risultano  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dell’opera  pari
complessivamente ad € 388.861,01 di cui € 376.764,43 ammissibili a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. il Decreto Dirigenziale n. 1196/2007:
i. alla lettera L) prevede che “il saldo finale del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo

finale ed alla definizione dei conti  con la Regione,  cui  dovrà per tale finalità essere trasmessa la
certificazione finale delle spese”;

ii. alla lettera N) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate
nelle varie fasi procedimentali … costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti
con la regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

iii. alla lettera O) dispone che “ogni eccedenza di spesa, rispetto all’impegno definitivo, farà comunque
carico al  soggetto esecutore,  dovendosi  escludere che ogni  ulteriore onere, eccedente tale limite,
possa gravare sulla Regione”;

e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

 QE post gara Perizia di  QE di cui di cui 



DG 281/2008 completamento rendicontato 
Ammissibile

FSC
a carico del SA

LAVORI  € 289.623,05 € 272.351,80 € 272.351,80  € 272.351,80   € 0,00 

Lavori  € 259.329,65 

€ 272.351,80 € 272.351,80 € 272.351,80Costi per la sicurezza  € 3.964,03 

IVA su Lavori  € 26.329,37 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 107.348,76 € 118.713,20 € 116.509,21  € 104.412,63 € 12.096,58

Spese tecniche + IVA € 59.645,21 € 59.645,21  € 62.899,87  € 59.645,21  € 3.254,66 

Lavori in economia  € 5.599,11 

IVA su accantonamento 7%  € 1.843,06 

IVA su Lavori in economia  € 559,91 

IVA su Imprevisti  € 1.933,72 

Imprevisti  € 19.337,20 

Accantonamento 7%  € 18.430,56 

Opere complementari  € 59.067,99  € 44.767,42  € 44.767,42 

Interessi legali da Atto
transattivo con Curatore Fall.

 € 8.841,92  € 8.841,92 

Importi residui € 5.906,81

TOTALE GENERALE SPESE  € 396.971,81 € 396.971,82  € 388.861,01  € 376.764,43 € 12.096,58

RILEVATO

a. che per effetto  delle  previsioni  di  cui  ai  punti  precedenti,  l’importo del  finanziamento finale a
valere  su  risorse  FSC  2000-2006  relativo  all’intervento  dell’intervento  “Riqualificazione  delle
infrastrutture  per  il  centro  I°  lotto  funzionale”  SU4-SA14  (CUP:  F75F08000000002),  è
rideterminato in € 376.764,43, dunque  inferiore  rispetto  alle  somme  già  liquidate,  con  i
Decreti  Dirigenziali  citati  in premessa, in favore del Comune di Contursi Terme, ammontanti
complessivamente a € 377.123,21;

b. che, pertanto, l’importo da recuperare è pari a € 358,78;
c. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CUP

“Riqualificazione delle infrastrutture per il
centro I° lotto funzionale” (SU4-SA14)

N.D. F75F08000000002

d. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione sociale
Indirizzo Comune

Codice fiscale
P. Iva

Comune di Contursi
Terme

Piazza Garibaldi -
84024

Comune di Contursi
Terme (CE)

C.F. 82001930658

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore,  di dover rideterminare in €.376.764,43

l’importo  finale  dell’intervento  “Riqualificazione  delle  infrastrutture  per  il  centro  I°  lotto  funzionale” -
contrassegnato dal codice SU4-SA14 (CUP F75F08000000002);

b. di dover quantificare l’economia complessiva in € 20.207,38 (composta per € 358,78 quale quota della V
rata già corrisposta e non dovuta e per € 19.848,59 quale rata di saldo non corrisposta) per l’intervento
“Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” - (Cod. SU4-SA14);

c. di dover disimpegnare la somma complessiva di € 19.848,59 a valere sull’impegno perente n. 9070007250
assunto con D.D. n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2007;



d. di dover recuperare la somma di € 358,78 quale differenza fra l’importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad  € 377.123,21  e quello ammesso, pari ad  €.376.764,43,  per la realizzazione
dell’intervento “Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” (Cod. SU4-SA14);

e. di  dover  stabilire  che  il  Soggetto  attuatore  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  €  358,78  erogata  in  eccesso  dalla  Regione  Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice  SU4-SA14 - Riqualificazione delle infrastrutture
per il centro I° lotto funzionale” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al

Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione

Campania - Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 129
del 24.11.2017, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. alla luce della documentazione trasmessa dal Soggetto attuatore, di rideterminare in  €.376.764,43  l’importo
finale dell’intervento “Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” - contrassegnato dal
codice SU4-SA14 (CUP F75F08000000002);

2. di quantificare l’economia complessiva in € 20.207,38  (composta per  € 358,78  quale quota della V rata già
corrisposta  e  non  dovuta  e  per  €  19.848,59  quale  rata  di  saldo  non  corrisposta)  per  l’intervento
“Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” - (Cod. SU4-SA14);

3. di disimpegnare la somma complessiva di € 19.848,59 a valere sull’impegno perente n. 9070007250 assunto
con D.D. n. 1462 del 28.12.2007 sul capitolo U02488 del bilancio gestionale 2007;

4. di recuperare la somma di € 358,78 quale differenza fra l’importo complessivamente erogato dalla Regione
Campania pari ad € 377.123,21 e quello ammesso pari ad €.376.764,43 per la realizzazione dell’intervento
“Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto funzionale” (Cod. SU4-SA14);

5. di  dover  stabilire  che  il  Soggetto  attuatore  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento, alla restituzione della somma € 358,78 erogata in eccesso dalla Regione Campania mediante
versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto
tesoreria 0031409, con la causale “Codice SU4-SA14 - Riqualificazione delle infrastrutture per il centro I° lotto
funzionale” e trasmetta copia del bonifico alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.

6. di  pubblicare il  presente atto nell’apposita  sezione “Amministrazione Trasparente” del  portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

7. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  “Funzioni  di  supporto  tecnico  operativo.  Gestione  e
coordinamento dei procedimenti  di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Contursi Terme.

                                                                                                                Dott.ssa Maria Somma

   


