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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 09.02.2006 & stato sottoscritto tra il Ministero dellEconomia e delle Finanze e la Regione,
nel’ambito dell’intesa Istituzionale di programma, I'’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i
Sistemi Urbani — Il Atto Integrativo”;

con detto Accordo si & provveduto, in particolare, al finanziamento di n. 153 interventi per il complessivo
ammontare di euro 224.642.217,26;

I’Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di Euro 500.000,00, in favore del Comune di
Telese Terme, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Complesso polivalente
ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

con Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori n.
165 del 28.02.2006 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi i soggetti preposti
all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le norme per la regolamentazione dei flussi
finanziari;

con nota prot. 14961 del 09.11.2006, acquisita a protocollo regionale n. 967500 del 22.11.2006,
I’Amministrazione comunale ha trasmesso la D.G.C. n. 186 del 09.08.2006 relativa all’approvazione del
progetto e del relativo quadro economico pre-gara con la correlata documentazione prodromica
allassegnazione provvisoria dell’intervento de quo;

con Decreto Dirigenziale n. 16 del 07.02.2007 si & provveduto, pertanto, all’assegnazione — in via
provvisoria — del finanziamento per la realizzazione dell'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) per l'importo di €
500.000,00;

il suindicato Decreto Dirigenziale n. 165/2006 subordina l'assegnazione definitiva del finanziamento
nonché I'erogazione della prima rata pari al 15 % dell'importo complessivo alla presentazione, da parte del
Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura di
evidenza pubblica per I'affidamento dei lavori;

con nota prot. n. 644 del 14.01.2008, assunta a protocollo regionale n. 40206 del 15.01.2008, I'Ente
comunale ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 340 del 06.12.2007, con la quale & stata
approvata la rimodulazione del quadro economico, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto di lavori, come
di seguito riportato:

Q.E. post gara

Lavori 349.304,00
Oneri per la sicurezza 13.724,00

Totale Lavori 363.028,00

Somme a disposizione

IVA 10% lavori 36.302,80
Imprevisti 5.025,71
Spese generali (12%) 57.242,66
Accantonamenti (compresa IVA) 25.411,96
Incentivi al personale 7.794,48

Totale Somme a disposizione 131.777,61

Totale Intervento 494.805,64

con Decreto Dirigenziale n. 259 del 04.04.2008, successivamente rettificato dal Decreto Dirigenziale n.
363 del 08.05.2008 si & provveduto, pertanto, allassegnazione definitiva del finanziamento per la
realizzazione dell'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione del centro
socio-culturale per i giovani” (COD. SU3-BN.13) per I'importo di € 494.805,21;

con il precitato Decreto Dirigenziale n. 363/2008 si &, altresi, provveduto all’erogazione della prima rata,
pari al 15% dell'intero finanziamento assentito; di € 74.220,84;

con i Decreti Dirigenziali n. 999 del 30.11.2012, n. 576 del 26.09.2013, n. 65 del 29.05.2015, n. 115 del
19.09.2015 e, infine, n. 24 del 08.07.2016, si & provveduto alla liquidazione delle prime cinque rate per la
somma complessiva di € 470.065,32;

PREMESSO, altresi, che

a.

il Comune di Telese Terme ha trasmesso, con nota prot. n. 5307 del 28.04.2014, acquisita al protocollo
regionale n. 296392 del 30.04.2014, la Determinazione n. 159 del 24.07.2013, con la quale & stata
approvata la variante tecnica al fine di rendere maggiormente funzionale I'opera finanziata, sulla scorta del
quadro economico come di seguito riportato:

Q.E. post gara |




Lavori 380.674,53

Totale Lavori 380.674,53

Somme a disposizione

IVA 10% lavori € 38.067,45
Imprevisti 5.025,71
Spese generali (12%) 55.680,82
Accantonamenti (compresa IVA) 25.411,96
Incentivi al personale 7.794,48

Totale Somme a disposizione 106.568,46

Economie 7.562,62
Totale Intervento 494.805,64

b. TI'Amministrazione regionale, tramite nota prot. n. 779530 del 19.11.2014, ha preso atto della variante
trasmessa acquisendola agli atti;

PREMESSO, infine, che

a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovra pervenire allaccertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f.  successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, & stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO CHE

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, &€ emerso che, per
l'intervento finanziato in favore Comune di Contursi Terme, contrassegnato dal codice SU3-BN.13, nonostante il
lungo lasso temporale dalla concessione del finanziamento, non risultava concluso I'iter ammnistrativo sotteso al
finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;

con nota prot. n. 576972 del 22.11.2022, 'Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate “Linee
guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al
Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere
oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell’intervento ed
eventualmente a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di
spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero gia conclusi e
'opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura
dell'intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in
assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” — in modalita telematica - allo scopo di
constatare I'effettivo stato di attuazione dell'intervento;



\v

attesa la mancata trasmissione, da parte del’Ente comunale, della documentazione finale richiesta entro il
termine concesso, con nota prot. n. 609917 del 07.12.2023 la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha comunicato al Soggetto attuatore lo svolgimento delle
verifiche in loco — in modalita telematica - il giorno 14.12.2022, espletata dai funzionari della suindicata Direzione
Generale individuati ai sensi del D.D. n. 4 del 15/01/2020, successivamente, integrato dai Decreti Dirigenziali n.
105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022;

con nota prot. n. 79134 del 14.02.2023 sono stati comunicati gli esiti della precitata verifica, invitando il
Comune di Telese Terme a trasmettere, entro il termine di trenta giorni, la documentazione concordata in sede di
verifica propedeutica alla chiusura delliter amministrativo sotteso al finanziamento, rappresentando,
contestualmente, che, in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, si sarebbe proceduto
all’avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;

con nota prot. n. 3812 del 14.03.2023, assunta a protocollo regionale n. 151559 del 21.03.2023, il
Soggetto attuatore ha provveduto a trasmettere la documentazione finale, adempiendo integralmente agli obblighi
di rendicontazione previsti nel suindicato D.D. n. 156/2006;

CONSIDERATO, infine, che

a. con nota prot. n. 15884 del 23.03.2023, 'Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni finali
al Soggetto attuatore evidenziando, coerentemente con i criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui
al D.D. n. 165/2006, per la realizzazione dell’opera finanziata, 'ammissibilita - a valere sulle risorse FSC
2000-2006 - dell'importo di €.429.603,41;

b. con la suindicata nota prot. n. 15884/2023, si e, altresi, rappresentato di dover restituire I'importo
complessivo pari ad € 40.461,91 corrispondente alla differenza tra I'importo erogato dalla Regione
Campania pari ad € 470.065,32 e I'importo effettivamente ammissibile di € 429.603,41;

c. con la precitata nota prot. n. 62569/2023, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha invitato il Comune di Telese Terme a presentare, a pena di decadenza, entro |l
termine di dieci giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell'intervento de quo,
corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

d. con nota prot. n. 5816 del 26.04.2023, acquisita a protocollo regionale n. 225236 del 02.05.2023, il
Soggetto attuatore ha provveduto ad integrare la documentazione gia trasmessa, inviando una
rendicontazione finale aggiornata attestante la spesa complessiva di € 429.753,61;

e. in riscontro alla succitata nota prot. n. 5816/2023, I'Amministrazione regionale ha rappresentato che la
spesa ammissibile a valere sulle risorse FSC 2000-2006 & pari ad € 429.753,61, stabilendo,
contestualmente la restituzione dell'importo di € 40.311,71, corrispondente alla differenza tra la somma
erogata dalla Regione Campania pari ad € 470.065,32 e I'importo finale ammissibile;

ATTESO che

a. a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di € 470.065,32;

b. I'Ente esecutore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione, trasmettendo Ia
documentazione attestante la conclusione dell’opera finanziata, nonché il conseguimento delle finalita
originariamente previste nellAPQ di riferimento e la correlata rendicontazione finale supportata dai
rispettivi giustificativi di spesa;

c. dalla documentazione prodotta risultano spese rendicontate ammissibili pari ad € 429.753,61;

d. il Decreto Dirigenziale n. 156/2006 alla lettera M) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a
seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali ... costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. pertanto, in base alla documentazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:

QE post gara QE variante .

DET 340 / 2007 | DET 159 / 2013 | QF rendicontato
LAVORI € 363.028,00 € 380.674,53 € 374.816,45
Lavori appaltati € 349.304,00 € 349.304,00 -€

Variante € 17.646,53

Costi per la sicurezza € 13.724,00 € 13.724,00
SOMME A DISPOSIZIONE € 131.777,61 € 106.568,46 € 54.937,16
IVA su lavori € 36.302,80 € 38.067,45 €-

Spese tecniche €47.702,22 € 47.369,97
IVA su Spese tecniche € 9.540,44 € 8.310,85 €47.142,68
Incentivi L 109/94 €7.794,48 €7.794,48 €7.794,48

Imprevisti € 5.025,71 € 5.025,71

IVA su imprevisti € 502,56




Accantonamento 7% € 25.411,96
Economie € 7.562,62
€ 494.805,61 € 494.805,61 € 429.753,61

RILEVATO che

a.

per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo del finanziamento finale a valere sulle risorse
FSC 2000-2006 relativo all'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme. Realizzazione
del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) & rideterminato in ad € 429.753,61;

che gli elementi informativi relativi al progetto sono:
PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG CuUP
“Complesso polivalente ecclesiale in Telese
Terme. Realizzazione del centro socio-culturale N.D. N.D
per i giovani” (Cod. SU3-BN.13)

che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ . Codice fiscale
. . Indirizzo Comune
Ragione sociale P. Iva
Comune di Telese Viale Minieri 146 Comune di Telese C.F. 00043820620
Terme 82037 - Terme P.l. 00043820620

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

di dover rideterminare in € 429.753,61 I'importo finale dell’intervento “Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani”, contrassegnato dal codice SU3-
BN.13, a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

di dover quantificare I'economia complessiva in € 65.052,00 (composta, segnatamente, per € 40.311,71
quale somma residua della quota gia corrisposta dalla Regione Campania e € 24.740,29 quale rata finale
di saldo non dovuta) del finanziamento per I'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

di dover disimpegnare la somma complessiva di € 24.740,29 a valere sullimpegno n. 3150009678 assunto
con Decreto Dirigenziale n. 133 del 30/12/2015 sul capitolo di spesa U02484 dell’esercizio 2015 come da
allegato SAP n. 78944;

di dover recuperare la somma di € 40.311,71 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania pari ad € 470.065,32 e quello effettivamente rendicontato dal Comune di Telese
Terme per la realizzazione dell'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) pari ad € 429.753,61;

di dover stabilire che il Comune di Telese Terme provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma € 40.311,71 erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SU3-BN.13 — Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” e trasmetta copia del bonifico alla
Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTI

a.

b
c.
d.
e

—h

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

il Regolamento di Contabilita regionale n. 5 del 07/06/2018

la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;

la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2022/2024";

la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021,
nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;



DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

rideterminare in € 429.753,61 I'importo finale dell'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese
Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani’, contrassegnato dal codice SU3-BN.13, a
valere sulle risorse FSC 2000-2006;

quantificare 'economia complessiva in € 65.052 (composta, segnatamente, per € 40.311,71 quale somma
residua della quota gia corrisposta dalla Regione Campania e € 24.740,29 quale rata finale di saldo non
dovuta) del finanziamento per [lintervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13);

di disimpegnare la somma complessiva di € 24.740,29 a valere sull'impegno n. 3150009678 assunto con
Decreto Dirigenziale n. 133 del 30/12/2015 sul capitolo di spesa U02484 dell’esercizio 2015 come da
allegato SAP n. 78944,

di recuperare la somma di € 40.311,71 quale differenza fra I'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 470.065,32 e quello effettivamente rendicontato dal Comune di Telese
Terme per la realizzazione dell'intervento “Complesso polivalente ecclesiale in Telese Terme.
Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” (Cod. SU3-BN.13) pari ad € 429.753,61;

di stabilire che il Comune di Telese Terme provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma € 40.311,71 erogata in eccesso dalla Regione Campania
mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425,
codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SU3-BN.13 — Complesso polivalente ecclesiale in
Telese Terme. Realizzazione del centro socio-culturale per i giovani” e trasmetta copia del bonifico alla
Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Telese
Terme.

Dott.ssa Maria Somma



	CONSIDERATO, infine, che

