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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in  data  09.02.2006  è  stato  sottoscritto,  tra  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione
Campania,  nell’ambito  dell’Intesa  Istituzionale  di  Programma,  l’Accordo  di  Programma  Quadro
“Infrastrutture per i Sistemi urbani - III Atto Integrativo”;

b. con detto Accordo si  è provveduto,  tra l’altro,  al  finanziamento di  n.  153 interventi  per il  complessivo
ammontare di euro 224.642.217,26;

c. l’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento dell’importo complessivo di euro 2.200.000,00,
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006,  in favore del Comune di Villa Literno, in qualità di
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi”, contrassegnato dal codice SU3-CE.11; 

d. con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono attenersi
i  soggetti  preposti  all’attuazione  per  la  realizzazione  degli  interventi,  nonché  norme  per  la
regolamentazione dei flussi finanziari;

e. il Soggetto attuatore, con nota prot. n. 7917 del 02.05.2006 e con nota prot. n. 9819 del 26.05.2006, ha
provveduto  a  trasmettere  la  documentazione  propedeutica  all’assegnazione  provvisoria  del  suindicato
finanziamento;

f. con  Decreto  Dirigenziale  n.  481  del  09.06.2006,  successivamente  rettificato  dal  D.D.  n.  566  del
07.07.2006,  si  è  proceduto  all’assegnazione  –  in  via  provvisoria  –  del  finanziamento  per  l’importo
complessivo  di  euro  2.200.000,00,  interamente  a  valere  sulle  risorse  FSC 2000-2006,  in  favore  del
Comune  di  Villa  Literno,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione  dell’intervento
“Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

g. il  Comune  di  Villa  Literno,  con  nota  prot.  n.  15952  del  10.09.2007,  acquisita  a  protocollo  regionale
n.764814 del  11.09.2007 e con nota prot.  n.  20907 del  19.11.2007,  assunta a protocollo regionale n.
1016861  del  29.11.2007,  ha  trasmesso  la  documentazione  prodromica  all’assegnazione  definitiva,
producendo, tra l’altro, la copia della D.G.C. n. 176 del 13.11.2007 di approvazione della rimodulazione del
quadro  economico,  in  seguito  all’esperimento  della  procedura  di  evidenza  pubblica,  come  di  seguito
riportato:

  
Q.E. post gara 
DGC n. 176 del 

13.11.2007 
Lavori  1.299.166,08 
Oneri per la sicurezza 27.000,00 

Totale Lavori 1.326.166,08 

Somme a disposizione  

Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00 
Spese per attività di consulenza  129.900,00 
Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00 
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00 
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00 
Spese di pubblicità di gara  4.700,00 
Spese di commissione di gara 2.000,00 
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80 
IVA lavori 132.616,61 
Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00 
Imprevisti  79.906,33 
Accantonamento  92.820,00  
Totale Somme a disposizione 539.987,74 
Totale Intervento 1.866.153,82 

 

h. con  Decreto  Dirigenziale  n.  1386  del  29.11.2007  si  è  provveduto,  dunque,  all’assegnazione  –  in  via
definitiva – in favore del Comune di Villa Literno, in qualità di Soggetto attuatore, per l’importo complessivo
di  euro  1.866.153,82,  interamente  a  valere  sulle  risorse  FSC  2000-2006,  per  la  realizzazione
dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi”, contrassegnato
dal codice SU3-CE.11;

i. con il medesimo D.D. n. 1386/2007, si è, altresì, provveduto a disimpegnare – ai soli fini programmatici - il
residuo importo di euro 333.846,18, derivante dal ribasso di gara e, contestualmente, ad erogare la prima
rata di euro 279.923,07 pari al 15% del finanziamento assentito;

j. successivamente,  con  i  Decreti  Dirigenziali  n.  72  del  04.03.2009,  n.  417  del  07.07.2010,  n.  243  del
23.04.2012, n.426 del 11.05.2012 e, infine, n. 622 del 08.10.2013 sono stati erogati, rispettivamente, a
titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 1.492.923,04;



k. pertanto, l’Amministrazione regionale ha erogato, tramite l’erogazione di n. 5 rate, in favore del Soggetto
attuatore, l’importo complessivo di euro 1.772.846,11;

 PREMESSO, altresì, che
a. durante il corso del procedimento amministrativo, si è reso necessario realizzare una perizia di variante

tecnico-suppletiva, al fine di rendere l’opera finanziata maggiormente funzionale;
b. il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 9078 del 19.05.2010, acquisita a protocollo regionale

n. 461830 del 27.05.2010, la relazione tecnica esplicativa della perizia di variante tecnico-suppletiva e la
correlata  approvazione,  da  parte  dell’Organo  competente,  tramite  D.G.M.  n.  29  del  17.03.2010  di
rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

Perizia di Variante
Deliberazione

n. 29 del
17.03.2010

Lavori 1.375.115,87
Oneri per la sicurezza 27.000,00

Totale Lavori 1.402.115,87
Somme a disposizione

Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00
Spese per attività di consulenza 129.900,00

Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00

Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00
Spese di commissione di gara 2.000,00

IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80
IVA lavori 140.211,59

Spese di pubblicità di gara 4.700,00
Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00

Imprevisti 79.906,33
Accantonamento 9.275,23

Totale Somme a disposizione 464.037,95
Totale Intervento 1.866.153,82

c. con nota prot. n. 517438 del 16.06.2010 l’Amministrazione regionale ha preso atto della documentazione
trasmessa in merito alla suindicata perizia di variante tecnico-suppletiva;

PREMESSO, infine, che
a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di  stallo  e,  conseguentemente,  dell’eventuale  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere,  anche
d’ufficio,  alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il  tramite
dell’Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-
2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo per le determinazioni del caso;

d. con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento
delle attività  di verifica sugli interventi  finanziati  dal  FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualità di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;



f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dall’ Autorità di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di

propria competenza, è emerso che, per l’intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di
Villa  Literno,  contrassegnato  dal  codice  SU3-CE.11,  denominato  “Ristrutturazione  e  riqualificazione
urbana di  Via Aversa- Piazza Garibaldi”,  non risultava ancora concluso l’iter  amministrativo sotteso al
finanziamento in parola mediante l’emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell’intervento;

b. con nota prot.  n.  576963 del  22.11.2022,  la Direzione Generale - Autorità  di  Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e
delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”,
ha  assegnato  al  Comune di  Villa  Literno un termine,  entro  il  05.12.2022,  per  la  trasmissione di  una
relazione illustrativa  sullo  stato  di  attuazione delle  opere  oggetto  di  finanziamento,  corredata  da ogni
documento utile a definire lo stato dell’intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del
finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in
“loco” – in modalità telematica – il giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, allo scopo di constatare l’effettivo stato
di attuazione dell’intervento;

c. con nota prot. n. 609941 del 07.12.2022, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta,
l’Amministrazione regionale ha confermato lo svolgimento della verifica in loco – in modalità telematica il
giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, secondo le modalità precedentemente comunicate;

d. con nota  prot.  n.  631162 del  20.12.2022 la Direzione Generale -  Autorità  di  Gestione Fondo Sociale
Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  ha  comunicato  al  Soggetto  attuatore  gli  esiti  della
suindicata verifica in loco, accogliendo l’istanza, avanzata dal Soggetto attuatore, di prendere visione del
fascicolo regionale di progetto per la relativa consultazione ai fini della produzione della documentazione
finale  richiesta,  rappresentando,  contestualmente  che,  in  caso  di  mancata  presentazione,  si  sarebbe
proceduto d’ufficio all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito con il recupero delle
somme erogate;

e. atteso il mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione, prescritti nel Disciplinare di attuazione al
D.D.  n.  165/2006,  nonostante  la  consultazione  del  fascicolo  regionale  di  progetto,  l’Amministrazione
regionale, con note prot. n. 99970 del 24.02.2023 e n. 447203 del 21.09.2023, ha sollecitato il Comune di
Villa  Literno alla trasmissione della documentazione finale concordata durante il  corso della  verifica e
durante il corso dell’incontro presso gli uffici regionali;

f. con nota pec del 12.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 496204 del 17.10.2023, nota pec del
11.01.2024, assunta a protocollo n. 35635 del 22.01.2024 e, infine, con nota pec del 05.04.2024, acquisita
a protocollo  regionale n. 187104 del  12.04.2024,  il  Soggetto  attuatore ha ottemperato  agli  obblighi  di
rendicontazione,  previsti  nel  Disciplinare  di  attuazione  di  cui  al  D.D.  n.  165/2006,  trasmettendo  una
relazione sull’attuazione dell’opera, la documentazione attestante la conclusione dell’opera finanziata e la
correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

CONSIDERATO, altresì, che
a. con nota prot.  n.  202592 del 22.04.2024,  la Direzione Generale - Autorità  di  Gestione Fondo Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria, ha comunicato al Soggetto
attuatore  le  determinazioni  finali,  ovvero  che,  per  la  realizzazione dell’opera  finanziata,  è ammissibile
l’importo di euro 1.692.128,76, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006; 

b. con la precitata nota prot. n. 202592/2024 l’Amministrazione regionale ha rappresentato che l’importo di
euro  80.717,36,  data  dalla  differenza  tra  l’importo  erogato,  pari  ad  euro  1.772.846,11,  e  quello
effettivamente ammissibile pari ad euro 1.692.128,76, sarebbe stato oggetto di recupero invitando, altresì,
il  Soggetto  attuatore  a  fornire,  entro  il  termine  di  quindici  giorni,  eventuali  controdeduzioni  alla
rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento di chiusura nei
termini sopra descritti;

c. con nota pec del 24.05.2024, il Comune di Villa Literno ha integrato la documentazione, sinora prodotta,
trasmettendo la rendicontazione aggiornata supportata dai giustificativi di pagamento;

d. con nota prot.  n. 269548 del 30.05.2024,  l’Amministrazione regionale, in seguito all’istruttoria  condotta
sulla documentazione finale integrativa, ha evidenziato che, a fronte di una spesa rendicontata di euro
1.772.846,12, risulta ammissibile l’importo di euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC
2000-2006;

e. con la succitata nota prot. n. 269548/2024 è stato, altresì, rappresentato al Soggetto attuatore di dover
restituire  l’importo  di  euro  18.579,08,  quale  differenza  tra  la  somma complessivamente  erogata  dalla
Regione Campania e l’importo effettivamente ammissibile;



ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali  citati  in premessa, le prime

cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.772.846,11;
b. dalla documentazione trasmessa dall’Ente esecutore, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo

regionale di progetto, risulta che il Comune di Villa Literno ha trasmesso la documentazione attestante la
conclusione  dell’opera  finanziata,  nonché  il  conseguimento  delle  finalità  previste  nell’Accordo  di
Programma  Quadro  di  riferimento  -  così  come  da  collaudo  tecnico-amministrativo  -  e  la  correlata
rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

c. l’attività istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto già presente agli atti, sulla
scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, ha accertato che l’entità
del finanziamento deve essere rideterminata 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza
Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

d. secondo quanto disposto dalla lett. M) del D.D. n. 165/2006, “le economie realizzate… (…) costituiranno
elemento  di  detrazione  in  sede  di  chiusura  dei  conti  con  la  Regione  e  saranno  oggetto  di
riprogrammazione”;

e. così  come  disciplinato  dalla  lett.  N)  del  Disciplinare  di  attuazione  di  cui  al  D.D.  n.  165/2006,  “ogni
eccedenza di spesa… (…) farà comunque carico al soggetto esecutore dovendosi escludere che ogni
ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”; 

f. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti,
il quadro economico finale dell’intervento risulta così rideterminato:

Perizia di
Variante

Deliberazione n.
29 del

17.03.2010

Rendicontato Ammissibile

Lavori 1.375.115,87 1.385.594,28 1.385.594,28

Oneri per la sicurezza 27.000,00
Totale Lavori 1.402.115,87 1.385.594,28 1.385.594,28

Somme a disposizione
Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00

244.023,88
Spese tecnico-
generali (IVA

inclusa)

225.444,80
Spese tecnico-
generali (IVA

inclusa)

Spese per attività di consulenza 129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00

INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00

Spese di commissione di gara 2.000,00
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80

IVA lavori 140.211,59 138.559,42 138.559,42
Spese di pubblicità di gara 4.700,00 4.668,54 4.668,54

Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00 - -
Imprevisti 79.906,33 - -

Accantonamento 9.275,23 - -
Totale Somme a disposizione 464.037,95 387.251,84 368.672,76

Totale Intervento 1.866.153,82 1.772.846,12 1.754.267,04

RILEVATO che 
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo finale del finanziamento relativo all’intervento

“Ristrutturazione  e  riqualificazione  urbana  di  Via  Aversa-  Piazza  Garibaldi”  (Cod.  SU3-CE.11),  è
rideterminato in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE

Denominazione CIG CUP

Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11)

ND ND

c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione sociale
Indirizzo Comune

Codice fiscale



Comune di Villa Literno
Piazza Marconi 1 - 81039

Villa Literno (CE)
Comune di Villa Literno

(Ce)
Codice Fiscale
81000610618

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. di dover rideterminare l’importo finale del finanziamento in euro  1.754.267,07, interamente a valere sulle

risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

b. di  dover  quantificare  l’economia  complessiva  in  euro  111.886,79,  composta,  segnatamente,  per  euro
18.579,08, quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota
della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e
riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

c. di  disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sull’impegno perente n. 9060003021 assunto con
D.D. n. 481 del 09/06/2006, successivamente rettificato con D.D. n. 566 del 07/07/2006, sul capitolo di
bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963; 

d. di dover recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra l’importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania, pari ad euro  1.772.846,11, e l’importo effettivamente ammissibile, pari ad euro
1.754.267,07, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa-
Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11); 

e. di dover stabilire che il  Comune di Villa Literno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  di  euro  18.579,08  erogata  in  eccesso  dalla  Regione
Campania  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SUCE.11 - Accordo di Programma
Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani III Atto Integrativo – Ristrutturazione e riqualificazione urbana di
Via Aversa- Piazza Garibaldi” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
c. la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio

2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”;
d. la  L.R.   n.  25 del  28 dicembre 2023 “Bilancio  di  previsione finanziario  per  il  triennio  2024-2026 della

Regione Campania”;
e. la  D.G.R.  n.  814  del  29  dicembre  2023  “Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al

Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;
f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania

– Indicazioni gestionali”
g. la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei

tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto
Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare l’importo finale del finanziamento in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse
FSC 2000-2006,  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Ristrutturazione  e  riqualificazione  urbana  di  Via
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

2. di quantificare l’economia complessiva in euro 111.886,79, composta, segnatamente, per euro 18.579,08,
quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota della rata di
saldo  non  dovuta  al  Soggetto  attuatore  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Ristrutturazione  e
riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

3. di disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sull’impegno perente n. 9060003021 assunto con
D.D.  n.  481  DEL 9/6/2006,  successivamente  rettificato  con  D.D.  n.  566  del  7/7/2006,  sul  capitolo  di
bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963;

4. di recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra l’importo complessivamente erogato dalla
Regione  Campania,  pari  ad  euro  1.772.846,11,  e  l’importo  effettivamente  ammissibile,  pari  ad  euro



1.754.267,07, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa-
Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

5. di  stabilire  che  il  Comune  di  Villa  Literno  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  di  euro  18.579,08  erogata  in  eccesso  dalla  Regione
Campania  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SUCE.11 - Accordo di Programma
Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani III Atto Integrativo – Ristrutturazione e riqualificazione urbana di
Via Aversa- Piazza Garibaldi” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell’importo del finanziamento, sul sito istituzionale
della  Regione  Campania,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezioni  “Sovvenzioni,
contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”,  “Atti  di  revoca e/o modifica”,  ai  sensi  dell’art.  26 del  D.lgs.  n.
33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

7. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di  Vetro per gli  adempimenti  di  rispettiva competenza,  nonché al  Comune di  Villa
Literno.
                                                                                                    

                                                                                                       Dott.ssa Maria Somma

   


