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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

h.

in data 09.02.2006 & stato sottoscritto, tra il Ministero dellEconomia e delle Finanze e la Regione
Campania, nell’ambito dell’intesa Istituzionale di Programma, I'Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture per i Sistemi urbani - Il Atto Integrativo”;

con detto Accordo si & provveduto, tra laltro, al finanziamento di n. 153 interventi per il complessivo
ammontare di euro 224.642.217,26;

I’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento dell'importo complessivo di euro 2.200.000,00,
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Villa Literno, in qualita di
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi”, contrassegnato dal codice SU3-CE.11;

con Decreto Dirigenziale n. 165 del 28.02.2006 sono stati fissati i principi € le direttive cui devono attenersi
i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

il Soggetto attuatore, con nota prot. n. 7917 del 02.05.2006 e con nota prot. n. 9819 del 26.05.2006, ha
provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica allassegnazione provvisoria del suindicato
finanziamento;

con Decreto Dirigenziale n. 481 del 09.06.2006, successivamente rettificato dal D.D. n. 566 del
07.07.2006, si € proceduto allassegnazione — in via provvisoria — del finanziamento per I'importo
complessivo di euro 2.200.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del
Comune di Villa Literno, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione dellintervento
“Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

il Comune di Villa Literno, con nota prot. n. 15952 del 10.09.2007, acquisita a protocollo regionale
n.764814 del 11.09.2007 e con nota prot. n. 20907 del 19.11.2007, assunta a protocollo regionale n.
1016861 del 29.11.2007, ha trasmesso la documentazione prodromica all’assegnazione definitiva,
producendo, tra I'altro, la copia della D.G.C. n. 176 del 13.11.2007 di approvazione della rimodulazione del
quadro economico, in seguito all’esperimento della procedura di evidenza pubblica, come di seguito
riportato:

Q.E. post gara
DGC n. 176 del
13.11.2007
Lavori 1.299.166,08
Oneri per la sicurezza 27.000,00
Totale Lavori 1.326.166,08
Somme a disposizione
Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00
Spese per attivita di consulenza 129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00
Spese di pubblicita di gara 4.700,00
Spese di commissione di gara 2.000,00
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80
IVA lavori 132.616,61
Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00
Imprevisti 79.906,33
Accantonamento 92.820,00
Totale Somme a disposizione 539.987,74
Totale Intervento 1.866.153,82

con Decreto Dirigenziale n. 1386 del 29.11.2007 si & provveduto, dunque, allassegnazione — in via
definitiva — in favore del Comune di Villa Literno, in qualita di Soggetto attuatore, per 'importo complessivo
di euro 1.866.153,82, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione
dell’intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi’, contrassegnato
dal codice SU3-CE.11;

con il medesimo D.D. n. 1386/2007, si &, altresi, provveduto a disimpegnare — ai soli fini programmatici - il
residuo importo di euro 333.846,18, derivante dal ribasso di gara e, contestualmente, ad erogare la prima
rata di euro 279.923,07 pari al 15% del finanziamento assentito;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 72 del 04.03.2009, n. 417 del 07.07.2010, n. 243 del
23.04.2012, n.426 del 11.05.2012 e, infine, n. 622 del 08.10.2013 sono stati erogati, rispettivamente, a
titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 1.492.923,04;



k.

pertanto, '’Amministrazione regionale ha erogato, tramite I'erogazione di n. 5 rate, in favore del Soggetto
attuatore, I'importo complessivo di euro 1.772.846,11;

PREMESSO, altresi, che

a.

b.

C.

durante il corso del procedimento amministrativo, si € reso necessario realizzare una perizia di variante
tecnico-suppletiva, al fine di rendere I'opera finanziata maggiormente funzionale;

il Soggetto attuatore ha trasmesso, con nota prot. n. 9078 del 19.05.2010, acquisita a protocollo regionale
n. 461830 del 27.05.2010, la relazione tecnica esplicativa della perizia di variante tecnico-suppletiva e la
correlata approvazione, da parte del’Organo competente, tramite D.G.M. n. 29 del 17.03.2010 di
rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

Perizia di Variante
Deliberazione
n. 29 del
17.03.2010
Lavori 1.375.115,87
Oneri per la sicurezza 27.000,00
Totale Lavori 1.402.115,87
Somme a disposizione
Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00
Spese per attivita di consulenza 129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00
Spese di commissione di gara 2.000,00
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80
IVA lavori 140.211,59
Spese di pubblicita di gara 4.700,00
Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00
Imprevisti 79.906,33
Accantonamento 9.275,23
Totale Somme a disposizione 464.037,95
Totale Intervento 1.866.153,82

con nota prot. n. 517438 del 16.06.2010 'Amministrazione regionale ha preso atto della documentazione
trasmessa in merito alla suindicata perizia di variante tecnico-suppletiva;

PREMESSO, infine, che

a.

con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui &€ Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, per il tramite
dell’Organismo di Programmazione del FSC e secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-
2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori del’Accordo per le determinazioni del caso;

con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento
delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;



f.

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151 del
19.07.2022, & stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle
suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dall’ Autorita di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di
propria competenza, € emerso che, per I'intervento finanziato in favore della Amministrazione comunale di
Villa Literno, contrassegnato dal codice SU3-CE.11, denominato “Ristrutturazione e riqualificazione
urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi”, non risultava ancora concluso I'iter amministrativo sotteso al
finanziamento in parola mediante I'emissione del decreto di determinazioni finali a chiusura dell’'intervento;
con nota prot. n. 576963 del 22.11.2022, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e
delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006",
ha assegnato al Comune di Villa Literno un termine, entro il 05.12.2022, per la trasmissione di una
relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni
documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del
finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in
‘loco” — in modalita telematica — il giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, allo scopo di constatare I'effettivo stato
di attuazione dell’'intervento;

con nota prot. n. 609941 del 07.12.2022, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta,
I’Amministrazione regionale ha confermato lo svolgimento della verifica in loco — in modalita telematica il
giorno 14.12.2022 alle h. 12:00, secondo le modalita precedentemente comunicate;

con nota prot. n. 631162 del 20.12.2022 la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha comunicato al Soggetto attuatore gli esiti della
suindicata verifica in loco, accogliendo l'istanza, avanzata dal Soggetto attuatore, di prendere visione del
fascicolo regionale di progetto per la relativa consultazione ai fini della produzione della documentazione
finale richiesta, rappresentando, contestualmente che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe
proceduto d’ufficio all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito con il recupero delle
somme erogate;

atteso il mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione, prescritti nel Disciplinare di attuazione al
D.D. n. 165/2006, nonostante la consultazione del fascicolo regionale di progetto, 'Amministrazione
regionale, con note prot. n. 99970 del 24.02.2023 e n. 447203 del 21.09.2023, ha sollecitato il Comune di
Villa Literno alla trasmissione della documentazione finale concordata durante il corso della verifica e
durante il corso dell'incontro presso gli uffici regionali;

con nota pec del 12.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 496204 del 17.10.2023, nota pec del
11.01.2024, assunta a protocollo n. 35635 del 22.01.2024 e, infine, con nota pec del 05.04.2024, acquisita
a protocollo regionale n. 187104 del 12.04.2024, il Soggetto attuatore ha ottemperato agli obblighi di
rendicontazione, previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, trasmettendo una
relazione sull’attuazione dell’opera, la documentazione attestante la conclusione dell’opera finanziata e la
correlata rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

CONSIDERATO, altresi, che

a.

con nota prot. n. 202592 del 22.04.2024, |la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria, ha comunicato al Soggetto
attuatore le determinazioni finali, ovvero che, per la realizzazione dell'opera finanziata, &€ ammissibile
'importo di euro 1.692.128,76, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

con la precitata nota prot. n. 202592/2024 I'Amministrazione regionale ha rappresentato che I'importo di
euro 80.717,36, data dalla differenza tra l'importo erogato, pari ad euro 1.772.846,11, e quello
effettivamente ammissibile pari ad euro 1.692.128,76, sarebbe stato oggetto di recupero invitando, altresi,
il Soggetto attuatore a fornire, entro il termine di quindici giorni, eventuali controdeduzioni alla
rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento di chiusura nei
termini sopra descritti;

con nota pec del 24.05.2024, il Comune di Villa Literno ha integrato la documentazione, sinora prodotta,
trasmettendo la rendicontazione aggiornata supportata dai giustificativi di pagamento;

con nota prot. n. 269548 del 30.05.2024, I'’Amministrazione regionale, in seguito all’istruttoria condotta
sulla documentazione finale integrativa, ha evidenziato che, a fronte di una spesa rendicontata di euro
1.772.846,12, risulta ammissibile I'importo di euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC
2000-2006;

con la succitata nota prot. n. 269548/2024 ¢& stato, altresi, rappresentato al Soggetto attuatore di dover
restituire l'importo di euro 18.579,08, quale differenza tra la somma complessivamente erogata dalla
Regione Campania e I'importo effettivamente ammissibile;



ATTESO che

a.

b.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 1.772.846,11;

dalla documentazione trasmessa dal’Ente esecutore, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo
regionale di progetto, risulta che il Comune di Villa Literno ha trasmesso la documentazione attestante la
conclusione dellopera finanziata, nonché il conseguimento delle finalita previste nell’Accordo di
Programma Quadro di riferimento - cosi come da collaudo tecnico-amministrativo - e la correlata
rendicontazione dei costi sostenuti supportata dai giustificativi di pagamento;

I'attivita istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto gia presente agli atti, sulla
scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, ha accertato che I'entita
del finanziamento deve essere rideterminata 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza
Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

secondo quanto disposto dalla lett. M) del D.D. n. 165/2006, “le economie realizzate... (...) costituiranno
elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di
riprogrammazione”;

cosi come disciplinato dalla lett. N) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 165/2006, “ogni
eccedenza di spesa... (...) fara comunque carico al soggetto esecutore dovendosi escludere che ogni
ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;

pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti,
il guadro economico finale dell'intervento risulta cosi rideterminato:

Perizia di
Variante
Deliberazione n. | Rendicontato Ammissibile
29 del
17.03.2010
Lavori 1.375.115,87 1.385.594,28 1.385.594,28
Oneri per la sicurezza 27.000,00
Totale Lavori 1.402.115,87 1.385.594,28 1.385.594,28
Somme a disposizione
Rilievi accertamenti ed indagini 12.100,00
Spese per attivita di consulenza 129.900,00
Spese per accertamenti verifiche e collaudo 13.200,00 244-023’8,8 225-444’8,0
INARCASSA spese tecniche (2% di B1+B5+B7) 3.104,00 Spese tecnico- | Spese tecnico-
Spese tecniche progettazione (ex art. 18 L. 109/94) 32.540,00 generall (VA | generall (VA
Spese di commissione di gara 2.000,00 ) )
IVA su spese tecniche (B1+B5+B6+B7+B9) 32.600,80
IVA lavori 140.211,59 138.559,42 138.559,42
Spese di pubblicita di gara 4.700,00 4.668,54 4.668,54
Allacciamento a pubblici servizi 4.500,00 - -
Imprevisti 79.906,33 - -
Accantonamento 9.275,23 - -
Totale Somme a disposizione 464.037,95 387.251,84 368.672,76
Totale Intervento 1.866.153,82 1.772.846,12 1.754.267,04

RILEVATO che

a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo finale del finanziamento relativo all'intervento
“Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11), &
rideterminato in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG cup
Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via ND ND
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11)
c. che gli elementi informativi relativi al debitore sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
X . Indirizzo Comune
Ragione sociale




Piazza Marconi 1 - 81039 Comune di Villa Literno Codice Fiscale

Comune di Villa Literno Villa Literno (CE) (Ce) 81000610618

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle

risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di dover quantificare I'economia complessiva in euro 111.886,79, composta, segnatamente, per euro
18.579,08, quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota
della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e
riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sullimpegno perente n. 9060003021 assunto con
D.D. n. 481 del 09/06/2006, successivamente rettificato con D.D. n. 566 del 07/07/2006, sul capitolo di
bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963;

di dover recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra I'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania, pari ad euro 1.772.846,11, e I'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro
1.754.267,07, per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa-
Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di dover stabilire che il Comune di Villa Literno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 18.579,08 erogata in eccesso dalla Regione
Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SUCE.11 - Accordo di Programma
Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani Ill Atto Integrativo — Ristrutturazione e riqualificazione urbana di
Via Aversa- Piazza Garibaldi” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

. tutti gli atti richiamati in premessa;

il D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011;

la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024”;

la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della
Regione Campania”;

la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;

la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”

la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalita e dei
tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto
Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 1.754.267,07, interamente a valere sulle risorse
FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via
Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di quantificare 'economia complessiva in euro 111.886,79, composta, segnatamente, per euro 18.579,08,
quale somma erogata in eccesso al Comune di Villa Literno, e per euro 93.307,71 quale quota della rata di
saldo non dovuta al Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e
riqualificazione urbana di Via Aversa- Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di disimpegnare la somma di euro 93.307,71 a valere sullimpegno perente n. 9060003021 assunto con
D.D. n. 481 DEL 9/6/2006, successivamente rettificato con D.D. n. 566 del 7/7/2006, sul capitolo di
bilancio U02484 del bilancio gestionale 2006, come da allegato SAP n. 108963;

di recuperare la somma di euro 18.579,08 quale differenza tra I'importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania, pari ad euro 1.772.846,11, e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro



1.754.267,07, per la realizzazione dell'intervento “Ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa-
Piazza Garibaldi” (Cod. SU3-CE.11);

di stabilire che il Comune di Villa Literno provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 18.579,08 erogata in eccesso dalla Regione
Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice SUCE.11 - Accordo di Programma
Quadro Infrastrutture per i Sistemi urbani Il Atto Integrativo — Ristrutturazione e riqualificazione urbana di
Via Aversa- Piazza Garibaldi” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell’importo del finanziamento, sul sito istituzionale
della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici’, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dellart. 26 del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Villa
Literno.

Dott.ssa Maria Somma



