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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a.

In data 16.04.2023, & stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero
del’Economia e delle Finanze e la Regione Campania, I'’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture di
supporto alle attivitd economiche — Atto Integrativo”;

I'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 808.255,05 in favore del Comune di
Sassano, in qualita di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Potenziamento area PIP di
Sassano”, contrassegnato dal codice PTG-SA/59, nellambito del “Patto Territoriale Bussento — Vallo di
Diano che assume, per l'intervento de quo, la qualita di Soggetto Responsabile;

con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.2003 sono state fissate le prescrizioni procedurali per I'utilizzo
dei finanziamenti assegnati;

successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 405 del 27.07.2004 si & provveduto ad assegnare — in via
provvisoria - il finanziamento di euro 808.255,05, in favore del Comune di Sassano, in qualita di Soggetto
attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod. PTG-SA/59);

con nota prot. n. TER 222/06, acquisita al prot. regionale con il n. 451997 del 23.05.2006, il Soggetto
Responsabile del Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano ha trasmesso la documentazione propedeutica
all'assegnazione definitiva, sulla scorta della lett. D), lett. E) e lett. F) del Disciplinare di attuazione di cui al
D.D. n. 214/2003, nonché la copia della D.G.C. n. 81 del 18.04.2006 di approvazione del quadro
economico post gara come di seguito riportato:

LAVORI € 370.801,29
SOMME A DISPOSIZIONE | € 263.939,42
spostam. palo enel | € 86.562,68
espropriazioni| € 50.612,77

spese tecniche e generali| € 44.802,90
iva lavori (10%)| € 37.080,12

iva spese tec e gen (20%)| € 8.960,50
accantonamento economie | € 27.837,90
compenso Patto Territoriale | € 8.082,55
TOTALE € 634.740,71

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 588 del 13.07.2006 si & provveduto allassegnazione — in via
definitiva - il finanziamento di euro 634.740,71 in favore del Comune di Sassano, in qualita di Soggetto
attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Potenziamento Area PIP nel Comune di Sassano” (cod.
PTG/SA.59);

con il suindicato Decreto Dirigenziale n. 588/2006 si &, altresi, provveduto ad erogare la prima rata, pari al
15% del finanziamento assentito, per la somma di euro 95.211,11, nonché a disimpegnare, ai soli fini
programmatici, il residuo importo di euro 173.514,34

con i Decreti Dirigenziali n. 1282 del 12.11.2007, n. 430 del 23.05.2008, n. 51 del 23.09.2008 e n. Decreto
Dirigenziale n. 105 del 05.03.2009 sono state erogate le prime cinque rate del finanziamento assentito per
I'importo totale di euro 603.003,67;

PREMESSO, altresi, CHE

a.

il Soggetto attuatore ha adottato la Determina Dirigenziale n. 164 del 18.10.2007 di approvazione della
variante suppletiva determinando la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

LAVORI € 384.278,07
Lavori a misura (oneri sicurezza inclusi) € 384.278,07
SOMME A DISPOSIZIONE € 250.463,09
IVA lavori (10%) | € 38.427,80
Espropriazioni | € 50.612,77
Spese tecniche e generali (IVA € 148.038 65
compresa) ’

Accantonamenti economie | € -

Imprevisti | € 5.301,32




b.

Compenso Patto Territoriale | € 8.082,55
TOTALE € 634.741,16

il Comune di Sassano ha provveduto a trasmettere al’Amministrazione regionale la documentazione
attestante la conclusione dell’'opera ed il conseguimento delle finalita originariamente previste nell’ Accordo
di Programma Quadro, ovvero, il certificato di regolare esecuzione del 03.11.2008 e la correlata
approvazione, da parte del’Organo competente, tramite Determinazione dell’Area Tecnica n. 117 del
05.11.2008, nonché la rendicontazione parziale delle spese sostenute dal Soggetto attuatore nella
realizzazione dell’intervento supportate dai giustificativi di pagamento;

il Patto Territoriale Bussento — Vallo di Diano ha provveduto, con nota prot. n. TER 393 del 09.12.2008,
assunta a protocollo regionale n. 1043027 del 15.12.2008, a trasmettere la convalida della
documentazione trasmessa dall’Ente esecutore;

CONSIDERATO CHE

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, €& stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto al RUA per lo svolgimento delle attivitd di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, é stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attivita di
verifica;

CONSIDERATO, altresi, CHE

a.

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autoritd di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, &
emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Sassano, contrassegnato dal codice PTG-
SA/59, denominato “Potenziamento Area PIP di Sassano”, non risultava ancora concluso [liter
amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante I'emissione del decreto dirigenziale di
determinazioni finali a chiusura dell’'intervento;

con nota prot. n. 352834 del 11.07.2023, ’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati
dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Sassano e al Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano
un termine, entro il 21.08.2023, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione
delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell’intervento e
a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe



proceduto alla verifica in “loco” - in modalita telematica - il giorno 13.09.2023 alle ore 12.00, allo scopo di
constatare l'effettivo stato di attuazione dell’'intervento;

con nota prot. n. 411862 del 24.08.2023, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, attesa la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ha confermato lo
svolgimento della verifica in loco — in modalita telematica, secondo le modalita precedentemente
comunicate;

con nota prot. n. 6037 del 12.09.2023, acquisita al protocollo regionale con il n. 447764 del 21.09.2023,
I'Ente comunale ha chiesto, motivatamente, il differimento della verifica programmata per il 13.09.2023;

con nota pec del 12.09.2023, 'Amministrazione regionale, in accoglimento della richiesta di cui al punto
precedente, ha disposto il differimento della verifica al 29.09.2023 ore 11:00, riportando il relativo link per il
collegamento in videoconferenza;

con nota prot. n. 491965 del 16.10.2023, 'Amministrazione regionale ha comunicato al Soggetto Attuatore
e al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Bussento — Vallo di Diano gli esiti della verifica in loco,
invitando alla trasmissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente, della
documentazione integrativa concordata in sede di verifica, rappresentando, contestualmente che, in caso
di infruttuoso decorso del suindicato termine, si sarebbe proceduto all’adozione del decreto dirigenziale di
chiusura sulla scorta della sola documentazione agli atti;

CONSIDERATO, infine, CHE

a.

con la nota prot. n. 6907 del 20.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 514440 del 26.10.2023, il
Comune di Sassano ha provveduto a trasmettere la rendicontazione integrativa delle spese sostenute
nella realizzazione dell’opera finanziata;

con nota prot. n. 7140 del 26.10.2023, assunta al prot. regionale con il n. 521458 del 30.10.2023, il
Soggetto Responsabile ha trasmesso la convalida della documentazione integrativa trasmessa dal
Soggetto attuatore, cosi come prescritto dal Disciplinare di attuazione ex D.D. n. 214/2003;

con nota prot. n. 539771 del 09.11.2023, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dellistruttoria, ha comunicato al Soggetto
Attuatore e al Soggetto Responsabile le determinazioni finali evidenziando che, sulla scorta dei criteri
previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, risulta rendicontato e ammissibile, per la
realizzazione dell’'opera finanziata, I'importo di euro 582.651,72, interamente a valere sulle risorse FSC
2000-2006, a fronte di un importo erogato dalla Regione Campania pari ad euro 603.003,67;

con la suindicata nota prot. n. 539771/2023, 'Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Sassano
a restituire la somma di euro 20.351,95, quale differenza tra I'importo complessivamente erogato, pari ad
euro 603.003,67, e I'importo finale rendicontato ed ammissibile pari ad euro 582.651,72;

ATTESO CHE

a.

in favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 603.003,67;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’'opera
finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore, debitamente convalidata dal Soggetto
Responsabile, nonché dalla documentazione agli atti del fascicolo regionale di progetto, risulta
ammissibile I'importo finale di euro 582.651,72, per la realizzazione dell’opera “Potenziamento Area PIP di
Sassano” (cod. PTG-SA/59), interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003 dispone alla lett. K) che “il saldo finale del 5% sara
erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui
dovra per tale finalita essere trasmessa la certificazione finale delle spese”;

il suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003 prevede, altresi, alla lett. M) che “gli
ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...) costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:



D.G.C. . 164 del | QE rendicontato
18.10.2007)

LAVORI € 384.278,07 € 378.960,05
Lavori a misura + oneri sic € 384.278,07 € 378.960,05
SOMME A DISPOSIZIONE € 250.463,09 € 203.691,43
Spese Generali e Tecniche (IVA compresa) € 148.038,65 € 107.614,02
Espropriazioni € 50.612,77 € 50.612,77
IVA lavori € 38.427,80 € 37.382,09
Imprevisti € 5.301,32
Compensi Patto Territoriale € 8.082,55 € 8.082,55
TOTALE GENERALE SPESE € 634.741,16 € 582.651,48

RILEVATO che
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo finale del finanziamento relativo
allintervento “Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod. PTG-SA/59) e rideterminato in euro 582.651,72,
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CIG Ccup
“Potenziamento Area PIP di Sassano” - (Cod.
PTG-SA/59) ND J72J02000000002
c. dgli elementi informativi relativi al Soggetto attuatore sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
- - Indirizzo Comune
Ragione sociale P. Iva

Comune di Sassano Via Croce Sassano (Sa) C.F. 83002010656
Cap 84038 P.IVA 02521440657

VERIFICATO CHE i dati relativi allintervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare in euro 582.651,72 l'importo finale dell’intervento “Potenziamento Area PIP di
Sassano” (cod. PTG-SA/59) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. di dover quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 52.088,99 (composta,
segnhatamente per euro 20.351,95 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per euro 31.737,04
quale rata di saldo non dovuta), relativamente all'intervento “Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod.
PTG-SA/59);

c. di dover disimpegnare la somma di euro 31.737,04 a valere sullimpegno perente n. 9040003343 assunto
giusta Decreto Dirigenziale n. 405 del 27/07/2004 sul capitolo U02480 del bilancio per I'esercizio
finanziario 2004 come da Allegato SAP n. 95989;

d. di dover recuperare la somma di euro 20.351,95, nei confronti del Comune di Sassano, quale differenza
tra limporto complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 603.003,67, e I'importo
finale rendicontato ed ammissibile pari 582.651,72 per la realizzazione dell'intervento all’intervento
“Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod. PTG-SA/59);

e. di dover stabilire che il Comune di Sassano provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 20.351,95, erogata in eccesso dal’Amministrazione



VISTI
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regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice PTG-SA/59 — Accordo di
Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attivita economiche — Atto Integrativo - Potenziamento
Area PIP di Sassano” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii,;

il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;

la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;

la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021,

nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;
DECRETA
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

di rideterminare in euro 582.651,72 I'importo finale dell’intervento “Potenziamento Area PIP di Sassano”
(cod. PTG-SA/59) interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in euro 52.088,99 (composta, segnatamente per
euro 20.351,95 quale quota della V rata corrisposta in eccesso e per euro 31.737,04 quale rata di saldo
non dovuta), relativamente all'intervento “Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod. PTG-SA/59);

di disimpegnare la somma di euro 31.737,04 a valere sull'impegno perente n. 9040003343 assunto giusta
Decreto Dirigenziale n. 405 del 27/07/2004 sul capitolo U02480 del bilancio per I'esercizio finanziario 2004
come da Allegato SAP n. 95989;

di recuperare la somma di euro 20.351,95, nei confronti del Comune di Sassano, quale differenza tra
'importo complessivamente erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 603.003,67, e I'importo finale
rendicontato ed ammissibile pari 582.651,72 per la realizzazione dell'intervento allintervento
“Potenziamento Area PIP di Sassano” (cod. PTG-SA/59);

di stabilire che il Comune di Sassano provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma di euro 20.351,95, erogata in eccesso dal’Amministrazione
regionale, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice PTG-SA/59 — Accordo di
Programma Quadro Infrastrutture di supporto alle attivita economiche — Atto Integrativo - Potenziamento
Area PIP di Sassano” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Igs. n. 33/2013 e ss. mm. € ii;

di inviare copia del presente provvedimento all’'Ufficio “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Sassano e
al Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano.

Dott.ssa Maria Somma



