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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in  data  16.02.2000 è stato  sottoscritto,  nell’ambito  dell’Intesa Istituzionale di  Programma,  l’Accordo di
Programma  Quadro  relativo  alle  “Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei
collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse”;

b. l’accordo testé  citato  prevedeva,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  €  9.165.044,13 in  favore  del
Consorzio  ASI  di  Napoli,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione  dell’intervento
“Completamento  e  potenziamento  delle  infrastrutture  idriche  degli  agglomerati  industriali  del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

c. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/06/2000 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina
per la regolamentazione dei flussi finanziari;

d. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 6/2000 subordina l’assegnazione definitiva del finanziamento
nonché l’erogazione della prima rata pari al 15 % dell’importo complessivo alla presentazione, da
parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori;

e. con  Decreto  Dirigenziale  n.  82  del  26/10/2000  è  stato  assegnato  -  in  via  provvisoria  –  al
Consorzio ASI di Napoli il finanziamento per l’intervento “Completamento e potenziamento delle
infrastrutture idriche degli agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) pari
alla somma di € 9.165.044,13;

f. il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso, con nota prot. n. 1249/T del 05/03/2002 la Deliberazione
commissariale  n.  115  del 05/03/2002  di  rimodulazione  del  quadro  economico,  in  seguito
all’aggiudicazione dell’appalto di lavori, come di seguito riportato:

Q.E. post gara
Deliberazione n.115/2002

LAVORI

Lavori e oneri di sicurezza 4.171.740,41

Totale Lavori e oneri            4.171.740,41

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti 177.392,13

Accantonamento (7%)                292.021,83

Spese per la gestione sperimentale degli impianti 
per un periodo non superiore a sei mesi:

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Caivano

               46.481,12

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano

46.481,12

Acquisizione dei suoli 807.219,44

Spese generali 869.667,03

IVA al 10% 464.115,44

IVA al 20%           192.525,87 

Totale somme a disposizione 2.895.903,98

TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

g. con Decreto Dirigenziale n. 73 del 14/03/2002 si è provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva -
al Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento della somma di € 7.076.644,39, per la
realizzazione  dell’intervento  “Completamento  e  potenziamento  delle  infrastrutture  idriche  degli  agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

h. con i Decreti Dirigenziali n. 73 del 14/03/2002, n. 140 del 27/05/2002, n. 119 del 20/03/2003, n. 384 del
28/07/2003 e, n. 580 del 01/01/2004 si è provveduto complessivamente all’erogazione di € 6.714.262,97 a titolo
delle prime cinque rate del finanziamento; 

i. con Deliberazione Commissariale n.579 del 25/10/2002 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia
di variante finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che ha determinato una rimodulazione
del quadro economico come di seguito riportato:



Q.E. Prima perizia di variante

LAVORI

Lavori e oneri di sicurezza 4.345.620,83

Totale Lavori e oneri            4.345.620,83

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 177.392,13

Accantonamento (7%)                118.141,41

Spese per la gestione sperimentale degli impianti 
per un periodo non superiore a sei mesi:

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Caivano

               46.481,12

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano

46.481,12

Acquisizione dei suoli 807.219,44

Spese generali 869.667,03

IVA al 10% 464.115,44

IVA al 20%           192.525,87 

Totale somme a disposizione 2.722.023,56

TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

a. con Deliberazione Commissariale n.456 del 25/09/2003 il Consorzio ASI di Napoli ha approvato la perizia
di variante finalizzata al miglioramento funzionale che ha determinato una rimodulazione del quadro economico
come di seguito riportato:

Q.E. seconda perizia di
variante

LAVORI

Lavori e oneri di sicurezza 4.456.975,29

Totale Lavori e oneri            4.456.975,29

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori messa in sicurezza 53.173,72

Imprevisti 124.218,41

Accantonamento (7%)                6.786,94

Spese per la gestione sperimentale degli impianti 
per un periodo non superiore a sei mesi:

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Caivano

               46.481,12

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Nola-Marigliano

46.481,12

Acquisizione dei suoli 807.219,44

Spese generali 869.667,03

IVA al 10% 464.115,44

IVA al 20%           192.525,87 

Totale somme a disposizione 2.610.699,10

TOTALE INTERVENTO 7.076.644,39

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di

stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
è Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti



che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la  predetta  ricognizione,  come  stabilito  nel  su  citato  provvedimento  giuntale,  è  finalizzata
all’attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante  visite  in  loco presso gli  uffici  dei  soggetti  attuatori  e,  ove  strettamente  necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali  verifiche si  dovrà pervenire  all’accertamento del  reale stato  di  attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere,  anche  d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in
alternativa  attivare,  per  il  tramite  dell’Organismo  di  Programmazione  del  FSC  e  secondo  le
consuete  procedure  previste  dagli  APQ  2000-2006,  il  competente  Tavolo  dei  Sottoscrittori
dell’Accordo per le determinazioni del caso;

d. con  nota  prot.  n.  747033  del  06.12.2019,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa
redatte  in  qualità  di  Organismo di  programmazione  FSC in  attuazione  degli  indirizzi  giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di  ciascun RUA nell’espletamento dei  controlli  sugli  interventi  di
competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  DGR  n.  464/2019  e  dalle  Linee  guida  di  cui  alla  nota  prot.  n.  747033  del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte
all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-
2006 di competenza della medesima DG 50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del  19.07.2022,  è  stato  aggiornato  il  precitato  Team  operativo  di  supporto  al  RUA  per  lo
svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso
che, per l’intervento finanziato in favore del Consorzio ASI di Napoli, contrassegnato dal codice NA/1D,
non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima erogazione avvenuta con
il già citato n. 580 del 01/01/2004, la documentazione relativa al collaudo ed alla rendicontazione finale,
propedeutica all’emissione del decreto di chiusura del finanziamento assentito;

b. con nota prot. n. 50634 del 31/01/2022, l’Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate “Linee
guida  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  ha
assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di
attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di
avanzamento  dell’intervento  ed  eventualmente  a  consentire  la  chiusura  amministrativo-contabile  del
finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel
caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l’opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario
intendesse porre in essere per la chiusura dell’intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un
cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria
verifica  in  “loco”  –  in  modalità  telematica  -  allo  scopo  di  constatare  l’effettivo  stato  di  attuazione
dell’intervento; 

c. con  nota  prot.  n.  113900  del  01/03/2022,  l’Amministrazione  regionale  ha  rappresentato  che  la
documentazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli con nota prot. n.983 del 24/02/2022, tra l’altro già
agli  atti  dell’Amministrazione  regionale,  non  risultava  idonea  a  consentire  la  chiusura  amministrativo
contabile dell’intervento, e confermava la predetta verifica in “loco”;

d. con nota prot. n. 188216 del 07/04/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Consorzio ASI di Napoli l’esito della
verifica  in  loco effettuata  in  modalità  telematica,  rappresentando che,  per  la  chiusura  amministrativo-
contabile dell’intervento, fosse necessario acquisire il collaudo e rendicontazione finale delle spese, e che,
in caso di mancato  riscontro  entro  il  termine  stabilito,  ovvero  in  caso  di  esito  negativo  della  verifica
sulla documentazione trasmessa, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di revoca del relativo
finanziamento; 



e. con nota prot.  n.  2220 del  22/04/2022,  acquisita  al prot.  reg. n. 218950 del  26/04/2022,  con la quale
codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga, di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione della
documentazione per la chiusura dell’intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot.
n. 222824 del 27/04/2022;

f. con nota prot. n. 3087 del 27/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 283819 del 30/05/2022, il Consorzio ASI di
Napoli  ha  trasmesso  la  documentazione  richiesta,  necessaria  alla  chiusura  amministrativo-contabile
dell’intervento;

CONSIDERATO, infine, che
a. con nota prot.  n. 555021 del 10/11/2022, l’Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni

finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una spesa rendicontata pari ad € 6.053.877,30,
risultava  ammissibile  per  la  realizzazione  dell’opera  finanziata  a  valere  sulle  risorse  FSC 2000-2006
l’importo di € 5.465.100,37;

b. con  la  suindicata  nota  prot.  n.  555021/2022,  si  è,  altresì,  sottolineato  di  dover  restituire  l’importo
complessivo pari  ad € 1.249.162,60 corrispondente alla differenza tra l’importo  erogato dalla Regione
Campania e quello effettivamente ammissibile;

c. con la suindicata nota prot. n. 555021/2022, l’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha invitato il Consorzio ASI di Napoli a presentare, a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell’intervento  de
quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

d. con nota prot.  n.  5813 del  24/11/2022,  acquisita  al  prot.  reg. n. 592752 del  29/11/2022, con la quale
codesto Consorzio formulava richiesta di una proroga di dieci giorni, per una più precisa ricostruzione della
rendicontazione dell’intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota prot. n. 0595795 del
30/11/2022;

e. con successiva nota prot. n. 6348 del 28/12/2022, con la quale codesto Consorzio formulava un’ulteriore
richiesta  di  proroga  di  sessanta  giorni,  a  cui  la  scrivente  riscontrava positivamente  con nota  prot.  n.
0641002 del 28/12/2022;

f. il Consorzio ASI di Napoli non ha trasmesso ulteriore documentazione rispetto a quanto inviato con la
precitata nota prot. n. 3087 del 27/05/2022;

g. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la
realizzazione dell’intervento “Completamento e potenziamento delle infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) - a valere sulle risorse FSC 2000-2006 - l’importo
complessivo di € 5.465.100,37;

ATTESO che

a. a favore del Consorzio ASI di Napoli risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le
prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 6.714.262,97;

b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Consorzio ASI di Napoli, così come evidenziato
nella  nota prot.  555021 del  10/11/2022,  risultano spese sostenute per  la  realizzazione dell’opera pari
complessivamente ad € 6.053.877,30;

c. non sono ammissibili a valere sul quadro economico dell’intervento de quo le spese relative alle voci “IVA
al 10%” ed “IVA al 20%”, come evidenziato nella precitata nota prot. 555021/2022.

d. il Decreto Dirigenziale n. 6/2000 alla lettera L) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a
seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali … costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

Q.E. seconda
perizia di variante

Spesa
rendicontata

Spesa ammissibile
FSC

A carico Soggetto
attuatore

LAVORI

Lavori e oneri di sicurezza 4.456.975,29 4.445.382,91 4.445.382,91 ----------

Totale Lavori e oneri 4.456.975,29 4.445.382,91 4.445.382,91 ----------

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori messa in sicurezza 53.173,72 37.221,61 37.221,61 ----------



Imprevisti 124.218,41 ------------ ------------ ----------

Accordo bonario 103.530,86 103.530,86

Accantonamento (7%) 6.786,94 ---------- ---------- ----------

Spese per la gestione sperimentale 
degli impianti per un periodo non 
superiore a sei mesi:

---------- ---------- ---------- ----------

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di 
Caivano

46.481,12 3.047,38 3.047,38 ----------

Serbatoio di accumulo e compenso 
dell'agglomerato industriale di Nola-
Marigliano

46.481,12 6.250,57 6.250,57 ----------

Acquisizione dei suoli 807.219,45 ---------- ----------- ----------

Spese generali 869.667,04 869.667,04 869.667,04 ----------

IVA 10% 464.115,44 444.538,29 ---------- 444.538,29

IVA 20% 192.525,87 144.238,64 ---------- 144.238,64

Totale somme a disposizione 2.610.699,10 1.608.494,39 1.019.717,46 588.766,93

TOTALE INTERVENTO 7.067.644,39 6.053.877,30 5.465.100,37 588.766,93

RILEVATO che
a. in base alla documentazione trasmessa e sulla scorta dei punti precedenti, l’importo del finanziamento – a

valere  sulle  risorse  FSC  2000-2006  –  “Completamento  e  potenziamento  infrastrutture  idriche  degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) è rideterminato in € 5.465.100,37;

b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE

Denominazione CIG CUP

“Completamento  e  potenziamento
infrastrutture  idriche  degli  agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli”
(cod. NA/1D)

N.D. G73F94000000002

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione
sociale

Indirizzo Comune Codice fiscale/P.IVA

Consorzio ASI di
Napoli

Via Domenico Morelli,75 - 80121
Consorzio ASI di

Napoli
P.IVA 01483030639

RITENUTO
a. alla  luce  della  rendicontazione  trasmessa  dal  Consorzio  ASI  di  Napoli  di  dover  rideterminare  in  €

5.465.100,37  l’importo finale dell’intervento  “Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

b. di  dover  quantificare  l’economia  complessiva  in €  1.611.544,02  (composta,  segnatamente  per  €
1.249.162,60 quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero
non ammissibile a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta)
del finanziamento per l’intervento ”Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

1. di dover disimpegnare la somma complessiva € 362.381,42 a valere sull’impegno perente n. 9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

a. di dover recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra l’importo complessivamente erogato
dalla  Regione  Campania  pari  ad  € 6.714.262,97 e  quello  ammesso  pari  ad  €  5.465.100,37  per  la
realizzazione  dell’intervento  “Completamento  e  potenziamento  infrastrutture  idriche  degli  agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

b. di dover stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  €



1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di  Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1D – Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q.  Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei  collegamenti  delle  aree
industriali. Recupero delle aree dismesse – Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati  industriali  del  Consorzio ASI di  Napoli”  e trasmetta  copia del  bonifico alla DG Autorità  di
Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio

di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
f. la  D.G.R.  n.  9  del  12  gennaio  2023  “Approvazione  Bilancio  gestionale  2023-2025  della  Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.252 
del 15/09/2023 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di rideterminare in € 5.465.100,37
l’importo  finale dell’intervento  “Completamento  e potenziamento  infrastrutture  idriche degli  agglomerati
industriali del Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

2. di quantificare l’economia complessiva in € 1.611.544,02  (composta, segnatamente per € 1.249.162,60
quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non spesa ovvero non ammissibile
a valere sul finanziamento assentito e per € 362.381,42 quale rata di saldo non dovuta) del finanziamento
per  l’intervento “Completamento e potenziamento  infrastrutture  idriche degli  agglomerati  industriali  del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

2. di  disimpegnare  la  somma  complessiva  €  362.381,42  a  valere  sull’impegno perente  n.  9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

3. di recuperare la somma di € 1.249.162,60 quale differenza fra l’importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 6.714.262,97 e quello ammesso pari ad € 5.465.100,37 per la realizzazione
dell’intervento  “Completamento  e  potenziamento  infrastrutture  idriche  degli  agglomerati  industriali  del
Consorzio ASI di Napoli” (cod. NA/1D);

4. di  stabilire  che  il  Consorzio  ASI  di  Napoli,  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  €
1.249.162,60 mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di  Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1D – Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q.  Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei  collegamenti  delle  aree
industriali. Recupero delle aree dismesse – Completamento e potenziamento infrastrutture idriche degli
agglomerati  industriali  del  Consorzio ASI di  Napoli”  e trasmetta  copia del  bonifico alla DG Autorità  di
Gestione FSE e FSC;

5. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Consorzio ASI Napoli.

             Dott.ssa Maria Somma
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