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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

a. in  data  01.08.2008,  in  attuazione  dell’Intesa  Istituzionale  di  Programma  approvata  il  16.02.2000,  il
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Campania  hanno  sottoscritto  il  l’Accordo  di
Programma  Quadro  “Infrastrutture  per  i  Sistemi  Urbani  –  Premialità  per  la  raccolta  differenziata.  VI
Protocollo Aggiuntivo”;

b. tale Accordo prevede la realizzazione dell’intervento “Lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex casa
comunale  in  via  Principi  di  Piemonte”  -  Cod.  GR-SA01  nel  Comune  di  Auletta  (Sa) per  un  importo
complessivo di € 1.487.734,26 a valere sulle risorse FAS derivanti dal programma di completamento ex
lege n. 208 del 30 giugno 1998, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 3/2006;

c. con Decreto dirigenziale n. 15 del 04.09.2008, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti  preposti all’attuazione degli interventi finanziati  con il  surrichiamato Atto Integrativo, nonché la
disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

d. il  citato  decreto  dirigenziale  n.  15/2008  è  stato  restituito  sottoscritto  per  accettazione  da  parte  del
Responsabile del procedimento e del Rappresentante legale dell’Ente;

e. con il Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008, si è provveduto all’impegno di spesa della somma di €
1.487.734,26, per il finanziamento dell’intervento in questione;

f. con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  255  del  03.12.2008,  si  è  provveduto  all’assegnazione  provvisoria  del
finanziamento per l’importo di € 1.487.734,26;

g. con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  414  del  05.07.2010,  si  è  provveduto  all’assegnazione  definitiva  del
finanziamento per l’importo di € 1.487.734,26 ed alla liquidazione della somma di € 223.160,14 a titolo di
1^ rata, pari al 15% dell’importo definitivo assentito;

h. con la  DGR n.  148  del  27 maggio  2013,  la  Giunta  Regionale ha operato  una scelta  strategica  volta
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;

i. con DGR n. 378 del 24 settembre 2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR
2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità
della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573
del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di
cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;

j. con la medesima DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n.
148/2013, affidandone l’esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., coordinato
dall’Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007/2013 ed è stato deliberato di programmare sul
P.O. Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;

k. con la Delibera 496/2013 è stata demandata ai dirigenti ratione materiae, individuati con DPGRC n. 255
del 31 ottobre 2013 e s.m.i., l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento
a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007-2013;

l. con deliberazione n. 89 del 09.03.2016 e s.m.i., la Giunta Regionale della Campania, ha demandato ai
dirigenti ratione materiae del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm. e ii., in coerenza con
quanto  disposto  con  DGR  n.  46/2015,  la  gestione  e  la  chiusura  dell’intervento  selezionato  in  APQ
ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;

m. con  decreto  dirigenziale  n.  369  del  30  ottobre  2014,  il  dirigente  ratione  materiae ha  ammesso  a
cofinanziamento  sull’obiettivo  operativo  6.3  del  PO  FESR  Campania  2007/13  l’intervento  “Lavori  di
restauro e rifunzionalizzazione dell’ex casa comunale in via PP. Di Piemonte” (CUP J96B04000020002),
attuato dal Comune di Auletta, per l’importo di € 1.487.734,26, di cui € 1.173.826,63 a carico del PO FESR
Campania 2007/13 e € 313.907,63 a valere sul FSC 2000/06, in base al seguente quadro economico post-
gara:

Importo (€)
Lavori + oneri della sicurezza 1.067.115,12

Totale Lavori 1.067.115,12

Somme a disposizione

Imprevisti 57.358,21



Accantonamento 7% 70.329,43
Spese Generali e Tecniche 144.542,68
Iva lavori 119.480,28
Iva su Spese 28.908,54

Totale somme a disposizione 420.619,14

Totale costo progetto 1.487.734,26

n. con decreto dirigenziale n. 123 del 25.03.2015 il dirigente ratione materiae ha provveduto a riconoscere al
Comune di Auletta la somma di € 314.472,30, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’intervento;

o. con decreto dirigenziale n. 605 del 04.12.2015 il dirigente ratione materiae ha provveduto a riconoscere al
Comune di Auletta la somma di € 336.754,13 quale anticipazione per la realizzazione dell’intervento;

PREMESSO, altresì, CHE

a. con deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito,  a parziale
modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni nn. 89 del 09.03.2015 e 498 del 21.10.2015, la
gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell’ambito delle procedure di accelerazione
della  spesa,  da  completare  a  valere  sulla  originaria  fonte  di  finanziamento  FSC,  alla  competenza
dell’originario Responsabile dell’APQ in cui ciascun intervento è inserito; 

b. con  nota  prot.  n.  552571  del  10.08.2016,  il  DRM  dell’ambito  “Sviluppo  urbano  per  interventi  di
riqualificazione”, in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata DGR n. 404/2016, ha trasmesso al
RUA  del  settore  “Sistemi  Urbani”  l’elenco  degli  interventi  da  completare  sulla  originaria  fonte  di
finanziamento FSC e tra questi è compreso anche l’intervento “Lavori di restauro e rifunzionalizzazione
dell’ex casa comunale in via Principi di Piemonte” del Comune di Auletta, con il relativo stato di attuazione
delle liquidazioni;

c. con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  46  del  23.09.2016,  si  è  provveduto  alla  liquidazione  dell’importo  di  €
297.546,85 a titolo di 4^ rata del finanziamento a valere sulla originaria fonte FSC e secondo le modalità di
erogazione disposte dal soprarichiamato D.D. n. 15/2008 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto
Attuatore;

d. con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  216  del  08.11.2019,  si  è  provveduto  alla  liquidazione  dell’importo  di  €
241.414,12 a titolo di saldo della 5^ rata del finanziamento;

PREMESSO, infine, CHE

a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di  stallo  e,  conseguentemente,  dell’eventuale  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere,  anche
d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in  alternativa  attivare,  secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con  nota  prot.  n.  747033  del  06.12.2019,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla  stessa   redatte  in  qualità  di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di



supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f. successivamente,  con  i  Decreti  Dirigenziali  n.  105  del  20.04.2021  e  n.  151  del  19.07.2022,  è  stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di
verifica;

RILEVATO CHE

a. dalla  ricognizione condotta  dalla  Direzione Generale -  Autorità  di  Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (DG  50.01)  in  relazione  agli  APQ  FSC 2000-2006  di  propria
competenza, è emerso che per l’intervento finanziato in favore del Comune di Auletta, contrassegnato dal
codice GR-SA.01, non risultava concluso l’iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante
l’emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;

b. con nota prot. n. 352616 del 11.07.2023, l’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati
dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Auletta un termine per la trasmissione di una relazione
illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento
utile  a  definire  lo  stato  dell’intervento  e  a  consentire  la  chiusura  amministrativo-contabile  del
finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in
“loco” - in modalità telematica - il giorno 04.09.2023 alle h: 10.00, allo scopo di constatare l’effettivo stato
di attuazione dell’intervento;

c. con  PEC del  14.08.2023,  assunta  al  protocollo  regionale  con  n.  411293  del  24.08.2023,  il  Soggetto
Attuatore ha trasmesso la relazione esplicativa  sullo stato di  attuazione dell’intervento,  i  mandati  e le
quietanze  relative  alle  spese  sostenute  nel  dicembre  2019  e  la  “scheda  C  di  rendiconto  generale”
aggiornata al 09.08.2023; 

d. con  nota  prot.  n.  411774  del  24.08.2023  la  Direzione  Generale-  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, esaminata la documentazione trasmessa e ravvisata la
necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha confermato la verifica in loco – in modalità telematica –
per il giorno 04.09.2023 alle ore 10:00;

e. con  nota  prot.  n.  433115  del  13.09.2023  la  DG.01  ha  trasmesso  gli  esiti  della  verifica  in  loco,
rappresentando che, in mancanza di riscontro nel termine di 30 giorni, avrebbe proceduto alla chiusura
dell’intervento sulla base della documentazione in atti;

f. con nota prot.  n.  511838 del  25.10.2023,  la Direzione Generale - Autorità  di  Gestione Fondo Sociale
Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  dell’istruttoria,  ha  comunicato  le
determinazioni  finali  al  Soggetto attuatore evidenziando che,  a fronte di  una somma erogata pari  a €
1.413.347,54, risultava rendicontato e ammissibile per la realizzazione dell’opera finanziata l’importo di €
1.407.464,59 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

g. con la medesima nota, l’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Auletta a restituire la somma
di  €  5.882,95,  pari  alla  differenza  tra  l’importo  erogato  e  quello  effettivamente  documentato  ed
ammissibile;

CONSIDERATO CHE

a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali  citati  in premessa, le prime
cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di € 1.413.347,54;

b. il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di
cui  al  D.D.  15/2008,  trasmettendo  la  documentazione  attestante  la  conclusione  dell’opera,  nonché  il
conseguimento delle finalità originariamente previste nell’Accordo di Programma Quadro, e la correlata
rendicontazione finale delle spese sostenute;

c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l’importo finale per la realizzazione dell’opera “Restauro
e  Rifunzionalizzazione  della  ex  casa  comunale  in  via  Principi  di  Piemonte”,  cod.  GR-SA.01  pari
complessivamente a € 1.407.464,59, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 15/2008: 

- alla  lett.  M)  dispone  che  “gli  ulteriori  importi  che  risultino  disponibili  a  seguito  di  economie  (…)
costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di
riprogrammazione”;



- alla lettera N) prevede che “ogni eccedenza di spesa rispetto all’impegno definitivo farà comunque
carico al  soggetto esecutore,  dovendosi  escludere che ogni  ulteriore,  eccedente tale limite,  possa
gravare sulla Regione”;

e. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

 QE post gara 
 QE variante Det.

n. 158 del
06.11.2017 

 Rendicontato
scheda “C” 

Spese non
giustificate

 AMMESSO 

LAVORI  € 1.067.115,12  € 1.194.802,76  € 1.152.238,86  € 1.152.238,86 

Lavori + oneri sicurezza  € 1.067.115,12  € 1.194.802,76  € 1.152.238,86  € 1.152.238,86 

SOMME A DISPOSIZIONE  €420.619,14  €292.931,50  €255.225,73  €255.225,73 

Imprevisti  €57.358,21  € - 

Accantonamento 7%  €70.329,43  € - 

Spese Generali e Tecniche  €144.542,68  €144.542,68  €120.678,53 €9.410,99  €120.678,53 

IVA Lavori  €119.480,28  €119.480,28  €115.223,89  €115.223,89 

IVA su Spese  €28.908,54  €28.908,54  €19.323,31 €2.070,42  €19.323,31 

Forniture varie €68.778,24 

TOTALE SPESE  € 1.487.734,26  € 1.487.734,26  € 1.407.464,59 €80.269,65  € 1.407.464,59 

Importo erogato € 1.413.347,54

Importo da restituire € 5.882,95

RILEVATO CHE per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo del finanziamento finale relativo
all’intervento,  “Restauro  e  Rifunzionalizzazione  della  ex  casa  comunale  in  via  Principi  di  Piemonte”,  CUP
J96B04000020002,  cod.  GR-SA.01,  interamente  a  valere  sulle  risorse FSC 2000-2006,  è  rideterminato  in  €
1.407.464,59 a fronte della maggiore somma già erogata, pari a € 1.413.347,54;

VERIFICATO CHE i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33.2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, l’importo finale
dell’intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” CUP
J96B04000020002, cod. GR-SA.01 in € 1.407.464,59;

b. di dover quantificare l’economia complessiva del finanziamento in € 80.269,67 (composta per € 5.882,95
quale  quota  della  V  rata  già  corrisposta,  e  per  €  74.386,72  quale  rata  di  saldo  non  corrisposta),
relativamente all’intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della  ex casa comunale in  via Principi  di
Piemonte”, cod. GR-SA.01, nei confronti del Comune di Auletta;

c. di dover disimpegnare la somma di € 74.386,72 di cui 22.373,98 a valere sull’impegno n. 3190007251
assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 196 del 18.10.2019, sul capitolo U02512 del bilancio gestionale
2019, e la restante parte pari ad € 52.012,74 a valere sull’impegno perente n. 9080006550 assunto giusta
Decreto Dirigenziale n.  260 del  11.12.2008 sul  capitolo U02512 del  bilancio per l’esercizio finanziario
2008;

d. di dover recuperare nei confronti del Comune di Auletta la somma già liquidata di € 5.882,95, considerata
non ammissibile all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;

e. di  dover  stabilire  che  il  Comune  di  Auletta  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  €
5.882,95,  mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria  425,  codice  conto  tesoreria  0031409,  con  la  causale  “Codice  GR-SA.01  Restauro  e
Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” ed alla trasmissione di copia del
bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC;

f. di dover stabilire fin d’ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo
delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

VISTI



a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di

Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania

– Indicazioni gestionali”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  ex  Decreto  Dirigenziale  n.  252  del
15.09.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di  rideterminare,  alla  luce  della  rendicontazione  trasmessa  dal  Soggetto  attuatore,  l’importo  finale
dell’intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” CUP
J96B04000020002, cod. GR-SA.01 in € 1.407.464,59;

2. di quantificare l’economia complessiva del finanziamento in € 80.269,67 (composta per € 5.882,95 quale
quota della V rata già corrisposta, e per € 74.386,72 quale rata di saldo non corrisposta), relativamente
all’intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte”, cod.
GR-SA.01, nei confronti del Comune di Auletta;

3. di disimpegnare la somma di € 74.386,72 di cui 22.373,98 a valere sull’impegno n. 3190007251 assunto
giusta Decreto Dirigenziale n. 196 del 18.10.2019, sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2019, e la
restante parte pari ad € 52.012,74 a valere sull’impegno perente n. 9080006550 assunto giusta Decreto
Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008 sul capitolo U02512 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008;

4. di recuperare nei confronti del Comune di Auletta la somma già liquidata di € 5.882,95, considerata non
ammissibile all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;

5. di stabilire che il Comune di Auletta provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
alla restituzione della  somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta  di  €  5.882,95,  mediante
versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto
tesoreria  0031409,  con  la  causale  “Codice  GR-SA.01  Restauro  e  Rifunzionalizzazione  della  ex  casa
comunale  in  via  Principi  di  Piemonte”  ed  alla  trasmissione  di  copia  del  bonifico  alla  DG Autorità  di
Gestione FSE e FSC;

6. di stabilire fin d’ora che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà al recupero coattivo delle
somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

7. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

8. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Auletta.
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