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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 05.08.2005 il Ministero del’Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto
nellambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il Terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro
“Sviluppo Locale” finalizzato all’accrescimento della dotazione infrastrutturale dei Patti Territoriali;

il suddetto Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.468.286,96 in favore del Comune di Massa
Lubrense (Soggetto Attuatore), per la realizzazione dell’intervento “Opere di urbanizzazione a servizio degli
insediamenti produttivi in aree PIP” a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania, oltre alla
quota di finanziamento a carico del Soggetto Attuatore per un importo di € 145.756,66;

con il Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il su richiamato APQ, nonché la disciplina per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 259/2005 & stato altresi individuato come Soggetto Responsabile
dell'intervento il Patto Territoriale “Penisola Sorrentina”, cui competono compiti di soprintendenza, verifica e
monitoraggio degli interventi;

con il Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 si & provveduto ad impegnare il rinveniente onere di €
1.468.286,96 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione di bilancio per I'esercizio
finanziario 2005;

con Decreto Dirigenziale n. 81 del 27.02.2007, si & provveduto, sulla base del quadro economico trasmesso
dal Soggetto Attuatore in seguito all’esperimento della gara d’appalto, all’assegnazione definitiva del
finanziamento per un importo € 1.297.459,49, al disimpegno della somma eccedente di € 170.827,47, nonché
all’erogazione della prima rata del finanziamento del 15% pari ad € 194.618,92;

con i decreti Dirigenziali n. 78 del 25.09.2008, n. 155 del 19.03.2010 e n. 44 del 29.05.2015 si & provveduto
rispettivamente all’erogazione della I, lll e IV rata del finanziamento, per un importo complessivo di €
778.475,70;

PREMESSO, altresi, che

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui
versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell’'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-
2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui &€ Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso
e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, € finalizzata all’attivazione delle
necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso
gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase
di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla
chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare la procedura di revoca del
medesimo e di reimpiego delle risorse liberate, secondo le modalitd previste dal quadro normativo di
riferimento, per gli interventi afferenti agli APQ 2000-2006, nel frattempo confluiti nel nuovo Piano di Sviluppo
e Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 16 del 29.04.2021;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di Organismo di
programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire
modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell’espletamento dei
controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale della DG 50.01 n. 4 del 15.01.2020, come integrato con DD n. 105 del 20.04.2021, &
stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot.
n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica
volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006
di competenza della medesima DG 50.01;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dalla DG 50.01 in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, €
emerso che per lintervento finanziato in favore dellAmministrazione Comunale di Massa Lubrense
contrassegnato dal codice PT.NAO8, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima erogazione
avvenuta con D.D. n. 44 del 29.05.2015, non risulta trasmessa la documentazione relativa al collaudo e allo
stato finale, propedeutica all’emissione del decreto di saldo del finanziamento, peraltro piu volte sollecitata
dalla Direzione Generale competente;



b. con nota prot. n. 167213 del 26.03.2021, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto delle su citate “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di
verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Massa Lubrense un termine
per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento,
corredata da ogni documento utile a definire lo stato di avanzamento dell'intervento ed eventualmente a
consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa,
certificato di collaudo ecc.), nonché dall'indicazione, nel caso in cui i lavori non fossero gia conclusi e I'opera
collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario intendesse porre in essere per la chiusura dell’intervento,
con espresso impegno ad attuarle secondo un cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di
riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” — in modalita telematica - allo scopo di
constatare I'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

c. il Comune di Massa Lubrense non ha riscontrato la citata nota, né ha partecipato alla verifica in loco, fissata
per il giorno 30.04.2021, ed espletata dal funzionario della DG 50.01 individuato ai sensi del succitato D.D. n.
4/2020 ss.mm.ii., per cui con successiva nota prot. n. 246247 del 06.05.2021, la Direzione Generale 50.01 ha
trasmesso la scheda recante I'esito della verifica in loco;

d. stante la perdurante inerzia del Soggetto Attuatore e del Soggetto Responsabile dell'intervento, al fine di
assicurare l'efficace impiego delle risorse pubbliche nonché di scongiurare il rischio di un’ulteriore
immobilizzazione delle stesse senza poterle riprogrammare per le finalita ad esse connesse, con nota prot. n.
437221 del 03.09.2021, la DG 50.01 ha comunicato al Comune di Massa Lubrense, ai sensi degli artt. 7 e ss.
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 'avvio del procedimento di revoca del finanziamento dell'intervento in
oggetto e di tutti gli atti consequenziali assunti, ivi compresi quelli di erogazione delle somme anticipate in
favore del Soggetto Attuatore, in linea con le disposizioni contenute negli atti normativi applicabili all’utilizzo
delle risorse del FSC;

e. il comune di Massa Lubrense con nota prot. 21360 del 17.09.2021 ha chiesto una proroga dei termini per la
consegna della documentazione richiesta;

f. la DG 50.01, nel riscontrare la nota 21360/2021, ha fissato i termini per una nuova verifica in loco, tenutasi in
data 12 ottobre 2021, a cui 'Ente ha regolarmente partecipato. Gli esiti di tale verifica sono stati inviati con
successiva nota prot. n. 556484 del 10.11.2021, fissando nel termine di 7 giorni la consegna della
documentazione propedeutica alla chiusura amministrativa e finanziaria dell’intervento, previa validazione del
Patto Territoriale “Penisola Sorrentina”;

g. il Comune di Massa Lubrense con PEC del 17.11.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 577617 del
19.11.2021, ha richiesto un ulteriore rinvio dei termini di trasmissione. Nel riscontrare la suddetta
comunicazione, la DG 50.01 con nota prot. n. 611033 del 07.12.2021, ha fissato al 31.12.2021 la data ultima
per linoltro della documentazione, in assenza della quale si sarebbe dato seguito alla revoca del
finanziamento, di cui all’avvio del procedimento disposto con nota prot. 437221 del 03.09.2021;

h. la succitata nota prot. n. 611033/2021 non & stata in alcun modo riscontrata dal Soggetto Attuatore, né ad
oggi €& pervenuta la documentazione volta a consentire la chiusura contabile ed amministrativa del
finanziamento disposto con Decreto Dirigenziale n. 81 del 27.02.2007;

DATO ATTO che si configura una inadempienza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del citato decreto
dirigenziale n. 259/2005, il quale prevede, alla lettera “H” che il Soggetto Attuatore assuma la diretta
responsabilita dell’esecuzione dell’opera, da realizzarsi in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie adottare sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, e prevede, altresi, che il Soggetto Responsabile coordini e supervisioni tutte le
attivita relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, accerti 'ammissibilita di varianti progettuali, delle
quali & tenuto a dare tempestiva informativa alla Regione, segnalando I'inadempienza del Soggetto Attuatore ed,
ove necessario, proponga le misure da adottarsi per rimuovere gli ostacoli procedurali che impediscano il normale
svolgimento delle attivita realizzative;

RITENUTO

a. di dover revocare il finanziamento, pari a € 1.297.459,49, assegnato al Comune di Massa Lubrense con D.D.
n. 81 del 27.02.2007, nel’ambito del Terzo Atto Integrativo allAPQ “Sviluppo Locale”, per la realizzazione
dell'intervento FSC 2000-2006 “Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi area PIP”
(Cod. PT.NAOQ8)”;

b. di dover specificare che la revoca di cui alla precedente lettera “a” ha ad oggetto I'intero finanziamento,
compresa la quota pari all1% dell’importo assentito, riservata al Patto Territoriale “Penisola Sorrentina”, ai
sensi del citato D.D. n. 259/2005 lettera “D”;

c. didover recuperare I'importo di € 973.094,62, erogato in favore del Comune di Massa Lubrense dalla Regione
Campania con i DD n. 81/2007, n. 78/2008, n. 155/2010 e n. 44/2015 citati in premessa;



d.

di dover disimpegnare la somma di € 324.364,87 a valere sul’impegno di spesa perente assunto con il
Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 dello stato di
previsione di bilancio per I'esercizio finanziario 2005;

di dover stabilire che il Soggetto Attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di € 973.094,62 mediante
versamento sul conto di Tesoreria Unica Regionale codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con
la causale “Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi area PIP” Cod. PT.NAO8 Intesa
Istituzionale di Programma. Il Atto Integrativo del’APQ “Sviluppo Locale” e trasmetta copia del bonifico alla
DG 50.01 Autorita di Gestione FSE e FSC;

f. di dover stabilire, altresi che, in caso di mancata restituzione si procedera alla notifica dell'ingiunzione di
pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii. ed alla conseguente esecuzione forzata per il
recupero della sorte capitale maggiorata degli interessi e delle spese giudiziali, con riserva di ogni ulteriore
diritto di azione;

g. di dover precisare che avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso dinanzi all’autorita
giudiziaria ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

VISTI

a) laLegge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

b) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

c) il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

d) laD.G.R. n. 464 del 01.10.2019;

e) la Legge Regionale del 28 dicembre 2021 n.31 “Disposizioni per il bilancio di previsione finanziario per il
biennio 2022 — 2024”;

f) la Legge Regionale del 28 dicembre 2021 n.32 “"Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
della Regione Campania"

g) la D.G.R. n. 19 del 12 gennaio 2022 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2022 - 2024”;

h) la D.G.R. n. 20 del 12 gennaio 2022 “Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania —
Indicazioni gestionali”;

i) tutta la normativa e gli atti richiamati nel presente provvedimento;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimenti ex Decreto Dirigenziale n. 129 del
24.11.2017 nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso.

DECRETA

per i motivi indicati in narrativa:

1.

di revocare il finanziamento, pari a € 1.297.459,49, assegnato al Comune di Massa Lubrense con D.D. n. 81
del 27.02.2007, nellambito del Terzo Atto Integrativo allAPQ “Sviluppo Locale”, per la realizzazione
dell'intervento FSC 2000-2006 “Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi area PIP”
(Cod. PT.NAO08)”;

di specificare che la revoca di cui al precedente punto 1. ha ad oggetto l'intero finanziamento, compresa la
quota pari al’1% dell'importo assentito, riservata al Patto Territoriale “Penisola Sorrentina”, ai sensi del citato
D.D. n. 259/2005 lettera “D”;

di recuperare l'importo di € 973.094,62, erogato in favore del Comune di Massa Lubrense dalla Regione
Campania con i DD n. 81/2007, n. 78/2008, n. 155/2010 e n. 44/2015 citati in premessa,;

di disimpegnare la somma di € 324.364,87 a valere sull'impegno di spesa perente assunto con il Decreto
Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione di
bilancio per I'esercizio finanziario 2005;

di stabilire che il Soggetto Attuatore provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania di € 973.094,62 mediante versamento sul
conto di Tesoreria Unica Regionale codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale
“Opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi area PIP” Cod. PT.NAO8 Intesa Istituzionale
di Programma. lll Atto Integrativo dell/APQ “Sviluppo Locale” e trasmetta copia del bonifico alla DG 50.01
Autorita di Gestione FSE e FSC;

di stabilire, altresi, che in caso di mancata restituzione, entro il termine ivi stabiliti, si procedera alla notifica
dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii. ed alla conseguente
esecuzione forzata per il recupero della sorte capitale maggiorata degli interessi e delle spese giudiziali, con
riserva di ogni ulteriore diritto di azione;

di precisare che avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso dinanzi all’autorita giudiziaria
ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;



8. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Patto Territoriale “Penisola Sorrentina” ed al Comune
di Massa Lubrense per I'opportuna notificazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma



