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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 16.04.2003 é stato sottoscritto, tra il Ministero del’Economia e delle Finanze e la Regione
Campania, nelllambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, I'Accordo di Programma Quadro
“Infrastrutture di supporto alle attivita economiche | Atto Integrativo” destinato al finanziamento di
opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano;
che 'Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 353.256,52, in favore del
Comune di Pontecagnano Faiano, in qualita di Soggetto Attuatore, per la realizzazione
dellintervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-
SA/34), nelllambito del “Patto Territoriale Sele Picentino”, che assume, per I'intervento de quo, la
qualita di Soggetto Responsabile;

con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.2003 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto
Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

con nota prot. 20186 del 09.07.2003, acquisita a protocollo regionale n. 361134 del 14.07.2003, il
Comune di Pontecagnano ha provveduto a trasmettere la documentazione propedeutica
all’assegnazione provvisoria del finanziamento, debitamente convalidata dal Soggetto
Responsabile;

con nota prot. n. 727 del 23.10.2023, il Soggetto Responsabile ha convalidato la documentazione
prodromica all’'assegnazione del finanziamento prodotta dal Soggetto attuatore;

con Decreto Dirigenziale n. 593 del 01.12.2003, la Regione Campania ha provveduto
all’assegnazione provvisoria del finanziamento - interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006 - e allimpegno del rinveniente onere di euro 353.256,52 sul capitolo di bilancio U02480
dello stato di previsione della spesa del bilancio per I'esercizio finanziario 2003;

il Soggetto attuatore ha prodotto la documentazione propedeutica all’assegnazione,
trasmettendo, tra I'altro, la Determina n. 209 del 30.09.2005 con la quale & stata approvata la
rimodulazione del quadro economico in seguito all’esperimento della procedura di evidenza
pubblica, come di seguito riportato:

Q.E. post gara
Lavori

Lavori 199.444,05
Oneri per la sicurezza 5.957,42
Totale Lavori 205.401,47

Somme a disposizione
Quota Patto 3.532,57
Accantonamento 14.378,10
Spese generali e tecniche 32.966,42
IVA lavori ed accantonamenti 21.977,96
Totale Somme a disposizione 72.855,05
Totale Intervento 278.256,52

. con nota prot. n. 708 del 10.10.2005 assunta a protocollo regionale n. 852381 del 18.10.2005, il

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sele Picentino ha trasmesso la convalida sulla
precitata documentazione, cosi come previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
214/2003;

con Decreto Dirigenziale n. 38 del 24.01.2006 si & provveduto allassegnazione - in via definitiva -
in favore del Comune di Pontecagnano Faiano, in qualita di Soggetto attuatore, dellimporto
complessivo di euro 278.256,52, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la
realizzazione dell'intervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza”
(Cod. PTA-SA/34);

con il medesimo D.D. n. 38/2006, si e, altresi, provveduto a disimpegnare - ai soli fini
programmatici - il residuo importo di euro 75.000,00, derivante dal ribasso di gara e,
contestualmente, ad erogare la somma di euro 41.738,48, pari al 15% del finanziamento
assentito, a titolo di prima rata;

successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 14.03.2006, & stata erogata, a titolo di
seconda, terza, quarta e quinta rata, la somma di euro 222605,20;



pertanto, 'Amministrazione regionale ha erogato, tramite n. 5 rate, in favore del Soggetto
Attuatore, I'importo complessivo di euro 235.262,28;

PREMESSO, altresi, che

a.

con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di
stallo in cui versano diversi interventi finanziati nellambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
€ Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata
all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in
alternativa attivare, per il tramite dellOrganismo di Programmazione del FSC e secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, il competente Tavolo dei Sottoscrittori
dell’Accordo per le determinazioni del caso;

con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019, la DG 50.01 ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa
redatte in qualita di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di
competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, €& stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte
all’'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC
2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del 19.07.2022, & stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo
svolgimento delle suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dall’ Autorita di Gestione FSE e FSC, in relazione agli APQ FSC
2000-2006 di propria competenza, € emerso che, per lintervento finanziato in favore della
Amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, contrassegnato dal codice PTA-SA/34,
denominato “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza”, non risultava
ancora concluso l'iter amministrativo sotteso al finanziamento in parola mediante I'emissione del
decreto di determinazioni finali a chiusura dell’intervento;

con nota prot. n. 552476 del 16.11.2023, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464.2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi
finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Pontecagnano Faiano un termine,
entro il 27.11.2023, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle
opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato
dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando
che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalita
telematica - il giorno 13.12.2023 alle h. 12:00, allo scopo di constatare l'effettivo stato di
attuazione dell’'intervento;



c. con nota prot. n. 582691 del 01.12.2023 I'’Amministrazione regionale, attesa la mancata
trasmissione della documentazione finale richiesta, ha confermato lo svolgimento delle attivita di
verifiche in loco secondo le modalita precedentemente comunicate;

d. con nota pec del 12.12.2023 il Soggetto attuatore ha richiesto motivatamente un differimento
della verifica in loco;

e. con nota pec del 12.12.2024, I'Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha accolto la richiesta di differimento, specificando che successivamente
avrebbe fatto seguito una comunicazione formale esplicitante le modalita ed i termini della
procedura de qua;

f. con nota prot. n. 15951 del 10.01.2024 I'’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di
Pontecagnano Faiano a trasmettere la documentazione richiesta entro la data del 31.01.2024,
rappresentando, contestualmente, che, in caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si
sarebbe proceduto allo svolgimento delle attivita di verifica in loco, come rappresentato nelle
precedenti comunicazioni;

g. con nota prot. n. 4698 del 26.01.2024, il Comune di Pontecagnano Faiano, in riscontro alla
succitata nota prot. n. 15951/2024, ha trasmesso una relazione illustrativa sullo stato di
attuazione dell’intervento in parola, evidenziando le criticita amministrative sottese e richiedendo
un incontro, presso gli uffici regionali, finalizzato all’adozione delle azioni correttive, sul piano
attuativo, propedeutiche alla chiusura del procedimento amministrativo;

h. con nota prot. n. 71472 del 09.02.2024, 'Amministrazione regionale, preso atto delle criticita
evidenziate dal Soggetto Attuatore, sulla scorta del principio di leale collaborazione tra Enti
pubblici, ha accolto la richiesta avanzata dellEnte comunale fissando I'incontro, presso gli uffici
regionali, in data 19.02.2024 alle ore 11:00, finalizzato all’adozione di misure propedeutiche alla
chiusura del procedimento amministrativo sotteso al finanziamento;

i. con nota prot. 13935 del 18.03.2024, assunta a protocollo regionale n. 161144 del 28.03.2024, il
Soggetto attuatore ha trasmesso al’Amministrazione regionale le determinazioni di competenza,
impegnandosi a trasmettere la documentazione finale - concordata durante lincontro del
19.02.2024 - prodromica alla chiusura amministrativo contabile dell'intervento;

j- con nota prot. 23264 del 16.05.2024, acquisita la protocollo regionale con n. 265892 del
29.05.2024, il Comune di Pontecagnano Faiano ha provveduto a trasmettere la documentazione
finale concordata;

k. con nota pec del 23.05.2024, assunta a protocollo regionale n. 266048 del 29.05.2024 il Patto
Territoriale Sviluppo Sele Picentino S.p.A., in qualita di Soggetto Responsabile dell’'intervento, ha
validato l'intera documentazione finale trasmessa dal Soggetto attuatore, cosi come previsto dal
Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003;

CONSIDERATO, altresi, che

a. con nota prot. n. 276292 del 04.06.2024, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dellistruttoria, ha
comunicato al Soggetto Attuatore e al Soggetto Responsabile le determinazioni finali,
rappresentando che, per la realizzazione dell’opera finanziata, risulta ammissibile I'importo di
euro 235.262,28 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. con la precitata nota prot. n. 219687/2024 I'Amministrazione regionale ha rappresentato al
Comune di Pontecagnano Faiano di dover restituire I'importo di euro 29.081,40, pari alla
differenza tra limporto erogato, pari ad euro 264.343,68, e quello effettivamente ammissibile,
invitando, altresi, le parti a fornire, entro il termine di dieci giorni, eventuali controdeduzioni alla
rideterminazione, in assenza dei quali si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento di
chiusura nei termini sopra descritti;

c. il Soggetto Attuatore ed il Soggetto Responsabile, nel termine suindicato, non hanno formulato
controdeduzioni né hanno trasmesso integrazioni alla documentazione precedentemente
prodotta;

ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le
prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 264.343,68 per la realizzazione



f.

dellintervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-
SA/34);

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel
Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, trasmettendo la documentazione
amministrativa attestante la conclusione dell’opera finanziata, nonché il conseguimento delle
finalita previste nellAccordo di Programma Quadro di riferimento - cosi come risulta dalla
dichiarazione del legale rappresentante dellEnte, inviata tramite la succitata nota prot. n.
23264/2024, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - e la correlata rendicontazione dei costi
sostenuti, supportata dai giustificativi di pagamento;

I'attivita istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, nonché su quanto gia presente agli
atti, sulla scorta dei criteri previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, ha
accertato che l'entita del finanziamento deve essere rideterminata 235.262,28, interamente a
valere sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell'intervento “Lavori di adeguamento
ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34);

secondo quanto disposto dalla lett. M) del citato D.D. n. 214/2003, “le economie realizzate... (...)
costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno
oggetto di riprogrammazione”;

come previsto dalla lett. N) del disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, secondo cui
‘ogni eccedenza di spesa... (...) fara comunque carico al soggetto esecutore dovendosi
escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”

pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti
precedenti, il quadro economico finale dell'intervento risulta cosi rideterminato:

Q.E. post Rendicontato Ammissibile | A carico
gara FSC Comune
Lavori
Lavori 199.444,05 200.502,00| 200.502,00
Oneri per la sicurezza 5.957 42
Totale Lavori 205.401,47 200.502,00 200.502,00
Somme a disposizione
Quota Patto 3.532,57 4.239,08 3.532,57 706,51
Accantonamento 14.378,10
Spese generali e tecniche 32.966,42 11.177,51 11.177,51
IVA lavori ed accantonamenti 21.977,96 20.050,20 20.050,20
Totale Somme a disposizione 72.855,05 35.466,79 34.740,28 706,51
Totale Intervento 278.256,52 235.968,79| 235.262,28 706,51

RILEVATO che

a.

per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo finale del finanziamento relativo
allintervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-
SA/34), € rideterminato in euro 235.262,28, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CiG cup
“Lavori di adeguamento ed ammodernamento
di via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34) ND F29J05000020002

che gli elementi informativi relativi al debitore sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/ Indirizzo Comune Codice fiscale
Ragione sociale
Via Maria Antonio Alfani, Comune di
Comune di 52, 84098 - Pontecagnano Faiano Codice Fiscale
Pontecagnano Faiano Pontecagnano Faiano 00223940651
(SA) (SA)




VERIFICATO che i dati relativi allintervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Igs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 235.262,28, interamente a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di adeguamento ed
ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34);

b. di dover quantificare 'economia complessiva in euro 42.994,24, composta, segnatamente, per
euro 29.081,40, quale somma erogata in eccesso al Comune di Pontecagnano Faiano, e per euro
13.912,84, quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore, per la realizzazione
dellintervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-
SA/34);

c. di dover disimpegnare la somma di euro 13.912,84 a valere sullimpegno perente n. 9030010479
assunto con D.D. n. 593 del 01/12/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003, come
da allegato SAP n. 110260;

d. di dover recuperare la somma di euro 29.081,40 quale differenza tra 'importo complessivamente
erogato dalla Regione Campania, pari ad euro 264.343,68, e I'importo effettivamente ammissibile,
pari ad euro 235.262,28, per la realizzazione dellintervento “Lavori di adeguamento ed
ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34);

e. di dover stabilire che il Comune di Pontecagnano Faiano provveda, entro trenta giorni dalla
notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 29.081,40 erogata in
eccesso dalla Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria
Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice
PTA-SA/34 - Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture a Supporto Attivita Economiche - Atto
Integrativo” Intervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” e
trasmetta copia del bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

a. tutti gli atti richiamati in premessa;

b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

c. laL.R.n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024”;

d. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026
della Regione Campania”;

e. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;

f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione
Campania — Indicazioni gestionali”

g. la D.G.R. n. 174 del 10 aprile 2024 “Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle
modalita e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento

con Decreto Dirigenziale n. 252 del 15.09.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa
dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare I'importo finale del finanziamento in euro 235.262,28, interamente a valere sulle
risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dellintervento “Lavori di adeguamento ed
ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34);

di quantificare I'economia complessiva in euro 42.994,24, composta, segnatamente, per euro
29.081,40, quale somma erogata in eccesso al Comune di Pontecagnano Faiano, e per euro
13.912,84 quale quota della rata di saldo non dovuta al Soggetto attuatore, per la realizzazione



dellintervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” (Cod. PTA-
SA/34);

. di disimpegnare la somma di euro 13.912,84 a valere sullimpegno n. 9030010479 assunto con D.D.
n. 593 del 01/12/2003 sul capitolo U02480 del bilancio gestionale 2003, come da allegato SAP n.
110260;

. di recuperare la somma di euro 29.081,40 quale differenza tra 'importo complessivamente erogato
dalla Regione Campania, pari ad euro 264.343,68, e I'importo effettivamente ammissibile, pari ad
euro 235.262,28, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di adeguamento ed ammodernamento di
via Lago Carezza” (Cod. PTA-SA/34);

. di stabilire che il Comune di Pontecagnano Faiano provveda, entro trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, alla restituzione della somma di euro 29.081,40 erogata in eccesso dalla
Regione Campania mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale -
codice tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice PTA-SA/34 - Accordo
di Programma Quadro “Infrastrutture a Supporto Attivita Economiche - Atto Integrativo” Intervento
“Lavori di adeguamento ed ammodernamento di via Lago Carezza” e trasmetta copia del bonifico
alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dellimporto del finanziamento, sul sito
istituzionale della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art.
26 del D.Igs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

. di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo.
Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie,
alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al
Comune di Pontecagnano Faiano e al Soggetto Responsabile Patto Territoriale Sviluppo Sele
Picentino.

Dott.ssa Maria Somma



