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Oggetto: 

D.L. 6 maggio 2021, n. 59. Fondo Complementare al PNRR. Programma Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica. Comune di S. Arcangelo Trimonte. Revoca 
finanziamento.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure

urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per
gli investimenti" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. c), punto 13, ha introdotto il Programma "Sicuro, verde
e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" destinando, allo stesso, un totale complessivo di 2
miliardi di euro;

b. il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2-septies e 2-novies
del citato D.L., convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha individuato gli indicatori di
riparto su base regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 del predetto D.L. destinate a
finanziare un Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, stabilendo le modalità e i termini di
ammissione  a  finanziamento  degli  interventi,  fissando  specifici  parametri  al  riguardo,  e  disciplinando  le
modalità di erogazione dei finanziamenti;

c. con Decreto Dirigenziale n. 106 del 16/11/2021, in attuazione dell'art.  3,  comma 1, del citato D.P.C.M., la
Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio ha approvato l’"Avviso per la selezione
dei progetti da ammettere a finanziamento";

d. all'esito dell'Avviso predetto, con Decreto Dirigenziale n. 19 del 25/02/2022 è stato adottato, tra l'altro, il "Piano
degli  interventi  ammessi  a  finanziamento",  successivamente,  approvato  con  Decreto  Direttoriale  MIT  (ex
MIMS) n. 52 del 30/03/2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. 15 settembre 2021;

e. il Piano degli Interventi in parola ricomprende la proposta di intervento presentata dal Comune di S. Arcangelo
Trimonte denominata "Rigenerazione urbana in un'area ERP di proprietà comunale*Via Veneto", associata al
CUP E61B21006380002, ammessa a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 57 dell'11/05/2022 per un
importo pari ad euro 1.908.237,60.

PREMESSO, altresì, CHE
a. con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022 è stato trasferito al Comune di S. Arcangelo Trimonte l'importo

di euro 286.235,64, pari al 15% del finanziamento assegnato, in osservanza dell'art. 4, comma 2, lett. a) del
D.P.C.M. 15 settembre 2021;

b. tra la Regione Campania, nella persona dell'Arch. Donata Vizzino - Dirigente dello Staff 50.09.94 (già U.O.D.
50.09.03)  ed  il  Comune  di  S.  Arcangelo  Trimonte,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  è  stata  stipulata  una
convenzione recante la disciplina del finanziamento di cui al D.D. n. 106/2021, acquisita al protocollo regionale
n. 464278 del 23/09/2022.

TENUTO CONTO CHE
a. l'attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sul  Programma  "Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione

dell'edilizia residenziale pubblica" soggiace al rispetto di uno stringente cronoprogramma procedurale previsto
dall'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;

b. il cronoprogramma procedurale predetto fissava al 31/12/2022 il termine ultimo entro il quale procedere alla
"pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione
dei lavori”;

c. l’articolo 6 del D.P.C.M. 15 settembre 2021, rubricato "verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento", al
comma 1, prevede che "i soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa
scheda progetto di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. II
mancato rispetto dei termini previsti  dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di
monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del
2021,  la  revoca  del  finanziamento  qualora  non  risultino  assunte  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti",
precisando, al successivo comma 2, che "la data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è
quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229";

d. la convenzione stipulata tra il comune di S. Arcangelo Trimonte e la Regione Campania (prot. n. 464278 del
23/09/2022), prevede, tra l'altro, che:
d.1 “con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire: […] 1.14 il rispetto del

cronoprogramma procedurale di cui al successivo art. 4” (articolo 3 “Obblighi delle Parti”, comma 1, punto
1.14)

d.2 "i  soggetti  attuatori sono responsabili  del rispetto dei termini del cronoprogramma procedurale previsto
dall'Allegato 1 al Decreto MEF 15.7.2021 per la realizzazione del "Programma Sicuro verde e sociale:
riqualificazione  dell'edilizia  residenziale  pubblica",  per  il  conseguimento  dei  relativi  obiettivi  iniziali,
intermedi  e  finali  secondo  la  seguente  tempistica  [..].  Il  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  dal
cronoprogramma  comporta  la  revoca  del  finanziamento  qualora  non  risultino  assunte  obbligazioni
giuridicamente vincolanti. L'eventuale definanziamento del progetto per mancato rispetto del termine per
l'ultimazione comporta la restituzione degli acconti incassati" (articolo 4 "Cronoprogramma procedurale");



d.3 "il  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  dal  cronoprogramma procedurale  di  cui  al  precedente  art.  5,
nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al precedente art.9 comporta, ai sensi
dell'art.  1,  comma 7-bis,  del  decreto-legge  n.  59 del  2021,  la  revoca  del  finanziamento  qualora  non
risultino  assunte  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti.  La  data  di  sottoscrizione  dell'obbligazione
giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema
di  cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229"  (articolo  9  "Decadenza  dal  finanziamento
assegnato").

CONSIDERATO che:
a. con nota prot. n. 625195 del 16/12/2022 e con ulteriore nota di sollecito, prot. n. 32437 del 20/01/2023 è stato

richiesto al Comune di S. Arcangelo Trimonte tempestivo riscontro sull'avvenuta pubblicazione dei bandi di
gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori e, in particolare, "di comunicare, entro e non oltre il
25.01.2023 [...] le informazioni di seguito indicate, afferenti all'intervento associato al CUP E61B21006380002:
1. CIG lavori; 2. data di pubblicazione bando di gara";

b. con la nota prot. n. 32437, il Comune di S. Arcangelo Trimonte è stato, altresì, reso edotto della circostanza
che "Il mancato riscontro alla presente, nel termine indicato, si intende come mancato rispetto del termine
previsto  dal  cronoprogramma procedurale  previsto  dalla  scheda  progetto  "Sicuro,  verde e  sociale"  di  cui
all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che fissava al 31.12.2022 il
termine,  perentorio  ed  inderogabile,  entro  il  quale  procedere  alla  pubblicazione  dei  bandi  di  gara  per  la
realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori e, per l'effetto, la U.O.D. 50.09.03 procederà all'adozione dei
provvedimenti di revoca del finanziamento a valere su Programma in oggetto";

c.   le note predette sono rimaste prive di riscontro.

CONSIDERATO, altresì, CHE
a. con la nota prot. n. 78581 del 13/02/2023 la Regione Campania, stante il mancato riscontro del Comune di S.

Arcangelo  Trimonte  in  merito  all’avvenuta  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  la  realizzazione
dell’opera/esecuzione dei lavori,  ha avviato il  procedimento di  revoca del finanziamento assegnato all’Ente
predetto a valere sull’avviso di  cui  al  D.D. n.  106/2021,  per l’importo  di  euro 1.908.237,60 finalizzato  alla
realizzazione  dell’intervento  denominato  “rigenerazione  urbana  in  un’area  ERP di  proprietà  comunale*Via
Veneto”, associato al CUP E61B2100638002;

b. il Comune di S. Arcangelo Trimonte, con nota prot. n. 765 del 23/02/2023 ha presentato memorie scritte in
merito al procedimento de quo evidenziando che “l’impossibilità di rispettare il cronoprogramma procedurale” è
derivata da “una situazione di persistente incertezza” circa l’ammissibilità di alcune tipologie di spesa 

c. la  Regione  Campania,  con  nota  prot.  n.  102426  del  27/02/2023,  ha  riscontrato  le  memorie  predette
evidenziando che il Comune di S. Arcangelo Trimonte “disponeva di tutte le informazioni e/o dati necessari per
procedere alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori entro il
31.12.2022”;

d. con successiva nota prot. n. 374315 del 24/07/2023, la Regione Campania, nel ribadire quanto già esposto
nella nota prot. n. 102426 del 27/02/2023, si rendeva disponibile ad incontrare il responsabile comunale del
programma, ai fini di un esaustivo contraddittorio;

e. all’esito dell’istruttoria e dell’incontro, in relazione alla proposta denominata “Rigenerazione urbana in un’area
ERP di proprietà comunale*Via Veneto”, associata al CUP E61B2100638002, è definitivamente emerso che:
e.1 non è stata espletata alcuna attività di approfondimento progettuale, risultando la stessa cristallizzata a

quanto presentato dall’Ente in sede di istanza di partecipazione all’Avviso di cui al D.D. n. 106/2021;
e.2 non è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori e, per l’effetto,

acquisito alcun CIG;
e.3 è stato completamente disatteso il cronoprogramma procedurale di cui all’Allegato 1 al D.M. MEF del 15

luglio 2021, riportato nell’articolo 4 della Convenzione stipulata tra il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte e
la Regione Campania.

RITENUTO
a. di dover revocare il finanziamento assegnato al Comune di S. Arcangelo Trimonte a valere sull'Avviso di cui al

D.D. n. 106/2021, per l'importo di euro 1.908.237,60, finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato
"Rigenerazione  urbana  in  un'area  ERP  di  proprietà  comunale*Via  Veneto",  associato  al  CUP
E61B21006380002;

b. di dover demandare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla restituzione delle somme già
erogate con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022, pari ad euro 286.235,64;

VISTI
a. il D.L. 6 maggio 2021, n. 59;
b. la legge 1° luglio 2021, n. 101;
c. il D.P.C.M. del 15 settembre 2021;
d. I'allegato 1 al D. M. MEF del 15 luglio 2021;



e. il Decreto Dirigenziale n. 106 del 16/11/2021;
f. il Decreto Dirigenziale n. 19 del 25/02/2022;
g. il Decreto Direttoriale MIT (ex MIMS) n. 52 del 30/03/2022;
h. il Decreto Dirigenziale n. 57 dell'11/05/2022;
i. il Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022;
j. la Convenzione stipulata tra il Comune di S. Arcangelo Trimonte e la Regione Campania (prot. n. 464278 del

23/09/2022);
k. la nota prot. n. 625195 del 16/12/2022;
l. la nota prot. n. 32437 del 20/01/2023;
m. la nota prot. n. 78581 del 13/02/2023;
n. le memorie del comune di S. Arcangelo Trimonte prot. n. 765 del 23/02/2023;
o. la nota prot. n. 102426 del 27/02/2023;
p. la nota prot. n. 374315 del 24/07/2023.

ALLA STREGUA dell'istruttoria predisposta dallo Staff 50.09.94- Rigenerazione Urbana e Territoriale Politiche
Abitative e per la Qualità dell’Architettura, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente
dello stesso 

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di revocare il finanziamento assegnato al Comune di S. Arcangelo Trimonte a valere sull'Avviso di cui al D.D.

n.  106/2021,  per  l'importo  di  euro  1.908.237,60,  finalizzato  alla  realizzazione  dell’intervento  denominato
"Rigenerazione  urbana  in  un'area  ERP  di  proprietà  comunale*Via  Veneto",  associato  al  CUP
E61B21006380002; 

2. di  demandare  a  successivo  provvedimento  le  determinazioni  in  merito  alla  restituzione  delle  somme  già
erogate con Decreto Dirigenziale n. 69 del 15/06/2022, pari ad euro 286.235,64;

3. di trasmettere il presente provvedimento:
3.1. al Comune di S. Arcangelo Trimonte;
3.2. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3.3. all' Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
3.4. alla sezione "Casa di Vetro" del portale regionale, per la pubblicazione

                                               DONATA VIZZINO
   


