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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ o
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Palmieri Michele
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Ferraro Angelo
o DIREZ. GENERALE / UOD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
691 11/11/2022 6 0
Oggetto:

POR Campania FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1 - DGR n. 343/2016
""Lavori di bonifica e messa in sicurezza discarica comunale sita alla localita’' Paodone" - CUP
C36D13000070006 Codice Surf 16026BP000000009 - Beneficiario : Comune di Tocco Caudio
(BN) - Rettifica finanziaria e rideterminazione finanziamento.

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| |
| |
| Data dell’invio al B.U.R.C. |
| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. Che con D.G.R. n. 343 del 6/7/2016 ¢& stato:

- programmato il finanziamento di n.14 interventi su siti oggetto della procedura di infrazione della
Commissione Europea n.2003/2077 e della relativa sentenza di condanna del 02/12/2014, nonché
della procedura di infrazione n.2011/2215, per un importo complessivo di € 38.442.292,19,
calcolato sulla base delle progettazioni redatte ai sensi degli artt. 242 e s.s. del D. Lgs. n. 152/06 e
del codice degli appalti, riportati nell’Allegato 1 al medesimo provvedimento, a valere sulle risorse
del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Asse 6 - priorita d’investimento 6.e — Obiettivo Specifico
6.2 — Azione 6.2.1;

-demandato al responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 di porre in essere gli adempimenti
consequenziali, ivi compresi i necessari provvedimenti di adeguamento contabile tra i capitoli di
spesa del bilancio regionale;

- istituito in bilancio il capitolo di spesa 6220 denominato “POR FESR 2014-2020 - Ob. Specifico
6.2 — Azione 6.2.1 Amministrazioni locali”, attribuito alla responsabilita gestionale della Direzione
Generale per ’Ambiente e 'Ecosistema 52. 05 correlato ai capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516;

. Che, nellambito degli interventi riportati nell’Allegato 1 alla citata deliberazione n. 343/2016, & compreso

anche il progetto denominato “Lavori di bonifica e messa in sicurezza discarica comunale sita alla localita

Paodone” - CUP C36D13000070006 - Beneficiario Comune di Tocco Caudio (BN), per I'importo complessivo

di € 3.942.000,01;

. Che con D.D n. 473 del 28/07/2016 il progetto in questione & stato ammesso a finanziamento per I'importo
complessivo di € 3.942.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Asse 6 - priorita

d’investimento 6.e — Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1;

. Che con il citato decreto il predetto importo & stato:

- impegnato per € 1.971.000,00 sull’esercizio finanziario 2017 ed € 1.971.000,00 sull’esercizio
finanziario 2018;

- approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
6.2 ed il Beneficiario e, in particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del
finanziamento, redatto in analogia al Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007/13,
nelle more dell’approvazione del Manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020;

. Che in data 02/08/2016 & stata sottoscritta tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 ed il Beneficiario la

convenzione regolante i rapporti tra gli stessi, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 534049;
Che in data 17/02/2017 & stata sottoscritto tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 ed il Beneficiario
I'atto modificativo alla convenzione acquisito al protocollo n. 114210/2017;

. Che, con D.D n. 124 del 06/03/2017, & stata liquidata I'anticipazione del primo acconto per € 394.200,00, pari

al 10% del finanziamento concesso con D.D. n. 473 del 28/07/2016 giusta richiesta del Comune di Tocco
Caudio con nota prot n. 584 del 13/02/2017

. Che, con D.D n. 41 del 03/02/2021, previa richiesta del Comune di Tocco Caudio prot n. 362/2021 integrata

con pec del 28/01/2021 la D.G per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha:

- rimodulato, in ragione del ribasso d’asta conseguente all’espletamento delle procedure di gara, il
finanziamento concesso al Comune di Tocco Caudio per I'intervento di “Lavori di bonifica e messa
in sicurezza discarica comunale sita alla localita Paodone” - CUP C36D13000070006- Codice Surf
16026BP000000009” -, da € 3.942.000,00 in € 3.197.443,86 con il seguente quadro economico
post gara ammissibile:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA (determina n. 24 del 25/01/2021)

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.298.583,52
B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO

B1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.253.300,58

B2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.282,94
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (B1+B2) 2.298.583,52

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1 IVA 10% sui Lavori 229.858,35
C2 Imprevisti sui lavori 148.856,10
C3 IVA 10% su C2 14.885,61

C4 Spese generali 12% dei lavori a base d'asta 357.054,33



C5 IVA 22% su C4 78.551,95

C6 Indennita di esproprio 64.654,00
C7 Spese di pubblicita 5.000,00
TOTALE C1+C7 898.860,34
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA 3.197.443,86
DIFFERENZA TRA QUADRO ECONOMICO PRE E POST GARA 744.556,14

- Liquidato un’ulteriore anticipazione sul primo acconto pari ad € 245.288,77 che, sommata alla
prima anticipazione gia erogata, € pari al 20% del finanziamento rimodulato di cui al punto
precedente ;

- Disimpegnato come previsto dal Manuale di Attuazione versione 6 (paragrafo 5.2), le economie di
gara verificatesi, pari ad € 744.556,14;

Che, in attuazione del principio di competenza finanziaria potenziata, con D.D n. 499 del 16/11/2020 parte

dell'impegno assunto con DD n. 473/2016, relativo all’annualita 2017, & stato riallocato sull’annualita 2021;

Che, previa richiesta del Comune di Tocco Caudio trasmessa via pec del 11/07/2022 ed integrata con pec del

18/07/2022, acquisite rispettivamente al protocollo regionale n. 0359276/2022 e prot reg. 0374057/2022, con

D.D n. 435 del 20/07/2020, la D.G. 50.06 ha disposto I'erogazione dell'importo di Euro € 959.233,15 a titolo di

[1I° acconto pari al 30% del quadro economico post gara di cui al D.D n. 41/2021;

Che, pertanto, in relazione al finanziamento in parola, la somma complessivamente liquidata in favore

dell’Ente beneficiario & pari a Euro 1.598.721,92;

RILEVATO

a.

che, sulla base delle verifiche eseguite dalla UOD Controlli di I° Livello (gia Struttura di Missione per i Controlli
di I° Livello), ai fini della certificazione delle spese a valere sul programma comunitario in parola, sono state
segnalate alcune criticita, ritenute in contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici, in relazione,
tra 'altro, ai seguenti aspetti:

e procedura di affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori, con particolare riferimento
alla leqittimita della Determina n. 46 del 02 02 2017, con la quale I'importo dell'incarico & stato
incrementato da euro 37.791 a euro 137.887,40, nonché della determina n. 49 del 23/03/2022 relativa
alla nomina dei direttori operativi;

e coerenza della procedura di affidamento dell’incarico per la redazione della perizia geologica con
quanto stabilito dall’art.91 comma 3 del 163/06, all’epoca vigente;

CONSIDERATO

b.

C.

che, in relazione alle suddette criticita, la D.G. 50.06, con nota prot. n. 247744 del 11/05/2022, ha chiesto al
Comune di Tocco Caudio di relazionare in merito a quanto evidenziato dalla UOD Controlli di | livello;

che, il Comune di Tocco Caudio con nota prot. n. 2550 del 10/06/2022, acquisita al prot. reg. al n. 305210 del
13/06/2022, ha trasmesso i chiarimenti richiesti, che tuttavia non sono stati ritenuti sufficienti dal predetto
ufficio ai fini della certificazione della spesa;

Che, difatti, il Verbale prot n. 786 del 15/07/2022 della UOD Controlli | livello , alla sezione 3.1 , testualmente
recita “Gli affidamenti de quo appaiono non conformi alla normativa vigente. Si prescrive al ROS di verificarne
la legittimita. Nelle more la certificazione delle spese é sospesa”,

CONSIDERATO, altresi

a.

Che, in data 14/10/2022 si & tenuto apposito incontro con i rappresentanti del “Commissario Straordinario per
la realizzazione degli interventi necessari al’adeguamento alla normativa vigente delle discariche presenti sul
territorio nazionale”, inerenti le criticita attuative relative agli interventi oggetto della procedura di infrazione
2003/2077 ,tra cui I'intervento di cui al presente provvedimento;

Che, nell’ambito dell'incontro & stato convenuto che le spese inerenti gli incarichi affidati su indicazione del
Commissario, tra cui quello relativo ai direttori operativi, saranno a carico della struttura commissariale, e non
saranno inseriti nel quadro economico ammissibile a valere sul POR 2014/2020;

che la D.G. 50.06.00, con nota prot. n. 520934 del 24/10/2022, ha rappresentato quanto sopra al Beneficiario ,
e contestualmente, d’intesa con ['ufficio dei controlli e in analogia a casi analoghi gia verificatesi per altri
Beneficiari ,ha comunicato, in attuazione degli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie
da applicare alle spese finanziate dall’Unione nellAmbito della gestione concorrente in caso di mancato
rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (Decisione COCOF 13_9527 e s.m.i.)”, tipo di irregolarita n. 2
(Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture), 'applicazione di una rettifica finanziaria del
25% sugli incarichi affidati con Determina n. 113/2013 ed estesi con Determina n. 46/2017, e del 100%



sull'incarico affidato con Determina n. 94/2014, avviando il procedimento ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.”

d. Che I'importo della rettifica finanziaria da applicarsi al finanziamento in parola & pari ad € 52.448,68, di cui €
42.990,75 per imponibile compreso oneri ed € 9.457,96 per IVA, come di seguito specificato:

Determina di | Oggetto Importo Oneri Iva totale % rettifica | Importo rettifica
affidamento | incarico netto finanziaria | finanziaria
complessiva
113/2013 ed | Progettazione, | 137.887,40 5515,49 | 31.548,64 | 174.951,53 | 25% 43.737,88
estesi con | D.L, e coord. (35.850,72
Determina n. | Sicurezza in imponibile
46/2017 fase di compreso oneri e
progettazione €7.887,16 iva)
ed esecuzione
Determina n. | Redazione 7000,00 140,00 1570,80 8710,80 100% 8.710,80
94/2014, perizia
geologica
Totale importo rettifica | 52.448,68

e. che il Comune di Tocco Caudio, con nota prot. n. 4881 del 03/11/2022, acquisita al prot. reg. al n. 539860 del
03/11/2022, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni, le quali, tuttavia, non consentono di superare le
criticita rilevate dall’ufficio proposto ai controlli di | livello con il verbale prot. n. 786/2022, atteso che:

le stazioni appaltanti, per la corretta individuazione delle procedure di gara da adottare per
I'affidamento dei servizi di ingegneria, devono procedere alla stima degli importi di tutte le attivita
tecniche che intendono affidare all’esterno, da considerare nel calcolo della somma complessiva da
porre a base di gara;

ai sensi dell’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., anche gli oneri relativi alla “Relazione geologica”,
a differenza delle attivita di indagine geognostica (perforazioni, prospezioni, analisi, ecc.), devono
essere considerate in questo calcolo in quanto strettamente correlate alla progettazione;

la sommatoria della stima degli importi di tutte le attivita tecniche di progettazione, ivi comprese la
consulenza geologica, oltre a quella relativa alla Direzione Lavori, avrebbe dovuto comportare,
pertanto, 'adozione di una precisa procedura di affidamento dei servizi, non corrispondente a quella
posta in essere dalla stazione appaltante;

RITENUTO

a. didoversi applicare, per le motivazioni esposte in narrativa, relativamente all’'operazione “Lavori di bonifica
e messa in sicurezza discarica comunale sita alla localita Paodone” - CUP C36D13000070006- Codice
Surf 16026BP000000009”, con Beneficiario il Comune di Tocco Caudio, la rettifica finanziaria pari a
complessivi € 52.448,68, come dettagliato in premessa ( punto d del Considerato altresi) ;

b. Di dover, conseguentemente, rideterminare, per lintervento in parola, il costo del finanziamento
ammissibile sul POR 2014/2020 obiettivo specifico 6.2 , da 3.197.443,86 ad € 3.144.995,19, con il quadro
economico di seguito specificato :

QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POST RETTIFICA FINANZIARIA SULLE SPESE
TECNICHE

A |[IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.298.583,52

B |IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO

B1|IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.253.300,58

B2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.282,94
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (B1+B2) 2.298.583,52

C |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1[IVA 10% sui Lavori 229.858,35

C2 | Imprevisti 5% sui lavori 148.856,10

C3|[IVA 10% su C2 14.885,61

C4 | Spese generali 12% dei lavori a base d'asta 314.063,61

C5|IVA 22% su C4 69.093,99




C6 | Indennita di esprorio 64.654,00
C7 | Spese di pubblicita 5.000,00
TOTALE C1+C7 846.411,67
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA 3.144.995,19

c. didover precisare che nel quadro economico di cui al punto precedente non sono inserite le voci di spesa

inerenti gli incarichi affidati su indicazione del Commissario , che saranno a carico della struttura
commissariale, come gia comunicato al Beneficiario con la citata nota prot. n. 520934/2022 ;

. di dover precisare, altresi, che 'ammissibilitd a finanziamento delle spese rendicontate dal Beneficiario
sara valutata anche dalla UOD “Controlli di | livello del PO FESR” in fase di certificazione delle stesse;

. di dover dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di rimodulazione del finanziamento concesso
con DD n. 41/2021, rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27,e, pertanto sara
pubblicato nella apposita sezione Rettifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”

dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

VISTI

- il POR Campania FESR 2014/2020;

-il D.P.G.R. n. 141/2016;

-la D.G.R. n. 343/2016;

-il D.D. n. 98 del 11/7/2016 della D.G. 51.16;

-la D.G.R. n.278/2016;

-D.D n. 473 del 28/07/2016;

- il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020;

- La convenzione di finanziamento prot n. 534049/2016 ;
- L’atto modificativo prot n.114210/2017;

- il Verbale UOD Controlli di | livello prot n. 786 del 15/07/2022
- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dell’istruttoria compiuta dei funzionari istruttori Ronca Antonio e Cilio Anna della UOD
50.06.05, componenti del team dellO.S. 6.2, che dichiarano che, allo stato, non sussistono, ai sensi

della normativa vigente in materia, conflitti di interesse, potenziali o in atto

DECRETA

1. di applicare, per le motivazioni esposte in narrativa, relativamente all’operazione “Lavori di bonifica e

messa in sicurezza discarica comunale sita alla localita Paodone” - CUP C36D13000070006- Codice Surf
16026BP000000009”, con Beneficiario il Comune di Tocco Caudio, la rettifica finanziaria pari a
complessivi € 52.448,68, come dettagliato in premessa ( punto d del Considerato altresi) ;

. di rideterminare, per l'intervento in parola, il costo del finanziamento ammissibile sul POR 2014/2020
obiettivo specifico 6.2 , da 3.197.443,86 ad € 3.144.995,19, con il quadro economico di seguito
specificato :

QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE POST RETTIFICA FINANZIARIA SULLE SPESE
TECNICHE

A |IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.298.583,52

B |[IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO

B1[IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 2.253.300,58

B2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.282,94
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (B1+B2) 2.298.583,52

C |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1|IVA 10% sui Lavori 229.858,35

C2| Imprevisti 5% sui lavori 148.856,10

C3|[IVA 10% su C2 14.885,61

C4 | Spese generali 12% dei lavori a base d'asta 314.063,61




C5|IVA 22% su C4 69.093,99
C6 | Indennita di esprorio 64.654,00
C7 | Spese di pubblicita 5.000,00
TOTALE C1+C7 846.411,67
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA 3.144.995,19

. di precisare che nel quadro economico di cui al punto precedente non sono inserite le voci di spesa
inerenti gli incarichi affidati su indicazione del Commissario, che saranno a carico della struttura
commissariale, come gia comunicato al Beneficiario con la citata nota prot. n. 520934/2022 ;

di precisare, altresi, che 'ammissibilita a finanziamento delle spese rendicontate dal Beneficiario sara
valutata anche dalla UOD “Controlli di | livello del PO FESR” in fase di certificazione delle stesse;

. di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di rimodulazione del finanziamento concesso con
DD n. 41/2021, rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27,e, pertanto sara pubblicato
nella apposita sezione Rettifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

. diinviare il presente provvedimento :

- alla Autorita di Gestione del FESR;
- al Beneficiario Comune di Tocco Caudio (BN);
- alla UOD Controlli di | livello;

. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Casa di vetro” del sito istiuzionale.

DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri



