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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 & stato programmato,
nellambito del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico (O.S.) 6.2, con il costo di €
1.439.960,56, l'intervento denominato “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza
definitiva e permanente della discarica comunale in localita Monte Cappella Chiaria nel Comune di Vitulano
(BN)”, presentato dal Comune di Vitulano, previa verifica, da parte del Responsabile del’Obiettivo Specifico,
della coerenza dello stesso con i criteri di ammissibilita dell’ Azione 6.2.1;

b. il progetto in questione inizialmente era stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Patto per lo Sviluppo
della Regione Campania, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014/2020) e relativamente
ad esso era stato assunto I'impegno contabile di € 1.439.960,56;

¢. con decreto dirigenziale n. 150 del 21/03/2018, a seguito dellistanza prot. n. 1288 del 09/03/2018 presentata
dal Comune di Vitulano, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha ammesso a
finanziamento l'intervento di sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza della ex discarica
in localita Monte Cappella Chiaria, identificato dal CUP D59J14000320006 e dal codice di monitoraggio
S.U.R.F. 18001BP000000004, per limporto complessivo di € 1.439.960,56, a valere sulle risorse
dell’Obiettivo Specifico 6.2 , secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico ammissibile pregara (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 150/2018)

a1l Lavori a base d’asta 1.112.821,74
a2 Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) 11.644,14
a3 Oneri della sicurezza indiretti/speciali (non soggetti a ribasso) 5.817,60
A Totale Lavori 1.130.283,48
B Somme a disposizione del’ Amministrazione
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i

b1 | rimborsi previa fattura 24.201,01
b2 | Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00
b3 Imprevisti 3.000,00
b4 Spese generali: 132.634,02

Spese di cui agli artt. 90, c. 5 e 92 c. 7-bis del codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
b4.1 alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera 128.134,02

e contabilita, all'incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente

b4.2 | Spese di pubblicita e, ove previsto, opere artistiche 2.000,00
b4.3 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2. 500,00
b5 |IVA: 146.842,05
b5.1 |IVA suilavori (10% di A + B3) 113.328,35
b5.2 | IVA su spese tecniche (22% di b4) 28.189,48
b5.3 [IVA su lavori in economia (22% di b1) 5.324.22

Totale Somme a disposizione 309.677,08

TOTALE GENERALE (A+B) 1.439.960,56

d. in data 28/03/2018 & stata sottoscritta e acquisita al protocollo regionale con il n. 205839 la convenzione
regolante i rapporti tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 e il Comune di Vitulano;

e. con decreto dirigenziale n. 186 del 09/04/2018 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
'Ecosistema, relativamente ai progetti eliminati dalla programmazione del Patto per lo Sviluppo della
Campania, per i quali erano stati assunti impegni di spesa e disposte liquidazioni a valere sul FSC, ha
autorizzato la sistemazione contabile nel bilancio regionale tra il capitolo di spesa assegnato al FSC e
quello assegnato allO.S. 6.2;

f in particolare, per la messa in sicurezza della discarica in localita Monte Cappella Chiaria, con il decreto n.
186 del 09/04/2018, & stata autorizzata la registrazione nelle scritture contabili regionali, a valere sulle
risorse dell'O.S. 6.2, del’impegno contabile di € 1.439.960,56;

g con nota prot. n. 5684 del 27/12/2019, il Comune di Vitulano ha presentato l'istanza di liquidazione
dell'anticipazione del finanziamento, che la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 'Ecosistema non
ha potuto riscontrare tempestivamente, a causa della mancata attivazione, da parte dellEnte, del
procedimento di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree
Inquinate, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 417/2016 e s.m.i., volto all’acquisizione



degli atti di assenso delle autoritad pubbliche competenti, necessari all’approvazione e alla realizzazione
delle modifiche progettuali migliorative offerte dalla nuova impresa aggiudicataria (la seconda classificata in
graduatoria, subentrata alla prima, che era stata esclusa a causa del’anomalia dell’'offerta presentata);

. le modifiche progettuali in questione sono state autorizzate dalla Direzione Generale “Ciclo Integrato delle

Acque

e dei Rifiuti” - UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento” - con determina conclusiva

della Conferenza di Servizi il 08/07/2020;

pertanto, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema, sulla base anche dell’esito positivo
delle verifiche di competenza della ex Struttura di Missione Controlli FESR (rif. verbale VE/2020/000064 del
24/07/2020), con decreto dirigenziale n. 324 del 06/08/2020 ha disposto quanto segue:

>

ha rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Vitulano da € 1.439.960,56 in €
1.135.324,34, secondo il quadro economico di seguito indicato, stante la decurtazione delle
economie di gara e delle spese per gli adempimenti pubblicitari obbligatori che, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, devono
essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario nonché la modifica dell'importo dell’iva
sugli imprevisti, erroneamente calcolata al 22% e non al 10%:

Quadro economico post- gara ammissibile
a1l | Lavori al netto del ribasso d’asta del 24,777% € 837.097,90
a2 | Oneri della sicurezza € 17.461,74
A | Totale Lavori € 854.559,64
B |Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
b1 | rimborsi previa fattura € 24.201,01
b2 | Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00
b3 |Imprevisti € 3.000,00
b4 Spese di cui agli artt. 90, c. 5 e 92 c. 7-bis del codice, spese tecniche

relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle

conferenze dei servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e € 128.134,02

contabilita, all’incentivo di cui all’art. 92, ¢. 5 del codice nella misura

corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente
b.5 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2. 500,00
b.6 [Iva su A (10%) € 85.455,96
b.7 {Iva sub.1(22%) € 5.324,22
b.8 [Iva sub.2 (22%) € 660,00
b.9 [lva su b.3(10%) € 300,00
b01 Iva su b.4 22% € 28.189,49

Totale somme a disposizione € 280.764,69

TOTALE GENERALE (A+B) € 1.135.324,33
» ha, infine, autorizzato la liquidazione dell’anticipazione di € 227.064,86, pari al 20% dell'importo del

finanziamento aggiornato;



o

>

>

>

con decreto dirigenziale n.558 del 03/12/2020 é stato liquidato il secondo acconto di € 340.597,30, a
seguito della richiesta del beneficiario prot. n. 5247 del 03/11/2020, integrata con le note prot. n. 5351 del
10/11/2020, prot. n. 5632 del 24/11/2020 e prot. n.5761 del 01/12/2020;

. con decreto dirigenziale n. 681 del 18/11/2021 ¢ stato liquidato al Comune di Vitulano il terzo acconto di €

340.597,30, previa istanza dellEnte prot. n. 5511 del 04/11/2021, integrata con le note prot. n. 5599 del
09/11/2021 e prot. n. 5642 del 11/11/2021;
con decreto dirigenziale n. 193 del 05/04/2022 ¢ stato liquidato il quarto acconto di € 113.532,44, previa
istanza del beneficiario prot. n. 1794 del 01/04/2022;
I'importo complessivamente liquidato al Comune di Vitulano € pari ad € 1.021.791,90;
con decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
I'Ecosistema ha, in via preliminare, preso atto della richiesta del Comune di Vitulano prot. n. 3012 del
24/05/2023 di utilizzare le economie di spesa resesi disponibili nel’ambito delle somme a disposizione, per
il pagamento di costi non previsti nel progetto originario, di seguito dettagliati, nonché della presentazione,
da parte del’Ente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’istanza di cui all’art. 26 del D.L. n. 50
del 17 Maggio 2022, per il finanziamento del maggiore importo dei lavori (€ 70.034,39), iva esclusa:
€ 16.500,00 (di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per iva al 10%) per le indagini geologiche
integrative necessarie a dare attuazione alle prescrizioni di cui al decreto n. 216 del 03/12/2015 adottato
dalla Direzione Generale per I'Ambiente e I'Ecosistema — U.O.D. “Autorizzazioni e Rifiuti Ambientali di
Benevento” - con il quale é stato approvato inizialmente il progetto di messa in sicurezza della discarica
in localita' Monte Cappella Chiaria;
€ 7.390,00 (di cui € 6.057,38 per imponibile ed € 1.332,62 per iva al 22%) per i controlli ambientali di
competenza dellARPAC;
€ 1.913,55 per l'iva calcolata sull'incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate nel secondo semestre
2021(rif. certificato di pagamento 1 BIS dellimporto complessivo di € 21.049,04 di cui € 19.135,49
imponibile chiesto al M.1.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);



QUADRO ECONOMICO FINALE CON AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE SUL POR
FESR 2014/2020 (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023)

at Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777% € 837.097,90
a2 oneri della sicurezza € 17.461,74
a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE € 854.552,88
Ribasso d’asta € 275.723,84
a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 gia € 70.034,39
pagato dal M.L.T.)
COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO € 924.587,27
A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR € 889.570,08
FESR 2014/2020(¢é al netto dell’importo pagato dal M.L.T.)
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
b1 Compenso ARPAC € 6.057,38
Indagini geologiche aggiuntive € 15.000,00
b2
b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di (€ 124.531,51
lesecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. Igs. n.
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto delle spese di pubblicita del 2020 pari ad € 2.151,89)
b4 IVA:
su a3 (10%) € 85.455,29
su a4 (10%) € 7.003,44
su b1 (22%) € 1.332,62
su b2 (10%) € 1.500,00
sulla parte di b3 soggetta a iva (22%) € 4.081,41
Totale somme a disposizione € 244.961,65
COSTO TOTALE PROGETTO € 1.169.548,92
g(?lﬁ'/l'z%z'FOOTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR | € 1.134.531,73
ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con €792,60
decreto D.G. 50 06 00 n. 324/2020 e costo totale finale progetto
finanziabile sul FESR 2014/2020)
» € 5.089.37 per l'iva calcolata sull'incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate dal 1 Gennaio 2022 al
31 Luglio 2022 (rif. certificato di pagamento 2 BIS dell'importo complessivo di € 55.988,79 di cui €
50.898,90 imponibile chiesto al M.1.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);

g. il Comune di Vitulano ha trasmesso anche gli atti attestanti il trasferimento, da parte del Ministero
suddetto, del primo acconto di € 25.449,45 in data 29/03/2023 e del secondo acconto di € 9.567,75 il
19/05/2023, per un totale di € 35.017,20;

r. dalle verifiche svolte dalla U.O.D. Bonifiche & emerso che le economie di spesa relative al progetto de quo
ammontavano complessivamente ad € 39.234,98, sebbene ad esse doveva sottrarsi I'incremento dell’'iva
sui lavori, pari ad € 7.003,44 e le spese di pubblicita liquidate dal beneficiario dell’importo di € 2.618,27, in
quanto non finanziabili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2
dicembre 2016(G.U. n. 20 del 25/01/2017);

s. pertanto, le economie di spesa effettive sono risultate pari ad 34.849,81 e sono state destinate dalla
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema alla copertura dei costi incrementali dei lavori di
messa in sicurezza non ancora pagati dal M.I.T.;

t. pertanto, con il decreto n. 476 del 14/07/2023, |la predetta Direzione Generale ha disposto quanto segue:

> rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Vitulano, a valere sulle risorse dell’Obiettivo

Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020, da € 1.135.324,33 in € 1.134.531,73, secondo il quadro
economico di seguito indicato, sulla base degli atti finali trasmessi dall’Ente (relazione sul conto finale del
05/07/2023, certificato di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. 833 del 14/02/2023, approvato dal
Responsabile dell’Area “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio” con
determinazione reg. gen. n. 256 del 30/05/2023, ecc.) e in particolare del quadro economico finale
approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 328 del 07/07/2023:




autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 — a registrare nelle scritture contabili
regionali I'impegno di € 112.739,83, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR
2014/2020, capitolo di spesa U05913, esercizio finanziario 2023, considerato che, in occasione del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, approvato con decreto dirigenziale n.
128 del 06/03/2023, I'impegno autorizzato con il decreto n. 240 del 12/05/2021(impegno n. 3210002371 di
€ 113.532,43) era stato dichiarato insussistente per riprogrammazione adeguamento competenza
finanziaria;

raccomandato al Comune di Vitulano di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
rinuncia al saldo del finanziamento richiesto per la copertura dellaumento del costo dei lavori (€
70.034,39) e di informare la U.O.D. Bonifiche dell’eventuale accredito dello stesso da parte dell’Ente, al
fine di evitare il duplice finanziamento di tale costo aggiuntivo;

il Comune di Vitulano, con nota prot. n. 5096 del 15/09/2023, ha chiesto alla U.O.D. Bonifiche la
liquidazione del saldo dell'importo di € 112.739,31 e ha trasmesso il rendiconto finale delle spese finora
sostenute per la realizzazione del progetto, che ammonterebbero ad € 1.101.370,17;

tuttavia, nel sistema di monitoraggio SURF sono state documentate spese dell'importo totale di €
1.055.206,49;

. alla richiesta in questione non & stato possibile dare tempestivo riscontro in quanto I'Ufficio Controlli di
Primo Livello FESR, al termine delle verifiche di competenza, nel verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023, ha
disposto la sospensione della certificazione delle spese relative agli incarichi geologico e archeologico,
atteso che essi non apparivano conformi alla normativa vigente in materia e ha applicato la rettifica
finanziaria del 25% alle spese relative alla progettazione, trattandosi di attivita strettamente connesse;

il Comune di Vitulano, in data 31/10/2023, ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche il riscontro prot. n. 5910 del
27/10/2023 alle osservazioni di cui al suddetto verbale, che & stato esaminato e inviato all’Ufficio Controlli
di Primo Livello FESR, con la nota prot. n. 546429 del 13/11/2023, per le valutazioni finali di competenza;
la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema, considerato il termine finale di ammissibilita
delle spese del 31/12/2023, stabilito dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, con decreto
dirigenziale n. 858 del 16/11/2023, in linea con le disposizioni dell’'Ufficio Controlli di Primo Livello di cui al
verbale prot. n. 1911/2023 e in attesa delle valutazioni finali dello stesso, ha liquidato al Comune di
Vitulano l'importo di € 49.704,44, corrispondente alla differenza tra il saldo del finanziamento da liquidare
(€ 112.739,83) e i costi dei servizi contestati, di seguito specificati:

» 25% dell'importo contrattuale della progettazione (che & esente da iva), pari ad € 20.295,73 (progettazione

=81.182,93; 25% di 81.182,93 = 20.295,73),

» perizia geologica e idraulica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2023,

dell'importo di € 23.182,06, iva inclusa;

» monitoraggio delle acque intercettate, prescritto dalla ex Direzione Generale per I'ambiente e I'ecosistema

- UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - nel decreto n. 216 del 03/12/2015, oggetto della

convenzione stipulata il 10/05/2018 tra il Comune di Vitulano e il geologo, dell'importo di € 16.500, iva

inclusa;

» relazione archeologica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 140 del 03/04/2020,

dell'importo di € 3.057,60, iva inclusa;

PRESO ATTO CHE

. il Comune di Vitulano il 21/11/2023 ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche ulteriori chiarimenti prot. n. 6393, in
merito agli incarichi professionali controversi, che sono stati sottoposti allesame dell’Ufficio Controlli di
Primo Livello FESR, che al riguardo non ha inviato alcuna osservazione;

. le spiegazioni fornite dal beneficiario possono ritenersi esaustive, ad eccezione di quelle relative all'incarico
avente ad oggetto la perizia geologica e idraulica di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 257 del
27/06/2017;

. il Comune di Vitulano ha gia trasmesso gli atti finali, tra i quali il quadro economico, approvato con la
determinazione reg. gen. n. 328 del 07/07/2023, dei quali si & tenuto conto nel decreto della Direzione
Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema n. 476 del 14/07/2023;

. I'importo complessivamente liquidato al beneficiario & pari ad € 1.071.496,34;

CONSIDERATO CHE la spesa relativa alla perizia geologica e idraulica dellimporto complessivo di €
19.001,68 (oltre iva) deve essere decurtata dal finanziamento, atteso che l'incarico & stato conferito
successivamente all’approvazione, da parte della Direzione Generale per I'ambiente e I'ecosistema - UOD
Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - del progetto di bonifica (v. decreto n. 216 del 03/12/2015)
ed essa non rientra tra le prescrizioni indicate in tale provvedimento;

RITENUTO



a. di dover, per quanto rappresentato nei precedenti punti, rideterminare il finanziamento concesso al
Comune di Vitulano per la realizzazione del progetto “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in
sicurezza definitiva e permanente della discarica comunale in localita Monte Cappella Chiaria” - CUP
D59J14000320006” — Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 — a valere sulle risorse dell’'Obiettivo Specifico
6.2 del POR FESR 2014/2020 - da € 1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il quadro economico di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE

al Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777% € 837.097,90

a2 oneri della sicurezza € 17.461,74

a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE € 854.552,88
Ribasso d’asta € 275.723,84

a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 gia € 70.034,39
pagato dal M.I.T.)

COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO €  924.587,27

A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR € 889.570,08
FESR 2014/2020(¢é al netto dell’importo pagato dal M.L.T.)

B Somme a disposizione del’ Amministrazione
b1 Compenso ARPAC € 6.057,38
b2 Monitoraggio prescritto con decreto regionale n. 216 del 03/12/2015 € 15.000,00

b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di (€ 105.529,82
esecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. Igs. n.
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto della perizia geologica e idraulica di cui alla
determinazione comunale reg. gen. n. 257/2017 di € 19.001,69)

b4 IVA:

su a3 (10%) € 85.455,29

su ad (10%) €  7.00344
su b1 (22%) c 1.332,62
€
€

su b2 (10%) 1.500,00
Totale somme a disposizione 221.878,55

(238]%72%2'FOOTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR | € 1.111.448,63

ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con € 23.083,10
decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023 e costo totale finale progetto
finanziabile sul FESR 2014/2020)
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b. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 — a procedere alla
liquidazione, in favore del Comune di Vitulano - C.F. 80002630624 - dellimporto di € 39.952,29, in
relazione allintervento “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e
permanente della discarica comunale in localita Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” —
Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 — quale differenza tra il costo finale ammissibile del progetto a valere
sul POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 e il totale degli acconti gia liquidati allEnte (€
1.071.496,34), capitolo di spesa U05913, impegno n. 3230005639 assunto con il decreto dirigenziale n.
476 del 14/07/2023, esercizio finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP
che costituisce parte integrante del presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 —
Codice conto di Tesoreria 0304687;

c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del
POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art.
1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non &€ compreso
negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei
canoni idrici e di depurazione;

d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla
verifica di cui all’'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti
per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;

e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria n. C (2015)
8578 del 01/12/2015, & pari al 75% del finanziamento aggiornato;

f. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 — a procedere al
disimpegno delle economie di € 23.083,10 dall'impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del
14/07/2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante
del presente provvedimento);

g. di dover autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica I'importo del
finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della
Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in
conformita dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle
circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

VISTI
il verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023 dei Controlli di Primo Livello FESR;
gli atti trasmessi dal Comune di Vitulano;
il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, versione IX;
il d.Igs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania — Legge di stabilita
regionale per il 2023”;
la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022, che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 12/01/2023, che ha approvato il bilancio
gestionale per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;
la deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 04/04/2023, che ha approvato le variazioni al Bilancio di
Previsione e al Bilancio Gestionale 2023/2025;
la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, comma 181;
il D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis;
la nota della Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. n. 358375 del 13/07/2023;
la nota della D.G. 50 13 00 prot. n. 509457 del 24/10/2023;
gli ulteriori atti richiamati nel presente provvedimento;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Antonio Ronca, in servizio
presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche — incaricati dell’attuazione dell'operazione di cui trattasi,
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art.
6 bis della I. n. 241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse
attuali o potenziali

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:



1. di rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Vitulano per la realizzazione del progetto
“Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica
comunale in localita Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” - Codice S.U.R.F.
18001BP000000004 — a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020 - da €
1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE SUL POR FESR 2014/2020

al Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777% € 837.097,90

a2 oneri della sicurezza € 17.461,74

a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE € 854.552,88
Ribasso d’asta € 275.723,84

a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 gia € 70.034,39
pagato dal M.L.T.)

COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO € 924.587,27

A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR € 889.570,08
FESR 2014/2020(é al netto dell’importo pagato dal M.L.T.)

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1 Compenso ARPAC € 6.057,38
b2 Monitoraggio prescritto con decreto regionale n. 216 del 03/12/2015 € 15.000,00

b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di (€ 105.529,82
esecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. Igs. n.
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto della perizia geologica e idraulica di cui alla
determinazione comunale reg. gen. n. 257/2017 di € 19.001,69)

b4 IVA:

su a3 (10%) € 85.455,29

su a4 (10%) € 7.003,44
su b1 (22%) 3 1.332,62
c
3

su b2 (10%) 1.500,00
Totale somme a disposizione 221.878,55

g(?lﬁ'll'z%z'l;)OTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR | € 1.111.448,63

ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con € 23.083,10
decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023 e costo totale finale progetto
finanziabile sul FESR 2014/2020)

. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 — a procedere alla liquidazione
dell'importo di € 39.952,29, in favore del Comune di Vitulano - C.F. 80002630624 - in relazione all'intervento
“Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica
comunale in localita Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” - Codice S.U.R.F.
18001BP000000004 — quale differenza tra il costo finale ammissibile del progetto a valere sul POR FESR
2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 e il totale degli acconti gia liquidati al’lEnte (€ 1.071.496,34), capitolo di spesa
U05913, impegno n. 3230005639 assunto con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, esercizio
finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del
presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 — Codice conto di tesoreria 0304687;

. di dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR
Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma
181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non &€ compreso negli elenchi
aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di
depurazione;

. di dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di
cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare
esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;

. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del
01/12/2015, & pari al 75% del finanziamento aggiornato;

. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 — a procedere al disimpegno delle
economie di € 23.083,10 dall'impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del 14/07/2023 (v. allegato
contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento);



7. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica I'importo del finanziamento
rideterminato con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della Regione Campania,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti
di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

8. di trasmettere il provvedimento:

alla Segreteria della Giunta Regionale;

alla D.G. 50 13 00 - Staff 50 13 93;

alla D.G. 50 03 00;

all'ufficio competente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione
“‘“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici’, “Atti
di revoca e/o modifica”;

al Comune di Vitulano, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili regionali.

Il Responsabile dell’O.S. 6.2
Dr. Michele Palmieri



	I. con decreto dirigenziale n.558 del 03/12/2020 è stato liquidato il secondo acconto di € 340.597,30, a seguito della richiesta del beneficiario prot. n. 5247 del 03/11/2020, integrata con le note prot. n. 5351 del 10/11/2020, prot. n. 5632 del 24/11/2020 e prot. n.5761 del 01/12/2020;
	m. con decreto dirigenziale n. 681 del 18/11/2021 è stato liquidato al Comune di Vitulano il terzo acconto di € 340.597,30, previa istanza dell’Ente prot. n. 5511 del 04/11/2021, integrata con le note prot. n. 5599 del 09/11/2021 e prot. n. 5642 del 11/11/2021;
	n. con decreto dirigenziale n. 193 del 05/04/2022 è stato liquidato il quarto acconto di € 113.532,44, previa istanza del beneficiario prot. n. 1794 del 01/04/2022;
	o. l’importo complessivamente liquidato al Comune di Vitulano è pari ad € 1.021.791,90;
	p. con decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha, in via preliminare, preso atto della richiesta del Comune di Vitulano prot. n. 3012 del 24/05/2023 di utilizzare le economie di spesa resesi disponibili nell’ambito delle somme a disposizione, per il pagamento di costi non previsti nel progetto originario, di seguito dettagliati, nonché della presentazione, da parte dell’Ente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’istanza di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022, per il finanziamento del maggiore importo dei lavori (€ 70.034,39), iva esclusa:
	€ 16.500,00 (di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per iva al 10%) per le indagini geologiche integrative necessarie a dare attuazione alle prescrizioni di cui al decreto n. 216 del 03/12/2015 adottato dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. “Autorizzazioni e Rifiuti Ambientali di Benevento” - con il quale è stato approvato inizialmente il progetto di messa in sicurezza della discarica in localita' Monte Cappella Chiaria;
	€ 7.390,00 (di cui € 6.057,38 per imponibile ed € 1.332,62 per iva al 22%) per i controlli ambientali di competenza dell’ARPAC;
	€ 1.913,55 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2021(rif. certificato di pagamento 1 BIS dell’importo complessivo di € 21.049,04 di cui € 19.135,49 imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);
	€ 5.089.37 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate dal 1 Gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (rif. certificato di pagamento 2 BIS dell’importo complessivo di € 55.988,79 di cui € 50.898,90 imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);
	q. il Comune di Vitulano ha trasmesso anche gli atti attestanti il trasferimento, da parte del Ministero suddetto, del primo acconto di € 25.449,45 in data 29/03/2023 e del secondo acconto di € 9.567,75 il 19/05/2023, per un totale di € 35.017,20;
	r. dalle verifiche svolte dalla U.O.D. Bonifiche è emerso che le economie di spesa relative al progetto de quo ammontavano complessivamente ad € 39.234,98, sebbene ad esse doveva sottrarsi l’incremento dell’iva sui lavori, pari ad € 7.003,44 e le spese di pubblicità liquidate dal beneficiario dell’importo di € 2.618,27, in quanto non finanziabili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016(G.U. n. 20 del 25/01/2017);
	s. pertanto, le economie di spesa effettive sono risultate pari ad 34.849,81 e sono state destinate dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema alla copertura dei costi incrementali dei lavori di messa in sicurezza non ancora pagati dal M.I.T.;
	t. pertanto, con il decreto n. 476 del 14/07/2023, la predetta Direzione Generale ha disposto quanto segue:
	rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Vitulano, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020, da € 1.135.324,33 in € 1.134.531,73, secondo il quadro economico di seguito indicato, sulla base degli atti finali trasmessi dall’Ente (relazione sul conto finale del 05/07/2023, certificato di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. 833 del 14/02/2023, approvato dal Responsabile dell’Area “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio” con determinazione reg. gen. n. 256 del 30/05/2023, ecc.) e in particolare del quadro economico finale approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 328 del 07/07/2023:
	autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nelle scritture contabili regionali l’impegno di € 112.739,83, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020, capitolo di spesa U05913, esercizio finanziario 2023, considerato che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, approvato con decreto dirigenziale n. 128 del 06/03/2023, l’impegno autorizzato con il decreto n. 240 del 12/05/2021(impegno n. 3210002371 di € 113.532,43) era stato dichiarato insussistente per riprogrammazione adeguamento competenza finanziaria;
	raccomandato al Comune di Vitulano di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rinuncia al saldo del finanziamento richiesto per la copertura dell’aumento del costo dei lavori (€ 70.034,39) e di informare la U.O.D. Bonifiche dell’eventuale accredito dello stesso da parte dell’Ente, al fine di evitare il duplice finanziamento di tale costo aggiuntivo;
	u. il Comune di Vitulano, con nota prot. n. 5096 del 15/09/2023, ha chiesto alla U.O.D. Bonifiche la liquidazione del saldo dell’importo di € 112.739,31 e ha trasmesso il rendiconto finale delle spese finora sostenute per la realizzazione del progetto, che ammonterebbero ad € 1.101.370,17;
	v. tuttavia, nel sistema di monitoraggio SURF sono state documentate spese dell’importo totale di € 1.055.206,49;
	w. alla richiesta in questione non è stato possibile dare tempestivo riscontro in quanto l’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, al termine delle verifiche di competenza, nel verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023, ha disposto la sospensione della certificazione delle spese relative agli incarichi geologico e archeologico, atteso che essi non apparivano conformi alla normativa vigente in materia e ha applicato la rettifica finanziaria del 25% alle spese relative alla progettazione, trattandosi di attività strettamente connesse;
	x. il Comune di Vitulano, in data 31/10/2023, ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche il riscontro prot. n. 5910 del 27/10/2023 alle osservazioni di cui al suddetto verbale, che è stato esaminato e inviato all’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, con la nota prot. n. 546429 del 13/11/2023, per le valutazioni finali di competenza;
	y. la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, considerato il termine finale di ammissibilità delle spese del 31/12/2023, stabilito dall’art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, con decreto dirigenziale n. 858 del 16/11/2023, in linea con le disposizioni dell’Ufficio Controlli di Primo Livello di cui al verbale prot. n. 1911/2023 e in attesa delle valutazioni finali dello stesso, ha liquidato al Comune di Vitulano l’importo di € 49.704,44, corrispondente alla differenza tra il saldo del finanziamento da liquidare (€ 112.739,83) e i costi dei servizi contestati, di seguito specificati:
	25% dell’importo contrattuale della progettazione (che è esente da iva), pari ad € 20.295,73 (progettazione = 81.182,93; 25% di 81.182,93 = 20.295,73),
	perizia geologica e idraulica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2023, dell’importo di € 23.182,06, iva inclusa;
	monitoraggio delle acque intercettate, prescritto dalla ex Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - nel decreto n. 216 del 03/12/2015, oggetto della convenzione stipulata il 10/05/2018 tra il Comune di Vitulano e il geologo, dell’importo di € 16.500, iva inclusa;
	relazione archeologica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 140 del 03/04/2020, dell’importo di € 3.057,60, iva inclusa;
	PRESO ATTO CHE
	a. il Comune di Vitulano il 21/11/2023 ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche ulteriori chiarimenti prot. n. 6393, in merito agli incarichi professionali controversi, che sono stati sottoposti all’esame dell’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, che al riguardo non ha inviato alcuna osservazione;
	b. le spiegazioni fornite dal beneficiario possono ritenersi esaustive, ad eccezione di quelle relative all’incarico avente ad oggetto la perizia geologica e idraulica di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2017;
	c. il Comune di Vitulano ha già trasmesso gli atti finali, tra i quali il quadro economico, approvato con la determinazione reg. gen. n. 328 del 07/07/2023, dei quali si è tenuto conto nel decreto della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema n. 476 del 14/07/2023;
	d. l’importo complessivamente liquidato al beneficiario è pari ad € 1.071.496,34;
	CONSIDERATO CHE la spesa relativa alla perizia geologica e idraulica dell’importo complessivo di € 19.001,68 (oltre iva) deve essere decurtata dal finanziamento, atteso che l’incarico è stato conferito successivamente all’approvazione, da parte della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - del progetto di bonifica (v. decreto n. 216 del 03/12/2015) ed essa non rientra tra le prescrizioni indicate in tale provvedimento;
	RITENUTO
	a. di dover, per quanto rappresentato nei precedenti punti, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Vitulano per la realizzazione del progetto “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica comunale in località Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” – Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020 - da € 1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il quadro economico di seguito riportato:
	b. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Vitulano - C.F. 80002630624 - dell’importo di € 39.952,29, in relazione all’intervento “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica comunale in località Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” – Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – quale differenza tra il costo finale ammissibile del progetto a valere sul POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 e il totale degli acconti già liquidati all’Ente (€ 1.071.496,34), capitolo di spesa U05913, impegno n. 3230005639 assunto con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, esercizio finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 – Codice conto di Tesoreria 0304687;
	c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
	d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;
	e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
	f. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere al disimpegno delle economie di € 23.083,10 dall’impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del 14/07/2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
	g. di dover autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica l’importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

