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IL DIRIGENTE
PREMESSO 
a. che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti  nella

programmazione  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  -  Asse  6  -  priorità  d’investimento  6.e  –Obiettivo
Specifico  (O.S.)  6.2  –  Azione  6.2.1  -  per  l’importo  complessivo  di  €  48.864.336,02  -  n.  45  interventi ,
originariamente  programmati  a  valere  sulle  risorse  del  FSC  2014/2020  con  la  deliberazione  n.  731  del
13/12/2016, previa verifica, da parte del Responsabile dell’Obiettivo Specifico, della coerenza degli stessi con
le finalità ed i criteri di ammissibilità del programma operativo regionale nonché dell’O.S. 6.2;

b. che tra gli interventi in questione è compreso il progetto “Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale
e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. "Cannetiello" per l’importo di € 2.448.167,47 con
Beneficiario il Comune di Cava de’ Tirreni;

c. che il progetto suddetto era stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del fondo FSC 2014/2020
con decreto dirigenziale n. 168 del 12/07/2017 per l’importo pre-gara di € 2.448.167,47, con assunzione del
relativo impegno contabile a valere sul capitolo di spesa U02928 ;

d. che per  gli  interventi  originariamente  programmati  a  valere  sulle  risorse  FSC-Patto  per  lo  sviluppo della
Campania, per i quali erano stati effettuati impegni e liquidazioni, è stata disposta, con Decreto Dirigenziale
della D.G. Difesa del Suolo e l’Ecosistema, n. 186 del 9/04/2018, la sistemazione contabile tra i capitoli di
spesa del bilancio regionale n. U02928 - relativo all’ FSC- e n. U06220 relativo al POR FESR 2014-2020;  

e. che con D.D. n. 549 del 20/11/2018 il  suddetto progetto di bonifica è stato ammesso a finanziamento per
l’importo di € 2.386.064,98 corrispondente al quadro economico ammissibile dell’intervento e contestualmente
è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il R.O.S e il Soggetto Beneficiario;

f. che  in data 15/12/2018 è stata sottoscritta  la Convenzione,  acquisita al prot.  regionale al n. 0773994 del
05/12/2018; 

g. che con Determina Dirigenziale 1583 del 11/07/2018, come rettificata dalla Determina Dirigenziale n. 1569 del
24/07/2018  è  stato  aggiudicato  l’appalto  dei  lavori  di  che  trattasi  alla  Ditta  SMEDA  SRL  ed  è  stato
contestualmente rimodulato, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico, pari ad € 2.051.472,95;

h. che nel quadro economico post gara è riportata al punto B.2c) la voce di spesa “Spese per monitoraggio post-
operam” con il corrispondente importo di € 50.903,68 che unitamente alla relativa iva pari ad € 11.198,80 era
stata già stralciata dal quadro economico pre-gara all’atto dell’ammissione a finanziamento disposta con D.D.
n. 549 del 20/11/2018, in quanto non ammissibile a finanziamento;   

i. che, pertanto, con D.D n. 614 del 13/12/2018, è stato rimodulato, in ragione del ribasso d’asta conseguente
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, il quadro economico ammissibile a finanziamento per l’intervento in
questione da € 2.386.064,98 ad € 1.989.370,46, ed è stato liquidato il primo acconto di € 397.874,09, pari al
20%  del  quadro  economico  rimodulato  a  valere  sul  capitolo  6220  del  Bilancio  Gestionale  2017/2019  -
Esercizio Finanziario 2018;

j. che con D.D n. 177 del 15/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 31/03/2020, la
D.G per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha disimpegnato le economie post gara relative agli interventi
ammessi a finanziamento a valere sull’Obiettivo Specifico 6.2, tra cui il progetto in questione, al fine di reperire
risorse economiche da destinare all’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19;

a. che, pertanto, l’importo dell’impegno contabile aggiornato per l’intervento de quo è € 1.989.370,46;

PREMESSO, altresì
a. Che con D.D 524 del 19/11/2020 la DG per la Difesa del Solo e l’Ecosistema ha:

-preso atto della completezza della documentazione relativa alla variante approvata dal Comune di Cava de’
Tirreni con determina comunale n.  286 del 15/05/2020 (registro generale n. 960 del 18/05/2020), ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 e del comma 2 dell’art 8 del D.M 49/2018, e dalla UOD
50.17.09 con nota prot n. 261592 del 04/06/2020, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;
-rimodulato il quadro economico di variante ammissibile a finanziamento per l’intervento in questione, al netto
della voce di spesa B2c “monitoraggio post operam” con relativa iva, da € 2.051.072, 95 in € 1.989.370,46;

- liquidato,  giusta  richiesta  del  Comune  di  Cava  de’  Tirreni  effettuata  con  pec  del  20/10/2020  (prot.reg
n.494086/2020 integrata con pec del 12/11/2020 (prot. reg. 054150/2020) l’importo di € 596.811,16, pari al
30% del quadro economico rimodulato di cui al punto precedente, a valere per € 596.229,37 sull’impegno n.
3180001919 e per € 581,79 sull’impegno 3180001920 assunti con D.D. n. 186/2018 sul capitolo di spesa
U06220 del bilancio gestionale 2020/2022;

b. Con D.D n. 772 del 03/12/2021 riproposto, per insufficienza di cassa, con D.D. n. 5 del 18/01/2022 la D.G per
la Difesa del Solo e l’Ecosistema ha:

- preso  atto  del  quadro  economico  ammissibile  a  finanziamento  dell’operazione  “Progetto  Operativo  di
bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU loc. "Cannetiello" -
CUP J76J14000350004 –Cod. S.U.R.F. 18001BP000000027 a valere sull’Obiettivo Specifico 6.2 – Azione



6.2.1  -  del  POR  Campania  FESR  2014-2020  rimodulato  dal  Beneficiario  con  determina  n.  801  del
01/02/2021 (prot reg 2285 del 01/02/2021) pari ad € 1.989.370,46 di seguito specificato:

 Quadro economico post perizia determina n. 801/2021 (reg.gen 2285/2021)  

 Voce di Spesa Importo

 LAVORI  

 IMPORTO DEI LAVORI  

A1 Importo dei lavori a base di gara 1.699.568,22

A2 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 360.631,38

A3 Importo netto dei lavori (A1-A2) 1.338.936,84

A4 Costi della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 95.135,87

A5 IMPORTO DEL CONTRATTO (A3+A4) 1.434.072,71

A6 IMPORTO LAVORI I PERIZIA 1.798.204,85

A7 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 381.561,09

A8 IMPORTO NETTO DELLA PERIZIA (A6-A7) 1.416.643,76

A9 Variazione importo lavori di perizia rispetto ad importo lavori a base di gara (A6-A1) 98.636,63

A10 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 20.929,71

A11 Importo lavori 2° perizia 1.630.852,43

A12 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 346.050,58

A13 Importo netto 2°perizia (A11-A12) 1.284.801,85

 Variazione importo lavori 2°perizia rispetto ad importo lavori 1° Perizia (A13-A8) -167.352,42

A15 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 35.510,51

A16 RESTA IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO (A4+A13) 1.379.937,72

 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA A) 1.379.937,72

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI  

B1a imprevisti 0,00
B1b Oneri di sicurezza per misure COVID-19 (comprensivi del 15% di spese generali) 1.974,00

 SOMMANO 1.974,00

 SPESE PER INDAGINI  

B2a Spese per indagini preliminari alla progettazione 10.297,91

B2b Spese per analisi terreno in contraddittorio con l'Arpac  

B2c Spese per monitoraggi post operam (n. 3 anni fino al 2024)  

B2d Spese per indagini a valle briglia Luglio 2019 26.101,07

 SOMMANO 36.398,98

 SPESE PER SMALITMENTO RIFIUTI  

B3

Smaltimento rifiuti proveniente da attività di bonifica e dalla rimozione rifiuti abbandonati 
(valutato a misura su presentazione di giustificativo ai sensi della normativa regionale e 
comprensivo del 15% di spese generali) 
terreno contaminato celle S4,SP4 ed area impronta terre rinforzate: 351,63t (92,69 
€/t)=32.592,60
rifiuti vari abbandonati: Plastica 3t (655,50 €/t)=1966,50, pneumatici 0,81 t (425,50 t/
€)=344,66 € 
rifiuti da C&D 200t (80 €/t)=16000 €; 
sfalci e ramaglie 30t (333,50€/t)=10071,70 €;
rifiuti misti a terreno rinvenuti a valle della briglia:825t (155,25 €/t)=128081,25€;
terreno contaminato ampliamento celle s4 ed sp4, celle sp2 (parte) ed sp3 (parte):119t 
(92,69 €/t)=11.030,11;
tot stimato € 200.086,82 (compreso 15%) spese generali 200.086,82

B4 SPESE GENERALI E TECNICHE  

a Spese di gara, Autorità di Vigilanza, Assicurazione RUP 1.357,84

b Incentivo ex articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 30.475,27

c Prestazioni di supporto al RUP 8.869,37

d Spese per progettazione, C.S.P, C.S.E e D.LL ind Prel. (B.2.,a)  



e1 Spese per progettazione definitiva 17.870,28

e2 Spese per progettazione esecutiva e C.S.P 20.791,36

e3 Spese per C.S.E,D.LL e contabilità 73.705,33

f Spese per pubblicità e informazione 1.036,75

 SOMMANO 154.106,20

 ACQUISIZIONE AREE (OCCUPAZIONE ED ESPROPRI)  

B5 Acquisizione aree, servitù ed occupazione temporanee 0,00

a Spese per acquisizioni 0,00

 ONERI ED IMPOSTE VARIE  

B6 Imposte  

a) Altre imposte (4% contributo previdenziale B4c, d, e1, e2, e3) 4.849,45

b) IVA 10% su lavori ed imprevisti (A+B1) 137.993,77
c) IVA 22% su spese per indagini, rilevazioni e consulenze (B2a+B2c) 2.265,54
d) IVA 22% su spese per smaltimenti e spese tecniche (b3,b4c,d,e1,e2,e3,B6a) 71.757,97

 SOMMANO 216.866,74
 TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE 609.432,74

 TOTALE SPESA (A+B) 1.989.370,46

- preso atto della completezza della documentazione relativa all’ulteriore variante approvata dal Comune di
Cava de’ Tirreni con determina comunale n. 404 del 17/06/2021 (reg. generale n.1175 del 21/06/2021), ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 e del comma 2 dell’art 8 del D.M 49/2018, e
acquisita dalla UOD 50.17.09 (rif nota prot. reg n. 348496 del 30/06/2021) ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n.
152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, come di seguito specificato:

- liquidato,  giusta richiesta del Comune di  Cava de’ Tirreni effettuata con  pec  del 15/11/2021  (protocollo
regionale n. 0568504 del 16/11/2021),  l’importo di   € 596.811,16,  pari al 30% di € 1.989.370,46 come da
allegato SAP facente parte integrante e sostanziale del provvedimento;

c. Che, giusta richiesta acquisita via pec del 21/10/2022 (protocollo regionale n. 522650 del 25/10/2022) con D.D
n. 650 del 25/10/2022 è stato liquidato, a norma del Manuale di Attuazione del POR 2014/2020 v.8, l’importo
di   € 198.937,05, pari al 10% di € 1.989.370,46 come da allegato SAP facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

d. Che il totale erogato al Comune di Cava de’ Tirreni per l’intervento in questione è € 1.790.433,46 pari al 90%
del costo post perizia ammissibile (1.989.370,46);

CONSIDERATO
a. Che  il  Comune  di  Cava  de’  Tirreni  ha  segnalato,  con  pec  del  20/12/2022  acquista  al  prot  prot.reg.

n.0631464/2022, la necessità di incrementare di € 321.629,54 l’importo del finanziamento a causa di una
3° perizia di variante, approvata, con determina comunale n. 2312 del 16/11/2022, ai sensi dell’art.106
comma 1 lett.c) del Dlgs n. 50/2016 ed al comma 2 dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018;

b. Che, sulla base di quanto relazionato dal beneficiario:  
-  la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, ovvero il
rinvenimento di un ulteriore strato di rifiuti a valle della briglia (al di sotto di quello esistente rilevato con
indagini indirette);
-la modifica non altera la natura generale del contratto e pertanto la variante è classificabile quale non
sostanziale, in quanto la finalità originaria dei lavori rimane inalterata;
-rimangono inalterati gli obiettivi del progetto di bonifica e MISP approvato con D.D. Regione Campania n.
5 del 13/01/2016

c. Che il quadro economico (elaborato rel 4) è il seguente:

 
Quadro economico post perizia determina 
2312/2022  

 Voce di Spesa Importo
 LAVORI  
 IMPORTO DEI LAVORI  
A1 Importo dei lavori a base di gara 1.699.568,22
A2 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 360.631,38
A3 Importo netto dei lavori (A1-A2) 1.338.936,84



A4 Costi della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 95.135,87
A5 IMPORTO DEL  CONTRATTO (A3+A4) 1.434.072,71
A6 IMPORTO DEI LAVORI 1° PERIZIA 1.798.204,85
A7 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 381.561,09
A8 IMPORTO NETTO DELLA 1° PERIZIA (A6-A7) 1.416.643,76

A9
Variazione importo lavori  1° perizia rispetto ad 
importo lavori a base di gara (A6-A1) 98.636,63

A10 A detrarre ribasso offerto (21,219%) 20.929,71
   
A11 IMPORTO LAVORI 2° PERIZIA 1.630.852,43
A12 A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%) 346.050,58
A13 IMPORTO NETTO   2° PERIZIA 1.284.801,85

A14
Variazione importo lavori  2° perizia rispetto ad 
importo lavori 1° Perizia a (A11-A6) -167.352,42

A15 A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%) -35.510,51
A16 IMPORTO LAVORI 3° PERIZIA 1.823.272,84
A17 A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%) 386.880,26
A18 IMPORTO NETTO   3° PERIZIA (A16-A17) 1.436.392,58

A14
Variazione importo lavori  3° perizia rispetto ad 
importo lavori 2° Perizia a (A16-A11) 192.420,41

A15 A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (21,219%) 40.829,69

A16
RESTA IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO
(A4+A18) 1.531.528,45

 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  DI PERIZIA A) 1.531.528,45

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

 LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI  
B1a imprevisti 301,46

B1b
Oneri di sicurezza per misure COVID-19 
(comprensivi del 15% di spese generali) 1.965,43

 SOMMANO 2.266,89
 SPESE PER INDAGINI  
B2a Spese per indagini preliminari alla progettazione 10.297,91

B2b
Spese per analisi terreno in contraddittorio con 
l'Arpac  

B2d Spese per indagini a valle briglia Luglio 2019 26.101,07
 SOMMANO 36.398,98
 SPESE PER SMALITMENTO RIFIUTI  
B3 B.3) Smaltimento rifiuti rinvenienti dalle attività di 

bonifica e dalla rimozione rifiuti abbandonati (valutato
a misura su presentazione di giustificativo ai sensi 
della normativa regionale e comprensivo del 15% di 
spese generali) Quantitativi effettivamente smaltiti 
ante III Perizia terreno contaminato celle S4, Sp4 ed 
area impronta base terre rinforzate: 351,63 t (92,69 
€/t) = 32.592,60 € rifiuti vari abbandonati: Plastica 
3,90 t (655,50 €/t) = 2.556,45 € Pneumatici 0,81 t 
(425,50 €/t) = 344,66 € rifiuti da C&D: 199,52 t (40,25
€/t) = 8.030,68 € sfalci e ramaglie:30,2 t (333,50 €/t) 
= 10.071,70€ rifiuti misti a terreno rinvenuti a valle 
della briglia (CER 191302): 875,76 t (166,75 €/t) = 
146.032,98 € terreno contaminato ampliamento celle 
S4 ed Sp4, celle Sp2 (parte) ed Sp3 (parte): 114,52 t
(92 €/t) = 10.535,84 € Totale smaltimenti liquidati: € 
210.164,91 Quantitativi da smaltire con III Perizia 

320.406,79



terreno contaminato ampliamento celle S6 ed Sp2: 
364 t (138 €/t) = 50.232,00 € rifiuti da C&D (vasche 
percolato): 79,50 t (40,25 €/t) = 3.199,88 € rifiuti misti
a terreno rinvenuti a valle della briglia (CER 191302):
247 t (230 €/t) = 56.810,00 € Totale stimato: € 
110.241,88 (compreso 15% SG)

B4 SPESE GENERALI E TECNICHE  

a
Spese di gara , Autorità di Vigilanza, Assicurazione 
RUP 1.357,84

b Incentivo ex articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 30.475,27
c Spese Per verifiche tecniche e collaudo 8.869,37

d
Spese per progettazione, C.S.P, C.S.E e D.LL ind 
Prel. (B.2.,a)  

e1 Spese per progettazione definitiva 17.870,28
e2 Spese per progettazione esecutiva e C.S.P 20.791,36
e3 Spese per C.S.E,D.LL e contabilità 77.428,41
f Spese per pubblicità e informazione 1.036,75
 SOMMANO 157.829,28

 
ACQUISIZIONE AREE (OCCUPAZIONE ED 
ESPROPRI)

B5
Acquisizione aree, servitù ed occupazioni 
temporanee 0,00

a Spese per acquisizioni 0,00
 ONERI ED IMPOSTE VARIE  
B6 Imposte  

a)
Altre imposte (4% contributo previdenziale B4c, d, 
e1, e2, e3) 4.998,38

b) IVA 10% su lavori ed imprevisti (A+B1+B2.d) 155.793,10

c)
IVA 22% su spese per indagini, rilevazioni e 
consulenze (B2a+B.2C) 2.265,54

d)
IVA 22% su spese per smaltimenti e spese tecniche 
(B3,B1.b, B.4c,d,e1,e2,e3,B6a) 99.512,60

 SOMMANO 262.569,62

 
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A 
DISPOSIZIONE 779.471,55

 TOTALE SPESA (A+B) 2.311.000,00

d. Che il Beneficiario,  ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regionale di Bonifica, ha trasmesso gli atti relativi alla perizia alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti di Salerno;

e. Che la predetta U.O.D con nota prot n. 0017001 del 17/01/2023 ha preso atto della  documentazione
acquisita e di quanto comunicato dal Beneficiario, specificando che resta l’obbligo in capo al Comune di
Cava de’Tirreni dell’osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.D n. 5/2016 di approvazione del progetto
di che trattasi;

f. Che  rispetto  al  finanziamento  assentito,  pari  ad  €  1.989.370,46, il  quadro economico  aggiornato  alla
perizia presenta un incremento di € 321.629,54;

RILEVATO     
a. Che con    nota  prot  reg  n.  69167  del  08/02/2023  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e

dell’Ecosistema  ha  comunicato  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  2014/2020,  tra  l’altro,  l’incremento
necessario al Comune di  Cava de’ Tirreni per l’attuazione dell’intervento di  bonifica di  cui  al presente
provvedimento;

b. Che gli atti relativi alla perizia di variante sono stati trasmessi anche alla U.O.D Controlli di I livello per una
pre- verifica sull’ammissibilità della spesa, con esito positivo;

RILEVATO altresì



c. Che, in attuazione della circolare dell’Autorità di Gestione prot n. 15602 del 11/01/2023 sulla “verifica ed
utilizzo  degli  spazi  finanziari  sul  POR  2014/2020  e  sul  POC”  è  stata  avviata  la  ricognizione  per  il
reperimento dei fondi necessari per l’integrazione del finanziamento de quo;

d. Che con D.D n. 128 del 06/03/2023 e successivi D.D n. 186 del 31/03/2023 e n. 194 del 05/04/2023 la
Direzione Generale ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

e. Che  il  suddetto  riaccertamento  è  stato  approvato  con  D.G.R  n.  162  del  28/03/2023  e  n.  236  del
27/04/2023;

f. Che, all’esito della predetta ricognizione e del riaccertamento dei residui approvato con le citate delibere di
giunta,  con  nota  prot  n.  0277103  del  30/05/2023,  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  ha
comunicato all’Autorità di Gestione del POR Campania la disponibilità, di risorse iscritte e non impegnate
sul capitolo di spesa U05913,pari a complessivi € 1.694.912,03, relative a progetti  traslati su altra fonte o
non più ammissibili a finanziamento sul POR 2014/2020, utilizzabili, salvo diverso avviso della predetta
A.d.G, per l’integrazione del finanziamento richiesto dal Comune di Cava de’ Tirreni pari ad € 321.629,54  ;

g. Che con nota prot n. 286607 del 05/06/2023 l’Autorità di Gestione del POR 2014/2020 ha dato il proprio
nulla osta all’utilizzo delle predette risorse;

 

PRESO ATTO
a. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario  per il  triennio 2023-2025 della  Regione Campania -  Legge di  stabilità  regionale
2023";

b. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2023-2025 della Regione Campania";

c. della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui è stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania”;

d. della D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 ad oggetto: “Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della Re-
gione Campania – Indicazioni Gestionali”;

RITENUTO 
a. di dover prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che tratta-

si, approvata dall’Ente beneficiario con Determina n. 2312 del 16/11/2022 e della conformità del procedi-
mento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecni-
che di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica;

b. di dover prendere atto del quadro economico dell’intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla de-
termina n. 2312/2022 indicato al punto c) del Considerato;

c. di dover rimodulare il finanziamento concesso al Comune di Cava dei Tirreni per l’attuazione 
dell’intervento “Progetto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente del-
l'ex discarica RSU loc.  Cannetiello  nel  Comune di  Cava de’  Tirreni”  -  CUP J76J14000350004 – Cod.
S.U.R.F. 18001BP000000027” da 1.989.370,46 ad € 2.311.000,00, con un incremento di € 321.629,54; 

d. di dover, conseguentemente, integrare di € 321.629,54 l’impegno assunto per l’intervento in questione con
D.D n.186/2018;

e. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di cui al punto precedente,
come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento 

f. di dover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedi-
mento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sov-
venzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione
Trasparente” del portale istituzionale;

VISTI 
- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 e s.m.i;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- la D.G.R. n. 12 del 16/01/2018;
- il D. D. n. 186 del 9/04/2018
- il D.D. n 549 del 20/11/2018
- la Convenzione prot n. 0773994 del 05/12/2018; 
- il Nulla Osta dell’AdG prot reg n. 286607 del 05/06/2023;
- Ogni atto richiamato nel presente provvedimento



alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario dr.ssa Anna Cilio della Direzione Generale 50.06.00 - UOD
Bonifiche - incaricata dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR 2014/2020, che attesta
che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  allo  stato,  non sussistono situazioni  di  conflitto  di  interesse,  in  atto  o
potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante di che trattasi, ap-
provata dall’Ente beneficiario con Determina n. 2312 del 16/11/2022 e della conformità del procedimento
sotto il profilo ambientale, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di At-
tuazione del Piano Regionale di Bonifica;

2. di prendere atto del quadro economico dell’intervento aggiornato alla perizia di variante di cui alla determi-
na n. 2312/2022 indicato al punto c) del Considerato;

3. di rimodulare il finanziamento concesso al Comune di Cava dei Tirreni per l’attuazione dell’intervento “Pro-
getto Operativo di bonifica e ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica RSU
loc.  Cannetiello  nel  Comune di  Cava  de’  Tirreni”  -  CUP J76J14000350004  –  Cod.  S.U.R.F.  18001B-
P000000027” da 1.989.370,46 ad € 2.311.000,00, con un incremento di € 321.629,54; 

4. di integrare, conseguentemente, di € 321.629,54 l’impegno assunto per l’intervento in questione con D.D
n.186/2018;

5. di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di cui al punto precedente, come
da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento; 

6. di  dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento
sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparen-
te” del portale istituzionale;

7. di inviare il presente provvedimento: 
 alla U.O.D. 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti

di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” per la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
 alla Direzione Generale 50.03.00  “Autorità di  Gestione del Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale” per

opportuna conoscenza;
- alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania;
- al  beneficiario  Comune  di  Cava  de’  Tirreni  (SA),  solo  ad  intervenuta  registrazione  del  presente

provvedimento nelle scritture contabili dell’Ente.

     
               Il Responsabile O.S. 6.2

           dott. Michele Palmieri

   


