
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Ferraro Angelo

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

782 07/11/2023 6 0

Oggetto: 

CHIUSRA POR FESR 2014/2020 - Ob. Sp. 6.2 - Az. 6.2.1 - Operazione "Messa in sicurezza 
permanente della ex discarica comunale in loc. Piano Borea" - CUP J89J21017220006 - Codice 
SURF 21026BP000000008 - Beneficiario Comune di Benevento - Liquidazione saldo di euro 
460.636,09

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con decreto dirigenziale n. 35 del 22/04/2020 la Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,

Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali”  –  U.O.D.  “Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  Benevento”  ha
approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica non più in esercizio sita nel Comune
di Benevento, alla località Piano Borea, ai sensi dell’art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006; 

b. con deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 05/10/2021 è stato programmato il finanziamento del
progetto in questione nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - per l’importo di €
4.800.000,00, previo accertamento da parte del Responsabile dell’Obiettivo della conformità dello stesso con
i criteri di ammissibilità dell’Azione 6.2.1;

c. con decreto dirigenziale n. 65 del 17/02/2022, a seguito dell’istanza prot. n. 136032 del 25/11/2021 presentata
dal  Comune  di  Benevento,  integrata  con  le  note  prot.  n.  136783  del  29/11/2021,  prot.  n.  142045  del
13/12/2021, prot. n. 6501 del 20/01/2022 e prot. n. 10578 del 01/02/2022, la Direzione Generale per la Difesa
del Suolo e l’Ecosistema ha concesso all’Ente il finanziamento di € 4.606.360,89 per la messa in sicurezza di
cui trattasi,  stante l’applicazione dell’aliquota iva agevolata del 10% alle spese relative alla progettazione,
secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 399 del 10/06/2021, in luogo di quella ordinaria del
22%, applicata dal Comune nel quadro economico approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5
del 28/01/2022;

d. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
AMMESSO A FINANZIAMENTO (v. D.D. n. 65/2022 della D.G. 50 06 00)
a.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67
a.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

€ 34.864,10

a.3 Importo lavori (a.1+a.2) € 3.563.712,77
a.4 Progettazione definitiva € 79.435,35
a.5 Progettazione esecutiva € 34.223,95
a.6 Progettazione(a.4+a.5) € 113.659,30
TOTALE APPALTO(a.3+a.6) € 3.677.372,07
B SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1 Imprevisti € 178.185,63
b.2 Oneri di smaltimento € 28.0000,00
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b.4 Spese Generali escluso a.6(incluso a.6 € 
395.150,87) 

€ 281.491,58

b.4.1 Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26
b.4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
b.4.3.Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo, C.N.P.A.I.A

€ 166.641,49

b.4.4 Commissioni giudicatrici € 3.000,00
b.4.5 Pubblicità € 3.000,00
b.5 IVA: € 439.311,61
b.5.1.su a.3 e b1(10%) € 374.189,84
b.5.2 su a.6 (10%) € 11.365,93
b.5.3 su b2, b.3, b.4.1, b.4.3, b.4.5 (22%)  € 53.755,84
Importo somme a disposizione € 928.988,82
Totale(a+b) € 4.606.360,89

e. in  data  22/02/2022 il  Rappresentante  Legale  del  Comune  di  Benevento  ha  sottoscritto  digitalmente  la
convenzione regolante i rapporti con il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2;

f. il 23/02/2022 la suddetta convenzione è stata sottoscritta anche dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico ed
è stata acquisita  al  protocollo della Direzione Generale per la Difesa del  Suolo e l’Ecosistema con il  n.
100496; 

g. con decreto dirigenziale n.  116 del  03/03/2022 il  Responsabile  dell’O.S.  6.2 ha autorizzato  la  Direzione
Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nel bilancio regionale l’impegno di spesa di €



4.606.360,89,  in  favore  del  Comune  di  Benevento,  in  relazione  all’operazione  “Messa  in  sicurezza
permanente  della  ex  discarica  in  località  Piano  Borea”  e  a  imputare  l’impegno  in  questione  per  €
1.519.787,00 all’esercizio finanziario 2022 e per € 3.086.573,89 all’esercizio finanziario 2023, in linea con il
cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dall’Ente con nota prot. n. 10578 del 01/02/2022;

h. con decreto dirigenziale n. 171 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema,
in  base  a  quanto  previsto  dal  Manuale  di  Attuazione  del  POR  FESR  2014/2020,  per  favorire  l’avvio
tempestivo  delle  procedure  di  gara,  ha  autorizzato  la  liquidazione  della  prima  anticipazione  del
finanziamento, pari al 10% dello stesso, dell’importo di € 460.636,08; 

i. con decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022 la predetta Direzione ha:
- rideterminato il  finanziamento concesso al  Comune di  Benevento per l’operazione “Messa in sicurezza
permanente  della  ex  discarica  in  località  Piano Borea”  da  €  4.606.360,89  in  €  4.291.095,26, a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori di messa
in sicurezza della discarica, secondo il quadro economico sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO (v. D.D. della D.G.
50 06 00 n. 595/2022)
 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67                                        
Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
a1 Lavori al netto del ribasso d’asta € 3.254.410,11
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

€ 34.864,10

A3 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 4%)
soggetta a ribasso d’asta

€ 76.380,14                                            

Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 
4%) soggetta a ribasso d’asta

 € 32.907,64

Ribasso offerto 7,777% € 8.499,31(€ 5.940,08 su progettazione definitiva e €
2.559,23 su progettazione esecutiva)

a4 Progettazione definitiva al netto del ribasso 
d’asta

€ 70.440,06

a5 Progettazione esecutiva al netto del ribasso 
d’asta

€ 30.348,41

Totale progettazione al netto del ribasso d’asta € 100.788,47
a6 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva  € 2.817,60
a7 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva € 1.213,94
a8 Totale progettazione € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

A9 TOTALE APPALTO POST GARA € 3.394.094,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
b1 Imprevisti € 178.185,63
b2 Oneri di smaltimento € 28.0000,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b4 SPESE GENERALI(escluso a8) € 278.491,58
b4.1 Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26
b4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
b4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo (compreso C.N.P.A.I.A)

€ 166.641,49

b4.4 Commissioni giudicatrici € 3.000,00
b5 IVA € 410.323,83
b5.1.su A3 e su b1(10%)  € 346.745,98
b5.2 su a.8 (10%) € 10.482,00
b5.3 su b2, b3, b4.1, b4.3 (22%)  € 53.095,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 897.001,04
IMPORTO COMPLESSIVO € 4.291.095,26

-decurtato dal finanziamento le spese di pubblicità dell’importo di € 3.000,00 e la relativa iva di € 660,00, ai sensi



dell’art.5,  comma 2,  del  Decreto  ministeriale infrastrutture  e  trasporti  2  dicembre  2016 e del  Manuale di
Attuazione  del  POR  FESR  2014/2020,  al  termine  del  procedimento  amministrativo  avviato  con  la
comunicazione prot. n. 483267 del 04/10/2022; 

-ridotto l’ammontare complessivo del  C.N.P.A.I.A in  quanto era stato calcolato erroneamente dal  beneficiario
sull’importo della progettazione a base d’asta e non su quello al netto del ribasso d’asta;

-autorizzato, infine, su richiesta del Comune di Benevento prot. n. 95408 del 16/09/2022, la liquidazione della
seconda anticipazione del finanziamento per l’importo di € 397.582,97, pari alla differenza tra il 20% del costo
dell’operazione aggiornato e il primo acconto;

j. con decreto dirigenziale n. 736 del 23/11/2022, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 117997 del
17/11/2022, integrata con nota prot. n. 119831 del 22/11/2022, la Direzione generale per la Difesa del Suolo
e l’ecosistema ha liquidato il terzo acconto per € 661.567,95, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel
bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2022 per l’intervento di messa in sicurezza in questione e quindi in
deroga alla percentuale del 30% stabilita dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020; 

k. a  seguito  dell’approvazione  del  bilancio  regionale  di  previsione  per  il  triennio  2023/2025  con  la  legge
regionale n. 19 del 29 dicembre 2022 e dell’approvazione del bilancio gestionale per i medesimi esercizi
finanziari con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 12/01/2023, la predetta Direzione, con decreto
dirigenziale n. 22 del 19/01/2023, ha liquidato un ulteriore acconto di € 625.760,63, pari alla differenza tra
quanto sarebbe dovuto essere liquidato a titolo di terzo acconto ( € 1.287.328,58: 30% del finanziamento
rideterminato di € 4.291.095,26) e quanto liquidato con il decreto n. 736 del 23/11/2022 (€ 661.567,95);

l. con decreto dirigenziale n. 182 del 31/03/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot. n. 32856 del
22/03/2023, è stato liquidato a titolo di quarto acconto l’importo di € 383.603,04, corrispondente all’importo
totale della fattura n. 17 del 17/03/2023, emessa dall’impresa Tecnocostruzioni s.r.l., relativa al saldo del
certificato di pagamento n. 2; 

m. con decreto dirigenziale n. 262 del 04/05/2023, previa istanza del beneficiario prot. n. 43565 del 20/04/2023,
integrata con la nota prot. n. 45416 del 26/04/2023, è stato liquidato il quinto acconto di € 1.287.328,58, nel
limite del 90% del finanziamento rideterminato (€ 4.291.095,26);

n. con decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema
ha preso atto del nulla osta concesso dalla Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali”,  U.O.  D.  “Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti  Benevento”  -  alla
variante in corso d’opera relativa al progetto di messa in sicurezza de quo di cui alla nota prot. n. 370824 del
21/07/2023, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Bonifica delle aree inquinate della Regione Campania, approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n 417 del 27/07/2016 e s.m.i. e dell’approvazione della stessa con la determinazione comunale
reg. gen. n. 551 del 10/05/2023, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;

o. con il medesimo decreto la predetta Direzione ha preso atto anche della richiesta del Comune di Benevento
prot. n. 56676 del 25/05/2023 di adeguare i prezzi dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza al prezzario
della Regione Campania approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 e della
decisione  dell’Ente  di  utilizzare  per  la  parziale  copertura  finanziaria  dell’aumento  del  costo  dei  lavori  le
economie  di  spesa  realizzate  nell’ambito  delle  somme  a  disposizione,  oltre  alle  economie  di  gara  (rif.
determinazione  comunale  reg.  gen.  n.  551  del  10/05/2023  che  approva  quadro  economico  rimodulato,
prospetto analitico dei costi delle lavorazioni eseguite nel 2023, comparati con quelli determinati secondo le
condizioni contrattuali originarie);

p. l’aumento del costo dei lavori, quantificato dal Comune di Benevento in € 801.886,92, oltre iva al 10%, per un
totale di € 978.302,66, è stato riconosciuto ammissibile dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema secondo quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge
n. 197 del 29/12/2022, con riferimento alle procedure di appalto aggiudicate nell’anno 2022 e quindi nella
misura del 80%, considerato che il restante aumento deve essere a carico dell’appaltatore, rientrando nella
normale alea contrattuale (80% di € 801.886,92 = € 641.509,54, oltre iva di € 64.150,95);

q. con  il  decreto  n.  529  del  31/07/2023  la  suddetta  Direzione  Generale  ha  rideterminato  il  finanziamento
concesso al Comune di Benevento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2,
da € 4.291.095,26 in € 4.606.360,89, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, 
ADEGUAMENTO COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI 
SPESA (v. decreto D.G. 50 06 00 n. 529/2023)
 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67                                        
Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
 Lavori al netto del ribasso d’asta € 3.254.410,11
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 34.864,10



d’asta
 a.1 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST 
GARA

€ 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

 TOTALE APPALTO POST GARA(a.1+a.2) € 3.394.094,22
a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

0,00

a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI AL 
PREZZARIO 2023

€ 801.886,92

a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI 
FINANZIABILE, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4)

€ 641.509,54

a.6 TOTALE COSTO LAVORI 
AGGIORNATO FINANZIABILE, ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022(a.1 + a.5)

€ 3.930.783,75

TOTALE APPALTO AGGIORNATO(a.1 
+a.2+a.5)

€ 4.035.603,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
b.1 Oneri di smaltimento € 102.000,00
b.2  Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b.3 Spese Generali(escluso a.2): € 201.178,09
b.3.1Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26 
b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 
(1,8%)

€ 64.146,83

b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A. 

€ 91.728,00

b.3.4 Contributo ANAC €      600,00
b.4 IVA : € 451.090,86
b.4.1 su a.6 (10%) € 393.078,37
b.4.2 su a.2 (10%) € 10.482,00
b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%) € 43.060,16
b.4.4 su b.3.1 (10%) € 4.470,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 756.268,95
COSTO TOTALE PROGETTO 
AGGIORNATO(A+B)

€ 4.791.872,71

ECONOMIE DI GARA € 315.265,63
COSTO TOTALE PROGETTO 
AGGIORNATO FINANZIABILE CON IL 
FESR 2014/2020

€ 4.606.360,89

Aumento costo lavori privo di copertura 
finanziaria

€ 185.511,82

r. con decreto dirigenziale  n. 633 del 26/09/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot.  n. 56676 del
25/05/2023, integrata con le note prot. n. 84655 del 02/08/2023 e con pec prot. n. 94664 del 06/09/2023 e prot.
n.  95100  del  07/09/2023,  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e  l’Ecosistema  ha  autorizzato  la
liquidazione del sesto acconto del finanziamento dell’importo di € 329.245,55, in parziale deroga alle disposizioni
del Manuale di Attuazione del programma, al fine di assicurare la conclusione fisica e finanziaria del progetto di
messa in sicurezza della discarica in località Piano Borea entro il termine finale di ammissibilità della spesa del
31/12/2023, stabilito dall’art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, tenuto conto delle indicazioni operative
dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 di cui alla nota prot. n. 454426 del 25/09/2023, dell’oggetto
dell’intervento e del  cronoprogramma aggiornato trasmesso dal  beneficiario con la nota prot.  n.  102079 del
25/09/2023;

s. le spese rendicontate dal Comune di Benevento erano, infatti,  inferiori alla percentuale del 95% stabilita dal



Manuale di Attuazione del POR e precisamente corrispondevano al 93,33% del totale accreditato dalla Regione
Campania; 

t. in ogni caso, l’acconto liquidato con il decreto n. 633/2023 è stato calcolato fino a concorrenza del 90% del
finanziamento aggiornato, come previsto dal suddetto Manuale anteriormente al collaudo di un’operazione; 

u. l’importo totale accreditato dalla Regione Campania al Comune di Benevento è pari ad € 4.145.724,80;

PRESO ATTO CHE 
a. con nota prot.  n.  110358 del  12/10/2023 il  Comune di  Benevento ha chiesto  la liquidazione del  saldo di  €

460.636,09,  al  fine  di  pagare  l’importo  residuo  dei  lavori,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, degli oneri di smaltimento in discarica e del collaudo;

b. con la nota suddetta l’Ente ha comunicato che, nel mese di novembre 2023, verrà conclusa l’attività di collaudo e
ha trasmesso lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il verbale di accertamento della fine dei
lavori del 22/09/2023 e la determinazione del dirigente del Servizio Ambiente reg. gen. n. 1373 del 12/10/2023
di presa d’atto degli atti in questione;

c. con nota prot. n. 117871 del 31/10/2023 il Comune di Benevento ha trasmesso, inoltre, la determinazione del
dirigente del Servizio Ambiente reg. gen. n. 1457 del 30/10/2023 con la quale è stato approvato il  quadro
economico finale dell’intervento di messa in sicurezza di cui trattasi, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 1457/2023)
 A.1 Lavori a base d’asta € 3.528.848,67                                        
A.2 Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
 A.3 importo lavori ribassato € 3.254.410,11
 A.4 Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta

€ 34.864,10

A.5 totale lavori post-gara € 3.289.274,21
A.6 Progettazione definitiva (al netto del CNPAIA
4%)

€ 76.380,14

A.7 Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA
4%)

€ 32.907,64

A.8 Importo progettazione € 109.287,78

A.9 Ribasso offerto 7,777% € 8.499,31

A.10 Importo progettazione ribassato € 100.788,47

A.11 CNPAIA per progettazione definitiva € 2.817,60

A.12 CNPAIA per progettazione esecutiva € 1.213,94

A.13 Totale progettazione € 104.820,01

A.14 TOTALE APPALTO € 3.394.094,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Oneri ex art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. € 429.429,27
B.2 imprevisti € 0,00
B.3 Oneri di smaltimento € 199.955,95
B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 122,95
B.5  Prove e accertamenti di laboratorio € 0,00
B.6 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 € 50.676,00
B.7 Spese tecniche compreso C.N.P.A.I.A., 
C.S.E., Collaudo
B.7.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione

€ 60.840,00

B.7.1 Collaudo in corso d’opera € 30.888,00
B.8 Commissioni giudicatrici € 0,00
B.9  Contributo gara €  600,00
B.10 IVA su A.5 (10%): € 328.927,42
B.11 IVA su A.13 (10%) € 10.482,00



B.12 Iva su B.3+B.4+B.7.1 (22%) € 57.402,16
B.13 IVA su B.1 (10%) € 42.942,93
b.4.4 su b.3.1 (10%) € 4.470,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.212.266,67
IMPORTO COMPLESSIVO € 4.606.360,89

d. il beneficiario, in data 30/10/2023, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la  richiesta di
accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all’art.  26 del decreto-legge n. 50/2022,  relativamente
all’incremento del costo dei lavori  (iva compresa) che non ha trovato copertura nell’ambito delle somme a
disposizione del quadro economico dell’operazione oggetto di finanziamento del FESR né nelle economie di
gara, che è stato quantificato in € 233.288,74; 

e. la  prova  della  presentazione  dell’istanza  suddetta  è  stata  trasmessa  alla  U.O.D.  Bonifiche  il  02/11/2023,  a
garanzia del rispetto del divieto del doppio finanziamento pubblico dei costi di un investimento, sancito dall’art.
65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f. il  quadro  economico  finale,  approvato  con  la  determinazione  comunale  reg.  gen.  n.  1457  del  30/10/2023,
confrontato  con  quello  approvato  dalla  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e  l’Ecosistema  con  il
decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023, presenta alcune variazioni che, tuttavia, non hanno inciso sul costo
totale dell’intervento di messa in sicurezza finanziato dal FESR:

 il costo dei lavori è stato quantificato in € 3.718.703,48 (oltre iva di € 371.870,35), al netto dell’importo di €
233.288,74 richiesto al M.I.T.;

 gli oneri di smaltimento in discarica da € 102.000,00 sono stati stimati in € 199.955,95;
 l’importo degli allacciamenti ai pubblici servizi da € 2.000,00 è stato quantificato in € 122,95;
 la voce di  spesa “Prove e Accertamenti  di  laboratorio”  dell’importo di  € 44.703,26 è stata eliminata dal

quadro economico; 
 l’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da € 64.146,83 è stato ridotto in € 50.676,00;
 l’iva  sugli  oneri  di  smaltimento,  sugli  allacciamenti  ai  pubblici  servizi,  sulla  direzione  dei  lavori,

coordinamento della sicurezza e collaudo da € 43.060,16 è stata stimata in € 57.402,00;
g. inoltre,  nel  sistema di  monitoraggio  SURF il  Comune di  Benevento  ha documentato  spese quietanzate

ammontanti complessivamente ad € 3.873.220,13, corrispondenti al 93,43% degli acconti accreditati dalla
Regione  Campania  (€  4.145.724,80);  l’importo  totale  delle  fatture,  invece,  è  pari  ad  €  3.907.943,97  e
corrisponde al 94,26% degli acconti suddetti;

CONSIDERATO CHE
a. l’Autorità di Gestione, con le note prot. n. 454426 del 25/09/2023 e prot. n. 465993 del 02/10/2023, al fine di

assicurare una procedura più celere di liquidazione degli acconti/saldi dei finanziamenti a valere sulle risorse
del  POR  FESR  2014/2020,  ha  autorizzato  l’adozione  dei  decreti  di  liquidazione  anche  in  assenza  dei
presupposti  stabiliti  dal  Manuale  di  Attuazione  del  programma  (rendicontazione  di  spese  inferiori  alla
percentuale del 95% degli acconti ricevuti dalla Regione Campania o, nel caso di saldo, rendicontazione di
spese inferiori alla percentuale del 100% degli acconti suddetti), purchè il beneficiario trasmetta fatture e stati di
avanzamento  di  attività  previste  nel  quadro economico  del  progetto  prive  di  copertura  finanziaria  totale  o
parziale;

b. il Comune di Benevento, con la nota prot. n. 110358 del 12/10/2023, ha trasmesso lo stato finale dei lavori che
non è stato ancora liquidato e pagato dall’Ente per carenza parziale di fondi, oltre alla relazione sul conto finale,
alla determinazione comunale n. 1373 del 12/10/2023 di presa d’atto della conclusione delle attività previste in
progetto;

c. con  la  nota  suddetta  il  beneficiario  ha,  inoltre,  comunicato  di  dover  pagare  anche  le  spese  relative  al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, agli oneri di smaltimento in discarica e al collaudo;

DATO ATTO CHE l’obiettivo delle citate disposizioni dell’Autorità di Gestione è favorire l’osservanza, da parte
dei beneficiari dei finanziamenti, del termine finale di ammissibilità della spesa del 31/12/2023, previsto dall’art.
65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, con il presente provvedimento sarà liquidato al Comune di Benevento
il saldo del finanziamento, nonostante la spesa rendicontata non raggiunga la percentuale stabilita dal Manuale di
Attuazione del POR FESR 2014/2020 e non siano state trasmesse le fatture degli operatori economici prive di
copertura finanziaria; 

RITENUTO 
a. di dover, per le motivazioni esposte nei precedenti punti,  rideterminare il quadro economico dell’operazione

“Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea”– CUP J89J21017220006 - Codice
SURF 21026BP000000008 – con beneficiario il Comune di Benevento - a valere sulle risorse del POR FESR



2014/2020,  Obiettivo  Specifico  6.2,  come seguito  indicato,  sebbene il  costo  complessivo  dell’intervento  (€
4.606.360,89) non abbia subìto variazioni rispetto al decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023:

QUADRO ECONOMICO FINALE POR FESR 2014/20 (rif. determinazione comunale reg. gen. n. 
1457/2023)
 a.1 Importo lavori da stato finale (al netto 
dell’incremento dei costi richiesto al M.I.T.)

€ 3.683.839,38

a.2 Oneri della sicurezza €      34.864,10

A) Importo lavori da stato finale (a.1+a.2) €  3.718.703,48                                        

a.3 importo totale progettazione  € 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

Costo totale finale appalto (a.1 +a.2+a.3) € 3.823.523,49 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
b.1 Oneri di smaltimento € 199.955,95
b.2  Allacciamenti ai pubblici servizi €        122,95
b.3 Spese Generali (escluso a.3): € 143.004,00
b.3.1 Incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 €   50.676,00
b.3.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione

€   60.840,00

b.3.3 Collaudo in corso d’opera €    30.888,00
b.3.4 Contributo ANAC €         600,00
b.4 IVA : €  439.754,51
b.4.1 su A (10%) €   371.870,35
b.4.2 su a.3 (10%) €     10.482,00
b.4.3 su b.1+b.2+b.3.2 (22%) €     57.402,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   782.837,41
COSTO TOTALE PROGETTO FINALE SUL 
POR FESR 2014/2020

€  4.606.360,89

Aumento del costo dei lavori, iva compresa, 
oggetto di istanza integrativa di finanziamento 
al M.I.T.

€     233.288,74  

b. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione
del saldo di € 460.636,09, in favore del Comune di Benevento - C.F 00074270620 - in relazione all’operazione
“Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea”– CUP J89J21017220006 - Codice
SURF  21026BP000000008  –  a  valere  sulle  risorse  del  POR  FESR  2014/2020,  Obiettivo  Specifico  6.2,
corrispondente  alla  differenza tra  il  totale accreditato  dalla  Regione Campania  all’Ente (€  4.145.724,80)  e
l’importo del finanziamento aggiornato con il decreto n. 529/2023 (€ 4.606.360,89), a valere sull’impegno n.
3220001259 assunto con il decreto n. 116 del 03/03/2022, da accreditare sul codice tesoreria 421 – codice
conto di  tesoreria 0063331(v. Allegato Contabile “Beneficiario” generato dal sistema SAP, costituente parte
integrante del presente decreto); 

c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR
FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma
181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Benevento non è compreso negli elenchi
aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di
depurazione;

d. di dover dare atto che, sulla base degli atti  in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla
verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per
dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;

e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578
del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

f.di dover ordinare al Comune di  Benevento di pagare le spese residue entro il  termine massimo di 15 giorni
dall’accredito delle risorse da parte della Regione Campania e di aggiornare tempestivamente i dati procedurali
e finanziari dell’operazione nel sistema di monitoraggio SURF, al fine di consentire alla Direzione Generale per
la Difesa del Suolo e l’Ecosistema di certificare le spese in questione alla Commissione Europea;



g. di  dover  autorizzare  la  pubblicazione del  presente provvedimento,  in  quanto  modifica  il  decreto  n.  529 del
31/07/2023 relativamente al  quadro economico,  sul  sito  istituzionale della  Regione Campania nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”;  “Atti  di
revoca e Modifica”,  ai  sensi  dell’art.  26 del  D.  Lgs.  n. 33/2013 e s.m.i.  e  in  conformità  dei  chiarimenti  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

VISTI
 gli atti trasmessi dal Comune di Benevento;
 il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, versione IX;
 il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
 la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario per il  triennio 2023/2025 della Regione Campania – Legge di  stabilità regionale per il
2023”;

 la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022,  che ha approvato il  “Bilancio di  previsione finanziario per il
triennio 2023/2025 della Regione Campania”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  9  del  12/01/2023,  che  ha  approvato  il  bilancio
gestionale per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 181 del  04/04/2023,  che ha approvato le variazioni  al  Bilancio di
Previsione e al Bilancio Gestionale 2023/2025;

 la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, comma 181;
 la nota della Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. n. 358375 del 13/07/2023;
 la nota della D.G. 50 03 00 prot. n. 454426 del 25/09/2023;
 la nota delle DD.GG. 50 03 00 e 50 13 00 prot. 465993 del 02/10/2023;
 il D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis;
 gli ulteriori atti richiamati nel presente provvedimento;

alla stregua dell’istruttoria svolta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso
la  Direzione  Generale  50.06  -  UOD  Bonifiche  –  incaricati  dell’attuazione  dell’operazione  di  cui  trattasi,
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art. 6
bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento de quo non sussistono situazioni di conflitto di interesse
attuali o potenziali

DECRETA 
Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:

1. di rideterminare il quadro economico dell’operazione “Messa in sicurezza permanente della ex discarica in
località Piano Borea”– CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 – con beneficiario il
Comune di Benevento - a valere sulle risorse del  POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2,  come
seguito  indicato,  sebbene il  costo  complessivo  dell’intervento (€ 4.606.360,89)  non abbia  subìto  variazioni
rispetto al decreto dirigenziale n. 529 del 31/07/2023:

QUADRO ECONOMICO FINALE POR FESR 2014/20(rif. determinazione comunale reg. gen. n. 
1457/2023)
 a.1 Importo lavori da stato finale € 3.683.839,38
a.2 Oneri della sicurezza €      34.864,10

B) Importo lavori da stato finale (a.1+a.2) €  3.718.703,48                                        

a.3 importo totale progettazione  € 104.820,01 (di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

Costo totale finale appalto (a.1 +a.2+a.3) € 3.823.523,49 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
b.1 Oneri di smaltimento € 199.955,95
b.2  Allacciamenti ai pubblici servizi €        122,95
b.3 Spese Generali(escluso a.3): € 143.004,00
b.3.1 Incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 €   50.676,00
b.3.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di €   60.840,00



esecuzione
b.3.3 Collaudo in corso d’opera €    30.888,00
b.3.4 Contributo ANAC €         600,00
b.4 IVA : €  439.754,51
b.4.1 su A (10%) €   371.870,35
b.4.2 su a.3 (10%) €     10.482,00
b.4.3 su b.1+b.2+b.3.2 (22%) €     57.402,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   782.837,41
COSTO TOTALE PROGETTO FINALE POR
FESR 2014/2020

€  4.606.360,89

Aumento costo dei lavori, iva compresa, 
oggetto di istanza integrativa di finanziamento 
al M.I.T.

€     233.288,74  

2. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione del
saldo di € 460.636,09, in favore del Comune di Benevento - C.F 00074270620 - in relazione all’operazione
“Messa in sicurezza permanente della ex discarica in località Piano Borea”– CUP J89J21017220006 -
Codice SURF 21026BP000000008 – a valere sulle risorse del  POR FESR 2014/2020,  Obiettivo Specifico
6.2, corrispondente alla differenza tra il totale accreditato dalla Regione Campania all’Ente (€ 4.145.724,80) e
l’importo del finanziamento aggiornato con il decreto n. 529/2023 (€ 4.606.360,89), a valere sull’impegno n.
3220001259 assunto con il  decreto n. 116 del 03/03/2022, da accreditare sul codice tesoreria 421 – codice
conto di tesoreria 0063331(v. Allegato Contabile “Beneficiario” generato dal sistema SAP, costituente parte
integrante del presente decreto); 

3. di dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR
Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma
181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Benevento non è compreso negli
elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici
e di depurazione;

4. di dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di
cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per
dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;

5. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del
01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

6. di ordinare al Comune di Benevento di pagare le spese residue entro il termine massimo di 15 giorni
dall’accredito  delle  risorse  da  parte  della  Regione  Campania e  di  aggiornare  tempestivamente  i  dati
procedurali e finanziari dell’operazione nel sistema di monitoraggio SURF, al fine di consentire alla Direzione
Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema di certificare le spese in questione alla Commissione Europea;

7.  di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  quanto  modifica  il  decreto  n.  529  del
31/07/2023 relativamente al quadro economico, sul sito istituzionale della Regione Campania  nella sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”;
“Atti di revoca e Modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021
prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

8. di trasmettere il decreto:
 alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania;
 alla D.G. 50 13 00 - Staff 50.13.93;
 alla D.G. 50 03 00;
 all’ufficio  competente alla pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; “Atti di
revoca e Modifica”;

 al beneficiario Comune di Benevento, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili regionali.



Il Responsabile dell’O.S. 6.2
 Dott. Michele Palmieri
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