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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a. Che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella

programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6.e –Obiettivo
Specifico  (O.S.)  6.2 – Azione 6.2.1 -  per  l’importo  complessivo  di  €  48.864.336,02 -  n.  45 interventi,
originariamente programmati  a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del
13/12/2016;

b. Che, con nota prot. reg. n. 94313 del 09/02/2018, la D.G.R. n.12/2018 è stata notificata ai beneficiari degli
interventi di cui all’allegato 3 alla medesima;

c. Che tra gli interventi in questione è compreso il progetto  “Bonifica e messa in sicurezza della discarica
comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002" –
con beneficiario il Comune di Pannarano (BN);

d. Che con nota prot.  reg. n. 11003 del 16/02/2018 è stata comunicata ai beneficiari la documentazione
necessaria per l’ammissione a finanziamento degli interventi nell’ambito dell’O.S. 6.2 nonché le normative
ambientali di riferimento (d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e Norme Tecniche di attuazione del P.R.B., approvate
con D.G.R. n.417/2016);

e. Che, giusta istanza di finanziamento prot. n. 4228 del 17/08/2020 (prot.reg. n. 386360/2020), integrata con
pec del 25/08/2020 (prot.reg. n 0390114/2020), con D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D. n. 349
del 02/09/2020 il progetto de quo è stato ammesso a finanziamento per l’importo ammissibile pregara di €
1.300.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 –
Azione 6.2.1;

f. Che  il  rappresentante  legale  del  Comune  di  Pannarano  e  il  ROS  O.S.  6.2  hanno  sottoscritto  per
l’intervento in questione la convenzione di finanziamento prot. 2020.0394451 del 28/08/2020;

g. Che, giusta istanza del Comune di Pannarano prot n.  1201/2021 integrata con pec del 22/03/2021, con
D.D n.150 del 25/03/2021 la DG 50 06 00 ha:

-    preso atto del quadro economico post-gara dell’intervento di  “Bonifica e messa in sicurezza della
discarica  comunale  alla  via  BOSCO  CACCELLE  nel  Comune  di  PANNARANO  (BN)"-CUP
C24H15001140002 – Codice Surf OP_13378 18001BP000000034, approvato dal Beneficiario Comune
di Pannarano con determina n. 41/2021, di seguito indicato:

 QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE IMPORTO

A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 771.044,24

 A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00
 TOTALE GARA (A1+A2) 786.044,24

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B.1  Oneri di smaltimento 19.265,10
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00
B.4 Imprevisti 50.089,30
B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00
B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016 14.000,00

B.2  Rilievi, accertamenti ed indagini

95.000,00

B.7
Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e 
coordinamento della sicurezza

B.8 Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico 
amm.vo e collaudo statico

B.9 Spese per commissioni giudicatrici
17.500B.10 Spese per pubblicità

B.12.1 IVA sui lavori (10%) 78.604,42
B.12.2 IVA su imprevisti (10%) 4.816,28
B.12.3 IVA su spese tecniche e pubblicità 24.750,00
 TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 319.025,10
 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.105.069,34



-     rideterminato in €  1.105.069,34  il finanziamento concesso al Comune di Pannarano a valere sulle
risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 per l’attuazione
dell’intervento in questione;

-    liquidato, ai sensi del cap. 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 ver. 6,
l’anticipazione nella misura del 20% del costo dell’intervento rimodulato post-gara pari a € 221.013,86, in
favore del Comune di Pannarano (BN)– a valere sull’impegno di spesa n. 3180001911 assunto con DD
n. 186/2018 sul capitolo di spesa U06220 del Bilancio 2021/2023;

-     disimpegnato, come previsto dal Manuale di Attuazione versione 6 (paragrafo 5.2), le economie di
gara verificatesi, pari ad € 194.930,66 (1.300.000,00);

h. Che, previa richiesta del Comune di Pannarano effettuata con  pec del 22/02/22, integrata con pec del
04/03/2022 (prot reg 0111702/2022 e prot reg n. 0123672/2022), e successivamente con n. 2 pec del
03/10/2022 (prot reg. 0480462/2022 e prot reg n. 0488565/2022), con D.D n. 594 del 07/10/2022 è stato
liquidato un ulteriore acconto pari ad € 331.520,80;

i. Che il totale erogato al Comune di Pannarano per il progetto in questione è pari ad € 552.534,66;

CONSIDERATO
a. Che,  con  nota  prot  873  del  06/02/2023,  acquisita  al  prot  reg.  n.  06720  del  07/02/2023,  il  Comune di

Pannarano ha richiesto un contributo integrativo a copertura della maggior spesa per incremento prezzi;
b. Che,  con  nota  prot  n.  0132348  del  10/03/2023,  l’Autorità  di  Gestione  del  POR  2014/2020  ha  dettato

disposizioni in merito al finanziamento delle richieste di compensazione per aumento prezzi che non trovino
copertura nelle somme a disposizione delle Stazioni appaltanti, indicando ai ROS le verifiche da effettuare e
la documentazione da acquisire;

c. Che, con nota prot n. 164354 del 27/03/2023, sono state richieste al Beneficiario le verifiche e le integrazioni
di cui alla nota A.d.G  prot. n.  0132348/2023;

d. Che il  Comune di Pannarano, con nota prot n. 3485 del 03/05/2023 e, previa richiesta regionale prot n.
246943 del 12/05/2023, con successiva nota prot n. 3848 del 18/05/2023, ha trasmesso le integrazioni e i
chiarimenti richiesti, nonché, tra l’altro, la seguente documentazione:
- Analisi dei Prezzi Unitari;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Comparativo;
- SAL 1 Ordinario e SAL 1bis;
- Relazione  Economica  nella  quale  è  riportato  il  seguente  quadro  economico  aggiornato  all’aumento

prezzi:

 QUADRO ECONOMICO POST GARA
ADEGUAMENTO 
PREZZI

A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 771.044,24 1.191.665,93

 
A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 15.000,00 15.000,00

 TOTALE GARA (A1+A2) 786.044,24 1.206.665,93

B
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1  Oneri di smaltimento  (rimborsi previa fattura) 19.265,10 19.265,10

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 5.000,00

B.4 Imprevisti 50.089,30 50.089,30

B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00 10.000,00

B.6
Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 
50/2016 14.000,00 14.000,00

B.2  Rilievi, accertamenti ed indagini

95.000,00 95.000,00

B.7
Spese tecniche relative alla progettazione, 
D.L. e coordinamento della sicurezza

B.8
Spese tecniche per attività di consulenza e di 
supporto

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio, 
collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico

B.9 Spese per commissioni giudicatrici

17.500 17.500,00B.10 Spese per pubblicità

B.12.1 IVA sui lavori (10%) 78.604,42 120.666,59



B.12.2 IVA su imprevisti (10%) 4.816,28 5.008,93

B.12.3 IVA su spese tecniche e pubblicità 24.750,00 24.750,00

 TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 319.025,10 361.279,92

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.105.069,34 1.567.945,85

e. Che il Comune di Pannarano ha verificato la disponibilità delle risorse per il finanziamento dell’incremento
prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (economie di gara, imprevisti ed economie derivanti
da interventi ultimati e collaudati), come di seguito specificato:

- le  economie derivanti  dal  ribasso d’asta  sono non sono più  disponibili  in  quanto disimpegnate,  come
richiesto dal Manuale di Attuazione, con D.D .n 150/2021 della scrivente D.G;

- gli imprevisti sono stati utilizzati, nel limite del 50%, per il pagamento parziale del Sal 1 bis;
- il Comune ha verificato che non vi sono economie derivanti da altri interventi ultimati e collaudati;

VERIFICATO 
a. Che il  Beneficiario ha  fatto  richiesta,  allo  stato  priva  di  riscontro,  per  l’accesso  ai  fondi  ministeriali,

trasmettendo la consegna della pec effettuata in data 27/01/2023;
b. Che l’istanza è riferita  esclusivamente al  riconoscimento  dei  maggiori  costi  derivanti  dall’aumento dei

prezzi e non anche dalla necessità di eseguire lavori complementari o altre varianti (rif elaborati quadro
comparativo di raffronto e computo metrico);

c. Che il Beneficiario ha analizzato l’aumento dei prezzi voce per voce, in riferimento al pertinente prezzario
regionale (rif elaborati analisi prezzi e elenco prezzi);

DATO ATTO
a. Che, con nota prot. n. 277127 del 30/05/2023, la DG per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha richiesto

all’Autorità  di  Gestione  del  POR  2014/2020  il  nulla  osta  per  il  finanziamento,  nei  limiti  fissati  dalla
normativa vigente, di complessivi € 391.621,27, cosi suddivisi:
- 50.348,08 per la copertura del I SAL bis (Euro 45.770,99 + IVA al 10% pari ad Euro 4.577,10); 
- € 341.273,19  (Euro 310.248,35 + IVA al 10% pari ad Euro 31.024,84) sui lavori a farsi;

b. Che, in attuazione della circolare dell’Autorità di Gestione prot n. 15602 del 11/01/2023 sulla “verifica ed
utilizzo degli spazi finanziari sul POR 2014/2020 e sul POC”, con la predetta nota  277127/2023  è stato
comunicato all’ AgG la disponibilità di risorse iscritte e non impegnate sul capitolo di spesa U05913, pari a
complessivi € 1.694.912,03;

c. Che, con nota prot n. 0286566 del 05/06/2023, l’Autorità di  Gestione del POR 2014/2020 ha fornito il
proprio nulla osta all’utilizzo delle suddette risorse per far fronte all’aumento dei prezzi;

d. Che, stante l’utilizzo del 50% della voce imprevisti per il pagamento del I SAL BIS  e i limiti fissati dalla
normativa nazionale vigente per l’incremento prezzi, il quadro economico ammissibile a finanziamento sul
POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, è pari ad €                 1.496.690,61, di seguito specificato,
con un incremento di € 391.621,27 rispetto al quadro economico post gara:

 QUADRO ECONOMICO POST GARA
ADEGUAMENTO 
PREZZI

QUADRO 
ECONOMICO 
AMMISSIBILE

A
A1 LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

       771.044,24
€ 

   1.191.665,93 € 
                1.127.063,58

€ 

 
A2 ONERI SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

         15.000,00
€ 

         15.000,00 € 
                      15.000,00

€ 

 TOTALE GARA (A1+A2)
       786.044,24

€ 
   1.206.665,93 € 

                1.142.063,58
€ 

B
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

   

B.1
 Oneri di smaltimento (rimborsi 
previa fattura)

         19.265,10
€ 

         19.265,10 € 
                      19.265,10

€ 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
           5.000,00

€ 
           5.000,00 € 

                        5.000,00
€ 

B.4 Imprevisti
         50.089,30

€ 
         50.089,30 € 

                      25.044,65
€ 

B.4.1
IMPREVISTI UTILIZZATI PER 
IL PAGAMENTO DEL 1 SAL 
BIS

  
                      25.044,65

€ 



B.4.2 IVA SU B.4.1 (10%)   
                        

                        2.504,46

B.5 Acquisizione aree o immobili
         10.000,00

€ 
         10.000,00 € 

                      10.000,00
€ 

B.6
Accantonamento di cui all'art 
133 del dlgs n. 50/2016

         14.000,00
€ 

         14.000,00 € 
                      14.000,00

€ 

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

         95.000,00
€ 

         95.000,00 € 
                      95.000,00

€ 

B.7
Spese tecniche relative alla 
progettazione, D.L. e coord 
della sicurezza

B.8
Spese tecniche per attività di 
consulenza e di supporto

B.11
Spese per accertamenti di 
laboratorio, collaudo tecnico 
amm.vo e collaudo statico

B.9
Spese per commissioni 
giudicatrici          17.500,00

€ 
         17.500,00 € 

                      17.500,00
€ 

B.10 Spese per pubblicità

B.12.1 IVA sui lavori (10%)
         78.604,42

€ 
       120.666,59 € 

                   114.206,36
€ 

B.12.2 IVA su imprevisti 
           4.816,28

€ 
           5.008,93 € 2.311,81 € € 

B.12.3
IVA su spese tecniche e 
pubblicità

         24.750,00
€ 

         24.750,00 € 
                      24.750,00

€ 

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSZIONE

       319.025,10
€ 

       361.279,92 € 
                   354.627,03

€ 

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO (A+B)

   1.105.069,34
€ 

   1.567.945,85 € 
                1.496.690,61

€ 

PRESO ATTO
a. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario  per il  triennio 2023-2025 della  Regione Campania -  Legge di  stabilità  regionale
2023";

b. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2023-2025 della Regione Campania";

c. della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui è stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania”;

d. della D.G.R. n. 9 del  12 gennaio 2023 ad oggetto:  “Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della
Regione Campania – Indicazioni Gestionali”;

RITENUTO 

a. di poter rimodulare da € 1.105.069,34 ad € 1.496.690,61 il finanziamento assentito in favore del Comune di
Pannarano per l’attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla
via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002– Codice S.U.R.F.
OP_13378 18001BP000000034” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente
quadro economico ammissibile:  

 VOCI DI SPESA

QUADRO ECONOMICO 
AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO SUL 
POR 2014/2020-OBIETTIVO
SPECIFICO 6.2

A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                 1.127.063,58 € 

 A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                       15.000,00 € 



 TOTALE GARA (A1+A2)                 1.142.063,58 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1  Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)                       19.265,10 € 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi                         5.000,00 € 

B.4 Imprevisti                       25.044,65 € 

B.4.1
IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO 
PREZZI SU 1 SAL GIA’ EMESSO

                      25.044,65 € 

B.4.2 IVA SU B.4.1 (10%)                         2.504,46€ 

B.5 Acquisizione aree o immobili                       10.000,00 € 

B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016                       14.000,00 € 

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

                      95.000,00 € 
B.7

Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della 
sicurezza

B.8 Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico 
amm.vo e collaudo statico

B.9 Spese per commissioni giudicatrici
                      17.500,00 € 

B.10 Spese per pubblicità

B.12.1 IVA sui lavori (10%)                    114.206,36 € 
B.12.2 IVA su imprevisti                         2.311,81 € 
B.12.3 IVA su spese tecniche e pubblicità                       24.750,00 € 

 TOTALE SOMME A DISPOSZIONE                    354.627,03 € 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)                 1.496.690,61 € 

b. di dover integrare l’impegno assunto per ulteriori  € 391.621,27, fino a concorrenza dell’importo del quadro
economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;

c. di  poter  autorizzare lo Staff  50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di  cui  al  punto precedente,
come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento 

d. di dover stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverrà solo ad avvenuta presentazione dei SAL
aggiornati  all’incremento  prezzi  e  del  formale  impegno,  da  parte  del  Beneficiario,  a  garantire  la  non
duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla
piattaforma ministeriale;

e. di dover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento
sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;

f. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR è pari al 75% del finanziamento concesso;

VISTI
- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n.12/2018;
- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9;
- il D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D n. 349/2020;
- il D.D n. 150/2021 della DG 50 06 00;
- la nota prot n. 0286566 del 05/06/2023 della DG 50/03/00
- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento



alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione
Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricate dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR
2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di  rimodulare  da € 1.105.069,34  ad  €  1.496.690,61, il  finanziamento  assentito  in  favore  del  Comune di
Pannarano per l’attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla
via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002– Codice S.U.R.F.
OP_13378 18001BP000000034” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente
quadro economico ammissibile:  

 VOCI DI SPESA

QUADRO ECONOMICO 
AMMISSIBILE A 
FINANZIAMENTO SUL 
POR 2014/2020-OBIETTIVO
SPECIFICO 6.2

A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                 1.127.063,58 € 

 A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                       15.000,00 € 

 TOTALE GARA (A1+A2)                 1.142.063,58 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1  Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura)                       19.265,10 € 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi                         5.000,00 € 

B.4 Imprevisti                       25.044,65 € 

B.4.1
IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO 
PREZZI SU 1 SAL GIA’ EMESSO

                      25.044,65 € 

B.4.2 IVA SU B.4.1 (10%)                         2.504,46€ 

B.5 Acquisizione aree o immobili                       10.000,00 € 

B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 50/2016                       14.000,00 € 

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

                      95.000,00 € 
B.7

Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della 
sicurezza

B.8 Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico 
amm.vo e collaudo statico

B.9 Spese per commissioni giudicatrici
                      17.500,00 € 

B.10 Spese per pubblicità

B.12.1 IVA sui lavori (10%)                    114.206,36 € 
B.12.2 IVA su imprevisti                         2.311,81 € 
B.12.3 IVA su spese tecniche e pubblicità                       24.750,00 € 

 TOTALE SOMME A DISPOSZIONE                    354.627,03 € 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)                 1.496.690,61 € 

2. di  integrare  l’impegno  assunto  per  ulteriori   € 391.621,27,  fino  a  concorrenza  dell’importo  del  quadro
economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;

3. di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di cui al punto precedente, come da
allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;



4. di  stabilire  che  la  materiale  erogazione  delle  risorse  avverrà  solo  ad  avvenuta  presentazione  dei  SAL
aggiornati  all’incremento  prezzi  e  del  formale  impegno,  da  parte  del  Beneficiario,  a  garantire  la  non
duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla
piattaforma ministeriale;

5. di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà
oggetto  di  pubblicazione ai  sensi  degli  artt.  26 e 27 del  D.  Lgs.  n. 33/2013,  nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;

6. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR è pari al 75% del finanziamento concesso;
7. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Beneficiario Comune di Pannarano (BN), ad intervenuta annotazione del presente provvedimento nelle
scritture contabili regionali; 

- allo Staff. 50.13.93.;
- alla Direzione Generale 50.03.00.00;

- alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

     IL DIRETTORE GENERALE
               Responsabile O.S. 6.2

           dott. Michele Palmieri

   


