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IL DIRIGENTE
PREMESSO 

a. Che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella
programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6.e –Obiettivo
Specifico  (O.S.)  6.2 – Azione 6.2.1 -  per  l’importo  complessivo  di  €  48.864.336,02 -  n.  45 interventi,
originariamente programmati  a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del
13/12/2016;

b. Che, tra gli interventi in questione, è compreso il progetto “Lavori di bonifica e messa in sicurezza della
discarica comunale in loc. Piano Melaio Torricella ex Bosco" – CUP E12I07000180005– Codice S.U.R.F.
18001BP000000020 –– con beneficiario il Comune di Castellabate (SA);

c. Che con D.D n. 256 del 21/05/2018 l’intervento “Lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica
comunale  in  loc.  Piano  Melaio  Torricella  ex  Bosco"  –  CUP  E12I07000180005–  Codice  S.U.R.F.
18001BP000000020 – con il Beneficiario Comune di Castellabate (SA) è stato ammesso a finanziamento
per l’importo di € 1.296.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo
Specifico 6.2 – Azione 6.2.1, 

d. Che in data 29/05/2018 è stata sottoscritta tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 ed il Beneficiario
la convenzione regolante i rapporti  tra gli stessi,  acquisita al protocollo regionale in pari data con il  n.
0342085/2018;

e. Che, previa richiesta del Comune di Castellabate effettuata con pec del 02/01/2019 integrata con note prot
n. 2703/2019, n. 24311/2019, e n.1311/2020, con D.D n. 53 del 20/02/2020 il R.O.S. 6.2 ha: 

- preso atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante tecnica approvata
dal beneficiario, con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 13/12/2018, ai sensi dell’art. 132,
comma 1) lettera e-bis e comma 3) del D.Lgs. 163/2006 e dalla UOD 50.17.09, ai sensi dell’art. 242 del
D. Lgs. n. 152/06 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, con DD n. 310
del 12/12/2019;

- preso atto delle rideterminazioni del  quadro economico post gara, in corso d’opera e post variante
approvate  dal  Beneficiario  rispettivamente  con  determine  n  03  del  15/01/2016  (7/2016)  n.  19  del
13/02/2017 (92/2017) e con la deliberazione di Giunta comunale n. 189/2018;

- applicato,  giusto  verbale  della  Struttura  di  Missione  0000074  del  06/02/2020  e  nelle  more  della
conclusione del procedimento di cui all’art 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i avviato con nota prot n.
86757 del 11/02/2020, in via cautelativa, la rettifica finanziaria del 25% dell’importo contrattuale dei
lavori, pari ad € 238.288,11 oltre la relativa iva di € 23.828,81;

- rimodulato, pertanto, il costo ammesso a finanziamento dell’intervento da € 1.296.00,00 a € 982.422,83
a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1;

- liquidato l’importo di € 196.484,57 pari al 20% del quadro economico come sopra rimodulato, in favore
del Comune di Castellabate (SA) sul capitolo di spesa U06220 del bilancio regionale 2020/2022;

f. Che, previa richiesta prot. 0014285 del 08/07/2021 integrata con nota prot n. 15950 del 05/08/2021 e pec
del 13/10/2021, con D.D n. 577 del 20/10/2021 il R.O.S. 6.2 ha: 

- confermato,  visto  il  verbale  della  U.O.D  Controlli  di  Iivello  prot  n.  1020/2021,  in  €  982.422,83  il
finanziamento assentito in favore del Comune di Castellabate per l’attuazione del progetto di “Bonifica e
messa  in  sicurezza  della  discarica  comunale  in  loc.  Piano  Melaio  Torricella  ex  Bosco"  –  CUP
E12I07000180005–  Codice  S.U.R.F.  18001BP000000020,  con  il  seguente  quadro  economico
rimodulato: 

 
Quadro Economico ammissibile post rettifica finanziaria di cui ai Verbali 
n. 74/2020 e n. 1020/2021 dei controlli di I livello                                            Importo

A

Importo lavori al netto della rettifica del 25% sull'importo contrattuale 
(Importo Perizia 1.023.814,64-rettifica su importo contrattuale € 
238.288,11) 785.526,53

 Somme a disposizione dell'amm.ne  
B.  Spese generali (max 12% di A)  

B1 Compenso incentivante ex art.  D.lgs 163/2006 e smi 12.029,53
B2 Progettazione esecutiva 24.198,21
B3 Direzione Operativa 10.302,92
B4 Ispettore di Cantiere 5.151,46
B5 Collaudo Tecnico Amministrativo in CdO 7.713,69
B6 Consulenza e Supporto al RUP 13.737,28

B7 Spese di Gara (Pubblicità, Commissione ed Anac) 2.111,47
B8 Rilievi, accertamenti ed indagini 18.975,00
C Lavori in Economia e Forniture 5.492,99



D IVA  

D1 Iva sui lavori Imprevisti e Lavori in Economia e Fornitura (10%) 78.552,65
D2 Iva su Lavori in Economia e Fornitura (10%) 549,30
D3 Iva su spese tecniche 22% 18.081,80
 TOTALE 982.422,83

- liquidato l’importo di € 659.622,92 in favore del Comune di Castellabate (SA) a valere sugli impegni di
spesa n.  3180003677 e 3180003683  assunti con D.D. n. 256/2018 sul capitolo di spesa U06220 del
bilancio regionale 2021/2023;

g. Che  il  totale  erogato  in  favore  del  Comune di  Castellabate  per  il  progetto  in  questione  è  pari  ad  €
856.107,49;

RILEVATO
a. Che con nota prot n. 20326 del 11/10/2022, acquisita al prot reg 498210 del 11/10/2022, integrata con

nota prot. n. 0026024 del 27/12/2022 e prot n. 8991 del 18/04/2023, acquisite rispettivamente al prot reg n.
1170 del 02/01/2023 e n. 206592 del 19/04/2023, il Comune di Castellabate ha richiesto l’erogazione del
saldo, trasmettendo, tra l’atro, la seguente documentazione:

- Atto unico di collaudo con relativa determina di approvazione reg gen. 921 del 03/10/2023;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Report delle spese sostenute e da sostenere;
- Documentazione fotografica inerente il rispetto degli obblighi di pubblicità;
- Determina reg gen. 443 del 13/04/2023 di approvazione del quadro economico finale a consuntivo, di

seguito specificato;
Quadro economico finale approvato con Determina Set n. 53/2023 
-reg Gen. 443 del 13/04/2023 importo

A Importo dei lavori, di cui 1.023.813,04
a.1) per lavori a base d'appalto 1.016.632,54

a.2) per attuazione piani di sicurezza 7.180,50
A.1 Importo totale dei lavori al netto del ribasso 1.023.813,04
a1.1  per attuazione piani di sicurezza  

Somme a disposizione dell'amm.ne  
B Spese generali (12% di A)  

B.1 .1) Iva sui lavori Imprevisti e Lavori in Economia e Fornitura (10%) 102.930,60
B.1 .2) Spese generali (max 12% di A)  

b.1.2.1
art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i  - SPESE TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (€ 39'652,59) 12.029,53

b.1 .2.2 Progettazione esecutiva 24.198,21
b.1.2.3 Direzione Operativa 10.302,92

b.1.2.4 Ispettore di Cantiere 5.151,46
b.1.2.5 Collaudo Tecnico Amministrativo in CdO 5.118,88

b.1.2.6 Consulenza e Supporto al RUP

8.439,84
2.049,18
1.020,00

b.1.2.7 Spese di Gara (Pubblicità, Commissione ed Anac)
1209,96

600,00
b.1.2.8 Rilievi, accertamenti ed indagini 18.975,00
b.1.3 Iva su spese tecniche 22% 13.607,91
b.1.4 Imprevisti (5%) 0,00
B.1.5 Lavori in Economia e Forniture 5.492,99

TOTALE 1.234.939,52

b. Che, con la citata nota prot reg n. 8991 del 18/04/2023, il Comune di Castellabate ha presentato una
richiesta  di  riesame del  procedimento di  revoca parziale del  contributo  di  cui  ai  D.D n. 53/2020 e n.
577/2021 fornendo le seguenti motivazioni di natura tecnica:



- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 189 del 13/12/2018, per  “ragioni di pubblico interesse”, quindi
nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione,  per  scongiurare  eventuali  situazioni  di  pericolo  per
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica si è proceduto all’approvazione della
Variante in Corso d’Opera, con un incremento in termini  percentuali  del  7,414 % rispetto all’importo
contrattualmente pattuito, quindi  inferiore alla soglia del 20,00% (quinto d’obbligo) stabilita dall’ art 161
del DPR 207/2010;

- l’ampliamento dell’area interessata dai lavori di bonifica è scaturito da approfondite indagini delle aree
attigue  all’originaria  area  di  intervento  che ne hanno evidenziato  la  contaminazione con  rifiuti  solidi
urbani;

- la variante in questione, approvata dalla UOD 50.17.09 ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, con DD n. 310 del 12/12/2019, è idonea a
perseguire le finalità di risanamento ambientale individuate nel progetto originario approvato ai sensi del
citato art. 242 con D.D n. 294/2014 e non ha comportato un incremento delle alterazioni della morfologia
e dell’assetto altimetrico naturali del rilievo collinare, 

c. Che, sulla base di quanto relazionato dal Beneficiario, i riferimenti giuridici a supporto della variante sono i
seguenti:
- l’art. 132 del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 34, comma 5, della legge n. 164 del 2014, che
ha previsto alla lettera e-bis un caso specifico per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti
contaminati di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine della
semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  e  tenuto  conto  del  rilevante  interesse  pubblico
normativamente riconosciuto a tali interventi; 
- l’art. 161, comma 12, del DPR 207/2010 e s.m.i, secondo il quale “Per le sole ipotesi previste dall'articolo
132,  comma 1,  del  codice,  la  stazione appaltante durante  l'esecuzione  dell'appalto  può ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad
eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario…”.;
- il comunicato Anac del 02/10/2014, che ha dato atto dei margini di incertezza che possono caratterizzare
gli interventi di bonifica “difficilmente puntualmente definibili in sede progettuale”;

CONSIDERATO
a. Che  l’Autorità  di  Gestione,  con  nota  prot  n.  714141  del  25/11/2019,  ha  espresso  "il  nulla  osta

all'ammissione a finanziamento da parte della DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, delle  varianti in
corso d'opera che rientrano nel campo di applicazione della suddetta disposizione codicistica (art 132
comma  e)  bis)  ,  una  volta  riscontrata  l'idoneità  delle  stesse  a  perseguire  le  finalità  di  risanamento
ambientale del progetto originario e nell'intesa che le stesse siano debitamente motivate tenuto conto del
rilevante interesse pubblico riconosciuto a tale tipologia di interventi";

b. Che, sulla scorta della predetta nota prot n. 714141 del 25/11/2019 e sulla base delle motivazioni tecniche
e  amministrative  addotte  dal  beneficiario  nella  richiesta  di  riesame  del  procedimento,  nonchè  della
compatibilità della variante sia sotto il profilo ambientale sia con la normativa nazionale all'epoca vigente in
materia di appalti pubblici, con nota prot n. 218212 del 26/04/2023 è stato richiesto all’Autorità di Gestione
del POR FESR 2014/2020  il  finanziamento dell’importo della rettifica finanziaria,  pari  ad € 281.548,59
(255.953,26+25.595,33), sul POC 2014/2020- Asse “Ambiente e Territorio”;

c.  Che,  con  nota  prot  n.  0245734  del  11/05/2023,  l’Autorità  di  Gestione  ha  dato  il  proprio  nulla  osta
all’utilizzo del predetto importo per il finanziamento del progetto di “bonifica e messa in sicurezza della
discarica comunale in loc. Piano Melaio Torricella ex Bosco";

d. Che con nota prot n. 253155 del 17/05/2023 è stata richiesta all’Autorità di Gestione l’iscrizione dei fondi a
valere sul capitolo di spesa U08402 del Bilancio Regionale;

e. Che con Delibera n. 333 del 07/06/2023 la Giunta ha acquisito, tra l’altro, risorse POC, linea “Salvaguardia
FESR” per euro 281.548,59 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2023;

f. Che con D.D n.  168 del  12/06/2023 la DG 50 03 00 ha accertato,  tra  l’altro,  le  predette  risorse sul
corrispondente capitolo di entrata; 

RITENUTO
a. Di dover dare atto della coerenza dell’intervento di “bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in

loc.  Piano  Melaio  Torricella  ex  Bosco"  nel  Comune  di  Castellabate–  CUP  E12I07000180005  –  Codice
S.U.R.F. 18001BP000000020 con Beneficiario il Comune di Castellabate con gli obiettivi e le tempistiche del
POC 2014/2020- Asse “Ambiente e Territorio”;

b. Di poter ammettere a finanziamento il progetto di cui al presente provvedimento sul POC 2014/2020 Asse
“Ambiente e Territorio, per l’importo di € 281.548,59, di cui 255.953,26 per lavori ed € 25.595,33 per iva;

c. Di dover rideterminare in €  953.390,93 il finanziamento assentito in favore del Comune di Castellabate per
l’attuazione dei lavori di bonifica di che trattasi a valere sul POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#132
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#132


d. Di dover prendere atto del quadro economico finale ammissibile, per complessivi € 1.234.939,52 (953.390,93
+ € 281.548,59), di seguito dettagliato:

Quadro economico finale ammissibile a finanziamento importo
A Importo dei lavori, di cui 1.023.813,04
a.1) per lavori a base d'appalto 1.016.632,54
a.2) per attuazione piani di sicurezza 7.180,50
A.1 Importo totale dei lavori al netto del  ribasso 1.023.813,04

a1.1
Rettifica del 25% di cui ai verbali di controlli di I livello  prot n. 
73/2020 e 1020/2021 finanziabile sul POC 2014/2020 255.953,26

A Importo totale dei lavori al netto della rettifica finanziaria 767.859,78
Somme a disposizione dell'amm.ne  

B Spese generali (12% di A)  
B.1 .1) Iva sui lavori  e Lavori in Economia e Fornitura (10%) 102.930,60
B.1 .
1a

rettifica del 25%  su iva lavori (102381,304*25%) FINANZIABILE 
SUL POC 2014/2020 25.595,33

B.1 .2)
Iva sui lavori  e Lavori in Economia e Fornitura (10%) al netto 
della rettifica del 25% sull'iva lavori 77.335,27

b.1.2.1  spese generali (max 12% di A)  
b.1.2.2 Compenso incentivante ex art  Dlgs 163/2006 e smi 12.029,53
b.1.2.
3 Progettazione esecutiva 24.198,21
b.1.2.
4 Direzione Operativa 10.302,92
b.1.2.5 Ispettore di Cantiere 5.151,46
b.1.2.
6 Collaudo Tecnico Amministrativo in CdO 5.118,88

b.1.2.
7 Consulenza e Supporto al RUP

8.439,84
2.049,18
1.020,00

b.1.2.8 Spese di Gara (Pubblicità, Commissione ed Anac)
1209,96

600,00
B.1.3 Rilievi, accertamenti ed indagini 18.975,00
B.1.4 Iva su spese tecniche 22% 13.607,91
B.1.5 Lavori in Economia e Forniture 5.492,99

C
TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POR 2014/2020 - 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 953.390,93

D
TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POC 2014/2020 - 
ASSE "AMBIENTE E TERRITORIO" 281.548,59

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE (C+D) 1.234.939,52

e. Di  dover procedere all’assunzione dell’impegno contabile per €  281.548,59  a valere sul  POC 2014/2020-
capitolo di spesa U08402 de Bilancio Regionale;

f. Di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di cui al punto precedente,
come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;

g. Di  dover  rinviare  a  successivo  atto  l’erogazione  del  saldo in  favore  del  Comune di  Castellabate,  previa
assunzione dell’impegno contabile sul POC 2014/2020 da parte dello Staff 50.13.93;

h. Di  dover  dare  atto  che,  trattandosi  di  una  rimodulazione  del  finanziamento  assentito,  il  presente
provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione
Trasparente” del portale istituzionale;

VISTI
- il Piano Regionale di Bonifica;
- il Reg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
- la D.G.R. n.12/2018;



- il POR Campania FESR 2014/2020;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 – versione 9
- Il D.D 256/2018;
- la Convenzione di Finanziamento prot n. 0342085/2018;
- la nota AdG prot. n. 714141 del 25/11/2019;
- la nota AdG prot n. 0245734 del 11/05/2023
- la DGR n. 333 del 07/06/2023
- tutti gli ulteriori atti richiamati 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dei funzionari dr.ssa Mariarita Omaggio e dr.ssa Anna Cilio della Direzione
Generale 50.06 – UOD Bonifiche - incaricato dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR
2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, in atto o potenziale

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di dare atto della coerenza dell’intervento di “bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in loc.
Piano Melaio Torricella ex Bosco" nel Comune di Castellabate– CUP E12I07000180005 – Codice S.U.R.F.
18001BP000000020 con Beneficiario il  Comune di Castellabate con gli  obiettivi  e le tempistiche del POC
2014/2020- Asse “Ambiente e Territorio”;

2. Di  ammettere  a  finanziamento  il  progetto  di  cui  al  presente  provvedimento  sul  POC  2014/2020  Asse
“Ambiente e Territorio, per l’importo di € 281.548,59, di cui 255.953,26 per lavori ed € 25.595,33 per iva;

3. Di  rideterminare  in  €  953.390,93 il  finanziamento  assentito  in  favore  del  Comune  di  Castellabate  per
l’attuazione dei lavori di bonifica di che trattasi a valere sul POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2;

4. Di prendere atto del quadro economico finale ammissibile, pari a complessivi € 1.234.939,52 (953.390,93 + €
281.548,59), di seguito dettagliato:

Quadro economico finale ammissibile a finanziamento importo
A Importo dei lavori, di cui 1.023.813,04
a.1) per lavori a base d'appalto 1.016.632,54
a.2) per attuazione piani di sicurezza 7.180,50
A.1 Importo totale dei lavori al netto del  ribasso 1.023.813,04

a1.1
Rettifica del 25% di cui ai verbali di controlli di I livello  prot n. 
73/2020 e 1020/2021 finanziabile sul POC 2014/2020 255.953,26

A Importo totale dei lavori al netto della rettifica finanziaria 767.859,78
Somme a disposizione dell'amm.ne  

B Spese generali (12% di A)  
B.1 .1) Iva sui lavori  e Lavori in Economia e Fornitura (10%) 102.930,60
B.1 .
1a

rettifica del 25%  su iva lavori (102381,304*25%) FINANZIABILE 
SUL POC 2014/2020 25.595,33

B.1 .2)
Iva sui lavori  e Lavori in Economia e Fornitura (10%) al netto 
della rettifica del 25% sull'iva lavori 77.335,27

b.1.2.1  spese generali (max 12% di A)  
b.1.2.2 Compenso incentivante ex art  Dlgs 163/2006 e smi 12.029,53
b.1.2.
3 Progettazione esecutiva 24.198,21
b.1.2.
4 Direzione Operativa 10.302,92
b.1.2.5 Ispettore di Cantiere 5.151,46
b.1.2.
6 Collaudo Tecnico Amministrativo in CdO 5.118,88

b.1.2.
7 Consulenza e Supporto al RUP

8.439,84
2.049,18
1.020,00

b.1.2.8 Spese di Gara (Pubblicità, Commissione ed Anac)
1209,96

600,00



B.1.3 Rilievi, accertamenti ed indagini 18.975,00
B.1.4 Iva su spese tecniche 22% 13.607,91
B.1.5 Lavori in Economia e Forniture 5.492,99

C
TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POR 2014/2020 - 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 953.390,93

D
TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO SUL POC 2014/2020 - 
ASSE "AMBIENTE E TERRITORIO" 281.548,59

 TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE (C+D) 1.234.939,52

5. Di procedere all’assunzione dell’impegno contabile per € 281.548,59 a valere sul POC 2014/2020- capitolo di
spesa U08402 de Bilancio Regionale;

6. Di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell’impegno di cui al punto precedente, come da
allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;

7. Di rinviare a successivo atto l’erogazione del saldo in favore del Comune di Castellabate, previa assunzione
dell’impegno contabile sul POC 2014/2020 da parte dello Staff 50.13.93;

8. Di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sarà
oggetto  di  pubblicazione ai  sensi  degli  artt.  26 e 27 del  D.  Lgs.  n. 33/2013,  nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;

9. Di notificare il  presente provvedimento di ammissione a finanziamento al soggetto beneficiario,  che dovrà
firmarlo  digitalmente  per  accettazione  e  rinviarlo,  a  mezzo  pec,  alla  UOD  Bonifiche
(uod.500605@pec.regione.campania.it);

10. Di inviare il presente provvedimento:
- alla Autorità di Gestione del FESR;
- allo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo gestione e coordinamento dei procedimenti
di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
- alla Sezione “Casa di Vetro del Sito Istituzionale della Regione Campania”.

     IL DIRETTORE GENERALE
               Responsabile O.S. 6.2

           dott. Michele Palmieri

   


