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d.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 & stato inserito nella
programmazione del POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1 - il progetto “Bonifica e
messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in localita Torrente Fenestrelle”, identificato dal
CUP J46J13000800002, presentato dal Comune di Monteforte Irpino, con il costo presunto di € 968.461,38,
originariamente programmato con deliberazione n. 731 del 13/12/2016 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della
Regione Campania, Intervento Strategico “Piano Regionale di Bonifica”’, a valere sulle risorse del FSC
2014/2020;

il progetto in questione & stato autorizzato dalla Direzione Generale per I'Ambiente e I'Ecosistema - U.O.D.
"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" con decreto dirigenziale n. 618 del 18/09/2015, ai sensi dell'art. 242,
comma 7, del d.Igs. n. 152/2006 e s.m.i.;

con decreto dirigenziale n. 254 del 17/05/2018 il progetto suddetto, identificato anche dal codice S.U.R.F.
18001BP000000019, é stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 per
I'importo di € 968.461,38, tenuto conto dell’istanza presentata dal Comune di Monteforte Irpino prot. n. 14988 del
06/12/2017, integrata con pec del 03/05/2018, secondo le richieste della UOD Bonifiche di cui alla nota prot.
n.11003/2018;

il quadro economico dell’'operazione ammesso a finanziamento & stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO PREGARA (rif. D.D. n.

254/2018 D.G.500600) IMPORTO
al |Lavori a misura € 686.109,05
Oneri speciali per I'attuazione del piano della
a2 |sicurezza € 11.053, 56
A | Totale Lavori € 697.162,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
B |APPALTANTE

Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa

b.1 |fattura € 40.000,00
b.2 |Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
b.3 | Allacciamenti a pubblici servizi € 7.000,00
b.4 |Imprevisti 34.858,13

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori,
Coordinamento della Sicurezza, verifica della
progettazione esecutiva, contradditorio

b.5 |dellARPAC e relazione geologica € 56.000,00

Attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e

b.6 |validazione, spese varie €6.071,94
b.7 | Spese per Commissioni giudicatrici €6.971,63
b.8 | Spese per Pubblicita € 1.500,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudi tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi

b.9 |specialistici € 5.000,00

b.10 | Contributo Anac € 375,00

Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa
fattura ed incermentati del 15% per spese
b.11 | generali) € 20.000,00

€ 73.202.07
b.12 |10% su (A+B.4)

€ 12.230,00
b.13 | 22% su spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 271.298,77




w

| | COSTO TOTALE INTERVENTO |  €968.461,38 |

con il decreto n. 254/2018 €& stata, inoltre, autorizzata la registrazione dellimpegno di spesa nel bilancio
regionale ed é stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo
Specifico e il beneficiario;

in data 24/05/2018 la convenzione suddetta & stata sottoscritta dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 e
dal Rappresentante Legale del Comune di Monteforte Irpino ed & stata acquisita in pari data al protocollo
regionale con il n. 333497;

con decreto dirigenziale n. 272 del 31/05/2018, previa istanza del Comune di Monteforte Irpino prot. n. 6127 del
22/05/2018, il Responsabile dell’Obiettivo ha autorizzato la liquidazione, in favore dell’Ente, dell'importo di €
96.846,14, a titolo di prima anticipazione del finanziamento, pari al 10% dello stesso, in conformita di quanto
previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 e dall’art. 5 della convenzione;

con decreto dirigenziale n. 482 del 04/08/2021, previa istanza del beneficiario prot. n. 13433 del 27/07/2021,
integrata con mail del 30/07/2021 e, infine, con nota prot. n.13769 del 02/08/2021, la Direzione Generale per la
Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha rideterminato il costo dell’'operazione da € 968.461,38 in € 915.630,99, a
seguito dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di bonifica, secondo il quadro economico di seguito indicato e
ha autorizzato la liquidazione dell'importo di € 86.280,06, a titolo di seconda anticipazione, pari al 10% del costo
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA (rif. D.D. n.482/2021 D.G.
500600) IMPORTO
a.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 7% € 638.081,42
a.2 Oneri speciali per I'attuazione del piano della sicurezza € 11.053.56
Totale lavori al netto del ribasso d’asta inclusi oneri della
A sicurezza € 649.134,98
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 40.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 7.000,00
b.4 Imprevisti 34.858,13
Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo
b.5 interno, assistenza giornaliera e contabilita € 56.000,00
Attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
b.6 supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie €6.071,94
b.7 Spese per Commissioni giudicatrici €6.971,63
b.8 Spese per Pubblicita € 1.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudi tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b.9 specialistici € 5.000,00
IVA sub.5
€ 12.320,00
b.10
€ 68.399,31
b.11 su A+b.4)
b.12 | Contributo ANAC € 375,00
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa fattura ed
b.13 |incrementati del 15% per spese generali) — S| STIMANO € 20.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 266.496,01
ECONOMIE DI GARA € 52.830,39
COSTO TOTALE INTERVENTO € 915.630,99

con nota prot. n. 16685 del 29/09/2022 il Comune di Monteforte Irpino ha trasmesso il quadro economico
dell’operazione aggiornato a seguito di variante in corso d’opera, approvata con decreto dirigenziale n. 83 del
07/06/2022 dalla Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali” — UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” - ai sensi dell’'art. 242, comma 7, del d.Igs. n.
152/2006;



con la medesima nota 'Ente ha chiesto anche I'autorizzazione all’utilizzo degli importi di alcune voci di spesa
comprese nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico ammesso a finanziamento, oltre che
delle economie di gara, per la parziale copertura dellaumento del prezzo dei materiali da adoperare per
I'esecuzione dell’appalto;

tuttavia, alle richieste in questione non & stato possibile dare seguito a causa della mancata produzione di
un’analitica descrizione degli incrementi dei costi per singole voci di spesa e della mancata approvazione del
quadro economico aggiornato da parte del Comune di Monteforte Irpino;

pertanto, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2, con nota prot. n. 515936 del 20/10/2022, ha fornito dei
primi chiarimenti in merito alle modalita di utilizzo delle economie di spesa;

con nota prot. n. 164346 del 27/03/2023 lo stesso Responsabile ha chiesto al beneficiario un’analisi dettagliata
del’aumento del costo dei lavori derivante esclusivamente dalladeguamento dei prezzi al prezzario regionale
aggiornato, da predisporre secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legge n. 50/2022 e s.m.i.;

con decreto dirigenziale n. 175 del 27/03/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha
preso atto della variante progettuale suddetta, rinviando a successivi atti le valutazioni riguardanti le
rideterminazioni del quadro economico dell’operazione;

con il decreto n. 175/2023, inoltre, previa istanza del Comune di Monteforte Irpino prot. n. 4588 del 03/03/2023,
rettificata con nota prot. n. 5146 del 10/03/2023 e integrata con nota prot. n. 5538 del 16/03/2023, come previsto
dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, & stata autorizzata la liquidazione, in favore del
beneficiario, della fattura relativa al primo stato di avanzamento delle attivita(n. 9 del 10/03/2023 emessa
dall'aggiudicatario dell'appalto La Castellese Costruzioni s.r.l.) dell'importo di € 353.258,33, in quanto priva di
copertura finanziaria, verificato che il Comune di Monteforte Irpino aveva sostenuto spese superiori all'importo
liquidato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 'Ecosistema;

I'importo complessivamente liquidato al Comune di Monteforte Irpino & pari ad € 536.384,53;

PRESO ATTO CHE

il Comune di Monteforte Irpino, con nota prot. n. 6617 del 30/03/2023, ha trasmesso I'analisi dettagliata
del’aumento del costo dei lavori, al netto del ribasso d’asta ed entro i limiti percentuali stabiliti dalla legge di
bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, che & stato quantificato complessivamente in € 188.479,30(iva compresa),
per la cui copertura ha chiesto il finanziamento di € 103.683,12 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
27/01/2023 e di € 74.428,97 alla Regione Campania il 29/09/2022;

con nota prot. n. 9737 del 16/05/2023, inviata con pec il 17/05/2023, il beneficiario ha trasmesso, tra l'altro, gl
atti relativi alla variante migliorativa approvata dalla U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” con il
richiamato decreto n. 83/2022(relazione tecnica, computo metrico, quadro comparativo, atto di sottomissione,
ecc.) nonché la determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. 617 del 16/05/2023 con la quale &
stato approvato il quadro economico dell’operazione aggiornato a seguito della variante in corso d’opera,
dell’adeguamento dei costi dell’appalto al prezzario regionale dei lavori pubblici del’'anno 2023 e delle economie
riguardanti alcune voci di spesa delle somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE E AGGIORNAMENTO

PREZZI (rif. Determinazione comunale n. 617/2023) IMPORTO
a.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 7% € 638.081,42
a.2 Oneri speciali per I'attuazione del piano della sicurezza € 11.053.56
Totale lavori al netto del ribasso d’asta, inclusi oneri della
A sicurezza € 649.134,98
€ 33.599,90
a.3 Variante in corso d’opera
a4 Aumento prezzi materiali € 120.141,10
Totale lavori variante € 682.734,88
Totale lavori con incrementi per variante e aggiornamento
A) prezzi € 802.875,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
B APPALTANTE

Da € 40.000,00 ad €

b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 5.000,00

Da € 8.000,00 ad €
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini 732,00

Da € 7.000,00 ad €
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

Da € 34.858,13 ad €
b.4 Imprevisti 0,00




Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo

b.5 interno, assistenza giornaliera e contabilita € 56.000,00
Attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di | Da € 6.071,94 ad €
b.6 supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie 7.808,22
Da €6.971,63 ad €
b.7 Spese per Commissioni giudicatrici 2.823,07
Da € 1.500,00 ad €
b.8 Spese per Pubblicita 0,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudi tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi Da € 5.000,00 ad €
b.9 specialistici 3.607,2

IVA su b.5: Da € 12.320,00(22%)
b.10 ad € 8.952,31

sulle spese gia liquidate(€ 27.935,90) 22% €6.145,90

sulle spese da liquidare(€ 28.064,10) 10% € 2.806,41

Da € 68.399,31 ad €

b.11 suA)eb.4 80.287,60
b.12 | Contributo ANAC € 375,00

Da € 20.000,00 ad €
0,00(offerti
dall'aggiudicatario

Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa fattura ed nella proposta
b.13 | incrementati del 15% per spese generali) migliorativa)
Da € 266.496,01 ad €
165.585,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
RIBASSO D’ASTA € 52.830,39
Copertura maggiori costi da quadro economico € 153.741,00
Da € 915.630,99 ad €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 968.461,38

con pec del 26/05/2023 il dirigente della U.O.D. Bonifiche ha autorizzato il beneficiario all’'utilizzo delle economie
disponibili nel quadro economico;

il Comune di Monteforte Irpino ha trasmesso il 09/06/2023 alla UOD Bonifiche il quadro economico dell’intervento
aggiornato in via definitiva, approvato in pari data dal Responsabile del IV Settore Tecnico con la determinazione n.
702, di seguito indicato:

Post Gara Aggiornamento
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. |(rif. Decreto prezzi

determina comunale n. 702 del 09/06/2023) | D.G. 500600
n. 482/2021)

A) LAVORI IMPORTI IMPORTI
a.1) Lavori a misura 638.081,42 € 638.081,42 €
a.2) Oneri Speciali per I'attuazione del 11.053,56 € 11.053,56 €
piano di sicurezza
a4) Importi derivanti da perizia di 33.599,90 €
variante
ab) Importi da adeguamento prezzi - 179.645,32 €
ridotti del 10% per i lavori
contabilizzati nel 2022, ridotti del
20% per i lavori da contabilizzarsi
nel 2023




TOTALE LAVORI E SERVIZI IN
APPALTO (A)

649.134,98 €

862.380,20 €

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1

Lavori in economia, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

40.000,00 €

5.000,00 €

b.2

Rilievi, accertamenti e indagini

8.000,00 €

732,00 €

b.3

Allacciamenti a pubblici servizi

7.000,00 €

- €

b.4

Imprevisti (max 5% di a.1+ a.2)

34.858,13 €

- €

b.7

Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti,
incentivo interno

56.000,00 €

56.000,00 €

b.8

Spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del
procedimento, e di verifica e
validazione, spese varie

6.071,94 €

7.808,22 €

b.9

Spese per commissioni giudicatrici

6.971,63 €

2.823,07 €

b.10)

Spese per pubblicita

1.500,00 €

- €

b.11

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00 €

3.607,20 €

b.12.1)

I.V.A. su spese tecniche( b.7)

12.320,00 €

b.12.1.1)

I.V.A. 22% su spese tecniche gia
liquidate (€ 27.935,90 di b.7)

6.145,90 €

b.12.1.2)

I.V.A. 10% su spese tecniche (€
28.064,10 di b.7)

2.806,41 €

b.12.2)

I.V.A. sui lavori e imprevisti (A +
b.4)

68.399,31 €

86.238,02 €

b.13)

b.13) Contributo gare a favore
Autorita per la Vigilanza

375,00 €

375,00 €

b.14)*

Oneri per gli smaltimenti (offerti
dall'aggiudicatario nella proposta
migliorativa)

20.000,00 €

- €

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE (B)

266.496,01 €

171.535,82 €

C)

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO (A+B)

915.630,99 €

1.033.916,02 €

Ribasso d'asta

52.830,39 €

Somme totali previste da QTE
post-gara D.D.R. n 482 del
04/08/2021

968.461,38 €

968.461,38 €

Somme prive di copertura
finanziaria oggetto della richiesta
di finanziamento al MIT, ai sensi
dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022
e s.m.i.

65.454,64 €




d.

R4

w

RILEVATO CHE

importo contrattuale dei lavori & aumentato di € 213.245,22(iva esclusa) di cui € 33.599,90, a causa della
variante in corso d'opera(5,26% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016) ed € 179.645,32, a causa dell’adeguamento dei costi al prezzario regionale dei lavori pubblici dell’anno
2023;

gli aumenti calcolati sono stati ridotti dal’Ente nella misura del 10% per i lavori contabilizzati nel 2022 e del 20%
per quelli contabilizzati e da contabilizzare nel 2023, come stabilito nelle disposizioni dell’Autorita di Gestione prot.
n. 132348 del 10/03/2023;

liva sui lavori & aumentata di € 17.838,71 e il costo delle “attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie” & aumentato di € 1.736,28;

con riferimento alle somme a disposizione, I'incremento dei costi € risultato pari ad € 19.574,99 e le economie di

spesa sono pari, invece, ad € 79.677,05;

CONSIDERATO CHE

i costi complessivi che necessitano di copertura finanziaria sono pari ad € 232.820,21 e che nel quadro
economico sono disponibili risorse pari ad € 114.535,18(economie di spesa per € 79.677,05 e imprevisti di €
34.858,13), oltre alle economie di gara di € 52.830,39, che non sono state disimpegnate dalla D.G.500600, per un
totale di € 167.365,57;

pertanto, I'importo effettivamente privo di copertura finanziaria & pari ad € 65.454,64 ed & gia oggetto di richiesta
di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022
es.m.i;

tuttavia, l'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che le spese relative a un progetto sono
finanziabili con i fondi comunitari se, tra I'altro, sono sostenute dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre
2023;

al momento non & noto al Comune di Monteforte Irpino I'avvio dell’istruttoria da parte del Ministero, i cui esiti non
sono certi e potrebbero essere comunicati anche successivamente al termine suddetto, con rischio per
I'ultimazione dell’'intervento di bonifica e di messa in sicurezza, sotto il profilo fisico e finanziario, nel’ambito della
programmazione comunitaria 2014/2020;

pertanto, si ritiene opportuno assumere l'impegno finanziario aggiuntivo di € 65.454,64 a valere sulle risorse del
POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2;

RITENUTO

di dover, per le motivazioni esposte, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Monteforte Irpino per
'operazione “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in localita Torrente
Fenestrelle” - CUP J46J13000800002 - Codice S.U.R.F. 18001BP000000019 - a valere sulle risorse del POR
FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, da € 915.630,99 in € 1.033.916,02, secondo il quadro economico di
seguito indicato:

Post Gara Aggiornamento
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. |(rif. Decreto costi
determina comunale n. 702 del 09/06/2023) | D.G. 500600
n. 482/2021)
a.1) Lavori a misura post gara 638.081,42 638.081,42 €
€
a.2) Oneri Speciali per I'attuazione del 11.053,56 € 11.053,56 €
piano di sicurezza
Lavori post-gara € 649.134,98 |
a.3) Aumento per variante in corso 33.599,90 €
d’opera
a.4) Aumento per adeguamento 179.645,32 €
prezzi al prezzario 2023, ridotto
del 10% per i lavori contabilizzati
nel 2022 e del 20% per i lavori da
contabilizzarsi nel 2023
COSTO TOTALE LAVORI 649.134,98 862.380,20 €
A) AGGIORNATO(a.1+a.2+a.3+a.4) €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i 40.000,00 € 5.000,00 €
rimborsi previa fattura
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00 € 732,00 €




b.3

Allacciamenti a pubblici servizi

7.000,00 €

b.4

Imprevisti

34.858,13 €

an | ah

b.5

Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti,
incentivo interno

56.000,00 €

56.000,00 €

b.6

Spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del
procedimento, e di verifica e
validazione, spese varie

6.071,94 €

7.808,22 €

b.7

Spese per commissioni giudicatrici

6.971,63 €

2.823,07 €

b.8

Spese per pubblicita

1.500,00 €

- €

b.9

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00 €

3.607,20 €

b.10

.LV.A.sub.5

12.320,00 €

b.10.1

I.V.A. 22% su b.5 gia pagata( €
27.935,90)

6.145,90 €

b.10.2

l.V.A. 10% su b.5(€ 28.064,10)

2.806,41 €

b.10.3

LVA. suA)

68.399,31 €

86.238,02 €

b.11

Contributo gare ANAC

375,00 €

375,00 €

b.12*

Oneri per gli smaltimenti in
discarica(offerti dall’aggiudicatario
nella proposta migliorativa)

20.000,00 €

- €

B)

Totale somme a disposizione

266.496,01
€

171.535,82 €

COSTO TOTALE AGGIORNATO
INTERVENTO(A+B)

915.630,99
€

1.033.916,02 €

Ribasso d'asta

52.830,39 €

IMPORTO FINANZIABILE
NELL’AMBITO DEL QUADRO
ECONOMICO DI CUI AL
DECRETO D.G. 50 06 00 N.
482/2021

€

968.461,38 €

Importo privo di copertura
finanziaria(gia richiesto al M.I.T., ai
sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
e s.m.i.)

65.454,64 €

n. di dover

contabile di

autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie — Staff 50.13.93 — ad assumere limpegno

€ 65.454,64 nell’esercizio finanziario 2023,
C.F.00238090641 — tenuto conto che le attivita di collaudo dell'intervento di
01/09/2023(rif comunicazione beneficiario prot. n.

10258 del

in favore del Comune di

23/05/2023),

Monteforte Irpino —
bonifica saranno concluse il
secondo ['Allegato contabile

“Beneficiario” generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c. di dover dare atto che il cofinanziamento del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria C n. C(2015)8578 del 1

dicembre 2015, & pari al 75% del costo del progetto aggiornato;



d.

w

di dover raccomandare al Comune di Monteforte Irpino di comunicare tempestivamente al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 'importo aggiornato che dovra essere oggetto di finanziamento da parte dello stesso(€
65.454,64 e non piu € 103.683,12) nonché di restituire alla Regione Campania le risorse in questione, qualora
liquidate dall’Ente;

di dover dare atto che il presente decreto, in quanto modifica I'importo del finanziamento rideterminato con il
decreto dirigenziale n. 482 del 04/08/2021, sara pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione
‘“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca
e/o modifica”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

VISTI

v gli atti trasmessi dal Comune di Monteforte Irpino;

v il Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022;

> le Disposizioni dell’Autorita di Gestione prot. n. 132348/2023 “Compensazione per 'aumento dei prezzi”;

1.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la
Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche — incaricati dell’attuazione dell’operazione in questione, nell’ambito
dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art. 6 bis della I. n.
241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente riportati e trascritti
di:

di rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Monteforte Irpino per 'operazione “Bonifica e
messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in localita Torrente Fenestrelle” - CUP
J46J13000800002 - Codice S.U.R.F. 18001BP000000019 - a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020,
Obiettivo Specifico 6.2, da € 915.630,99 in € 1.033.916,02, secondo il quadro economico di seguito indicato:

Post Gara | Aggiornamento
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. | (rif. Decreto costi
determina comunale n. 702 del 09/06/2023) | D.G. 500600
n. 482/2021)
a.1) Lavori a misura post gara 638.081,42 638.081,42 €
€
a.2) Oneri Speciali per I'attuazione del 11.053,56 € 11.053,56 €
piano di sicurezza
Lavori post-gara € 649.134,98 |
a.3) Aumento per variante in corso 33.599,90 €
d’opera
a.4) Aumento per adeguamento 179.645,32 €
prezzi al prezzario 2023, ridotto
del 10% per i lavori contabilizzati
nel 2022 e del 20% per i lavori da
contabilizzarsi nel 2023
COSTO TOTALE LAVORI 649.134,98 862.380,20 €
A) AGGIORNATO(a.1+a.2+a.3+a.4) €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i 40.000,00 € 5.000,00 €
rimborsi previa fattura
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00 € 732,00 €
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi 7.000,00 € - €
b.4 Imprevisti 34.858,13 € - €




b.5

Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti,
incentivo interno

56.000,00 €

56.000,00 €

b.6

Spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
responsabile del
procedimento, e di verifica e
validazione, spese varie

6.071,94 €

7.808,22 €

b.7

Spese per commissioni giudicatrici

6.971,63 €

2.823,07 €

b.8

Spese per pubblicita

1.500,00 €

- €

b.9

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

5.000,00 €

3.607,20 €

b.10

.LV.A. sub.5

12.320,00 €

b.10.1

I.V.A. 22% su b.5 gia pagata( €
27.935,90)

6.145,90 €

b.10.2

l.V.A. 10% su b.5(€ 28.064,10)

2.806,41 €

b.10.3

I.V.A.su A)

68.399,31 €

86.238,02 €

b.11

Contributo gare ANAC

375,00 €

375,00 €

b.12*

Oneri per gli smaltimenti in
discarica(offerti dall’aggiudicatario
nella proposta migliorativa)

20.000,00 €

- €

B)

Totale somme a disposizione

266.496,01
€

171.535,82 €

COSTO TOTALE AGGIORNATO
INTERVENTO(A+B)

915.630,99
€

1.033.916,02 €

Ribasso d'asta

52.830,39 €

IMPORTO FINANZIABILE
NELL’AMBITO DEL QUADRO
ECONOMICO DI CUI AL
DECRETO D.G. 50 06 00 N.
482/2021

€

968.461,38 €

Importo privo di copertura

65.454,64 €

finanziaria(gia richiesto al M.I.T., ai
sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
e s.m.i.)

di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie — Staff 50.13.93 — ad assumere I'impegno contabile
di € 65.454,64 nell’esercizio finanziario 2023, in favore del Comune di Monteforte Irpino — C.F.00238090641 —
tenuto conto che le attivita di collaudo dell'intervento di bonifica saranno concluse il 01/09/2023(rif comunicazione
beneficiario prot. n. 10258 del 23/05/2023), secondo I'Allegato contabile “Beneficiario” generato dal sistema SAP,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il cofinanziamento del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria C n. C(2015)8578 del 1
dicembre 2015, & pari al 75% del costo del progetto aggiornato;



di raccomandare al Comune di Monteforte Irpino di comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 'importo aggiornato(€ 65.454,64 e non piu € 103.683,12) che dovra essere oggetto di finanziamento
da parte dello stesso nonché di restituire alla Regione Campania le risorse in questione, qualora liquidate dall’Ente;

di dare atto che il presente decreto, in quanto modifica I'importo del finanziamento rideterminato con il decreto
dirigenziale n. 482 del 04/08/2021, sara pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici’, “Atti di
revoca e/o modifica”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Igs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformita dei chiarimenti del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

di inviare il provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale;

- all'Ufficio competente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di
revoca e/o modifica”;

- alla D.G. 50 03 00;
- alla D.G. 50 13 00 - Staff 50.13.93;

- al beneficiario Comune di Monteforte Irpino, ad intervenuta registrazione nel bilancio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile 0.S. 6.2
dott. Michele Palmieri



