—

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ o
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Palmieri Michele
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF
o DIREZ. GENERALE / UoD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
483 19/07/2023 6 0
Oggetto:

POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 Obiettivo specifico 6.2 Azione 6.2.1 - D.G.R. n.
12/2018 - Progetto denominato ""Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica
comunale RSU sita alla loc. Faiti - Pastenate nel Comune di Contrada (AV)"-CUP 166G1
5000100002 - Codice SURF 18001BP000000022 - Beneficiario Comune di Contrada (AV)
-Presa d'atto perizia di variante e rimodulazione finanziamento per incremento prezzi

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| |
| |
| Data dell’invio al B.U.R.C. |
| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.

Che la Giunta regionale, con deliberazione n. 12 del 16 gennaio 2018, ha programmato, tra I'altro, |l
finanziamento dell'intervento denominato “Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica comunale
RSU sita alla loc. Faiti — Pastenate nel Comune di Contrada (AV)’- CUP 166G15000100002 - della ex
discarica comunale sita in loc. Faiti-Pastenate del Comune di Contrada (AV) per I'importo di € 1.660.000,00, a
valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Asse 6 - priorita d’investimento 6.e — Obiettivo
Specifico 6.2 — Azione 6.2.1, demandando al responsabile dell'Obiettivo Specifico 6.2 di porre in essere gli
adempimenti consequenziali;

Che con D.D n. 275 del 05/06/2018 & stata ammessa a finanziamento 'operazione denominata “Bonifica e
messa in sicurezza permanente ex discarica comunale RSU sita alla loc. Faiti — Pastenate nel Comune di
Contrada (AV)’- CUP 166G15000100002 — codice SURF 18001BP000000022 - con beneficiario il Comune di
Contrada (AV) per l'importo complessivo di € 1.660.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania
2014 — 2020 - Asse 6 - priorita d'investimento 6.e — Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1:

Che la Convenzione di finanziamento tra il ROS e il Legale Rappresentante del Beneficiario € stata stipulata in
data 21/06/2018 e acquisita al protocollo regionale n. 0400044;

Che con il D.D. n. 568 del 21/11/2019 é stato:

rimodulato, in ragione del ribasso d'asta conseguente all’espletamento delle procedure di gara, |l
finanziamento concesso al Comune di Contrada (AV) per lintervento di “Bonifica e messa in sicurezza
permanente ex discarica comunale RSU sita alla loc. Faiti — Pastenate nel Comune di Contrada (AV)’- CUP
166G15000100002 — Codice SURF 18001BP000000022, da 1.660.000,00 in € 1.250.014,82;

liquidato I'importo di € 249.620,78 pari al 20% del costo post gara rimodulato, a valere sull'impegno di spesa
n. 3180003750 assunto con il decreto n. 275/2018 sul capitolo di spesa U06220;

Che con D.D n. 530 del 23/11/2020, ¢ stato liquidato, in attuazione della D.G.R n. 144 del 17/03/2020, il
successivo acconto di € 300.003,55 in favore del Comune di Contrada (AV);

Che con D.D n. 616 del 03/11/2021 é stato liquidato al Comune di Contrada I'importo di € 375.004,44 pari al
30% del quadro economico post gara di cui al D.D n.568/2019;

g. Che il totale erogato al Comune di Contrada per il finanziamento in questione & pari ad € 925.010,95, pari al
74% del costo post gara dell’intervento;
DATO ATTO
a. Che con D.D n. 177 del 15/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 31/03/2020, la

D.G per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha disimpegnato le economie post gara relative agli interventi
ammessi a finanziamento a valere sull’Obiettivo Specifico 6.2, tra cui quelle inerenti il progetto in questione, al
fine di reperire risorse economiche da destinare all’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19;

b. Che, pertanto, 'importo dellimpegno contabile aggiornato per l'intervento de quo & pari ad € 1.250.014,82;
RILEVATO
a. Che, come relazionato dal Beneficiario, nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono verificati diversi fatti e

circostanze, imprevisti ed imprevedibili, tra cui un evento franoso, causato dalle continue piogge verificatesi
nel mese di gennaio 2021, tali da indurre la D.LL. a trasmettere alla S.A. una proposta di redazione di Perizia
di variante, di cui all’art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016;

Che trattasi di una perizia di variante in aumento (del 12,79%, inferiore al quinto d’obbligo) rispetto ai lavori
posti a base di gara, approvata, ai sensi dell’art 242 del DIigs n.152/2006 e s.m.i, nel corso della C.d.S. del
08.07.2022 a cui € seguito il D.D. n. 106 del 12.07.2022 della Giunta Regionale della Campania_U.O.D. 50 17
05 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino”;

Che i lavori di cui alla suddetta perizia non alterano le condizioni del Contratto d’appalto principale né la
sostanza del Progetto esecutivo approvato;

Che il finanziamento del costo della perizia in questione & stato programmato, con D.G.R n. 427 del
05/10/2021, per I'importo di € 155.000,00;

RILEVATO ALTRESF

a.

Che, nella suddetta perizia, i prezzi applicati erano quelli presenti nel Contratto d’appalto principale per le
lavorazioni gia previste; mentre per le lavorazioni non previste si faceva riferimento al Prezzario Regionale
della Campania dei Lavori Pubblici Edizione 2018 ed alla formazione di nuovi prezzi mediante regolari analisi;
Che, con nota prot 115 del 10/01/2023 acquisita al prot reg. n. 14565 del 11/01/2023, il Comune di Contrada
ha richiesto un contributo integrativo a copertura della maggior spesa per incremento prezzi da applicarsi ai
lavori aggiornati della predetta perizia di variante, trasmettendo, tra 'altro la DGC di approvazione della perizia
n. 96 del 15/11/2022;



c. Che, con nota prot n. 0132348 del 10/03/2023, I'Autorita di Gestione del POR 2014/2020 ha dettato
disposizioni in merito al finanziamento delle richieste di compensazione per aumento prezzi che non trovino
copertura nelle somme a disposizione delle Stazioni appaltanti, indicando ai ROS le verifiche da effettuare e la
documentazione da acquisire;

d. Che, con nota prot n. 164339 del 27/03/2023 , sono state richieste al Beneficiario le verifiche e le integrazioni
di cui alla nota A.d.G prot. n. 0132348/2023;

e. Che il Comune di Contrada, con nota prot n. 1905 del 12/05/2023 acquisita al prot reg n 248400 del
15/05/2023 e, previa richiesta regionale prot n. 258186 del 18/05/2023, con nota prot n.2928 del 07/07/2023
acquisita al prot reg n 347176 del 07/07/2023, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti, nonché, tra
I'altro, la seguente documentazione:

- Computo metrico estimativo perizia di variante (prezzario R.C 2023)

- Quadri di raffronto variante (prezzari Regione Campania anni 2018-2023)

- Computo metrico estimativo allacciamento pubblici servizi (prezzario R.C 2023)

- Quadro di raffronto allacciamenti (prezzari Regione Campania anni 2018-2023)

f. Che i quadri economici di cui all’elaborato “quadro di raffronto” sono i seguenti

2_QE VARIANTE
PREZZARIO 2018 VARIAZIONI (3-
(Incremento di 155.000 | 3_QE VARIANTE | 2)
1_QE POST | finanziato con DGR n. PREZZARIO Aggiornamento
Importo di Contratto/Atto di Sottomissione GARA 427/2021) 2023 prezzi
A2 | (A2.2+A2.3+A2.4) 877.286,20 1.018.584,96 1.085.006,68 66.421,72
A2.1 Importo dei lavori a base d'asta (a lordo) 1.230.891,02 1.395.738,01 1.491.007,26 95.269,25
Importo dei lavori a basa d'asta (al NETTO del
A.2.2 | ribasso d'asta del 30,28%) 858.177,22 973.108,54 1.039.530,26 66.421,72
A.2.3 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 19.108,98 26.916,42 26.916,42
A.2.4 | Oneri COVID-19 (determina n. 66/2020 UTC) 18.560,00 18.560,00
Somme a disposizione dell'amministrazione 257.498,51 253.426,72 305.951,38 52.524,66
B Spese di esecuzione (B.1+B.2) 87.591,72 64.520,66 97.308,04 32.787,38
Allacciamenti ai pubblici servizi (al netto del
ribasso di gara del 30,28% e comprensivi di
B.1 IVA al 10% 28.705,39 64.520,56 97.308,04 32.787,48
B.2 Imprevisti 58.886,33
Spese di smaltimento (B.3) 20.000,00 19.290,28 19.290,28
Oneri di smaltimenti comprensivi del 15% di
spese generali (rif Dgr n. 508/2011-Burc n
B.3 64/2011) ed IVA 20.000,00 19.290,28 19.290,28
Totale (b.4-b.12)
Spese per pubblicazione gara e commissioni
B.4 giudicatrici 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Incentivo Ufficio tecnico
B.5 21.900,00 21.900,00 21.900,00
Supporto al RUP (comprensivo di oneri
B.6 previdenziali) 9.483,17 9.483,17 9.483,17
Progettazione esecutiva , perizia di variante,
direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivo di oneri
B.7 previdenziali) 86.969,69 86969,69 86969,69
Servizio tecnico di geologico in corso di
esecuzione (comprensivo di oneri
previdenziali) e indagini geognostiche
B.8 (Determine n. 12/2019) 20.353,93 20.353,93 20.353,93
Collaudo tecnico-amministrativo (comprensivo
B.9 di oneri previdenziali) 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Collaudo statico (comprensivo di oneri
B.10 previdenziali) 3.900,00 3.900,00 3.900,00
VARIANTE Incentivo Ufficio Tecnico (2% di
B.11* | A2.1+B.1) 3.149,20 6.574,38 3.425,18
VARIANTE progettazione, D.LL e
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (compr di oneri
B.12* | previdenziali 10% di A2.1+B.1) 16.559,79 32.871,89 16.312,10
IVA COME PER LEGGE ED EVENTUALI ALTRE

C | IMPOSTE 115.230,11 133.003,14 143.233,98 10.230,84
C1 IVA sui lavori con aliquota al 10% 87.728,62 101.858,50 108.500,67 6.642,17
C.2 IVA su spese tecniche con aliquota al 22% 27.501,49 31.144,65 34.733,31 3.588,66

D TOTALE IMPORTO (A+B+C) 1.250.014,82 1.405.014,82 1.534.192,04 129.177,22




g. Che il Comune di Contrada ha verificato la disponibilita delle risorse per il finanziamento dell'incremento prezzi
secondo quanto previsto dalla normativa vigente (economie di gara, imprevisti ed economie derivanti da
interventi ultimati e collaudati). In particolare, nel caso di specie:

- le economie derivanti dal ribasso d’asta sono non sono piu disponibili in quanto disimpegnate, con D.D. n
177/2020 in attuazione della DGR n. 163/2020 per il contrasto del’emergenza sanitaria e sociale da Covid
-19;

- gli imprevisti sono stati utilizzatati per 'approvazione della predetta perizia di variante programmata con
D.G.R n. 427/2021;

- il Comune ha verificato che non vi sono economie derivanti da interventi ultimati e collaudati.

VERIFICATO
a. Che lincremento di che trattasi riguarda lavorazioni a farsi e quindi il Comune non ha potuto richiedere

'accesso ai fondi ministeriali.

b. Che listanza é riferita esclusivamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dallaumento dei
prezzi e non anche dalla necessita di eseguire lavori complementari o altre varianti;

c. Che il Beneficiario ha analizzato 'aumento dei prezzi voce per voce, in riferimento al pertinente prezzario
regionale;

d. Che, con riferimento ai quadri economici di cui al punto f. del Rilevato altresi, I'incremento di cui alle voci di
spesa B.11. e B.12 (incentivo UTC e spese tecniche) non & previsto dalla normativa in materia e, pertanto,
non &€ ammissibile a finanziamento;

DATO ATTO

a. Che, con nota prot. n. 352440 del 11/07/2023, la DG per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha richiesto
all’Autorita di Gestione del POR 2014/2020 il nulla osta per il finanziamento, nei limiti fissati dalla normativa
vigente, per complessivi € 95.266,14 iva inclusa, sui lavori a farsi, comprensivi dei lavori riconducibili agli
allacciamenti;

b. Che, in attuazione delle circolari dell’Autorita di Gestione prot n. 15602/2023 e prot n. 284590/2023 sulla
“verifica ed utilizzo degli spazi finanziari sul POR 2014/2020 e sul POC”, con la predetta nota 352440/2023 &
stato comunicato all’ AdG la disponibilita di risorse iscritte € non impegnate sul capitolo di spesa U05913;

c. Che, con nota prot n. 0355782 del 12/07/2023, I'Autorita di Gestione del POR 2014/2020 ha fornito il proprio
nulla osta all’'utilizzo delle suddette risorse per far fronte allaumento dei prezzi;

CONSIDERATO

a. Che le voci di spesa B.11 e B.12 inserite nel quadro economico di variante, pur al netto dell'incremento,
determinano il superamento del limite massimo ammissibile delle spese tecniche (12% dei lavori a base
d’asta) e, pertanto, non sono ammissibili a finanziamento per l'intero importo;

b. Che, alla luce di quanto sopra, il quadro economico ammissibile a finanziamento, di seguito specificato, & pari
ad € 1.477.588,80, con un incremento di € 72.573,98 rispetto al quadro economico post perizia di cui alla
DGR n. 427/2021:

2_QE VARIANTE PREZZARIO 2018 | Q.E VARIANTE
(Incremento di 155.000 finanziato AMMISSIBILE
Importo di Contratto/Atto di Sottomissione con DGR n. 427/2021) PREZZARIO 2023
A2 (A2.2+A2.3+A2.4) 1.018.584,96 1.078.364,50
A.2.1 Importo dei lavori a base d'asta (a lordo) 1.395.738,01
Importo dei lavori a basa d'asta (al NETTO
A.2.2 del ribasso d'asta del 30,28%) 973.108,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti a
A23 ribasso) 26.916,42
A24 Oneri COVID-19 (determina n. 66/2020 UTC) 18.560,00
Somme a disposizione dell'amministrazione 253.426,72 263.226,36
B Spese di esecuzione (B.1+B.2) 64.520,66 94.029,29
Allacciamenti ai pubblici servizi (al netto del
ribasso di gara del 30,28% e comprensivi di
B.1 IVA al 10% 64.520,56 94.029,29
B.2 Imprevisti
Spese di smaltimento (B.3)
19.290,28 19.290,28
Oneri di smaltimenti comprensivi del 15% di
spese generali (rif Dgr n. 508/2011-Burc n
B.3 64/2011) ed IVA 19.290,28 19.290,28




Totale (b.4-b.12)
Spese per pubblicazione gara e commissioni

B.4 giudicatrici 3.000,00 3.000,00
Incentivo Ufficio tecnico

B.5 21.900,00 21.900,00
Supporto al RUP (comprensivo di oneri

B.6 previdenziali) 9.483,17 9.483,17
Progettazione esecutiva, perizia di variante,
direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivo di oneri

B.7 previdenziali) 86969,69 86969,69
Servizio tecnico di geologico in corso di
esecuzione (comprensivo di oneri
previdenziali) e indagini geognostiche

B.8 (Determine n. 12/2019) 20.353,93 20.353,93
Collaudo tecnico-amministrativo

B.9 (comprensivo di oneri previdenziali) 4.300,00 4.300,00
Collaudo statico (comprensivo di oneri

B.10 previdenziali) 3.900,00 3.900,00
VARIANTE Incentivo Ufficio Tecnico (2% di

B.11* A2.1+B.1) 3.149,20
VARIANTE progettazione, D.LL e
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (compr di oneri

B.12* previdenziali 10% di A2.1+B.1) 16.559,79

IVA COME PER LEGGE ED EVENTUALI ALTRE

C IMPOSTE 133.003,14 135.997,94
C1 IVA sui lavori con aliquota al 10% 101.858,50 107.836,45
C.2 IVA su spese tecniche con aliquota al 22% 31.144,65 28.161,49
D TOTALE IMPORTO (A+B+C) 1.405.014,82 1.477.588,80
PRESO ATTO

a. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale 2023";

b. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2023-2025 della Regione Campania";

c. della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui € stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnhamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania”;

d. della D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 ad oggetto: “Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione
Campania — Indicazioni Gestionali”;

RITENUTO

a. di dover prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante, approvata dal
Comune di Contrada con Determina n. 96 del 15/11/2022; e della conformita del procedimento sotto il profilo
ambientale, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regionale di Bonifica;

b. di dover prendere atto della richiesta di incremento del finanziamento presentata dal Comune di Contrada per
'aumento prezzi e della completezza delle verifiche da questi effettuate;

c. di dover rimodulare da € 1.250.014,82 ad € 1.477.588,80 il finanziamento assentito in favore del Comune di
Contrada per l'attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica comunale
RSU sita alla loc. Faiti — Pastenate nel Comune di Contrada (AV)"- CUP 166G15000100002 — Codice SURF
18001BP000000022” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente quadro
economico ammissibile:

2_QE VARIANTE PREZZARIO Q.E VARIANTE
2018 (Incremento di 155.000 AMMISSIBILE
Importo di Contratto/Atto di Sottomissione finanziato con DGR n. 427/2021) PREZZARIO 2023
A2 (A2.2+A2.3+A2.4) 1.018.584,96 1.078.364,50
A2.1 Importo dei lavori a base d'asta (a lordo) 1.395.738,01
Importo dei lavori a basa d'asta (al NETTO
A2.2 del ribasso d'asta del 30,28%) 973.108,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti a
A.2.3 ribasso) 26.916,42
A24 Oneri COVID-19 (determina n. 66/2020 UTC) 18.560,00
Somme a disposizione dell'amministrazione 253.426,72 263.226,36




B Spese di esecuzione (B.1+B.2) 64.520,66 94.029,29
Allacciamenti ai pubblici servizi (al netto del
ribasso di gara del 30,28% e comprensivi di
B.1 IVA al 10% 64.520,56 94.029,29

B.2 Imprevisti
Spese di smaltimento (B.3)

19.290,28 19.290,28

Oneri di smaltimenti comprensivi del 15% di
spese generali (rif Dgr n. 508/2011-Burc n
B.3 64/2011) ed IVA 19.290,28 19.290,28

Totale (b.4-b.12)
Spese per pubblicazione gara e commissioni

B.4 giudicatrici 3.000,00 3.000,00
Incentivo Ufficio tecnico

B.5 21.900,00 21.900,00
Supporto al RUP (comprensivo di oneri

B.6 previdenziali) 9.483,17 9.483,17

Progettazione esecutiva, perizia di variante,
direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivo di oneri

B.7 previdenziali) 86969,69 86969,69
Servizio tecnico di geologico in corso di
esecuzione (comprensivo di oneri
previdenziali) e indagini geognostiche

B.8 (Determine n. 12/2019) 20.353,93 20.353,93
Collaudo tecnico-amministrativo

B.9 (comprensivo di oneri previdenziali) 4.300,00 4.300,00
Collaudo statico (comprensivo di oneri

B.10 previdenziali) 3.900,00 3.900,00
VARIANTE Incentivo Ufficio Tecnico (2% di

B.11* A2.1+B.1) 3.149,20

VARIANTE progettazione, D.LL e
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (compr di oneri

B.12* previdenziali 10% di A2.1+B.1) 16.559,79
IVA COME PER LEGGE ED EVENTUALI ALTRE
C IMPOSTE 133.003,14 135.997,94
C1 IVA sui lavori con aliquota al 10% 101.858,50 107.836,45
C.2 IVA su spese tecniche con aliquota al 22% 31.144,65 28.161,49
D TOTALE IMPORTO (A+B+C) 1.405.014,82 1.477.588,80

c. di dover integrare I'impegno assunto per lintervento de quo dell'importo ulteriore di € 227.573,98, fino a
concorrenza dell’importo del quadro economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio
Regionale 2023-2025;

d. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell'impegno di cui al punto precedente,
come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento

e. di dover stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverra solo ad avvenuta presentazione dei SAL
aggiornati all'incremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non
duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla
piattaforma ministeriale;

f. di dover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento
sara oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”’ - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;

g. didover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR ¢& pari al 75% del finanziamento concesso;

VISTI
- iIPOR Campania FESR 2014/2020;
- laD.G.R. n. 228/2016;
- iID.P.G.R. n. 141/2016;
- laD.G.R. n. 12/2018;
- il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 v.9 ;
- iID.D n. 275 del 05/06/2018
- la Convenzione di finanziamento tra prot. reg. n. 0400044/2018
- iID.D n. 568 del 21/11/2019
- iID.D n. 530 del 23/11/2020
- la DGR n. 427 del 05/10/2022



- la nota AdG prot n. 0355782 del 12/07/2023
- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento

alla stregua dellistruttoria compiuta dei funzionari dr.ssa Mariarita Omaggio e dr.ssa Anna Cilio della Direzione
Generale 50.06 — UOD Bonifiche - incaricate dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR
2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, in atto o potenziale

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto della completezza della documentazione relativa alla perizia di variante approvata dal
Comune di Contrada con Determina n. 96 del 15/11/2022; e della conformita del procedimento sotto il profilo
ambientale, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regionale di Bonifica;

2. di prendere atto della richiesta di incremento del finanziamento presentata dal Comune di Contrada per
'aumento prezzi e della completezza delle verifiche da questi effettuate;

3. di rimodulare da € 1.250.014,82 ad € 1.477.588,80 il finanziamento assentito in favore del Comune di
Contrada per l'attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica comunale
RSU sita alla loc. Faiti — Pastenate nel Comune di Contrada (AV)"- CUP 166G15000100002 — Codice SURF
18001BP000000022” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente quadro
economico ammissibile:

2_QE VARIANTE

PREZZARIO 2018 Q.E VARIANTE
(Incremento di 155.000 AMMISSIBILE
finanziato con DGR n. PREZZARIO
Importo di Contratto/Atto di Sottomissione 427/2021) 2023
A2 (A2.2+A2.3+A2.4) 1.018.584,96 1.078.364,50
A2.1 Importo dei lavori a base d'asta (a lordo) 1.395.738,01
Importo dei lavori a basa d'asta (al NETTO
A2.2 del ribasso d'asta del 30,28%) 973.108,54
Oneri per la sicurezza (non soggetti a
A23 ribasso) 26.916,42
A24 Oneri COVID-19 (determina n. 66/2020 UTC) 18.560,00
Somme a disposizione dell'amministrazione 253.426,72 263.226,36
B Spese di esecuzione (B.1+B.2) 64.520,66 94.029,29
Allacciamenti ai pubblici servizi (al netto del
ribasso di gara del 30,28% e comprensivi di
B.1 IVA al 10% 64.520,56 94.029,29
B.2 Imprevisti
Spese di smaltimento (B.3)
19.290,28 19.290,28

Oneri di smaltimenti comprensivi del 15% di
spese generali (rif Dgr n. 508/2011-Burc n
B.3 64/2011) ed IVA 19.290,28 19.290,28

Totale (b.4-b.12)
Spese per pubblicazione gara e commissioni

B.4 giudicatrici 3.000,00 3.000,00
Incentivo Ufficio tecnico

B.5 21.900,00 21.900,00
Supporto al RUP (comprensivo di oneri

B.6 previdenziali) 9.483,17 9.483,17

Progettazione esecutiva, perizia di variante,
direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivo di oneri

B.7 previdenziali) 86969,69 86969,69
Servizio tecnico di geologico in corso di
esecuzione (comprensivo di oneri
previdenziali) e indagini geognostiche

B.8 (Determine n. 12/2019) 20.353,93 20.353,93
Collaudo tecnico-amministrativo

B.9 (comprensivo di oneri previdenziali) 4.300,00 4.300,00
Collaudo statico (comprensivo di oneri

B.10 previdenziali) 3.900,00 3.900,00

VARIANTE Incentivo Ufficio Tecnico (2% di
B.11* A2.1+B.1) 3.149,20




VARIANTE progettazione, D.LL e
Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (compr di oneri
B.12* previdenziali 10% di A2.1+B.1) 16.559,79
IVA COME PER LEGGE ED EVENTUALI ALTRE
C IMPOSTE 133.003,14 135.997,94
C1 IVA sui lavori con aliquota al 10% 101.858,50 107.836,45
C.2 IVA su spese tecniche con aliquota al 22% 31.144,65 28.161,49
D TOTALE IMPORTO (A+B+C) 1.405.014,82 1.477.588,80

di integrare I'impegno assunto per l'intervento de quo dell'importo ulteriore di € 227.573,98, fino a concorrenza
dell'importo del quadro ecoonomico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;
di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da
allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento
di stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverra solo ad avvenuta presentazione dei SAL
aggiornati allincremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non
duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla
piattaforma ministeriale;
di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sara
oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;
di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR & pari al 75% del finanziamento concesso;
di inviare il presente provvedimento:

» Al Beneficiario Comune di Contrada (AV) solo ad avvenuta annotazione contabile del presente

provvedimento nelle scritture dell’Ente;

» Allo Staff 50.13.93;

> Alla Direzione Generale 50.03.00.00;

» Per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale.

DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri



