—

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ o
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Palmieri Michele
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Ferraro Angelo
o DIREZ. GENERALE / UOD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
433 03/07/2023 6 0
Oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.2-Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 12 del
16/01/2018 -Progetto "Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla via BOSCO
CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002 - Codice S.U.R.F.
OP 13378 18001BP000000034 - Beneficiario Comune di PANNARANO (BN) - Rimodulazione
finanziamento per incremento prezzi e integrazione impegno contabile

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| |
| |
| Data dell’invio al B.U.R.C. |
| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO

a.

Che con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 12 del 16/01/2018 sono stati inseriti nella
programmazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - priorita d’'investimento 6.e —Obiettivo
Specifico (0.S.) 6.2 — Azione 6.2.1 - per l'importo complessivo di € 48.864.336,02 - n. 45 interventi,
originariamente programmati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 con la deliberazione n.731 del
13/12/2016;

Che, con nota prot. reg. n. 94313 del 09/02/2018, la D.G.R. n.12/2018 ¢& stata notificata ai beneficiari degli
interventi di cui all’allegato 3 alla medesima;

Che tra gli interventi in questione & compreso il progetto “Bonifica e messa in sicurezza della discarica
comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002" —
con benéeficiario il Comune di Pannarano (BN);

Che con nota prot. reg. n. 11003 del 16/02/2018 & stata comunicata ai beneficiari la documentazione
necessaria per 'ammissione a finanziamento degli interventi nel’ambito dell’O.S. 6.2 nonché le normative
ambientali di riferimento (d.lgs. n.1562/06 e s.m.i. e Norme Tecniche di attuazione del P.R.B., approvate
con D.G.R. n.417/2016);

Che, giusta istanza di finanziamento prot. n. 4228 del 17/08/2020 (prot.reg. n. 386360/2020), integrata con
pec del 25/08/2020 (prot.reg. n 0390114/2020), con D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D. n. 349
del 02/09/2020 il progetto de quo € stato ammesso a finanziamento per I'importo ammissibile pregara di €
1.300.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 —
Azione 6.2.1;

Che il rappresentante legale del Comune di Pannarano e il ROS O.S. 6.2 hanno sottoscritto per
l'intervento in questione la convenzione di finanziamento prot. 2020.0394451 del 28/08/2020;

Che, giusta istanza del Comune di Pannarano prot n. 1201/2021 integrata con pec del 22/03/2021, con
D.D n.150 del 25/03/2021 la DG 50 06 00 ha:

preso atto del quadro economico post-gara dell'intervento di “Bonifica e messa in sicurezza della
discarica comunale alla via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"-CUP
C24H15001140002 — Codice Surf OP_13378 18001BP000000034, approvato dal Beneficiario Comune
di Pannarano con determina n. 41/2021, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE IMPORTO
A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 771.044,24
A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00
TOTALE GARA (A1+A2) 786.044,24
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Oneri di smaltimento 19.265,10
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00
B.4 Imprevisti 50.089,30
B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00
B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del digs n. 50/2016 14.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e
B.7 coordinamento della sicurezza

B.8 Spese tecniche per attivita di consulenza e di supporto

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico

B.11 |amm.vo e collaudo statico 95.000,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici

B.10 | Spese per pubblicita 17.500

B.12.1 | IVA sui lavori (10%) 78.604,42

B.12.2 | IVA su imprevisti (10%) 4.816,28

B.12.3 [ IVA su spese tecniche e pubblicita 24.750,00
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 319.025,10

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.105.069,34




I.

rideterminato in € 1.105.069,34 il finanziamento concesso al Comune di Pannarano a valere sulle
risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1 per I'attuazione

dell'intervento in questione;

liquidato, ai sensi del cap. 5.2 del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 ver. 6,
I'anticipazione nella misura del 20% del costo dell'intervento rimodulato post-gara pari a € 221.013,86, in
favore del Comune di Pannarano (BN)— a valere sullimpegno di spesa n. 3180001911 assunto con DD
n. 186/2018 sul capitolo di spesa U06220 del Bilancio 2021/2023;

disimpegnato, come previsto dal Manuale di Attuazione versione 6 (paragrafo 5.2), le economie di
gara verificatesi, pari ad € 194.930,66 (1.300.000,00);

h. Che, previa richiesta del Comune di Pannarano effettuata con pec del 22/02/22, integrata con pec del

CONSIDERATO
a. Che, con nota prot 873 del 06/02/2023, acquisita al prot reg. n. 06720 del 07/02/2023, il Comune di
Pannarano ha richiesto un contributo integrativo a copertura della maggior spesa per incremento prezzi;

b. Che, con nota prot n. 0132348 del 10/03/2023, I'Autoritd di Gestione del POR 2014/2020 ha dettato
disposizioni in merito al finanziamento delle richieste di compensazione per aumento prezzi che non trovino
copertura nelle somme a disposizione delle Stazioni appaltanti, indicando ai ROS le verifiche da effettuare e
la documentazione da acquisire;

c. Che, con nota prot n. 164354 del 27/03/2023, sono state richieste al Beneficiario le verifiche e le integrazioni
di cui alla nota A.d.G prot. n. 0132348/2023;

d. Che il Comune di Pannarano, con nota prot n. 3485 del 03/05/2023 e, previa richiesta regionale prot n.
246943 del 12/05/2023, con successiva nota prot n. 3848 del 18/05/2023, ha trasmesso le integrazioni e i
chiarimenti richiesti, nonché, tra l'altro, la seguente documentazione:

Analisi dei Prezzi Unitari;
Computo Metrico;

Elenco Prezzi;

Quadro Comparativo;

SAL 1 Ordinario e SAL 1bis;

- Relazione Economica nella quale & riportato il seguente quadro economico aggiornato
prezzi:
ADEGUAMENTO
QUADRO ECONOMICO POST GARA PREZZI
A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 771.044,24 1.191.665,93
A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO 15.000,00 15.000,00
TOTALE GARA (A1+A2) 786.044,24 1.206.665,93
SOMME A DISPOSIZIONE
B DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura) 19.265,10 19.265,10
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 5.000,00
B.4 Imprevisti 50.089,30 50.089,30
B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00 10.000,00
Accantonamento di cui all'art 133 del digs n.
B.6 50/2016 14.000,00 14.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese tecniche relative alla progettazione,
B.7 D.L. e coordinamento della sicurezza
Spese tecniche per attivita di consulenza e di
B.8 supporto
Spese per accertamenti di laboratorio,
B.11 collaudo tecnico amm.vo e collaudo statico 95.000,00 95.000,00
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 | Spese per pubblicita 17.500 17.500,00
B.12.1 | IVA sui lavori (10%) 78.604,42 120.666,59

04/03/2022 (prot reg 0111702/2022 e prot reg n. 0123672/2022), e successivamente con n. 2 pec del
03/10/2022 (prot reg. 0480462/2022 e prot reg n. 0488565/2022), con D.D n. 594 del 07/10/2022 ¢é stato
liquidato un ulteriore acconto pari ad € 331.520,80;
Che il totale erogato al Comune di Pannarano per il progetto in questione & pari ad € 552.534,66;

all’aumento



B.12.2 | IVA su imprevisti (10%) 4.816,28 5.008,93
B.12.3 | IVA su spese tecniche e pubblicita 24.750,00 24.750,00
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 319.025,10 361.279,92
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.105.069,34 1.567.945,85

e. Che il Comune di Pannarano ha verificato la disponibilita delle risorse per il finanziamento dell’incremento
prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (economie di gara, imprevisti ed economie derivanti
da interventi ultimati e collaudati), come di seguito specificato:

- le economie derivanti dal ribasso d’asta sono non sono piu disponibili in quanto disimpegnate, come
richiesto dal Manuale di Attuazione, con D.D .n 150/2021 della scrivente D.G;

- gliimprevisti sono stati utilizzati, nel limite del 50%, per il pagamento parziale del Sal 1 bis;

- il Comune ha verificato che non vi sono economie derivanti da altri interventi ultimati e collaudati;

VERIFICATO

a. Che il Beneficiario ha fatto richiesta, allo stato priva di riscontro, per I'accesso ai fondi ministeriali,
trasmettendo la consegna della pec effettuata in data 27/01/2023;

b. Che listanza ¢é riferita esclusivamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dal’aumento dei
prezzi e non anche dalla necessita di eseguire lavori complementari o altre varianti (rif elaborati quadro
comparativo di raffronto e computo metrico);

c. Che il Beneficiario ha analizzato 'aumento dei prezzi voce per voce, in riferimento al pertinente prezzario
regionale (rif elaborati analisi prezzi e elenco prezzi);

DATO ATTO

a. Che, con nota prot. n. 277127 del 30/05/2023, la DG per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha richiesto
all’Autorita di Gestione del POR 2014/2020 il nulla osta per il finanziamento, nei limiti fissati dalla
normativa vigente, di complessivi € 391.621,27, cosi suddivisi:

- 50.348,08 per la copertura del | SAL bis (Euro 45.770,99 + IVA al 10% pari ad Euro 4.577,10);
-€341.273,19 (Euro 310.248,35 + IVA al 10% pari ad Euro 31.024,84) sui lavori a farsi;

b. Che, in attuazione della circolare dell’Autorita di Gestione prot n. 15602 del 11/01/2023 sulla “verifica ed
utilizzo degli spazi finanziari sul POR 2014/2020 e sul POC”, con la predetta nota 277127/2023 ¢é stato
comunicato all’ AgG la disponibilita di risorse iscritte € non impegnate sul capitolo di spesa U05913, pari a
complessivi € 1.694.912,03;

c. Che, con nota prot n. 0286566 del 05/06/2023, I'Autorita di Gestione del POR 2014/2020 ha fornito il
proprio nulla osta all’utilizzo delle suddette risorse per far fronte al’aumento dei prezzi;

d. Che, stante I'utilizzo del 50% della voce imprevisti per il pagamento del | SAL BIS e i limiti fissati dalla
normativa nazionale vigente per I'incremento prezzi, il quadro economico ammissibile a finanziamento sul
POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, & pari ad € 1.496.690,61, di seguito specificato,
con un incremento di € 391.621,27 rispetto al quadro economico post gara:

QUADRO
QUADRO ECONOMICO POST GARA QEESZUIAMENTO ECONOMICO
AMMISSIBILE
A1 LAVORI SOGGETTI A 771.044.24 1127.063.58
A ANyoliel . 1.191.665,93 € x
A2 ONERI SICUREZZA NON 15.000,00 15.000.00 € 15.000,00
SOGGETTI A RIBASSO € 000, €
TOTALE GARA (A1+A2) 786.044,24 1.206.665,93 € 1.142.063,58
S SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Ongri di smaltimento (rimborsi 19.265,10 19.265,10 € 19.265,10
previa fattura) € €
B3  |Allacciamenti ai pubblici servizi 5'°°°'°€0 5.000,00 € 5'°°°’°€°
B4  |imprevisti 50'089’3€° 50.089,30 € 25'044’65
IMPREVISTI UTILIZZATI PER
B.41 |IL PAGAMENTO DEL 1 SAL 25'044’6€5
BIS




B.4.2 IVA SU B.4.1 (10%) 2 50446
B5  |Acquisizione aree o immobil 10'000’0{59 10.000,00 € 10'000’(?
Accantonamento di cui all'art 14.000,00 14.000,00
B6 133 del digs n. 50/2016 € 14.000,00€ €
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese tecniche relative alla
B.7 progettazione, D.L. e coord
della sicurezza
95.000,00 95.000,00
B8 Spese tecniche per attivita di € 95.000,00 € €
' consulenza e di supporto
Spese per accertamenti di
B.11 laboratorio, collaudo tecnico
amm.vo e collaudo statico
B9 Spese per commissioni
B.10 Spese per pubblicita € €
B.12.1 | IVA sui lavori (10%) 7600422 120.666,59 € 11420695
B.12.2 |IVA suimprevisti 4'816'2€8 5.008,93 € 2.311,81 €€
B.12.3 IVA su spese tecniche e 24.750,00 24.750,00 € 24.750,00
pubblicita € €
TOTALE SOMME A 319.025,10 354.627,03
DISPOSZIONE € 361.279,92 € €
TOTALE QUADRO 1.105.069,34 1.496.690,61
ECONOMICO (A+B) € 1.567.945,85 € €
PRESO ATTO
a. della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di

RITENUTO

a. di poter rimodulare da € 1.105.069,34 ad € 1.496.690,61 il finanziamento assentito in favore del Comune di
Pannarano per l'attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla
via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002— Codice S.U.R.F.
OP_13378 18001BP000000034” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente

quadro economico ammissibile:

previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale
2023,
della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2023-2025 della Regione Campania";
della DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 con cui & stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania”;
della D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 ad oggetto: “Approvazione Bilancio Gestionale 2023-2025 della
Regione Campania — Indicazioni Gestionali”;

QUADRO ECONOMICO
AMMISSIBILE A

VOCI DI SPESA FINANZIAMENTO SUL
POR 2014/2020-OBIETTIVO
SPECIFICO 6.2

A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 1.127.063,58 €

A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 €




TOTALE GARA (A1+A2) 1.142.063,58 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura) 19.265,10 €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 €
B.4 Imprevisti 25.044,65 €

IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO

B41 | PREZZI SU 1 SAL GIA' EMESSO 25.044,65¢€
B.4.2 |IVASUB.4.1(10%) 2.504,46€
B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00 €
B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del digs n. 50/2016 14.000,00 €
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della
sicurezza 95.000.00 €
B.8 Spese tecniche per attivita di consulenza e di supporto
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico

B.7

BT amm.vo e collaudo statico
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
17.500,00 €
B.10 | Spese per pubbilicita
B.12.1 | IVA sui lavori (10%) 114.206,36 €
B.12.2 [ IVA su imprevisti 2.311,81 €
B.12.3 | IVA su spese tecniche e pubblicita 24.750,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 354.627,03 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.496.690,61 €

b. di dover integrare 'impegno assunto per ulteriori € 391.621,27, fino a concorrenza dell'importo del quadro
economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;

c. di poter autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’'assunzione dell'impegno di cui al punto precedente,
come da allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento

d. di dover stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverra solo ad avvenuta presentazione dei SAL
aggiornati all'incremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non
duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla
piattaforma ministeriale;

e. didover dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento
sara oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale;

f. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR ¢ pari al 75% del finanziamento concesso;

- il Piano Regionale di Bonifica;

- ilReg. (CE) n. 1303/2013 e s.m.i,;

- iID.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;

- laD.G.R. n.12/2018;

- il POR Campania FESR 2014/2020;

- il Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 — versione 9;
- il D.D n. 346 del 27/08/2020 integrato con D.D n. 349/2020;

- il D.D n. 150/2021 della DG 50 06 00;

- la nota prot n. 0286566 del 05/06/2023 della DG 50/03/00

- Ogni altro atto citato nel presente provvedimento



alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione
Generale 50.06 — UOD Bonifiche - incaricate dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR
2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, in atto o potenziale

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di rimodulare da € 1.105.069,34 ad € 1.496.690,61, il finanziamento assentito in favore del Comune di
Pannarano per l'attuazione dell’intervento “Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale alla
via BOSCO CACCELLE nel Comune di PANNARANO (BN)"- CUP C24H15001140002—- Codice S.U.R.F.
OP_13378 18001BP000000034” a valere sul POR FESR 2014/2020, obiettivo specifico 6.2, con il seguente
quadro economico ammissibile:

QUADRO ECONOMICO
AMMISSIBILE A

VOCI DI SPESA FINANZIAMENTO SUL
POR 2014/2020-OBIETTIVO
SPECIFICO 6.2
A A1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 1.127.063,58 €
A2 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 15.000,00 €
TOTALE GARA (A1+A2) 1.142.063,58 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Oneri di smaltimento (rimborsi previa fattura) 19.265,10 €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 €
B.4 Imprevisti 25.044,65 €
IMPREVISTI UTILIZZATI PER FINANZIARE AUMENTO
B41 | PREZZI SU 1 SAL GIA' EMESSO 25.044,65 €
B.4.2 |IVASUB.4.1(10%) 2.504,46€
B.5 Acquisizione aree o immobili 10.000,00 €
B.6 Accantonamento di cui all'art 133 del digs n. 50/2016 14.000,00 €
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, D.L. e coord della

sicurezza 95.000.00 €
B.8 Spese tecniche per attivita di consulenza e di supporto

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
' amm.vo e collaudo statico

B.9 Spese per commissioni giudicatrici

17.500,00 €

B.10 | Spese per pubbilicita
B.12.1 | IVA sui lavori (10%) 114.206,36 €
B.12.2 | IVA su imprevisti 2.311,81 €
B.12.3 | IVA su spese tecniche e pubblicita 24.750,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 354.627,03 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.496.690,61 €

2. di integrare l'impegno assunto per ulteriori € 391.621,27, fino a concorrenza dellimporto del quadro
economico rimodulato, a valere sul capitolo di spesa U05913 del Bilancio Regionale;

3. di autorizzare lo Staff 50.13.93 a procedere all’assunzione dell'impegno di cui al punto precedente, come da
allegato contabile-beneficiario Sap al presente provvedimento;



di stabilire che la materiale erogazione delle risorse avverra solo ad avvenuta presentazione dei SAL

aggiornati all'incremento prezzi e del formale impegno, da parte del Beneficiario, a garantire la non

duplicazione del finanziamento e a restituire alla Regione Campania quanto eventualmente percepito dalla

piattaforma ministeriale;

di dare atto che, trattandosi di una rimodulazione del finanziamento assentito, il presente provvedimento sara

oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni,

contributi, sussidi, vantaggi economici” - Atti di revoca e o modifica” dell'area “Amministrazione Trasparente”

del portale istituzionale;

di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR ¢& pari al 75% del finanziamento concesso;

di trasmettere il presente provvedimento:

- al Beneficiario Comune di Pannarano (BN), ad intervenuta annotazione del presente provvedimento nelle
scritture contabili regionali;

- allo Staff. 50.13.93.;

- alla Direzione Generale 50.03.00.00;

- alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile O.S. 6.2
dott. Michele Palmieri



