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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  12  del  16/01/2018  è  stato  inserito  nella

programmazione del  POR FESR 2014/2020,  Obiettivo  Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - il  progetto “Bonifica e
messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in località Torrente Fenestrelle”, identificato dal
CUP J46J13000800002, presentato dal Comune di Monteforte Irpino, con il  costo presunto di € 968.461,38,
originariamente programmato con deliberazione n. 731 del 13/12/2016 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della
Regione  Campania,  Intervento  Strategico  “Piano  Regionale  di  Bonifica”,  a  valere  sulle  risorse  del  FSC
2014/2020;

b. il  progetto in  questione è stato autorizzato dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.
"Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" con decreto dirigenziale n. 618 del 18/09/2015, ai sensi dell’art. 242,
comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

c. con decreto  dirigenziale  n.  254  del  17/05/2018  il  progetto  suddetto,  identificato  anche dal  codice  S.U.R.F.
18001BP000000019, è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 per
l’importo di € 968.461,38, tenuto conto dell’istanza presentata dal Comune di Monteforte Irpino prot. n. 14988 del
06/12/2017, integrata con pec del 03/05/2018, secondo  le richieste della UOD Bonifiche di cui alla nota prot.
n.11003/2018;

d.  il quadro economico dell’operazione ammesso a finanziamento è stato il seguente: 

QUADRO ECONOMICO PREGARA (rif. D.D. n.
254/2018 D.G.500600) IMPORTO

a1 Lavori a misura € 686.109,05

a2
Oneri speciali per l’attuazione del piano della 
sicurezza € 11.053, 56

A Totale Lavori €  697.162,61

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

b.1
Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura € 40.000,00

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 7.000,00
b.4 Imprevisti 34.858,13

b.5

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, verifica della 
progettazione esecutiva, contradditorio 
dell’ARPAC e relazione geologica € 56.000,00

b.6

Attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e 
validazione, spese varie € 6.071,94

   b.7 Spese per Commissioni giudicatrici        € 6.971,63
b.8 Spese per Pubblicità € 1.500,00

b.9

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudi tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici € 5.000,00

b.10 Contributo Anac             € 375,00

b.11

Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa 
fattura ed incermentati del 15% per spese 
generali)       € 20.000,00

b.12 10% su (A+B.4)
   €     73.202.07 

b.13  22% su spese tecniche
€         12.230,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 271.298,77 



 COSTO TOTALE INTERVENTO € 968.461,38 

e. con  il  decreto  n.  254/2018  è  stata,  inoltre,  autorizzata  la  registrazione  dell’impegno  di  spesa  nel  bilancio
regionale ed è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Responsabile dell’Obiettivo
Specifico e il beneficiario;

f. in data 24/05/2018 la convenzione suddetta è stata sottoscritta dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 e
dal  Rappresentante  Legale del  Comune di  Monteforte  Irpino ed è  stata  acquisita  in  pari  data  al  protocollo
regionale con il n. 333497; 

g. con decreto dirigenziale n. 272 del 31/05/2018, previa istanza del Comune di Monteforte Irpino prot. n. 6127 del
22/05/2018, il  Responsabile dell’Obiettivo ha autorizzato la liquidazione, in favore dell’Ente, dell’importo di €
96.846,14, a titolo di prima anticipazione del finanziamento, pari al 10% dello stesso, in conformità di quanto
previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 e dall’art. 5 della convenzione;

h. con decreto dirigenziale n. 482 del 04/08/2021, previa istanza del beneficiario prot. n. 13433 del 27/07/2021,
integrata con mail del 30/07/2021 e, infine, con nota prot. n.13769 del 02/08/2021, la Direzione Generale per la
Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha rideterminato il costo dell’operazione da € 968.461,38 in € 915.630,99, a
seguito dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di bonifica, secondo il quadro economico di seguito indicato e
ha autorizzato la liquidazione dell’importo di € 86.280,06, a titolo di seconda anticipazione, pari al 10% del costo
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA (rif. D.D. n.482/2021 D.G.
500600) IMPORTO

a.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 7% € 638.081,42
a.2 Oneri speciali per l’attuazione del piano della sicurezza € 11.053.56

A
Totale lavori al netto del ribasso d’asta inclusi oneri della 
sicurezza € 649.134,98

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 40.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi € 7.000,00
b.4 Imprevisti 34.858,13

b.5

Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo
interno, assistenza giornaliera e contabilità € 56.000,00

b.6
Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie € 6.071,94

   b.7 Spese per Commissioni giudicatrici                 € 6.971,63
b.8 Spese per Pubblicità € 1.500,00

b.9

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudi tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici € 5.000,00

b.10

IVA su b.5
          €    12.320,00

b.11  su A+b.4)         
          €     68.399,31

b.12 Contributo ANAC € 375,00

b.13
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa fattura ed 
incrementati del 15% per spese generali) – SI STIMANO € 20.000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 266.496,01
ECONOMIE DI GARA € 52.830,39

 COSTO TOTALE INTERVENTO € 915.630,99

i. con  nota  prot.  n.  16685  del  29/09/2022 il  Comune di  Monteforte  Irpino ha trasmesso il  quadro  economico
dell’operazione aggiornato a seguito di variante in corso d’opera, approvata con decreto dirigenziale n. 83 del
07/06/2022 dalla  Direzione  Generale  “Ciclo  Integrato  delle  Acque e  dei  Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni
Ambientali” – UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” - ai sensi dell’art. 242, comma 7, del d.lgs. n.
152/2006;



j. con la medesima nota l’Ente ha chiesto anche l’autorizzazione all’utilizzo degli importi di alcune voci di spesa
comprese nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico ammesso a finanziamento, oltre che
delle  economie  di  gara,  per  la  parziale  copertura  dell’aumento  del  prezzo  dei  materiali  da  adoperare  per
l’esecuzione dell’appalto;

k. tuttavia,  alle richieste  in  questione non è stato possibile  dare seguito a causa della mancata produzione di
un’analitica descrizione degli incrementi dei costi per singole voci di spesa e della mancata approvazione del
quadro economico aggiornato da parte del Comune di Monteforte Irpino;

l. pertanto, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2, con nota prot. n. 515936 del 20/10/2022, ha fornito dei
primi chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo delle economie di spesa;

m. con nota prot. n. 164346 del 27/03/2023 lo stesso Responsabile ha chiesto al beneficiario un’analisi dettagliata
dell’aumento del costo dei lavori derivante esclusivamente dall’adeguamento dei prezzi al prezzario regionale
aggiornato, da predisporre secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legge n. 50/2022 e s.m.i.;

n. con decreto dirigenziale n. 175 del 27/03/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha
preso  atto  della  variante  progettuale  suddetta,  rinviando  a  successivi  atti  le  valutazioni  riguardanti  le
rideterminazioni del quadro economico dell’operazione;

o. con il decreto n. 175/2023, inoltre, previa istanza del Comune di Monteforte Irpino prot. n. 4588 del 03/03/2023,
rettificata con nota prot. n. 5146 del 10/03/2023 e integrata con nota prot. n. 5538 del 16/03/2023, come previsto
dal  Manuale  di  Attuazione  del  POR  FESR  2014/2020,  è  stata  autorizzata  la  liquidazione,  in  favore  del
beneficiario,  della  fattura  relativa  al  primo  stato  di  avanzamento  delle  attività(n.  9  del  10/03/2023  emessa
dall’aggiudicatario dell’appalto La Castellese Costruzioni s.r.l.) dell’importo di € 353.258,33, in quanto priva di
copertura finanziaria, verificato che il Comune di Monteforte Irpino aveva sostenuto spese superiori all’importo
liquidato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;

p. l’importo complessivamente liquidato al Comune di Monteforte Irpino è pari ad € 536.384,53;

PRESO ATTO CHE
a. il  Comune  di  Monteforte  Irpino,  con  nota  prot.  n.  6617  del  30/03/2023,  ha  trasmesso  l’analisi  dettagliata

dell’aumento del costo dei lavori, al netto del ribasso d’asta ed entro i limiti percentuali stabiliti dalla legge di
bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, che è stato quantificato complessivamente in € 188.479,30(iva compresa),
per la cui copertura ha chiesto il finanziamento di € 103.683,12 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
27/01/2023 e di € 74.428,97 alla Regione Campania il 29/09/2022;

b. con nota prot. n. 9737 del 16/05/2023, inviata con pec il 17/05/2023, il beneficiario ha trasmesso, tra l’altro, gli
atti relativi alla variante migliorativa approvata dalla U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” con il
richiamato  decreto n. 83/2022(relazione tecnica, computo metrico, quadro comparativo, atto di sottomissione,
ecc.) nonchè la determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. 617 del 16/05/2023 con la quale è
stato  approvato  il  quadro  economico  dell’operazione  aggiornato  a  seguito  della  variante  in  corso  d’opera,
dell’adeguamento dei costi dell’appalto al prezzario regionale dei lavori pubblici dell’anno 2023 e delle economie
riguardanti alcune voci di spesa delle somme a disposizione: 

QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE E AGGIORNAMENTO
PREZZI (rif. Determinazione comunale n. 617/2023) IMPORTO

a.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 7% € 638.081,42
a.2 Oneri speciali per l’attuazione del piano della sicurezza € 11.053.56

A
Totale lavori al netto del ribasso d’asta, inclusi oneri della 
sicurezza €  649.134,98

a.3 Variante in corso d’opera
€ 33.599,90 

a.4 Aumento prezzi materiali € 120.141,10
Totale lavori variante € 682.734,88

A)
Totale lavori con incrementi per variante e aggiornamento 
prezzi € 802.875,98

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
 Da € 40.000,00 ad €   
5.000,00 

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
Da € 8.000,00 ad € 
732,00 

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi
Da € 7.000,00 ad € 
0,00

b.4 Imprevisti
Da € 34.858,13 ad € 
0,00



b.5

Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo
interno, assistenza giornaliera e contabilità € 56.000,00

b.6
Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie

Da € 6.071,94 ad € 
7.808,22 

     b.7 Spese per Commissioni giudicatrici
 Da € 6.971,63 ad € 
2.823,07

b.8 Spese per Pubblicità
Da € 1.500,00 ad € 
0,00

b.9

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudi tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

Da € 5.000,00 ad € 
3.607,2

b.10
IVA su b.5: Da € 12.320,00(22%) 

ad € 8.952,31
sulle spese già liquidate(€ 27.935,90) 22%                    € 6.145,90 

sulle spese da liquidare(€ 28.064,10) 10%                    € 2.806,41

b.11  su A) e b.4
Da € 68.399,31 ad €    
80.287,60

b.12 Contributo ANAC                       € 375,00

b.13
Oneri per gli smaltimenti (da pagare previa fattura ed 
incrementati del 15% per spese generali) 

Da € 20.000,00 ad € 
0,00(offerti 
dall’aggiudicatario 
nella proposta 
migliorativa) 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Da € 266.496,01 ad € 
165.585,40  

RIBASSO D’ASTA € 52.830,39
Copertura maggiori costi da quadro economico € 153.741,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)
Da € 915.630,99 ad €

968.461,38

c. con pec del 26/05/2023 il dirigente della U.O.D. Bonifiche ha autorizzato il beneficiario all’utilizzo delle economie
disponibili nel quadro economico;

d. il Comune di Monteforte Irpino ha trasmesso il 09/06/2023 alla UOD Bonifiche il quadro economico dell’intervento
aggiornato in via definitiva, approvato in pari data dal Responsabile del IV Settore Tecnico con la determinazione n.
702, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. 
determina comunale n. 702 del 09/06/2023)

Post Gara
(rif. Decreto 
D.G. 500600 
n. 482/2021)

Aggiornamento
prezzi

A) LAVORI IMPORTI IMPORTI
a.1) Lavori a misura  638.081,42 € 638.081,42 €
a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del 

piano di sicurezza
 11.053,56 € 11.053,56 €

a4) Importi derivanti da perizia di 
variante  

33.599,90 €

a5) Importi da adeguamento prezzi -
ridotti del 10% per i lavori 
contabilizzati nel 2022, ridotti del 
20% per i lavori da contabilizzarsi 
nel 2023  

179.645,32 €



 
TOTALE LAVORI E SERVIZI IN 
APPALTO (A)

 649.134,98 € 862.380,20 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
 40.000,00 € 5.000,00 €

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini  8.000,00 € 732,00 €
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi  7.000,00 €                  -   € 
b.4 Imprevisti (max 5% di a.1+ a.2)  34.858,13 €                  -   € 

b.7

Spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti, 
incentivo interno  56.000,00 € 56.000,00 €

b.8 Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del
procedimento, e di verifica e 
validazione, spese varie  6.071,94 € 7.808,22 €

b.9 Spese per commissioni giudicatrici  6.971,63 € 2.823,07 €
b.10) Spese per pubblicità  1.500,00 €                  -   € 

b.11

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici  5.000,00 € 3.607,20 €

b.12.1) I.V.A. su spese tecniche( b.7)  12.320,00 €  
b.12.1.1) I.V.A. 22% su spese tecniche già 

liquidate ( € 27.935,90 di b.7)  
6.145,90 €

b.12.1.2) I.V.A. 10% su spese tecniche (€ 
28.064,10 di b.7)  

2.806,41 €

b.12.2) I.V.A. sui lavori e imprevisti (A + 
b.4)

 68.399,31 € 86.238,02 €

    
b.13) b.13) Contributo gare a favore 

Autorità per la Vigilanza
 375,00 € 375,00 €

b.14)* Oneri per gli smaltimenti (offerti 
dall’aggiudicatario nella proposta 
migliorativa)  20.000,00 €                  -   € 

 
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE (B)

 266.496,01 € 171.535,82 €

    
C) IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO (A+B)
 915.630,99 € 1.033.916,02 €

 Ribasso d'asta  52.830,39 €  

 

Somme totali previste da QTE 
post-gara D.D.R. n 482 del 
04/08/2021

 968.461,38 € 968.461,38 €

 

Somme prive di copertura 
finanziaria oggetto della richiesta 
di finanziamento al MIT, ai sensi 
dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 
e s.m.i.

 65.454,64 €



RILEVATO CHE 
a. l’importo contrattuale dei  lavori  è aumentato di  € 213.245,22(iva  esclusa) di  cui  € 33.599,90,  a causa della

variante in  corso d’opera(5,26% dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 2,  lett.  b)  del  d.lgs.  n.
50/2016) ed € 179.645,32, a causa dell’adeguamento dei costi al prezzario regionale dei lavori pubblici dell’anno
2023;

b. gli aumenti calcolati sono stati ridotti dall’Ente nella misura del 10% per i lavori contabilizzati nel 2022 e del 20%
per quelli contabilizzati e da contabilizzare nel 2023, come stabilito nelle disposizioni dell’Autorità di Gestione prot.
n. 132348 del 10/03/2023;

c. l’iva  sui  lavori  è  aumentata  di  €  17.838,71  e  il  costo  delle  “attività  tecnico-amministrative  connesse  alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione, spese varie” è aumentato di € 1.736,28;

d. con riferimento alle somme a disposizione, l’incremento dei costi è risultato pari ad € 19.574,99 e le economie di
spesa sono pari, invece, ad € 79.677,05;

CONSIDERATO CHE
a. i  costi  complessivi  che  necessitano  di  copertura  finanziaria  sono  pari  ad  €  232.820,21  e  che  nel  quadro

economico sono disponibili  risorse pari ad € 114.535,18(economie di spesa per € 79.677,05 e imprevisti  di  €
34.858,13), oltre alle economie di gara di € 52.830,39, che non sono state disimpegnate dalla D.G.500600, per un
totale di € 167.365,57;

b. pertanto, l’importo effettivamente privo di copertura finanziaria è pari ad € 65.454,64 ed è già oggetto di richiesta
di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022
e s.m.i.; 

c. tuttavia, l’art.  65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che le spese relative a un progetto sono
finanziabili con i fondi comunitari se, tra l’altro, sono sostenute dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre
2023;

d. al momento non è noto al Comune di Monteforte Irpino l’avvio dell’istruttoria da parte del Ministero, i cui esiti non
sono  certi  e  potrebbero  essere  comunicati  anche  successivamente  al  termine  suddetto,  con  rischio  per
l’ultimazione dell’intervento di bonifica e di messa in sicurezza, sotto il profilo fisico e finanziario, nell’ambito della
programmazione comunitaria 2014/2020;

e. pertanto, si ritiene opportuno assumere l’impegno finanziario aggiuntivo di € 65.454,64 a valere sulle risorse del
POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2; 

RITENUTO 
a. di dover, per le motivazioni esposte, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Monteforte Irpino per

l’operazione  “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale sita in località Torrente
Fenestrelle” - CUP J46J13000800002 - Codice S.U.R.F. 18001BP000000019  -   a valere sulle risorse del POR
FESR 2014/2020,  Obiettivo  Specifico 6.2,  da € 915.630,99 in  € 1.033.916,02,  secondo il  quadro economico di
seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. 
determina comunale n. 702 del 09/06/2023) 

Post Gara
(rif. Decreto 
D.G. 500600
n. 482/2021)

Aggiornamento
costi

a.1) Lavori a misura post gara  638.081,42
€ 

638.081,42 €

a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del 
piano di sicurezza

 11.053,56 € 11.053,56 €

Lavori post-gara € 649.134,98
a.3) Aumento per variante in corso 

d’opera  
33.599,90 €

a.4) Aumento per adeguamento 
prezzi al prezzario 2023, ridotto 
del 10% per i lavori contabilizzati 
nel 2022 e del 20% per i lavori da 
contabilizzarsi nel 2023  

179.645,32 €

 A)
COSTO TOTALE LAVORI 
AGGIORNATO(a.1+a.2+a.3+a.4)

 649.134,98
€ 

862.380,20 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
 40.000,00 € 5.000,00 €

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini  8.000,00 € 732,00 €



b.3 Allacciamenti a pubblici servizi  7.000,00 €                  -   € 
b.4 Imprevisti  34.858,13 €                  -   € 

b.5

Spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti, 
incentivo interno  56.000,00 € 56.000,00 €

b.6 Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del
procedimento, e di verifica e 
validazione, spese varie  6.071,94 € 7.808,22 €

b.7 Spese per commissioni giudicatrici  6.971,63 € 2.823,07 €
b.8 Spese per pubblicità  1.500,00 €                  -   € 

b.9

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici  5.000,00 € 3.607,20 €

b.10 I.V.A. su b.5  12.320,00 €  
b.10.1 I.V.A. 22% su b.5 già pagata( € 

27.935,90)  
6.145,90 €

b.10.2 I.V.A. 10% su b.5(€ 28.064,10)  2.806,41 €
b.10.3 I.V.A. su A)  68.399,31 € 86.238,02 €
b.11 Contributo gare ANAC  375,00 € 375,00 €
b.12* Oneri per gli smaltimenti in 

discarica(offerti dall’aggiudicatario 
nella proposta migliorativa)  20.000,00 €                  -   € 

 B)
Totale somme a disposizione  266.496,01

€ 
171.535,82 €

COSTO TOTALE AGGIORNATO 
INTERVENTO(A+B)

 915.630,99
€ 

1.033.916,02 €

 Ribasso d'asta  52.830,39 €  

 

IMPORTO FINANZIABILE 
NELL’AMBITO DEL QUADRO 
ECONOMICO DI CUI AL 
DECRETO D.G. 50 06 00 N. 
482/2021

  € 968.461,38 €

 

Importo privo di copertura 
finanziaria(già richiesto al M.I.T., ai
sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
e s.m.i.)

 65.454,64 €

b. di  dover  autorizzare  la  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie  –  Staff  50.13.93  –  ad  assumere  l’impegno
contabile  di  €  65.454,64  nell’esercizio  finanziario  2023,  in  favore  del  Comune  di  Monteforte  Irpino  –
C.F.00238090641  –  tenuto  conto  che  le  attività  di  collaudo  dell’intervento  di  bonifica  saranno  concluse  il
01/09/2023(rif  comunicazione  beneficiario  prot.  n.  10258  del  23/05/2023),  secondo  l’Allegato  contabile
“Beneficiario” generato dal sistema SAP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c. di dover dare atto che il cofinanziamento del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C n. C(2015)8578 del 1
dicembre 2015, è pari al 75% del costo del progetto aggiornato;



d. di  dover  raccomandare  al  Comune  di  Monteforte  Irpino  di  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti l’importo aggiornato che dovrà essere oggetto di finanziamento da parte dello stesso(€
65.454,64 e non più €  103.683,12) nonché  di restituire alla Regione Campania le risorse in questione, qualora
liquidate dall’Ente;

e. di dover dare atto che il  presente decreto, in quanto modifica l’importo del finanziamento rideterminato con il
decreto dirigenziale n. 482 del 04/08/2021, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca
e/o  modifica”,  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  del  D.lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.  e  in  conformità  dei  chiarimenti  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

VISTI
 gli atti trasmessi dal Comune di Monteforte Irpino;

 il Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022;

 le Disposizioni dell’Autorità di Gestione prot. n. 132348/2023 “Compensazione per l’aumento dei prezzi”;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli e dal dott. Vittorio Picariello, in servizio presso la
Direzione  Generale  50.06  -  UOD Bonifiche  –  incaricati  dell’attuazione  dell’operazione  in  questione,  nell’ambito
dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n.
241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente riportati e trascritti
di:

1. di  rideterminare il  finanziamento concesso al  Comune di  Monteforte Irpino per  l’operazione  “Bonifica e
messa in sicurezza permanente dell'ex  discarica comunale sita  in  località  Torrente Fenestrelle”  -  CUP
J46J13000800002 -  Codice S.U.R.F.  18001BP000000019  -  a valere sulle risorse del  POR FESR 2014/2020,
Obiettivo Specifico 6.2, da € 915.630,99 in € 1.033.916,02, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO(rif. 
determina comunale n. 702 del 09/06/2023) 

Post Gara
(rif. Decreto 
D.G. 500600
n. 482/2021)

Aggiornamento
costi

a.1) Lavori a misura post gara  638.081,42
€ 

638.081,42 €

a.2) Oneri Speciali per l'attuazione del 
piano di sicurezza

 11.053,56 € 11.053,56 €

Lavori post-gara € 649.134,98
a.3) Aumento per variante in corso 

d’opera  
33.599,90 €

a.4) Aumento per adeguamento 
prezzi al prezzario 2023, ridotto 
del 10% per i lavori contabilizzati 
nel 2022 e del 20% per i lavori da 
contabilizzarsi nel 2023  

179.645,32 €

 A)
COSTO TOTALE LAVORI 
AGGIORNATO(a.1+a.2+a.3+a.4)

 649.134,98
€ 

862.380,20 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
 40.000,00 € 5.000,00 €

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini  8.000,00 € 732,00 €
b.3 Allacciamenti a pubblici servizi  7.000,00 €                  -   € 
b.4 Imprevisti  34.858,13 €                  -   € 



b.5

Spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti, 
incentivo interno  56.000,00 € 56.000,00 €

b.6 Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del
procedimento, e di verifica e 
validazione, spese varie  6.071,94 € 7.808,22 €

b.7 Spese per commissioni giudicatrici  6.971,63 € 2.823,07 €
b.8 Spese per pubblicità  1.500,00 €                  -   € 

b.9

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici  5.000,00 € 3.607,20 €

b.10 I.V.A. su b.5  12.320,00 €  
b.10.1 I.V.A. 22% su b.5 già pagata( € 

27.935,90)  
6.145,90 €

b.10.2 I.V.A. 10% su b.5(€ 28.064,10)  2.806,41 €
b.10.3 I.V.A. su A)  68.399,31 € 86.238,02 €
b.11 Contributo gare ANAC  375,00 € 375,00 €
b.12* Oneri per gli smaltimenti in 

discarica(offerti dall’aggiudicatario 
nella proposta migliorativa)  20.000,00 €                  -   € 

 B)
Totale somme a disposizione  266.496,01

€ 
171.535,82 €

COSTO TOTALE AGGIORNATO 
INTERVENTO(A+B)

 915.630,99
€ 

1.033.916,02 €

 Ribasso d'asta  52.830,39 €  

 

IMPORTO FINANZIABILE 
NELL’AMBITO DEL QUADRO 
ECONOMICO DI CUI AL 
DECRETO D.G. 50 06 00 N. 
482/2021

  € 968.461,38 €

 

Importo privo di copertura 
finanziaria(già richiesto al M.I.T., ai
sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
e s.m.i.)

 65.454,64 €

2. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – Staff 50.13.93 – ad assumere l’impegno contabile
di € 65.454,64 nell’esercizio finanziario 2023, in favore del Comune di Monteforte Irpino – C.F.00238090641 –
tenuto conto che le attività di collaudo dell’intervento di bonifica saranno concluse il 01/09/2023(rif comunicazione
beneficiario prot. n. 10258 del 23/05/2023), secondo l’Allegato contabile “Beneficiario” generato dal sistema SAP,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che il  cofinanziamento  del  FESR,  in  virtù  della  Decisione  Comunitaria  C n.  C(2015)8578  del  1
dicembre 2015, è pari al 75% del costo del progetto aggiornato;



4. di raccomandare al Comune di Monteforte Irpino di comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti l’importo aggiornato(€ 65.454,64 e non più € 103.683,12) che dovrà essere oggetto di finanziamento
da parte dello stesso nonché di restituire alla Regione Campania le risorse in questione, qualora liquidate dall’Ente;

5. di dare atto che il presente decreto, in quanto modifica l’importo del finanziamento rideterminato con il decreto
dirigenziale  n.  482  del  04/08/2021,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”,  “Atti  di
revoca e/o modifica”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

6. di inviare il provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;

- all’Ufficio  competente  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”,  “Atti  di
revoca e/o modifica”;

- alla D.G. 50 03 00;

- alla D.G. 50 13 00 - Staff 50.13.93;

- al beneficiario Comune di Monteforte Irpino, ad intervenuta registrazione nel bilancio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
  Responsabile O.S. 6.2
    dott. Michele Palmieri

   


