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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. con decreto dirigenziale n. 35 del 22/04/2020 la Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e

dei  Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali”  –  U.O.D.  “Autorizzazioni  Ambientali  e  Rifiuti
Benevento” ha approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica non più in
esercizio sita nel Comune di Benevento, alla località Piano Borea, ai sensi dell’art. 242, comma 7,
del d.lgs. n. 152/2006; 

b. con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  427  del  05/10/2021  il  finanziamento  del  progetto
suddetto è stato programmato nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - per
l’importo  di  €  4.800.000,00,  previo  accertamento  da parte  del  Responsabile  dell’Obiettivo  della
conformità dello stesso con i criteri di ammissibilità dell’azione 6.2.1;

c. con decreto dirigenziale n. 65 del 17/02/2022, a seguito dell’istanza prot. n. 136032 del 25/11/2021
presentata dal Comune di Benevento, integrata con le note prot. n. 136783 del 29/11/2021, prot. n.
142045 del 13/12/2021, prot. n. 6501 del 20/01/2022 e prot. n. 10578 del 01/02/2022, la Direzione
Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e  l’Ecosistema  ha  concesso  all’Ente  il  finanziamento  di  €
4.606.360,89 per la messa in sicurezza di cui trattasi, stante l’applicazione dell’aliquota iva agevolata
del 10% alle spese relative alla progettazione, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate prot.
n.  399  del  10/06/2021,  in  luogo  di  quella  ordinaria  del  22% applicata  dal  Comune  nel  quadro
economico approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28/01/2022;

d. pertanto, il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AMMESSO A 
FINANZIAMENTO(v. D.D. n. 65/2022 della D.G. 50 06 00)
a.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67
a.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

€ 34.864,10

a.3 Importo lavori (a.1+a.2) € 3.563.712,77
a.4 Progettazione definitiva € 79.435,35
a.5 Progettazione esecutiva € 34.223,95
a.6 Progettazione(a.4+a.5) € 113.659,30
TOTALE APPALTO(a.3+a.6) € 3.677.372,07
B SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1 Imprevisti € 178.185,63
b.2 Oneri di smaltimento € 28.0000,00
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b.4 Spese Generali escluso a.6(incluso a.6 € 
395.150,87) 

€ 281.491,58

b.4.1 Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26
b.4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
b.4.3.Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo, C.N.P.A.I.A

€ 166.641,49

b.4.4 Commissioni giudicatrici € 3.000,00
b.4.5 Pubblicità € 3.000,00
b.5 IVA: € 439.311,61
b.5.1.su a.3 e b1(10%) € 374.189,84
b.5.2 su a.6 (10%) € 11.365,93
b.5.3 su b2, b.3, b.4.1, b.4.3, b.4.5 (22%)  € 53.755,84
Importo somme a disposizione € 928.988,82
Totale(a+b) € 4.606.360,89

e. in data 22/02/2022 il Comune di Benevento ha trasmesso la convenzione regolante i rapporti con il
Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale;

f. il  23/02/2022 la suddetta convenzione è stata sottoscritta  anche dal Responsabile dell’Obiettivo



Specifico  ed è stata acquisita  al  protocollo  della  Direzione Generale per  la  Difesa del  Suolo e
l’Ecosistema con il n. 100496;

g. con  decreto  dirigenziale  n.  116  del  03/03/2022  il  Responsabile  dell’O.S.  6.2  ha  autorizzato  la
Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie  -  Staff  50.13.93  –  a  registrare  nel  bilancio  regionale
l’impegno  di  spesa  di  €  4.606.360,89,  in  favore  del  Comune  di  Benevento,  in  relazione
all’operazione  “Messa  in  sicurezza  permanente  della  ex  discarica  in  località  Piano  Borea”  e  a
imputare  l’impegno  in  questione  per  €  1.519.787,00  all’esercizio  finanziario  2022  e  per  €
3.086.573,89 all’esercizio finanziario 2023, in linea con il cronoprogramma procedurale e di spesa
trasmesso dall’Ente con nota prot. n. 10578 del 01/02/2022;

h. con decreto dirigenziale n. 171 del 28/03/2022 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema, in base a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/202, per
favorire  l’avvio  tempestivo  delle  procedure  di  gara  ha  autorizzato  la  liquidazione  della  prima
anticipazione del finanziamento, pari al 10% dello stesso, dell’importo di € 460.636,08; 

i. con decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022 la predetta Direzione ha:
-  rideterminato  il  finanziamento  concesso al  Comune di  Benevento  per  l’operazione  “Messa  in
sicurezza  permanente  della  ex  discarica  in  località  Piano  Borea”  da  €  4.606.360,89  in  €
4.291.095,26, a  seguito dell’aggiudicazione  dell’appalto  avente  ad  oggetto  la  progettazione
definitiva ed esecutiva e i lavori di messa in sicurezza della discarica, secondo il quadro economico
sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO(v. D.D. della D.G. 50 06 00 
n. 595/2022)
 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67                                        
Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
a1 Lavori al netto del ribasso d’asta € 3.254.410,11
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta

€ 34.864,10

A3 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 4%) 
soggetta a ribasso d’asta

€ 76.380,14                                            

Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA 
4%) soggetta a ribasso d’asta

 € 32.907,64

Ribasso offerto 7,777% € 8.499,31(€ 5.940,08 su progettazione definitiva e 
€ 2.559,23 su progettazione esecutiva)

a4 Progettazione definitiva al netto del ribasso
d’asta

€ 70.440,06

a5 Progettazione esecutiva al netto del 
ribasso d’asta

€ 30.348,41

Totale progettazione al netto del ribasso 
d’asta

€ 100.788,47

a6 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva  € 2.817,60
a7 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva € 1.213,94
a8 Totale progettazione € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

A9 TOTALE APPALTO POST GARA € 3.394.094,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE
b1 Imprevisti € 178.185,63
b2 Oneri di smaltimento € 28.0000,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b4 SPESE GENERALI(escluso a8) € 278.491,58
b4.1 Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26
b4.2 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
b4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della € 166.641,49



Sicurezza, Collaudo(compreso C.N.P.A.I.A)
b4.4 Commissioni giudicatrici € 3.000,00
b5 IVA € 410.323,83
b5.1.su A3 e su b1(10%)  € 346.745,98
b5.2 su a.8(10%) € 10.482,00
b5.3 su b2, b3, b4.1, b4.3 (22%)  € 53.095,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 897.001,04
IMPORTO COMPLESSIVO € 4.291.095,26

- decurtato dal finanziamento le spese di pubblicità dell’importo di € 3.000,00 e la relativa iva di €
660,00, ai sensi dell’art.5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti  2 dicembre
2016  e  del  Manuale  di  Attuazione  del  POR  FESR  2014/2020,  al  termine  del  procedimento
amministrativo avviato con la comunicazione prot. n. 483267 del 04/10/2022; 
- ridotto l’ammontare complessivo del C.N.P.A.I.A in quanto era stato calcolato erroneamente dal
beneficiario sull’importo della progettazione a base d’asta e non su quello al netto del ribasso d’asta;
- autorizzato,  infine,  su  richiesta  del  Comune  di  Benevento  prot.  n.  95408  del  16/09/2022,  la
liquidazione della seconda anticipazione del finanziamento per l’importo di € 397.582,97, pari alla
differenza tra il 20% del costo dell’operazione aggiornato e il primo acconto;

j. con decreto dirigenziale n. 736 del 23/11/2022, previa istanza del Comune di Benevento prot. n.
117997 del 17/11/2022, integrata con nota prot. n. 119831 del 22/11/2022, la Direzione generale
per  la  Difesa  del  Suolo  e  l’ecosistema  ha  liquidato  il  terzo  acconto  per  €  661.567,95,  fino  a
concorrenza  delle  risorse  disponibili  nel  bilancio  regionale  nell’esercizio  finanziario  2022  per
l’intervento di messa in sicurezza in questione e quindi in deroga alla percentuale del 30% stabilita
dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020; 

k. a seguito dell’approvazione del  bilancio regionale di  previsione per il  triennio 2023/2025 con la
legge  regionale  n.  19  del  29  dicembre  2022  e  dell’approvazione  del  bilancio  gestionale  per  i
medesimi  esercizi  finanziari  con la deliberazione della  Giunta regionale n.  9 del  12/01/2023,  la
predetta Direzione, con decreto dirigenziale n. 22 del 19/01/2023, ha liquidato un ulteriore acconto
di € 625.760,63, pari alla differenza tra quanto sarebbe dovuto essere liquidato a titolo di terzo
acconto( € 1.287.328,58: 30% del finanziamento rideterminato di € 4.291.095,26) e quanto liquidato
con il decreto n. 736 del 23/11/2022(€ 661.567,95);

l. con decreto dirigenziale n. 182 del 31/03/2023, previa istanza del Comune di Benevento prot. n.
32856  del  22/03/2023,  è  stato  liquidato  a  titolo  di  quarto  acconto  l’importo  di  €  383.603,04,
corrispondente  all’importo  totale  della  fattura  n.  17  del  17/03/2023,  emessa  dall’impresa
Tecnocostruzioni s.r.l., relativa al saldo del certificato di pagamento n. 2; 

m. con decreto dirigenziale n. 262 del 04/05/2023, previa istanza del beneficiario prot. n. 43565 del
20/04/2023, integrata con la nota prot. n. 45416 del 26/04/2023, è stato liquidato il quinto acconto di
€ 1.287.328,58, nel limite del 90% del finanziamento concesso;

n. l’importo complessivamente liquidato al Comune di Benevento è pari ad € 3.816.479,25;

PRESO ATTO CHE
a. il beneficiario, con nota prot. n. 56676 del 25/05/2023, ha trasmesso, tra l’altro, la determinazione

del dirigente del Settore Ambiente reg. gen. n. 551 del 10/05/2023 con la quale è stata approvata la
variante in corso d’opera al progetto autorizzato con il decreto regionale n. 35 del 22/04/2020, ai
sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lett.  e)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  ed  è  stato  rimodulato  il  quadro
economico dell’intervento di messa in sicurezza nel modo di seguito indicato:



QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO CON DETERMINAZIONE COMUNALE REG. GEN. N. 
551/2023
 A.1 Lavori a base d’asta € 3.528.848,67                                        
A.2 Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
A.3 Importo lavori ribassato € 3.254.410,11
A.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso d’asta)

€ 34.864,10

A.5 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
A.6 Progettazione definitiva(al netto del CNPAIA 
4%) 

€ 76.380,14                                            

A.7 Progettazione esecutiva (al netto del CNPAIA
4%) 

 € 32.907,64

A.8 Importo progettazione € 109.788,47
A-9 Ribasso offerto 7,777% € 8.499,31
A.10 Importo progettazione ribassato € 100.788,47
A.11 C.N.P.A.I.A su progettazione definitiva  € 2.817,60
A.12 C.N.P.A.I.A su progettazione esecutiva € 1.213,94
A.13 Totale progettazione € 104.820,01

A.14 TOTALE APPALTO € 3.394.094,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
B-1 Somme derivanti da ribassi d’asta ed 
eventuali ulteriori somme a disposizione della 
stazione appaltante

€ 315.265,63

B.2 Oneri ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. € 420.474,72
B.3 Imprevisti Da € 96.112,90 ad € 47.511,00
B.4 Oneri di smaltimento Da € 28.0000,00 ad € 102.000,00
B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
B.6 Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26 
B.7 Oneri ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
B.8 Spese Tecniche compreso C.N.P.A.I.A. per 
Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo

Da € 166.641,49 ad € 91.728,00

B.9 Commissioni giudicatrici Da € 3.000,00 ad € 0,00
B.10 Contributo gara Da € 0,00 ad € 600,00
B.11 IVA su A.5 + B.3 (10%) Da € 338.538,71 ad € 333.678,52
B.12 IVA su A.13 (10%) € 10.482,00
B.13 su B.4 + B.5 + B.6 +B.8 (22%) Da € 69.375,85 ad € 52.894,88
B.14 IVA su B.2 (10%) Da € 0,00 ad € 42.047,47
B.15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Da € 897.001,04 ad € 1.212.266,68
IMPORTO COMPLESSIVO Da € 4.291.095,26 ad € 4.606.360,89

b. con la nota prot.  n. 56676 del 25/05/2023 il  Comune di Benevento ha trasmesso anche il  prospetto
analitico  dei  costi  delle  lavorazioni  eseguite  nell’anno  2023,  che  sono  stati  comparati  con  quelli
determinati secondo le condizioni contrattuali originarie;

c. in conformità di quanto disposto dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 9 delle Norme Tecniche di
Attuazione  del  Piano  di  Bonifica  delle  Aree  inquinate  della  Regione  Campania,  approvate  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n  417  del  27/07/2016  e  s.m.i.,  il  Comune  di  Benevento  ha
trasmesso la proposta di variante progettuale con la relativa documentazione alla Direzione Generale
“Ciclo  Integrato  delle  Acque  e  dei  Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali”,  Unità  Operativa
Dirigenziale “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento”, al fine di acquisire gli assensi necessari;



d. con nota prot. n. 370824 del 21/07/2023 la U.O.D. suddetta ha comunicato il nulla osta alla variante in
questione,  sulla  base  del  parere  dell’ARPAC  trasmesso  con  nota  prot.  n.  43697  del
06/07/2023(acquisito al protocollo regionale il 08/06/2023 con il numero 293031), la quale ha ritenuto
che la stessa non incidesse sugli obiettivi ambientali programmati;

e. la variante in esame non appare sostanziale anche ai sensi dell’art.  106,  comma 4,  del d.lgs.  n.
50/2016,  non avendo alterato in modo significativo gli elementi essenziali del contratto originario e in
particolare l’equilibrio economico tra le parti;

f. per quel che concerne l’adeguamento dei prezzi dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza di cui
trattasi al prezzario della Regione Campania, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
50 del 08/02/2023, dal prospetto trasmesso dal Comune di Benevento è emerso che l’incremento del
costo dei lavori ammonta ad € 801.886,92, oltre iva al 10%, per un totale di € 978.302,66;

g. tuttavia, l’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197 del 29/12/2022,
stabilisce che per le procedure di appalto aggiudicate nell’anno 2022 gli stati  di avanzamento dei
lavori emessi dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dovranno tener conto del prezzario regionale
vigente, ma il maggior costo che ne deriva dovrà essere riconosciuto dalle Stazioni Appaltanti nella
misura del 80%;

h. pertanto, il Comune di Benevento dovrà riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto l’80% dell’aumento
del costo dei lavori e quindi l’80% di € 801.886,92, che è pari ad € 641.509,54 (oltre all’iva di  €
64.150,95), in quanto il restante aumento è a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea
contrattuale; 

RILEVATO CHE nel quadro economico approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 551 del
10/05/2023, rispetto al quadro economico approvato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, oltre all’importo dei lavori, sono variati
anche gli  importi  di categorie di spesa comprese nell’ambito delle somme a disposizione, di seguito
specificati:

 Imprevisti da € 178.185,63 ad € 47.511,00;
 Oneri di smaltimento da € 28.0000,00 ad € 102.000,00;
 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo da € 166.641,49 ad € 91.728,00;
 Commissioni giudicatrici da € 3.000,00 ad € 0,00;
 Contributo gara da € 0,00 ad € 600,00;
 Iva  sugli  oneri  di  smaltimento,  sugli  allacciamenti  ai  pubblici  servizi,  sugli  accertamenti  di

laboratorio, sulla direzione dei lavori da € 53.095,85 ad € 52.894,88;

CONSIDERATO CHE 
a. il  limite  percentuale  del  50% posto  dall’art.  26  del  D.L.  n.  50/2022  e  s.m.i.  per  l’utilizzo  degli

imprevisti indicati nei quadri economici dei progetti,  per la copertura finanziaria degli aumenti dei
costi  degli  appalti,  ha  come finalità  quella  di  consentire  alla  stazione  appaltante  di  utilizzare  il
restante 50% per le eventuali ulteriori modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016,
nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, tra le quali è l’approvazione di varianti in corso d’opera; 

b. il Comune di Benevento ha già modificato il progetto originario, la cui attuazione fisica e procedurale
è in uno stato avanzato e il  termine entro il  quale i  lavori di messa in sicurezza devono essere
collaudati e tutte le spese ammesse a finanziamento dalla Direzione Generale per la Difesa del
Suolo e l’Ecosistema devono essere pagate è il 31/12/2023(rif. art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n.
1303/2023);

c. pertanto, l’importo destinato agli imprevisti può essere interamente utilizzato dal beneficiario per la
copertura finanziaria, sebbene parziale, delle variazioni esaminate nei precedenti punti;

d. anche alle “Prove e accertamenti di laboratorio”(voce di spesa B.6 del quadro economico approvato
con la determinazione comunale n. 551/2023) deve applicarsi l’aliquota iva agevolata del 10% e non
quella  ordinaria  del  22%,  secondo  i  chiarimenti  dell’Agenzia  delle  Entrate  prot.  n.  399  del
10/06/2021, con un’economia di spesa pari ad € 5.364,39;

e. la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema non ha disposto il disimpegno delle
economie di gara di € 315.265,63;



RITENUTO
a. di  dover,  per  le  motivazioni  esposte,  rideterminare  il  finanziamento  concesso  al  Comune  di

Benevento - C.F 00074270620 - in relazione all’operazione “Messa in sicurezza permanente della ex
discarica in località Piano Borea”– CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 -–  a
valere sulle  risorse del  POR FESR 2014/2020,  Obiettivo  Specifico  6.2 – da € 4.291.095,26 in  €
4.606.360,89, secondo il quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, ADEGUAMENTO 
COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI SPESA (rif. determinazione comunale 
reg. gen. n. 551/2023)
 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67                                        
Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
 Lavori al netto del ribasso d’asta € 3.254.410,11
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 34.864,10
 a.1 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST GARA € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

 TOTALE APPALTO POST GARA(a.1+a.2) € 3.394.094,22
a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA 

0,00

a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO 2023

€ 801.886,92

a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE, ai sensi
dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4)

€ 641.509,54

a.6 TOTALE COSTO LAVORI AGGIORNATO 
FINANZIABILE, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 
50/2022(a.1 + a.5)

€ 3.930.783,75

TOTALE APPALTO AGGIORNATO(a.1 +a.2+a.5) € 4.035.603,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE
b.1 Oneri di smaltimento € 102.000,00
b.2  Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b.3 Spese Generali(escluso a.2): € 201.178,09
b.3.1Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26 
b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83
b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A. 

€ 91.728,00

b.3.4 Contributo ANAC €      600,00
b.4 IVA : € 451.090,86
b.4.1 su a.6(10%) € 393.078,37
b.4.2 su a.2(10%) € 10.482,00
b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%) € 43.060,16
b.4.4 su b.3.1 (10%) € 4.470,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 756.268,95
COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO(A+B) € 4.791.872,71
ECONOMIE DI GARA € 315.265,63
COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO 
FINANZIABILE CON IL FESR 2014/2020

€  4.606.360,89

Aumento costo lavori privo di copertura finanziaria € 185.511,82

b. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. 
   C(2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

c. di  dover  dare  atto  che  il  presente  decreto,  in  quanto  modifica  l’importo  del  finanziamento
rideterminato con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale
della  Regione  Campania,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione



e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022
prot. 441389;

 VISTI
-gli atti trasmessi dal Comune di Benevento;

-il Decreto Legge n. 50/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022;

-le Disposizioni dell’Autorità di Gestione prot. n. 132348/2023 “Compensazione per l’aumento dei prezzi”;

-il Reg. UE n. 1303/2013;

-gli ulteriori atti richiamati;

alla  stregua  dell’istruttoria  svolta  dalla  dott.ssa  Corinna Di  Napoli  e  dal  dott.  Vittorio  Picariello,  in
servizio  presso  la  Direzione  Generale  50.06  -  UOD  Bonifiche  –  incaricati  dell’attuazione
dell’operazione  di  cui  trattasi,  nell’ambito  dell’Obiettivo  Specifico  6.2  del  POR  FESR  Campania
2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel procedimento di
cui trattasi non sussistono situazioni di conflitto di interesse attuali o potenziali

DECRETA 
Per  i  motivi  esposti  in  narrativa  che,  nella  presente  parte  dispositiva,  si  intendono  integralmente

richiamati:
1. di  rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Benevento - C.F 00074270620 - in
relazione  all’operazione  “Messa in  sicurezza permanente  della  ex  discarica in  località  Piano
Borea”– CUP J89J21017220006 - Codice SURF 21026BP000000008 -–  a valere sulle risorse del
POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 – da € 4.291.095,26 in  € 4.606.360,89, secondo il
quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, ADEGUAMENTO 
COSTI APPALTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023, ECONOMIE DI SPESA (rif. determinazione comunale 
reg. gen. n. 551/2023)
 Lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.528.848,67                                        
Ribasso offerto 7,777% € 274.438,56
 Lavori al netto del ribasso d’asta € 3.254.410,11
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 34.864,10
 a.1 TOTALE LAVORI POST GARA € 3.289.274,21
a.2 TOTALE PROGETTAZIONE POST GARA € 104.820,01(di cui C.N.P.A.I.A. € 4.031,54)

 TOTALE APPALTO POST GARA(a.1+a.2) € 3.394.094,22
a.3 AUMENTO COSTO LAVORI PER VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA 

0,00

a.4 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO 2023

€ 801.886,92

a.5 AUMENTO COSTO LAVORI PER 
AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE, ai sensi
dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. (80% di a.4)

€ 641.509,54

a.6 TOTALE COSTO LAVORI AGGIORNATO 
FINANZIABILE, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 
50/2022(a.1 + a.5)

€ 3.930.783,75

TOTALE APPALTO AGGIORNATO(a.1 +a.2+a.5) € 4.035.603,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE
b.1 Oneri di smaltimento € 102.000,00
b.2  Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00
b.3 Spese Generali(escluso a.2): € 201.178,09
b.3.1Prove e accertamenti di laboratorio € 44.703,26 
b.3.2 Incentivo ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,8%) € 64.146,83



b.3.3 Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza, Collaudo, compreso C.N.P.A.I.A. 

€ 91.728,00

b.3.4 Contributo ANAC €      600,00
b.4 IVA : € 451.090,86
b.4.1 su a.6(10%) € 393.078,37
b.4.2 su a.2(10%) € 10.482,00
b.4.3 su b.1 + b.2 + b.3.3 (22%) € 43.060,16
b.4.4 su b.3.1 (10%) € 4.470,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 756.268,95
COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO(A+B) € 4.791.872,71
ECONOMIE DI GARA € 315.265,63
COSTO TOTALE PROGETTO AGGIORNATO 
FINANZIABILE CON IL FESR 2014/2020

€  4.606.360,89

Aumento costo lavori privo di copertura finanziaria € 185.511,82

2. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C(2015)
8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  in  quanto  modifica  l’importo  del  finanziamento
rideterminato con il decreto dirigenziale n. 595 del 07/10/2022, sarà pubblicato sul sito istituzionale
della  Regione  Campania,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezioni  “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022
prot. 441389;

4. di trasmettere il decreto: 
- alla Segreteria della Giunta regionale;

- all’ufficio  competente  alla  pubblicazione  degli  atti  nel  sito  istituzionale  della  Regione Campania,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi,  sussidi, vantaggi
economici”, “Atti di revoca e/o modifica”;

- al Comune di Benevento.
Il Responsabile dell’O.S. 6.2
Dott. Michele Palmieri
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