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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a.

b.

C.

il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e s.m.i. relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. recante
disposizioni generali sui fondi strutturali di investimento europei;

con Decisione C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale della Campania FESR 2014/2020, successivamente modificato con Decisione C (2018)
2283 del 17/04/2018 e da ultimo con Decisione C (2020) 5382 finale del 04/08/2020;

con decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 I'Autorita di Gestione del FESR ha preso atto della Decisione C
(2020) 5382 finale del 04/08/2020;

con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 141 del 15/06/2016 e s.m.i. sono stati
designati i Responsabili di Obiettivo Specifico, che coincidono con i dirigenti pro tempore in servizio presso le
Direzioni Generali, gli Staff e gli Uffici Speciali, in base alle materie di rispettiva competenza, ai quali & affidata
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi
specifici del Programma;

il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del
02/02/2016, come previsto dall’articolo 110, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha
approvato il 23/01/2017 i criteri di selezione delle operazioni elaborati dall’Autorita di Gestione, che sono stati
da ultimo aggiornati nel mese di luglio del 2020;

il POR Campania FESR 2014/2020 prevede tra gli assi prioritari nei quali risulta articolato I'asse VI “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” che ha, tra l'altro, come priorita di investimento la 6e)
“Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le citta, riqualificare e decontaminare le aree
industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere
misure di riduzione del rumore”, alla quale risultano collegati I'Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione all'uso
produttivo di aree inquinate” e I'’Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorita previste dal Piano
regionale di bonifica”;

il Responsabile dell’O.S. 6.2 ¢ il dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 'Ecosistema;

il documento di riferimento per la gestione degli interventi previsti nell’ambito del POR Campania FESR 2014-
2020 ¢ il Manuale di Attuazione, inizialmente approvato dall’Autorita di Gestione con decreto dirigenziale n.
228 del 29/12/2016 e da ultimo aggiornato con decreto dirigenziale n. 238 del 18/10/2022 — versione 9;

con Comunicazione C(2022) 8836 final del 07/12/2022, che sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea C 417 del 14 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato gli
Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi finanziati con i fondi comunitari nel ciclo di
programmazione 2014/2020;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

a.

con decreto n. 1119 del 24/7/2014 la ora Direzione Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” - U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento - ha

approvato il progetto di bonifica con messa in sicurezza permanente della discarica comunale non piu attiva

ubicata in localita Defensola Via Cantone, nel Comune di San Lupo (BN), ai sensi dell'art. 242, comma 7, del

D.L.gs n. 152/06;

con deliberazione della Giunta regionale n. 721/2016, il finanziamento del progetto in questione & stato

programmato nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 per l'importo di € 2.502.707,84, verificata da parte del

Responsabile dell’Obiettivo la conformita dello stesso con i criteri di ammissibilita dell’Azione 6.2.1;

con DD n. 1031/2016 si & proceduto allammissione a finanziamento, tra gli altri, dell'intervento con
beneficiario il Comune di San Lupo (BN) per I'importo di € 2.502.707,84 e allapprovazione dello schema di
convenzione di finanziamento, successivamente sottoscritta dal ROS e dal rappresentante legale del
beneficiario prot. n. 0015843 del 10/01/2017 e successivo atto modificativo prot.n.400049 del 21/06/2018;

RILEVATO che

a.

il sito di discarica loc.Defensola ( o Via Cantone) nel Comune di San Lupo € stato oggetto della procedura di
infrazione n. 2003/2077 “discariche abusive”, per la quale lo Stato Italiano, a seguito di sentenza della Corte
di Giustizia Europea, & stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria forfettaria oltre ad una
sanzione di € 200.000,00 a semestre per ciascun sito, da pagare sino alla fuoriuscita dalla infrazione;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 & stato individuato il Commissario straordinario (di
seguito Commissario), ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con |l
compito di realizzare tutti gli interventi necessari al’adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui
all'allegato A al suddetto provvedimento. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario & autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai
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commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;

tra le discariche affidate al Commissario rientra anche quella in loc. Defensola nel Comune di San Lupo;

il Comune di San Lupo, nel 2015, ha indetto procedura di appalto integrato per la redazione del progetto
esecutivo e la realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo approvato dal’Ente con delibera di
giunta comunale n. 72/2014;

con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n.53 del 14/05/2015, a seguito di apposita procedura di gara per
servizi, & stata disposta I'aggiudicazione dell'attivita di direzione dei lavori ed attivita accessorie;

con determina n. 32/2016 dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito all'aggiudicazione definitiva di cui ai verbali
della commissione di gara e dopo la conclusione dei contenziosi, & stato definitivamente aggiudicato I'appalto
integrato per la realizzazione dei lavori;

a seguito di ulteriore contenzioso, con sentenza del Consiglio di Stato n.04101/17 & stata confermata
I'aggiudicazione della gara d'appalto, ivi inclusa la progettazione esecutiva;

in data 16/10/2017, la societa affidataria dell'appalto integrato ha presentato il progetto esecutivo per i lavori di
bonifica della discarica in oggetto, poi verificato in data 20/02/2018 con esito positivo da apposita societa
incaricata dal Comune di San Lupo con determina UTC n057 dell'l1 .12.2017;

il progetto validato € stato poi trasmesso dal Comune alla UOD 50.17.06 ai sensi dell’art. 4 delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica che ha provveduto a convocare apposita
conferenza di servizi in data 10.04.2018, conclusasi positivamente;

in data 16/04/2018 & stato redatto da parte del RUP il verbale di validazione del progetto esecutivo,
successivamente approvato con Determina Sindacale n. 022 del 20/04/2018;

in data 06/07/2018 & stato stipulato tra il Comune e I'aggiudicatario il contratto di appalto repertorio n064;

in data 13/07/2018, con nota pec, il RUP ha richiesto al direttore dei lavori di predisporre la consegna dei
lavori ma in data 19/07/2018, con apposita nota pec, il direttore dei lavori ha comunicato di non poter
procedere alla consegna dei lavori e ha inoltrato una richiesta di chiarimenti sul progetto esecutivo;

nelle successive riunioni alle quali ha partecipato anche la struttura del commissario sono emerse diverse
irregolarita, imprecisioni, incongruenze, difformita ed errori tecnici in varie fasi e in diversi momenti relativi
all'intera procedura che hanno reso necessario rettificare gli aspetti di maggior rilievo con il duplice obiettivo di
proseguire con le attivita e superare la procedura di infrazione europea;

il Commissario, con atto dispositivo n. 431 del 3/05/2021, al fine di risolvere la problematica ha avocato a sé
l'intervento di bonifica a farsi, fermo restando il finanziamento assegnato con la richiamata DGR n. 721/2016;

il Commissario, con il predetto atto, ha disposto il cambio della stazione appaltante, con il subentro della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unita Tecnica-Amministrativa - D.P,C,M. 20 febbraio 2014 Legge n.
141/2019 (di seguito UTA) al Comune di San Lupo e la nomina di un nuovo RUP; ha diffidato, altresi,
l'operatore economico aggiudicatario all'esatta esecuzione contrattuale, alla luce dell’aggiudicazione,
relativamente alla redazione di un nuovo progetto esecutivo, allineato al progetto definitivo posto a base di
gara, sulla base delle indicazioni fornite nella relazione tecnica redatta da U.T.A;

stante I'inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario, il Commissario, con successiva determina n. 531
del 14.12.2021, avvalendosi dei poteri commissariali, ha disposto la risoluzione del contratto sottoscritto dal
Comune in data 6.7.2018 rep. n. 64;

con nota n.6/7-85 del 24 gennaio 2022 il Commissario ha chiesto al secondo operatore nella graduatoria di
manifestare la propria disponibilita e volonta ad eseguire l'appalto integrato in parola agli stessi patti e
condizioni dell'offerta proposta dalla prima aggiudicataria, ai sensi dell’art.110 comma 2) del d.Igs. 50/2016;
stante I'assenso da parte del predetto operatore, con nota 6/7-79 del 07.02.2022 il Commissario gli ha affidato
la progettazione ed esecuzione dei lavori;

'UTA, conseguentemente, con decreto n. 109 del 21.02.2022, visto l'art. 108, ha affidato ai sensi del
successivo art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il completamento dei lavori relativi all'appalto integrato della
progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di "bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica di
rifiuti solidi urbani ubicata in Localita Defensola (o Via Cantone)" nel Comune di San Lupo (BN) al Consorzio
Campale Stabile, seconda in graduatoria, e ha autorizzato la successiva stipula del relativo contratto di
appalto, previa presentazione delle apposite garanzie fidejussorie, rep n. 91 del 22.02.2022;

DATO ATTO CHE

a.

b.

negli incontri del 24.02.2022 e del 20.04.2023 tra la DG Difesa Suolo ed Ecosistema, '/AdG POR FESR
2014/2020, la UOD deputata ai Controlli di I livello, il Comune di San Lupo, la struttura del Commissario e
'UTA si & deciso, pertanto, il cambio del beneficiario del finanziamento, programmato con DGR n. 721/2016,
dellintervento “Bonifica ex discarica comunale Localita Defensola Via Cantone”, ammesso a finanziamento
con DD n. 1031/2016; individuando I'UTA quale nuove beneficiario in luogo del Comune di San Lupo (BN);

trattandosi 'UTA di un Ente Pubblico, esso & gia previsto tra i potenziali beneficiari dell’Obiettivo Specifico 6.2;



c. la formalizzazione del cambio del beneficiario deve avvenire con apposito decreto dirigenziale e con la
successiva sottoscrizione con il rappresentante legale dellUTA della convenzione di finanziamento e revoca
della precedente con il Comune di San Lupo;

CONSIDERATO CHE

a. I'UTA, con note prot. n. 1804 del 02/05/2022 (prot reg n. 237282/2022), n. 1900 del 06/06/2023 (prot reg n.
290874/2023) e n. 2328 del 04/07/2023 (prot reg n. 346631/2023), ha trasmesso la documentazione tecnico-
amministrativa necessaria e prevista dal Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020 per la
sua individuazione quale beneficiario del finanziamento;

b. il quadro economico (elaborato PE.SL.ECO.06) dell’'intervento ¢ il seguente:

Quadro economico elaborato PE.SL.ECO.06 Importo
A LAVORI
Importo lavori a base di gara 1.999.504,29
Ribasso di Gara 145.803,85
1 | Lavori al netto del ribasso di gara 1.853.700,43
2 | Importo sicurezza 14.176,86
3 | Progettazione e covid19 18.541,60
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3) 1.886.418,89
Progetti in economia ed esclusi dall'appalto (rimozione e smaltimento
bl rifiuti abbandonati sull'area) 20.000,00
b2.1 |prove collaudo 7.000,00
b.2.2 | monitoraggio a completamento opere 17.500,00
b.3 allacciamenti pubblici servizi 3.000,00
b.4 Imprevisti 94.298,88
b.5 acqusizione di aree o immobili 24.400,00
b.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 163/2006
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza
b.7 giornaliera e contabilitd, assicurazione dei dipendenti 99.979,27
b.8.1 |spese per attivita supporto (rup) 20.136,81
consulenza geologica, geomeccanica, geotecnica, sismica,
geomorfologica, idrografica, idrologica e idrogeologica, indagini
geognostiche, geofisiche e geolettriche, prove di laboratorio,
b.8.2 | monitoraggio piezometrico 80.949,98
b.9 spese per commissioni giudicatrici 6.000,00
b.10 |spese pubblicita AL NETTO DI IVA 3.000,00
b.11 |collaudo tecnico ammvo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi 10.000,00
b.12 | CNPAIA 4% su (b6+b7 +b11) + Cassa Geologi 2% su b.8,2 6.018,17
iva al 22 % SU
b.12.1 | B2.1+B2.2+B3+B5+B7+B8.1+B8.2+B9+B10+B11+B12 43.347,54
b.12.2 |iva al 10% su a5 e a4 198.071,78
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 2.520.121,32




ECONOMIA DI GARA 145.803,85

COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 2.665.925,17

VERIFICATO CHE

a.

l'intervento "Bonifica ex discarica comunale Localita Defensola (o Via Cantone) nel Comune di San Lupo™
CUP E92110001070006 - Codice SURF 16046BP000000006 & ancora conforme ai criteri di ammissibilita
e di priorita dell'Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1 nonché alle regole di ammissibilita relative al POR
FESR 2014/2020 come attestato nella CHECK LIST aggiornata per la verifica del rispetto dei criteri di
selezione dell'operazione prot. reg. n. 343579 del 5.07.2023;

'UTA, in quanto ente pubblico, rientra nell’elenco dei potenziali beneficiari previsti per 'azione 6.2.1 e pud
configurarsi, pertanto, come beneficiario dell’operazione, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
s.m.i.;

il cronoprogramma procedurale e di spesa trasmesso dallUTA con nota prot.n. 2328 del 4.07.2023_ &
compatibile con il termine finale di ammissibilita della spesa del 31 dicembre 2023, stabilito dall’art. 65 del
Reg. (UE) n.1303/2013 e s.m.i.;

il progetto in questione non rientra tra quelli generatori di entrate, come risulta dalla scheda “generatori di
entrate” trasmessa con nota prot n. 2328 del 04/07/2023;

le categorie di spesa previste nel quadro economico dell’intervento, “elaborato PE.SL.ECO.06” sono
ammissibili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, nei limiti del
finanziamento programmato di € 2.502.707,84;

la capacita amministrativa del beneficiario, giusta dichiarazione, allegata alla nota prot. n. 2328 del

4.7.2023, resa dal’lUTA, in conformita al modello allegato al manuale di attuazione approvato con DD n.
238/2022;

RITENUTO

a. di dover procedere al cambio del beneficiario del finanziamento dell’operazione "Bonifica ex discarica
comunale Localita Defensola Via Cantone nel Comune di San Lupo” — CUP E92110001070006 - Codice
SURF 16046BP000000006, programmato con DGR n. 721/2016 e ammesso a finanziamento con DD n.
1031/2016 per I'importo di € 2.502.707,84, individuando quale beneficiario 'UTA in sostituzione del Comune di
San Lupo (BN), in virtu degli Atti Dispositivi emanati dal Commissario n. 431/2021 e n. 531/2021;

di dover dare atto che 'UTA, in quanto ente pubblico, pud configurarsi come beneficiario dell’operazione, ai
sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;

di dover dare atto della capacita amministrativa del beneficiario, giusta dichiarazione trasmessa con nota prot.
n. 2328 del 4.7.2023 resa dal’UTA, in conformita al modello allegato al manuale di attuazione approvato con
DD n. 238/2022;

d. didover dare atto che il quadro economico post gara ammissibile dell’intervento € il seguente:

Quadro economico post gara ammissibile fino a

concorrenza importo programmato con DGR n. Importo
721/2016
A LAVORI

Importo lavori a base di gara 1.999.504,29
Ribasso di Gara 145.803,85
1 | Lavori al netto del ribasso di gara 1.853.700,43
A 2 | Importo sicurezza 14.176,86
3 | Progettazione esecutiva 18.541,60
4 | Spese per protocollo legalita 12.000,00
5| Oneri Covid-19 10.666,96
TOTALE CONTRATTO D'APPALTO 1.909.085,85

Progetti in economia ed esclusi dall'appalto (rimozione e
bl bl smagltimento rifiuti abbandonati sull'afepa) 20.000,00
b.3 b.3 allacciamenti pubblici servizi 3.000,00
b.4 b.4 Imprevisti 94.298,88
b.5 b.5 acquisizione di aree o immobili 24.400,00




b.6

b.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 163/2006

b.7 alle conferenze di servizi, alla
b.13 SPESE direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
GENERALI d% esecgzione, assist‘epza . . _ ‘
(LIMITE 12% giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
IMPORTO b.8.1 spese per attivitd supporto (ru
LAVORI A BASE P P PP ( p)
D'ASTA E consulenza geologica, geomeccanica, geotecnica, sismica, | 224.326,91
ACQUISIZIONE

AREE, AL NETTO | b.8.2

b2.1 prove collaudo

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

geomorfologica, idrografica, idrologica e idrogeologica,

DELLA indagini geognostiche, geofisiche e geolettriche, prove di

PROGETTAZIONE laboratorio, monitoraggio piezometrico
ESECUTIVA) ———————
b.9 spese per commissioni giudicatrici
b.10 spese pubblicita AL NETTO DI IVA
b1l collaudo tecnico ammvo, collaudo statico ed eventuali
' altri collaudi
b.12 CNPAIA 4% su (b6+b7 +b11) + Cassa Geologi 2% su
' b.8,2
iva al 22 % SU
b.12.1 b.12.1 B2.1+B3+B5+B7+B8.1+B8.2+B9+B10+B11+B12 39.497,54
b.12.2 b.12.2 |ivaal 10% su LAVORI 189.708,59
gl({)gé(é TCTOOMPLESSIVO AMMISSIBILE DEL 2.504.317,77
COSTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 2.502.707,84

di dover stabilire che il costo finale ammesso a finanziamento non potra superare I'importo programmato con
DGR n. 721/2016 di € 2.502.707,84 e, pertanto, eventuali somme eccedenti e/o spese non ammissibili
resteranno a carico della contabilita speciale del Commissario;

di dover confermare che il tasso di partecipazione del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria C(2020)
5382 final del 04/08/2020, ¢ pari al 75% del finanziamento concesso;

di dover precisare che 'ammissibilita delle spese sara valutata anche dalla U.O.D Controlli di | livello in fase di
certificazione delle stesse;

di dover approvare lo schema di convenzione, allegato al presente decreto, che regola i rapporti tra il
Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 e il Rappresentante Legale del’lUTA e in particolare le reciproche
obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;

di dover procedere alla revoca della convenzione di finanziamento prot. n. 0015843 del 10/01/2017 e
successivo atto modificativo prot.n.400049 del 21/06/2018 sottoscritta tra il ROS e il Comune di San Lupo, in
virtu dei richiamati Atti Dispositivi emanati dal Commissario n. 431/2021 e n. 531/2021;

di dover subordinare I'adozione del decreto di impegno contabile alla sottoscrizione della convenzione da
parte del Rappresentante Legale del Beneficiario, secondo quanto disposto dal Manuale di Attuazione, previa
iscrizione delle eventuali risorse necessarie nel bilancio regionale 2023-2025;

di dover dare atto che il presente decreto, in quanto modificativo di un finanziamento gia attribuito, sara
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione rettifiche delle “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

VISTI

la D.G.R. n. 721/2016;

il DD n. 1031/2016;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;

il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020- Versione IX;

gli Orientamenti sulla chiusura del POR FESR 2014/2020 di cui alla Comunicazione C(2022) 8836 final del
07/12/2022;

ogni altro atto e provvedimento richiamato in narrativa;



alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari dott.ssa Anna Cilio e dott.ssa Mariarita Omaggio, in servizio
presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche — incaricate dell’attuazione dell’operazione in questione,
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, che attestano, ai sensi dell’art. 6
bis della I. n. 241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse
attuali o potenziali

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati

1. di procedere al cambio del beneficiario del finanziamento dell'operazione " Bonifica ex discarica comunale
Localita Defensola Via Cantone nel Comune di San Lupo” — CUP E92110001070006 - Codice SURF
16046BP000000006, programmato con DGR n. 721/2016 e ammesso a finanziamento con DD n. 1031/2016
per I'importo di € 2.502.707,84individuando quale beneficiario 'UTA in sostituzione del Comune di San Lupo
(BN); in virtu degli Atti Dispositivi emanati dal Commissario n. 431/2021 e n. 531/2021;

2. di dare atto che 'UTA, in quanto ente pubblico, pud configurarsi come beneficiario dell’operazione, ai sensi
dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;

3. di dare atto della capacita amministrativa del beneficiario, giusta dichiarazione trasmessa con nota prot. n.
2328 del 4.7.2023 resa dall’'UTA, in conformita al modello allegato al manuale di attuazione approvato con DD
n. 238/2022;

4. di dover dare atto che il quadro economico post gara ammissibile dell'intervento ¢ il seguente:

Quadro economico post gara ammissibile fino a
concorrenza importo programmato con DGR n. Importo
721/2016
A LAVORI
Importo lavori a base di gara 1.999.504,29
Ribasso di Gara 145.803,85
1 | Lavori al netto del ribasso di gara 1.853.700,43
A 2 | Importo sicurezza 14.176,86
3 | Progettazione esecutiva 18.541,60
4 | Spese per protocollo legalita 12.000,00
5| Oneri Covid-19 10.666,96
TOTALE CONTRATTO D'APPALTO 1.909.085,85
Progetti in economia ed esclusi dall'appalto (rimozione e
bl bl smaltimento rifiuti abbandonati sull'area) 20.000,00
b.3 b.3 allacciamenti pubblici servizi 3.000,00
b.4 b.4 Imprevisti 94.298,88
b.5 b.5 acquisizione di aree o immobili 24.400,00
b.6 b.6 Accantonamento di cui all'art 133 del dlgs n. 163/2006
b.13 SPESE b2.1 prove collaudo 224.326,91
(Siﬂ?é‘%;) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
IMPORTO attivita preliminari, nonché al
LAVORI A BASE coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
D'ASTA E b.7 alle conferenze di servizi, alla
ACQUISIZIONE direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
AREE]’)SI]:LIXETTO di esecuzione, assistenza
PROGETTAZIONE giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
ESECUTIVA) | b.8.1 spese per attivita supporto (rup)
b.8.2 consulenza geologica, geomeccanica, geotecnica, sismica,
geomorfologica, idrografica, idrologica e idrogeologica,
indagini geognostiche, geofisiche e geolettriche, prove di
laboratorio, monitoraggio piezometrico




b.9 spese per commissioni giudicatrici
b.10 spese pubblicita AL NETTO DI IVA
collaudo tecnico ammvo, collaudo statico ed eventuali

b.11 . )
altri collaudi
CNPAIA 4% su (b6+b7 +b11) + Cassa Geologi 2% su
b.12
b.8,2
iva al 22 % SU
b.12.1 b.12.1 B2.1+B3+B5+B7+B8.1+B8.2+B9+B10+B11+B12 39497,54
b.12.2 b.12.2 |ivaal 10% su LAVORI 189.708,59

COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE DEL
PROGETTO 2.504.317,77

COSTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 2.502.707,84

10.

11.

12.

13.

di stabilire che il costo finale ammesso a finanziamento non potra superare I'importo programmato con DGR
n. 721/2016 di € 2.502.707,84 e, pertanto, eventuali somme eccedenti e/o spese non ammissibili resteranno a
carico della contabilita speciale del Commissario;
di confermare che il tasso di partecipazione del FESR, in virtu della Decisione Comunitaria C(2020) 5382 final
del 04/08/2020, & pari al 75% del finanziamento concesso;
di precisare che I'ammissibilita delle spese sara valutata anche dalla U.O.D Controlli di | livello in fase di
certificazione delle stesse;
di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente decreto, che regola i rapporti tra il Responsabile
dell’Obiettivo Specifico 6.2 e il Rappresentante Legale dellUTA e in particolare le reciproche obbligazioni e le
condizioni di erogazione del finanziamento; che & conforme allo schema allegato al Manuale di attuazione del
POR Campania FESR 2014/2020;
di revocare la convenzione di finanziamento prot. n. 0015843 del 10/01/2017 e successivo atto modificativo
400049 del 21/06/2018 sottoscritta tra il ROS e il Comune di San Lupo, in virtu dei richiamati Atti Dispositivi
emanati dal Commissario n. 431/2021 e n. 531/2021;
di subordinare I'adozione del decreto di impegno contabile alla sottoscrizione della convenzione da parte del
Rappresentante Legale del Beneficiario, secondo quanto disposto dal Manuale di Attuazione, previa iscrizione
delle eventuali risorse necessarie nel bilancio regionale 2023-2025;
di dare atto che il presente decreto, in quanto modificativo di un finanziamento gia attribuito, sara pubblicato
sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione rettifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
di notificare il presente decreto:

- al Comune di San Lupo;

- allUTA;

- al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all' adeguamento alla

normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

di inviare il presente provvedimento:

- alla D.G. 500300;

- alla Segreteria della Giunta regionale;

- all'ufficio competente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione

“‘“Amministrazione Trasparente”, Casa di Vetro

Il Responsabile dell’O.S. 6.2
Dott. Michele Palmieri
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