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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  12  del  16/01/2018  è  stato  programmato,

nell’ambito  del  POR  FESR  Campania  2014/2020,  Obiettivo  Specifico  (O.S.)  6.2,  con  il  costo  di  €
1.439.960,56,  l’intervento  denominato  “Sistemazione  finale,  ripristino  ambientale  e  messa  in  sicurezza
definitiva e permanente della discarica comunale in località Monte Cappella Chiaria nel Comune di Vitulano
(BN)”, presentato dal Comune di Vitulano, previa verifica, da parte del Responsabile dell’Obiettivo Specifico,
della coerenza dello stesso con i criteri di ammissibilità dell’Azione 6.2.1;

b. il progetto in questione inizialmente era stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Patto per lo Sviluppo
della Regione Campania, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014/2020) e relativamente
ad esso era stato assunto l’impegno contabile di € 1.439.960,56;

c. con decreto dirigenziale n. 150 del 21/03/2018, a seguito dell’istanza prot. n. 1288 del 09/03/2018 presentata
dal  Comune di  Vitulano,  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e  l’Ecosistema  ha  ammesso  a
finanziamento l’intervento di sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza della ex discarica
in  località  Monte  Cappella  Chiaria,  identificato  dal  CUP D59J14000320006  e  dal  codice  di  monitoraggio
S.U.R.F.  18001BP000000004,  per  l’importo  complessivo  di  €  1.439.960,56,  a  valere  sulle  risorse
dell’Obiettivo Specifico 6.2 , secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico ammissibile pregara (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 150/2018)
a1 Lavori a base d’asta 1.112.821,74
a2 Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) 11.644,14
a3 Oneri della sicurezza indiretti/speciali (non soggetti a ribasso) 5.817,60
A Totale Lavori 1.130.283,48
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

b1
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 24.201,01

b2 Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00
b3 Imprevisti 3.000,00
b4 Spese generali: 132.634,02

b4.1

Spese di cui agli artt. 90, c. 5 e 92 c. 7-bis del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera 
e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente

128.134,02

b4.2 Spese di pubblicità e, ove previsto, opere artistiche 2.000,00
b4.3 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2. 500,00
b5 IVA: 146.842,05
b5.1 IVA sui lavori (10% di A + B3) 113.328,35
b5.2 IVA su spese tecniche (22% di b4) 28.189,48
b5.3 IVA su lavori in economia (22% di b1) 5.324.22

Totale Somme a disposizione 309.677,08
TOTALE GENERALE (A+B) 1.439.960,56

d. in data 28/03/2018 è stata sottoscritta e acquisita al protocollo regionale con il n. 205839 la convenzione
regolante i rapporti tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6.2 e il Comune di Vitulano;

e. con  decreto  dirigenziale  n.  186  del  09/04/2018  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e
l’Ecosistema,  relativamente  ai  progetti  eliminati  dalla  programmazione  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della
Campania,  per i quali erano stati  assunti impegni di spesa e disposte liquidazioni a valere sul FSC, ha
autorizzato la sistemazione contabile nel bilancio regionale tra il  capitolo di  spesa assegnato al FSC e
quello assegnato all’O.S. 6.2;

f. in particolare, per la messa in sicurezza della discarica in località Monte Cappella Chiaria, con il decreto n.
186 del  09/04/2018,  è stata autorizzata la registrazione nelle scritture contabili  regionali,  a valere sulle
risorse dell’O.S. 6.2, dell’impegno contabile di € 1.439.960,56; 

g. con  nota  prot.  n.  5684  del  27/12/2019,  il  Comune  di  Vitulano  ha  presentato  l’istanza  di  liquidazione
dell'anticipazione del finanziamento, che la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema  non
ha  potuto  riscontrare  tempestivamente,  a  causa  della  mancata  attivazione,  da  parte  dell’Ente,  del
procedimento di cui all’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree
Inquinate, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 417/2016 e s.m.i., volto all’acquisizione



degli atti  di assenso delle autorità pubbliche competenti,  necessari all’approvazione e alla realizzazione
delle modifiche progettuali migliorative offerte dalla nuova impresa aggiudicataria (la seconda classificata in
graduatoria, subentrata alla prima, che era stata esclusa a causa dell’anomalia dell’offerta presentata);

h. le modifiche progettuali in questione sono state autorizzate dalla Direzione Generale “Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti”  - UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento” - con determina conclusiva
della Conferenza di Servizi il 08/07/2020;

i. pertanto, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, sulla base anche dell’esito positivo
delle verifiche di competenza della ex Struttura di Missione Controlli FESR (rif. verbale VE/2020/000064 del
24/07/2020), con decreto dirigenziale n. 324 del 06/08/2020 ha disposto quanto segue:

 ha  rideterminato  il  finanziamento  concesso  al  Comune  di  Vitulano  da  €  1.439.960,56  in  €
1.135.324,34,  secondo  il  quadro  economico  di  seguito  indicato,  stante  la  decurtazione  delle
economie di gara e delle spese per gli adempimenti pubblicitari obbligatori che, ai sensi dell’art. 5,
comma 2,  del  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  02/12/2016,  devono
essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario nonché la modifica dell’importo dell’iva
sugli imprevisti, erroneamente calcolata al 22% e non al 10%:

Quadro economico post- gara ammissibile
a1 Lavori al netto del ribasso d’asta del 24,777% € 837.097,90
a2 Oneri della sicurezza € 17.461,74 
A Totale Lavori    € 854.559,64
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

b1
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura € 24.201,01

b2 Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00
b3 Imprevisti € 3.000,00
b4 Spese di cui agli artt. 90, c. 5 e 92 c. 7-bis del codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, all’incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente

€ 128.134,02

b.5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2. 500,00
b.6 Iva su A (10%) € 85.455,96
b.7 Iva su b.1 (22%) € 5.324,22
b.8 Iva su b.2 (22%) € 660,00
b.9 Iva su b.3(10%) € 300,00
b.1
0

Iva su b.4 22% € 28.189,49

Totale somme a disposizione € 280.764,69 
TOTALE GENERALE (A+B) € 1.135.324,33

  ha, infine, autorizzato la liquidazione dell’anticipazione di € 227.064,86, pari al 20% dell’importo del
finanziamento aggiornato; 



I. con decreto dirigenziale n.558 del 03/12/2020 è stato liquidato il  secondo acconto di  € 340.597,30,  a
seguito della richiesta del beneficiario prot. n. 5247 del 03/11/2020, integrata con le note prot. n. 5351 del
10/11/2020, prot. n. 5632 del 24/11/2020 e prot. n.5761 del 01/12/2020; 

m. con decreto dirigenziale n. 681 del 18/11/2021 è stato liquidato al Comune di Vitulano il terzo acconto di €
340.597,30, previa istanza dell’Ente prot. n. 5511 del 04/11/2021, integrata con le note prot. n. 5599 del
09/11/2021 e prot. n. 5642 del 11/11/2021; 

n. con decreto dirigenziale n. 193 del 05/04/2022 è stato liquidato il quarto acconto di € 113.532,44, previa
istanza del beneficiario prot. n. 1794 del 01/04/2022;

o. l’importo complessivamente liquidato al Comune di Vitulano è pari ad € 1.021.791,90;
p. con  decreto  dirigenziale  n.  476  del  14/07/2023  la  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e

l’Ecosistema ha, in via preliminare, preso atto della richiesta del Comune di Vitulano prot. n. 3012 del
24/05/2023 di utilizzare le economie di spesa resesi disponibili nell’ambito delle somme a disposizione, per
il pagamento di costi non previsti nel progetto originario, di seguito dettagliati, nonché della presentazione,
da parte dell’Ente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’istanza di cui all’art. 26 del D.L. n. 50
del 17 Maggio 2022, per il finanziamento del maggiore importo dei lavori (€ 70.034,39), iva esclusa:

 € 16.500,00 (di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per iva al 10%) per le indagini geologiche
integrative necessarie a dare attuazione alle prescrizioni di cui al decreto n. 216 del 03/12/2015 adottato
dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. “Autorizzazioni e Rifiuti Ambientali di
Benevento” - con il quale è stato approvato inizialmente il progetto di messa in sicurezza della discarica
in localita' Monte Cappella Chiaria;

 € 7.390,00 (di cui € 6.057,38 per imponibile ed € 1.332,62 per iva al 22%) per i controlli ambientali di
competenza dell’ARPAC;

  € 1.913,55 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate nel secondo semestre
2021(rif.  certificato  di  pagamento  1  BIS dell’importo  complessivo  di  €  21.049,04  di  cui  €  19.135,49
imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022); 



 € 5.089.37 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate dal 1 Gennaio 2022 al
31 Luglio  2022 (rif.  certificato  di  pagamento  2 BIS dell’importo  complessivo  di  €  55.988,79 di  cui  €
50.898,90 imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);

q. il  Comune  di  Vitulano  ha  trasmesso  anche  gli  atti  attestanti  il  trasferimento,  da  parte  del  Ministero
suddetto, del primo acconto di € 25.449,45 in data 29/03/2023 e del secondo acconto di € 9.567,75 il
19/05/2023, per un totale di € 35.017,20;

r. dalle verifiche svolte dalla U.O.D. Bonifiche è emerso che le economie di spesa relative al progetto de quo
ammontavano complessivamente ad € 39.234,98, sebbene ad esse doveva sottrarsi l’incremento dell’iva
sui lavori, pari ad € 7.003,44 e le spese di pubblicità liquidate dal beneficiario dell’importo di € 2.618,27, in
quanto non finanziabili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2
dicembre 2016(G.U. n. 20 del 25/01/2017); 

s. pertanto,  le economie di  spesa effettive  sono risultate pari  ad 34.849,81 e sono state destinate dalla
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema alla copertura dei costi incrementali dei lavori di
messa in sicurezza non ancora pagati dal M.I.T.; 

t. pertanto, con il decreto n. 476 del 14/07/2023, la predetta Direzione Generale ha disposto quanto segue:
 rideterminato  il  finanziamento  concesso  al  Comune  di  Vitulano,  a  valere  sulle  risorse  dell’Obiettivo

Specifico  6.2  del  POR  FESR  2014/2020,  da  €  1.135.324,33  in  €  1.134.531,73,  secondo  il  quadro
economico di seguito indicato, sulla base degli atti finali trasmessi dall’Ente (relazione sul conto finale del
05/07/2023,  certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  prot.  n.  833  del  14/02/2023,  approvato  dal
Responsabile  dell’Area  “Urbanistica,  Edilizia  privata,  Lavori  Pubblici,  Demanio  e  Patrimonio”  con
determinazione  reg.  gen.  n.  256  del  30/05/2023,  ecc.)  e  in  particolare  del  quadro  economico  finale
approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 328 del 07/07/2023: 

QUADRO ECONOMICO FINALE CON AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIABILE SUL POR 
FESR 2014/2020 (rif. decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023)
a1 Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777%    €   837.097,90
a2 oneri della sicurezza    €     17.461,74
a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE       € 854.552,88 

Ribasso d’asta   €    275.723,84
a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 già 

pagato dal M.I.T.)
€       70.034,39

COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO  €      924.587,27
A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR 

FESR 2014/2020(è al netto dell’importo pagato dal M.I.T.)
€      889.570,08

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
 b1 Compenso ARPAC € 6.057,38

b2
Indagini geologiche aggiuntive  € 15.000,00

b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. lgs. n. 
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto delle spese di pubblicità del 2020 pari ad € 2.151,89) 

€     124.531,51

b4 IVA:
su a3 (10%) €        85.455,29

su a4 (10%)  €         7.003,44

su b1 (22%) €          1.332,62
su b2 (10%) €         1.500,00
sulla parte di b3 soggetta a iva (22%)  €        4.081,41

Totale somme a disposizione €      244.961,65
COSTO TOTALE PROGETTO € 1.169.548,92

COSTO TOTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR 
2014/2020

€ 1.134.531,73

ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con 
decreto D.G. 50 06 00 n. 324/2020 e costo totale finale progetto 
finanziabile sul FESR 2014/2020)

   € 792,60



 autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nelle scritture contabili
regionali  l’impegno di  €  112.739,83,  a valere sulle risorse dell’Obiettivo  Specifico  6.2 del  POR FESR
2014/2020,  capitolo  di  spesa  U05913,  esercizio  finanziario  2023,  considerato  che,  in  occasione  del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, approvato con decreto dirigenziale n.
128 del 06/03/2023, l’impegno autorizzato con il decreto n. 240 del 12/05/2021(impegno n. 3210002371 di
€  113.532,43)  era  stato  dichiarato  insussistente  per  riprogrammazione  adeguamento  competenza
finanziaria;  

 raccomandato al  Comune di  Vitulano di  comunicare al  Ministero  delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  la
rinuncia  al  saldo  del  finanziamento  richiesto  per  la  copertura  dell’aumento  del  costo  dei  lavori  (€
70.034,39) e di informare la U.O.D. Bonifiche dell’eventuale accredito dello stesso da parte dell’Ente, al
fine di evitare il duplice finanziamento di tale costo aggiuntivo;

u. il  Comune  di  Vitulano,  con  nota  prot.  n.  5096  del  15/09/2023,  ha  chiesto  alla  U.O.D.  Bonifiche  la
liquidazione del saldo dell’importo di € 112.739,31 e ha trasmesso il rendiconto finale delle spese finora
sostenute per la realizzazione del progetto, che ammonterebbero ad € 1.101.370,17;

v. tuttavia,  nel  sistema  di  monitoraggio  SURF  sono  state  documentate  spese  dell’importo  totale  di  €
1.055.206,49; 

w. alla richiesta in questione non è stato possibile dare tempestivo riscontro in quanto l’Ufficio Controlli di
Primo Livello FESR, al termine delle verifiche di competenza, nel verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023, ha
disposto la sospensione della certificazione delle spese relative agli incarichi geologico e archeologico,
atteso  che essi  non  apparivano conformi  alla  normativa  vigente  in  materia  e  ha  applicato  la  rettifica
finanziaria del 25% alle spese relative alla progettazione, trattandosi di attività strettamente connesse;

x. il Comune di Vitulano, in data 31/10/2023, ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche il riscontro prot. n. 5910 del
27/10/2023 alle osservazioni di cui al suddetto verbale, che è stato esaminato e inviato all’Ufficio Controlli
di Primo Livello FESR, con la nota prot. n. 546429 del 13/11/2023, per le valutazioni finali di competenza;

y. la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, considerato il termine finale di ammissibilità
delle  spese del  31/12/2023,  stabilito  dall’art.  65,  comma 2,  del  Reg.  (UE) n.  1303/2013,  con decreto
dirigenziale n. 858 del 16/11/2023, in linea con le disposizioni dell’Ufficio Controlli di Primo Livello di cui al
verbale prot.  n.  1911/2023 e in  attesa delle  valutazioni  finali  dello  stesso,  ha liquidato  al  Comune di
Vitulano l’importo di € 49.704,44, corrispondente alla differenza tra il saldo del finanziamento da liquidare
(€ 112.739,83) e i costi dei servizi contestati, di seguito specificati:

 25% dell’importo contrattuale della progettazione (che è esente da iva), pari ad € 20.295,73 (progettazione
= 81.182,93; 25% di 81.182,93 = 20.295,73), 

 perizia geologica e idraulica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2023,
dell’importo di € 23.182,06, iva inclusa;

 monitoraggio delle acque intercettate, prescritto dalla ex Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
- UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - nel decreto n. 216 del 03/12/2015, oggetto della
convenzione stipulata il 10/05/2018 tra il Comune di Vitulano e il geologo, dell’importo di € 16.500, iva
inclusa;

 relazione  archeologica,  affidata  con  la  determinazione  comunale  reg.  gen.  n.  140  del  03/04/2020,
dell’importo di € 3.057,60, iva inclusa;

          PRESO ATTO CHE 
a. il Comune di Vitulano il 21/11/2023 ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche ulteriori chiarimenti prot. n. 6393, in

merito  agli  incarichi  professionali  controversi,  che sono stati  sottoposti  all’esame dell’Ufficio  Controlli  di
Primo Livello FESR, che al riguardo non ha inviato alcuna osservazione; 

b. le spiegazioni fornite dal beneficiario possono ritenersi esaustive, ad eccezione di quelle relative all’incarico
avente ad oggetto la perizia geologica e idraulica di cui alla determinazione comunale   reg. gen. n. 257 del
27/06/2017; 

c. il  Comune di  Vitulano ha già trasmesso gli  atti  finali,  tra  i  quali  il  quadro economico,  approvato con la
determinazione reg. gen. n. 328 del 07/07/2023, dei quali si è tenuto conto nel decreto della Direzione
Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema n. 476 del 14/07/2023;

d. l’importo complessivamente liquidato al beneficiario è pari ad € 1.071.496,34;

CONSIDERATO CHE la  spesa  relativa  alla  perizia  geologica  e  idraulica  dell’importo  complessivo  di  €
19.001,68  (oltre  iva)  deve  essere  decurtata  dal  finanziamento,  atteso  che  l’incarico  è  stato  conferito
successivamente all’approvazione, da parte della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - UOD
Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - del progetto di bonifica (v. decreto n. 216 del 03/12/2015)
ed essa non rientra tra le prescrizioni indicate in tale provvedimento;

          RITENUTO



a. di  dover,  per  quanto  rappresentato  nei  precedenti  punti,  rideterminare  il  finanziamento  concesso  al
Comune di Vitulano per la realizzazione del progetto “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in
sicurezza  definitiva  e permanente della  discarica comunale in  località  Monte Cappella  Chiaria”  -  CUP
D59J14000320006” – Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico
6.2 del POR FESR 2014/2020 - da € 1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il  quadro economico di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE
a1 Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777%    €   837.097,90
a2 oneri della sicurezza    €     17.461,74
a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE       € 854.552,88 

Ribasso d’asta   €    275.723,84
a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 già 

pagato dal M.I.T.)
€       70.034,39

COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO  €      924.587,27
A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR 

FESR 2014/2020(è al netto dell’importo pagato dal M.I.T.)
€      889.570,08

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
 b1 Compenso ARPAC € 6.057,38
b2 Monitoraggio prescritto con decreto regionale n. 216 del 03/12/2015  € 15.000,00

b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. lgs. n. 
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto della perizia geologica e idraulica di cui alla 
determinazione comunale reg. gen. n. 257/2017 di € 19.001,69) 

€     105.529,82

b4 IVA:
su a3 (10%) €        85.455,29

su a4 (10%)  €         7.003,44

su b1 (22%) €          1.332,62
su b2 (10%) €         1.500,00

Totale somme a disposizione €    221.878,55  
COSTO TOTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR 
2014/2020

€ 1.111.448,63

ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con 
decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023 e costo totale finale progetto 
finanziabile sul FESR 2014/2020)

   € 23.083,10



b. di  dover  autorizzare  la  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie  -  Staff  50.13.93  –  a  procedere  alla
liquidazione,  in  favore  del  Comune  di  Vitulano  -  C.F.  80002630624  -  dell’importo  di  €  39.952,29,  in
relazione  all’intervento  “Sistemazione  finale,  ripristino  ambientale  e  messa  in  sicurezza  definitiva  e
permanente della discarica comunale in  località  Monte Cappella Chiaria”  -  CUP D59J14000320006”  –
Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – quale differenza tra il costo finale ammissibile del progetto a valere
sul  POR  FESR  2014/2020,  Obiettivo  Specifico  6.2  e  il  totale  degli  acconti  già  liquidati  all’Ente  (€
1.071.496,34), capitolo di spesa U05913, impegno n. 3230005639 assunto con il decreto dirigenziale n.
476 del 14/07/2023, esercizio finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP
che costituisce parte integrante del presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 –
Codice conto di Tesoreria 0304687;

c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del
POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art.
1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non è compreso
negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei
canoni idrici e di depurazione; 

d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla
verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti
per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea; 

e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015)
8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

f. di  dover  autorizzare  la  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie  -  Staff  50.13.93  –  a  procedere  al
disimpegno delle economie di € 23.083,10 dall’impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del
14/07/2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante
del presente provvedimento);

g. di  dover  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  quanto  modifica  l’importo  del
finanziamento rideterminato con il  decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della
Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in
conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle
circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

VISTI
 il verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023 dei Controlli di Primo Livello FESR;
 gli atti trasmessi dal Comune di Vitulano;
 il Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020, versione IX; 
 il d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; 
 la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022, che ha approvato le “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 della Regione Campania – Legge di stabilità 
regionale per il 2023”; 

 la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022, che ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2023/2025 della Regione Campania”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 12/01/2023, che ha approvato il  bilancio
gestionale per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 04/04/2023, che ha approvato le variazioni al Bilancio di 
Previsione e al Bilancio Gestionale 2023/2025; 

 la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, comma 181; 
 il D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis; 
 la nota della Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. n. 358375 del 13/07/2023; 
 la nota della D.G. 50 13 00 prot. n. 509457 del 24/10/2023;
 gli ulteriori atti richiamati nel presente provvedimento;

alla stregua  dell’istruttoria  compiuta dalla dott.ssa Corinna Di Napoli  e dal dott.  Antonio Ronca, in servizio
presso la Direzione Generale 50.06 - UOD Bonifiche – incaricati dell’attuazione dell’operazione di cui trattasi,
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, i quali attestano, ai sensi dell’art.
6 bis della l. n. 241/90 e s.m.i., che nel presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse
attuali o potenziali

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che, nella presente parte dispositiva, si intendono integralmente richiamati:



1. di  rideterminare  il  finanziamento concesso  al  Comune  di  Vitulano per  la  realizzazione  del  progetto
“Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica
comunale  in  località  Monte  Cappella  Chiaria”  -  CUP  D59J14000320006”  –  Codice  S.U.R.F.
18001BP000000004  – a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del  POR FESR 2014/2020 - da €
1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il quadro economico di seguito riportato:

2. di  autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie -  Staff  50.13.93 – a procedere  alla liquidazione
dell’importo di € 39.952,29,  in favore del Comune di Vitulano - C.F. 80002630624 - in relazione all’intervento
“Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica
comunale  in  località  Monte  Cappella  Chiaria”  -  CUP  D59J14000320006”  –  Codice  S.U.R.F.
18001BP000000004 –  quale  differenza  tra  il  costo  finale  ammissibile  del  progetto  a  valere  sul  POR FESR
2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 e il totale degli acconti già liquidati all’Ente (€ 1.071.496,34), capitolo di spesa
U05913,  impegno  n.  3230005639 assunto  con  il  decreto  dirigenziale  n.  476  del  14/07/2023,  esercizio
finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del
presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 – Codice conto di tesoreria 0304687;

3. di dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR
Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2,  rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma
181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non è compreso negli elenchi
aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori,  nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di
depurazione;

4. di dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di
cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare
esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea; 

5. di dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del
01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato; 

6. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere al disimpegno delle
economie di € 23.083,10 dall’impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del 14/07/2023 (v. allegato
contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE SUL POR FESR 2014/2020
a1 Lavori al netto del ribasso d'asta 24,777%    €   837.097,90
a2 oneri della sicurezza    €     17.461,74
a3 TOTALE LAVORI DA CONTABILITA’ FINALE       € 854.552,88 

Ribasso d’asta   €    275.723,84
a4 Importo SAL aggiuntivi per revisione prezzi(di cui € 35.017,20 già 

pagato dal M.I.T.)
€       70.034,39

COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO  €      924.587,27
A COSTO FINALE LAVORI AGGIORNATO FINANZIABILE SUL POR 

FESR 2014/2020(è al netto dell’importo pagato dal M.I.T.)
€      889.570,08

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
 b1 Compenso ARPAC € 6.057,38
b2 Monitoraggio prescritto con decreto regionale n. 216 del 03/12/2015  € 15.000,00

b3 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione dei lavori, incentivo di cui all'art 92 del d. lgs. n. 
163/2006, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione
progetto(al netto della perizia geologica e idraulica di cui alla 
determinazione comunale reg. gen. n. 257/2017 di € 19.001,69) 

€     105.529,82

b4 IVA:
su a3 (10%) €        85.455,29

su a4 (10%)  €         7.003,44

su b1 (22%) €          1.332,62
su b2 (10%) €         1.500,00

Totale somme a disposizione €    221.878,55  
COSTO TOTALE FINALE PROGETTO FINANZIABILE SUL POR FESR 
2014/2020

€ 1.111.448,63

ECONOMIE FINALI(differenza tra finanziamento rideterminato con 
decreto D.G. 50 06 00 n. 476/2023 e costo totale finale progetto 
finanziabile sul FESR 2014/2020)

   € 23.083,10



7. di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  quanto  modifica  l’importo  del  finanziamento
rideterminato con il  decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della Regione Campania,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti
di revoca e/o modifica”,  ai sensi dell’art.  26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  e in conformità dei chiarimenti  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n.
5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389; 

8. di trasmettere il provvedimento:
 alla Segreteria della Giunta Regionale;
 alla D.G. 50 13 00 - Staff 50 13 93;
 alla D.G. 50 03 00;
 all’ufficio  competente  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti
di revoca e/o modifica”;

 al Comune di Vitulano, ad avvenuta registrazione nelle scritture contabili regionali.

Il Responsabile dell’O.S. 6.2
 Dr. Michele Palmieri

   


	I. con decreto dirigenziale n.558 del 03/12/2020 è stato liquidato il secondo acconto di € 340.597,30, a seguito della richiesta del beneficiario prot. n. 5247 del 03/11/2020, integrata con le note prot. n. 5351 del 10/11/2020, prot. n. 5632 del 24/11/2020 e prot. n.5761 del 01/12/2020;
	m. con decreto dirigenziale n. 681 del 18/11/2021 è stato liquidato al Comune di Vitulano il terzo acconto di € 340.597,30, previa istanza dell’Ente prot. n. 5511 del 04/11/2021, integrata con le note prot. n. 5599 del 09/11/2021 e prot. n. 5642 del 11/11/2021;
	n. con decreto dirigenziale n. 193 del 05/04/2022 è stato liquidato il quarto acconto di € 113.532,44, previa istanza del beneficiario prot. n. 1794 del 01/04/2022;
	o. l’importo complessivamente liquidato al Comune di Vitulano è pari ad € 1.021.791,90;
	p. con decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023 la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema ha, in via preliminare, preso atto della richiesta del Comune di Vitulano prot. n. 3012 del 24/05/2023 di utilizzare le economie di spesa resesi disponibili nell’ambito delle somme a disposizione, per il pagamento di costi non previsti nel progetto originario, di seguito dettagliati, nonché della presentazione, da parte dell’Ente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’istanza di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022, per il finanziamento del maggiore importo dei lavori (€ 70.034,39), iva esclusa:
	€ 16.500,00 (di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per iva al 10%) per le indagini geologiche integrative necessarie a dare attuazione alle prescrizioni di cui al decreto n. 216 del 03/12/2015 adottato dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. “Autorizzazioni e Rifiuti Ambientali di Benevento” - con il quale è stato approvato inizialmente il progetto di messa in sicurezza della discarica in localita' Monte Cappella Chiaria;
	€ 7.390,00 (di cui € 6.057,38 per imponibile ed € 1.332,62 per iva al 22%) per i controlli ambientali di competenza dell’ARPAC;
	€ 1.913,55 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2021(rif. certificato di pagamento 1 BIS dell’importo complessivo di € 21.049,04 di cui € 19.135,49 imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);
	€ 5.089.37 per l’iva calcolata sull’incremento dei prezzi delle lavorazioni effettuate dal 1 Gennaio 2022 al 31 Luglio 2022 (rif. certificato di pagamento 2 BIS dell’importo complessivo di € 55.988,79 di cui € 50.898,90 imponibile chiesto al M.I.T., ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022);
	q. il Comune di Vitulano ha trasmesso anche gli atti attestanti il trasferimento, da parte del Ministero suddetto, del primo acconto di € 25.449,45 in data 29/03/2023 e del secondo acconto di € 9.567,75 il 19/05/2023, per un totale di € 35.017,20;
	r. dalle verifiche svolte dalla U.O.D. Bonifiche è emerso che le economie di spesa relative al progetto de quo ammontavano complessivamente ad € 39.234,98, sebbene ad esse doveva sottrarsi l’incremento dell’iva sui lavori, pari ad € 7.003,44 e le spese di pubblicità liquidate dal beneficiario dell’importo di € 2.618,27, in quanto non finanziabili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016(G.U. n. 20 del 25/01/2017);
	s. pertanto, le economie di spesa effettive sono risultate pari ad 34.849,81 e sono state destinate dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema alla copertura dei costi incrementali dei lavori di messa in sicurezza non ancora pagati dal M.I.T.;
	t. pertanto, con il decreto n. 476 del 14/07/2023, la predetta Direzione Generale ha disposto quanto segue:
	rideterminato il finanziamento concesso al Comune di Vitulano, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020, da € 1.135.324,33 in € 1.134.531,73, secondo il quadro economico di seguito indicato, sulla base degli atti finali trasmessi dall’Ente (relazione sul conto finale del 05/07/2023, certificato di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. 833 del 14/02/2023, approvato dal Responsabile dell’Area “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio” con determinazione reg. gen. n. 256 del 30/05/2023, ecc.) e in particolare del quadro economico finale approvato con la determinazione comunale reg. gen. n. 328 del 07/07/2023:
	autorizzato la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a registrare nelle scritture contabili regionali l’impegno di € 112.739,83, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020, capitolo di spesa U05913, esercizio finanziario 2023, considerato che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, approvato con decreto dirigenziale n. 128 del 06/03/2023, l’impegno autorizzato con il decreto n. 240 del 12/05/2021(impegno n. 3210002371 di € 113.532,43) era stato dichiarato insussistente per riprogrammazione adeguamento competenza finanziaria;
	raccomandato al Comune di Vitulano di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rinuncia al saldo del finanziamento richiesto per la copertura dell’aumento del costo dei lavori (€ 70.034,39) e di informare la U.O.D. Bonifiche dell’eventuale accredito dello stesso da parte dell’Ente, al fine di evitare il duplice finanziamento di tale costo aggiuntivo;
	u. il Comune di Vitulano, con nota prot. n. 5096 del 15/09/2023, ha chiesto alla U.O.D. Bonifiche la liquidazione del saldo dell’importo di € 112.739,31 e ha trasmesso il rendiconto finale delle spese finora sostenute per la realizzazione del progetto, che ammonterebbero ad € 1.101.370,17;
	v. tuttavia, nel sistema di monitoraggio SURF sono state documentate spese dell’importo totale di € 1.055.206,49;
	w. alla richiesta in questione non è stato possibile dare tempestivo riscontro in quanto l’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, al termine delle verifiche di competenza, nel verbale prot. n. 1911 del 14/09/2023, ha disposto la sospensione della certificazione delle spese relative agli incarichi geologico e archeologico, atteso che essi non apparivano conformi alla normativa vigente in materia e ha applicato la rettifica finanziaria del 25% alle spese relative alla progettazione, trattandosi di attività strettamente connesse;
	x. il Comune di Vitulano, in data 31/10/2023, ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche il riscontro prot. n. 5910 del 27/10/2023 alle osservazioni di cui al suddetto verbale, che è stato esaminato e inviato all’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, con la nota prot. n. 546429 del 13/11/2023, per le valutazioni finali di competenza;
	y. la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, considerato il termine finale di ammissibilità delle spese del 31/12/2023, stabilito dall’art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, con decreto dirigenziale n. 858 del 16/11/2023, in linea con le disposizioni dell’Ufficio Controlli di Primo Livello di cui al verbale prot. n. 1911/2023 e in attesa delle valutazioni finali dello stesso, ha liquidato al Comune di Vitulano l’importo di € 49.704,44, corrispondente alla differenza tra il saldo del finanziamento da liquidare (€ 112.739,83) e i costi dei servizi contestati, di seguito specificati:
	25% dell’importo contrattuale della progettazione (che è esente da iva), pari ad € 20.295,73 (progettazione = 81.182,93; 25% di 81.182,93 = 20.295,73),
	perizia geologica e idraulica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2023, dell’importo di € 23.182,06, iva inclusa;
	monitoraggio delle acque intercettate, prescritto dalla ex Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - nel decreto n. 216 del 03/12/2015, oggetto della convenzione stipulata il 10/05/2018 tra il Comune di Vitulano e il geologo, dell’importo di € 16.500, iva inclusa;
	relazione archeologica, affidata con la determinazione comunale reg. gen. n. 140 del 03/04/2020, dell’importo di € 3.057,60, iva inclusa;
	PRESO ATTO CHE
	a. il Comune di Vitulano il 21/11/2023 ha trasmesso alla U.O.D. Bonifiche ulteriori chiarimenti prot. n. 6393, in merito agli incarichi professionali controversi, che sono stati sottoposti all’esame dell’Ufficio Controlli di Primo Livello FESR, che al riguardo non ha inviato alcuna osservazione;
	b. le spiegazioni fornite dal beneficiario possono ritenersi esaustive, ad eccezione di quelle relative all’incarico avente ad oggetto la perizia geologica e idraulica di cui alla determinazione comunale reg. gen. n. 257 del 27/06/2017;
	c. il Comune di Vitulano ha già trasmesso gli atti finali, tra i quali il quadro economico, approvato con la determinazione reg. gen. n. 328 del 07/07/2023, dei quali si è tenuto conto nel decreto della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema n. 476 del 14/07/2023;
	d. l’importo complessivamente liquidato al beneficiario è pari ad € 1.071.496,34;
	CONSIDERATO CHE la spesa relativa alla perizia geologica e idraulica dell’importo complessivo di € 19.001,68 (oltre iva) deve essere decurtata dal finanziamento, atteso che l’incarico è stato conferito successivamente all’approvazione, da parte della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento - del progetto di bonifica (v. decreto n. 216 del 03/12/2015) ed essa non rientra tra le prescrizioni indicate in tale provvedimento;
	RITENUTO
	a. di dover, per quanto rappresentato nei precedenti punti, rideterminare il finanziamento concesso al Comune di Vitulano per la realizzazione del progetto “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica comunale in località Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” – Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR 2014/2020 - da € 1.134.531,73 in € 1.111.448,63 secondo il quadro economico di seguito riportato:
	b. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Vitulano - C.F. 80002630624 - dell’importo di € 39.952,29, in relazione all’intervento “Sistemazione finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica comunale in località Monte Cappella Chiaria” - CUP D59J14000320006” – Codice S.U.R.F. 18001BP000000004 – quale differenza tra il costo finale ammissibile del progetto a valere sul POR FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 e il totale degli acconti già liquidati all’Ente (€ 1.071.496,34), capitolo di spesa U05913, impegno n. 3230005639 assunto con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, esercizio finanziario 2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento), da accreditare sul Codice Tesoreria 421 – Codice conto di Tesoreria 0304687;
	c. di dover dare atto che la liquidazione autorizzata con il presente provvedimento, gravando sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2, rientra tra i casi esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 181, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e che il Comune di Vitulano non è compreso negli elenchi aggiornati al 31/08/2023 degli Enti locali debitori, nei confronti della Regione Campania, dei canoni idrici e di depurazione;
	d. di dover dare atto che, sulla base degli atti in possesso della U.O.D. Bonifiche, non si deve procedere alla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto trattasi di pagamenti/trasferimenti disposti per dare esecuzione a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea;
	e. di dover dare atto che il tasso di partecipazione del FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 del 01/12/2015, è pari al 75% del finanziamento aggiornato;
	f. di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93 – a procedere al disimpegno delle economie di € 23.083,10 dall’impegno n. 3230005639 assunto con il decreto n. 476 del 14/07/2023 (v. allegato contabile Beneficiario generato dal sistema SAP che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
	g. di dover autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, in quanto modifica l’importo del finanziamento rideterminato con il decreto dirigenziale n. 476 del 14/07/2023, sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “Atti di revoca e/o modifica”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alle circolari n. 1 del 11/10/2021 prot. n. 5016172021 e n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;

