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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a.

la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007)4265, ha approvato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e la Giunta ne ha
preso atto con la deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007;

con Decreto Dirigenziale n. 686 del 25/08/2014, il progetto “Completamento infrastrutture varie
e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e realizzazione centro servizi ed incubatore
d'impresa - 1° lotto” - CUP C21E11000050002 - con beneficiario il Comune di Montecalvo
Irpino - € stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2007/2013 — o.0.
2.5;

la Commissione europea, con Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015 ha approvato gli
"Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-
2013);

il paragrafo 3.1 dei predetti Orientamenti precisa che “In conformita all'articolo 56, paragrafo 1,
del regolamento generale, il termine ultimo di ammissibilita delle spese sostenute dai beneficiari &
il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, le spese
ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo
pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che
disciplinano il contributo pubblico. Cio significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in cui il contributo
pubblico deve essere versato entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale
alla Commissione, non vi € alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico
al beneficiari”;

con Decreto Dirigenziale DG 02 n. 757 del 16/12/2015, pertanto, & stato impegnato e liquidato in
favore del Comune di Montecalvo Irpino, sul capitolo 2902, I'importo di €. 1.047.530,00, numero
imp. Rag. 7739/2015, per la realizzazione dellintervento denominato “Completamento
infrastrutture varie e parcheggi del pip in localita' Cretazzo e realizzazione centro servizi ed
incubatore d'impresa - 1° lotto” a valere sulle risorse PO FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo
2.5;

con note prot. n. 018493 del 12.01.2016, n.0045129 del 22.01.2016 e n. 0209226 del 24/03/2016,
il Dipartimento 55 DG 13 UOD 04 - Gestione delle Spese Regionali - ha trasmesso I'elenco dei
decreti inesitati, comunicando gli estremi degli impegni assunti al 31/12/2015, tra i quali figurano
quello relativo al Decreto Dirigenziale n. 757 del 16/12/2015 della D.G.02, assunto sul capitolo
2902 e registrato al n. di impegno 7739/2015 per I'importo complessivo di €. 1.047.530,00;

con DD DG 02 n. 81 del 28/04/2016, € stato disposto il disimpegno di €. 1.047.530,00 assunto
con Decreto Dirigenziale n. 757 del 16/12/2015 sul capitolo 2902 e registrato al n. di impegno
7739/2015 e il contestuale impegno e liquidazione sul cap. 8298 del medesimo importo;

in riferimento all'intervento in narrativa, &€ emerso che, alla data del 31/12/2015, il Comune di
Montecalvo Irpino non aveva spesa certificabili;

la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 18 maggio 2016, n. 215 (BURC n. 35
del 06/06/2016), ha disposto di programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi
entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013,
da completare, anche ai sensi dell’art. 1, comma 804, della Legge di stabilita 2016, previa verifica
di compatibilita, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di
Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o del Programma Operativo
Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata alla medesima, quale sua parte
integrante e sostanziale;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 2 agosto 2016, si € demandato ai Dirigenti
ratione materiae la valutazione degli interventi ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/13
che non hanno prodotto spese quietanzate al 31/12/2015;

con Decreto dirigenziale n. 132 del 9/8/2016 della Direzione Generale 51.16, in esecuzione della
deliberazione n 468/2016, si & disposto, tra I'altro, la pubblicazione sul BURC, nonché sul sito
istituzionale della Regione Campania, degli elenchi puntuali dei singoli interventi gia finanziati con
il POR FESR 2007/2013, non inseriti nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale 43 del




01/06/2016, per i quali risultano uno o piu decreti dirigenziali di liquidazione non esitati alla
medesima data, da completare, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare
2014/2020, anche ai sensi dell’art. 1 comma 804 della legge di stabilita 2016;

|. con D.D. DG02 n. 524 del 28/12/2016, pertanto, in esecuzione di quanto sopra, sono stati
finanziati i completamenti degli interventi, avviati sul POR FESR 2007-2013, che non hanno
prodotto spesa al 31/12/2015 e per i quali risultano uno o piu decreti dirigenziali di liquidazione
non esitati alla medesima data;

m. con il suindicato Decreto Dirigenziale & stato ammesso a finanziamento, tra I'altro, I'intervento
denominano “Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e
realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di
Montecalvo Irpino CUP C21E11000050002 per un importo di €. 1.730.290,43 a valere sul PAC
2007/2013;

n. con D.D. DGO02 n. 525 del 28/12/2016 sono state impegnate le somme per i progetti di cui al DD

DG 02 n. 524 del 28/12/2016, distinte per fonti di finanziamento prevedendo per l'intervento

“‘Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita® Cretazzo e

realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di

Montecalvo Irpino un impegno di €. 682.760,43 sui fondi PAC 2007/2013 cap. 8298 registrato al

n. 7152/2016 (differenza tra quanto ammesso a finanziamento - €. 1.730.290,43 — e quanto gia

liquidato con il DD 81/2016 - €. 1.047.530,00);

con DD DGO02 n. 60 del 29/06/2017 € stato approvato lo schema di convenzione;
la relativa convenzione é stata sottoscritta e repertoriata al CV 185 del 11/07/2017,
con DD DGO02 n.241 del 02/10/2017 ¢ stato liquidato I'importo di €. 173.766,61;
con DD DGO02 n. 384 del 14/12/2017 ¢ stato liquidato I'importo di €. 17.528,74;

~ovo

CONSIDERATO CHE:

a. con nota PG/2021/0462166 del 20/09/2021 I'Autorita di Gestione PAC 2007/2013 ha stabilito
l'ultima data di certificazione delle spese al 10 dicembre 2021;

b. con le note prot. 6720 del 04-11-2021 e pec prot. 7127 del 18/11/2021, tuttavia, il Comune di
Montecalvo Irpino - a fronte di un importo assegnato con Decreto Dirigenziale n. 524/2016 pari ad
€ 1.730.290,43 - ha rappresentato di aver speso I'importo di € 1.243.225,35 richiedendo, al
contempo, una proroga di 10 mesi per la conclusione dei lavori;

c. con nota PG/2021/0589175 del 25/11/2021 della UOD 50.02.06, € stato comunicato al Comune di
Montecalvo Irpino, tra le altre cose, che il costo dell’intervento a valere sul PAC 2007/2013
risultava pari ad €. 1.238.425,35 e non ad € 1.243.225,35 in quanto non risultavano agli atti tre
mandati di pagamento e le rispettive determine di liquidazione;

ATTESO CHE

a.

con nota protocollo n. 0751582 del 17.11.2016, I'Autorita di Gestione ha precisato che, mantenendo
inalterate le risorse assegnate sulle singole fonti di finanziamento, le Direzioni Generali possano
procedere autonomamente alle modifiche ed integrazioni degli elenchi allegati ai DD.DD. n. 43 e
132 del 2016, utilizzando le risorse liberate da eventuali rettifiche in diminuzione per garantire la
copertura finanziaria di interventi non previsti nei suddetti allegati o coperti con altre fonti di
finanziamento;
con la citata nota PG/2021/0589175 del 25/11/2021 della UOD 50.02.06, & stato pertanto
comunicato al Comune di Montecalvo Irpino che, a seguito della verifica tra gli interventi di
competenza imputati al POC 2014/2020, é stata rilevata una disponibilita finanziaria pari ad €.
353.857,79, potenzialmente idonea a coprire il completamento dell'intervento per la parte non
coperta dal PAC, subordinatamente al rispetto alle seguenti condizioni:
e |l Comune si impegni incondizionatamente a quietanzare l'ultimo titolo di spesa entro il
31/12/2023;
e |l Comune si impegni incondizionatamente a rendere funzionale, entro il 15/02/2025, I'area PIP,
anche risolvendo le criticita urbanistiche di cui l'ufficio era venuto a conoscenza in seguito alle
segnalazioni pervenute dal Consigliere Avv. Giuseppe de Cillis con la PEC del 9/11/2021;



e |l Comune accetti la somma messa a disposizione dalla Regione Campania a valere sul POC
2014/2020, pari ad € 353.857,79, impegnandosi, laddove il completamento dovesse risultare piu
oneroso, a completare I'opera a suoi oneri e spese (0 indicando di quale altra fonte di
finanziamento ci si intenda avvalere) rinunciando al contempo a qualsiasi rivalsa nei confronti
della Regione Campania e/o ulteriore richiesta di liquidazione;

c. con note prot. 7782 del 15/12/2021 e prot. 7913 del 21/12/2021, il Comune di Montecalvo Irpino ha
trasmesso la DGC n. 99 del 30/11/2021 con la quale I'ente locale:

ha accettato la disponibilita finanziaria pari ad €. 353.857,79;

si &€ impegnato a quietanzare I'ultimo titolo di spesa entro il 31/12/2023;

si & impegnato a rendere funzionale I'opera entro il 15/02/2025;

ha rinunciato a qualsiasi rivalsa nei confronti della Regione Campania e/o ulteriore richiesta di
liquidazione;

RICHIAMATE:

a. la Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento
alla programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), con cui sono stati
istituiti appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i
capitoli di entrata, da affidare alla responsabilita gestionale della DG “Autorita di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale” ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarita & stata assegnata alle
strutture ivi indicate;

b. la predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 357/2016, con cui si € disposto lo stanziamento
complessivo di € 99.263.806,61 sul capitolo spesa nella titolarita della Direzione Generale Sviluppo
Economico e AA.PP;

c. la nota prot. 0507029 del 25/07/2016, con cui 'AdG ha comunicato che, in considerazione
dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 12 del 01/05/2016,
ha provveduto ad accertare le entrate iscritte in bilancio con DGR 357/2016;

d. la deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, con cui la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 e ha stabilito che il SI.GE.CO del POC
2014/2020 é dinamicamente coerente con quello del FESR,;

e. la deliberazione del 20 dicembre 2016, n. 758, con cui la Giunta Regionale, a seguito delle
modifiche ordinamentali, ha rettificato I'allegato alla DGR 228/2016, avente ad oggetto “Linee
attuative del POR Campania FESR 2014- 2020”, nonché il Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014/20, prevedendo che I'Autorita di Gestione, con successivi atti monocratici,
potesse apportare le integrazioni e/o modifiche necessarie al Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR 2014/20;

f. iID.D. n. 228 del 29 dicembre 2016, con cui & stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del
POR Campania FESR 2014/2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei
Controlli di | livello FESR;

g. il D.D. n. 214 del 11 ottobre 2021 con cui & stata approvata la nuova versione del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e la nuova versione dell Manuale di
Attuazione e del Manuale dei Controlli di | livello FESR,;

RITENUTO:

a. di dover integrare il Decreto Dirigenziale DG 02 n. 524 del 28/12/2016 assestando il costo
dell'intervento a valere sul PAC 2007/2013 in €. 1.238.425,35 e procedendo con 'ammissione a
finanziamento, a valere sulle risorse del POC 2014/2020, per limporto di €. 353.857,79,
dellintervento “Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita Cretazzo e
realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” - Beneficiario Comune di Montecalvo
Irpino - codice SURF 16045NP000000024 - CUP C21E11000050002;

b. di dover precisare, per I'effetto di quanto sopra, che il contributo concesso con D.D. DG 02 n. 524
del 28/12/2016 & rideterminato nel seguente modo:

Fonte di finanziamento Importo
PAC 2007/2013 1.238.425,35
POC 2014/2020 353.857,79




g.

| TOTALE | 1.592.283,14 |

di dover altresi precisare, giusta DGC n. 99 del 30/11/2021, che ogni altro eventuale onere e/o
spesa eccedente quanto sopra cedera a carico del Comune di Montecalvo Irpino e disporre, in
merito, a chiusura del procedimento di revoca parziale avviato con nota prot. PG/2021/0498527 del
08/10/2021 della UOD 50.02.06, che I'importo di € 138.007,29, pari alla differenza tra il contributo
originariamente concesso con il DD 524/2016 (€ 1.730.290,43) e il contributo rideterminato con il
presente provvedimento (€ 1.592.283,14), € oggetto di revoca parziale per mancato rispetto dei
cronoprogrammi in violazione degli articoli 2, 4 e 8 della Convenzione sottoscritta (Rep. CV 185
dell’11/07/2017);

di dover infine precisare che, qualora l'intervento non risulti concluso nei termini stabiliti dal
Programma Operativo Complementare 2014/2020 (spesa al 31/12/2023 e ultimazione lavori nel
rispetto del cronoprogramma e comunque entro il 15/02/2025) si procedera con la revoca dell’intero
finanziamento comprensivo della quota PAC 2007/2013;

di dover dichiarare I'insussistenza del residuo sullimpegno assunto con il D.D. DG 02 n. 525 del
28/12/2016 - cap. 8298 - registrato al n. 7152/2016 - per I'importo di € 491.465,08 per I'intervento
“‘Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e realizzazione centro
servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di Montecalvo Irpino
demandando a separato provvedimento, anche in fase di riaccertamento dei residui, il disimpegno di
tale somma;

di dover precisare che 'ammissione a finanziamento sul POC 2014/2020 disposta con il presente
provvedimento per I'importo di €. 353.857,79 trova copertura sullimpegno assunto con DD 525 del
28/12/2016 cap 8414 n. impegno 7174/2016;

di dover approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep CV 185 del 11/07/2017;

VISTI:

a.

b.
c.
d

il D.Ilgs nr.118/2011;

il D.Igs nr. 126 del 10/08/2014;

il Regolamento Regionale di contabilita n. 5 del 7 giugno 2018;

la Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale
per il 20227

la Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024 della Regione Campania”;

RICHIAMATE infine

a.

la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui € stato confe -
rito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico
e Attivita Produttive”;

la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui € stato conferito
al dott. Alfonso Bonavita l'incarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e sviluppo
delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investi-
menti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati”,
codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attivita Produttive;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarita della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1.

di integrare il Decreto Dirigenziale DG 02 n. 524 del 28/12/2016 assestando il costo dell'intervento
a valere sul PAC 2007/2013 in €. 1.238.425,35 e procedendo con 'ammissione a finanziamento, a
valere sulle risorse del POC 2014/2020, per l'importo di €. 353.857,79, dellintervento



© N

“Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita’ Cretazzo e realizzazione centro
servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” - Beneficiario Comune di Montecalvo Irpino - codice
SURF 16045NP000000024 - CUP C21E11000050002;

di precisare, per l'effetto di quanto sopra, che il contributo concesso con D.D. DG02 n. 524 del
28/12/2016 é rideterminato nel seguente modo:

Fonte di finanziamento Importo
PAC 2007/2013 1.238.425,35
POC 2014/2020 353.857,79
TOTALE 1.592.283,14

di precisare altresi, giusta DGC n. 99 del 30/11/2021, che ogni altro eventuale onere e/o spesa
eccedente quanto sopra cedera a carico del Comune di Montecalvo Irpino e disporre, in merito, a
chiusura del procedimento di revoca parziale avviato con nota prot. PG/2021/0498527 del
08/10/2021 della UOD 50.02.06, che I'importo di € 138.007,29, pari alla differenza tra il contributo
originariamente concesso con il DD 524/2016 (€ 1.730.290,43) e il contributo rideterminato con il
presente provvedimento (€ 1.592.283,14), & oggetto di revoca parziale per mancato rispetto dei
cronoprogrammi in violazione degli articoli 2, 4 e 8 della Convenzione sottoscritta (Rep. CV 185
dell’11/07/2017);

di precisare infine che, qualora l'intervento non risulti concluso nei termini stabiliti dal Programma
Operativo Complementare 2014/2020 (spesa al 31/12/2023 e ultimazione lavori nel rispetto del
cronoprogramma e comunque entro il 15/02/2025) si procedera con la revoca dell’intero
finanziamento comprensivo della quota PAC 2007/2013;

di dichiarare l'insussistenza del residuo sullimpegno assunto con il D.D. DG02 n. 525 del
28/12/2016 - cap. 8298 - registrato al n. 7152/2016 - per I'importo di € 491.465,08 per l'intervento
“Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita Cretazzo e realizzazione centro
servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di Montecalvo Irpino
demandando a separato provvedimento, anche in fase di riaccertamento dei residui, il disimpegno
di tale somma;

di precisare che I'ammissione a finanziamento sul POC 2014/2020 disposta con il presente
provvedimento per I'importo di €. 353.857,79 trova copertura sullimpegno assunto con DD. 525 del
28/12/2016 cap 8414 n. impegno 7174/2016;

di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep CV 185 del 11/07/2017;

di trasmettere il presente atto all’Assessore alle Attivita Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio,
alla Direzione Generale Autorita di Gestione (50.03.00), al Beneficiario e alla Struttura competente
per la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
Sito Istituzionale della Regione Campania ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Raffaella Farina



