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Oggetto: 

POC 2014-2020. DGR 434/2016 - DD. 333/2016. Comune di Marigliano (Na). Intervento di 
completamento e ammodernamento dell'area PIP in particolare con interventi rivolti alle reti di 
trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e alla realizzazione
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Integrazione DD. di ammissione 317 del 27/11/2018.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

   PREMESSO che:
a) con la  delibera  n.  434 del  27/07/2016,  la  Giunta Regionale ha  disposto  l'avvio delle  procedure  per  la

selezione  di  interventi  di  infrastrutturazione  delle  aree  PIP,  a  favore  dei  Comuni  della  Campania,
prevedendone  il  finanziamento  a  valere  sul  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  (POC),
destinando 20 Meuro e indicando, inoltre, specifici criteri di valutazione per la selezione degli interventi a
favore  dei  Comuni  dando  mandato  alla  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività
Produttive di avviare, con proprio decreto, le procedure di selezione;

b) in  attuazione della  DGR n. 434 del  27/07/2016,  con decreto  Dirigenziale  n.  333 del  17/10/2016 della
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, è stato approvato l'avviso pubblico
per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti
produttivi;

c) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento alla
programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), sono stati istituiti appositi capitoli
di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i capitoli di entrata, da affidare
alla responsabilità gestionale della DG “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” (DG
51-16) ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle strutture ivi indicate;

d) con  Decreto  Dirigenziale  n.  456  del  14/12/2016  sono  stati  rettificati  gli  allegati  di  cui  al  Decreto
Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016 ed è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;

e) con Decreto Dirigenziale n. 503 del 04/12/2019 è stato costituito il Team di attuazione, monitoraggio e
controllo;

PREMESSO Altresì che:
a. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n.

317 del 27/11/2018, è stato ammesso a finanziamento l’intervento “Completamento e ammodernamento
dell'area PIP in particolare con interventi rivolti  alle  reti  di trasmissione dati,  all'efficientamento
energetico della pubblica illuminazione  e  alla  realizzazione dell'impianto  di  videosorveglianza”   -
CUP D97D17000340002 -  Cod. SURF 16071PP000000011 -  con Beneficiario il Comune di  Marigliano
(Na) per €.  711.180,88  a valere sulle risorse del POC Campania 2014 -2020 e approvato lo schema di
convenzione;

b. la convenzione rep. CV 438 del 24/12/2018 è stata regolarmente firmata digitalmente;
c. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n.

169 del 06/05/2020 è stato rideterminato il contributo concesso in €. 511.788,19;
d. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 50.02 n.

307 del 30/07/2020 è stato liquidato il primo acconto per €. 153.536,46;

CONSIDERATO che:
a) con nota prot. 11636 del 17/06/2021 il Comune di Marigliano ha trasmesso la Determina Settore III R.G. n.

453 del 17/06/2021 di approvazione della perizia di variante;
b) con  nota PG/2021/0355346 del 05/07/2021 sono stati richiesti chiarimenti e documentazione a supporto

della perizia di variante approvata con Determina Settore III R.G. n. 453 del 17/06/2021;
c) con  nota  prot.  13324  del  26/07/2021  il  Comune  di  Marigliano  ha  trasmesso  la  documentazione  e  i

chiarimenti richiesti;
d) con  nota  PG/2021/0445288  del  08/09/2021  si  è  preso  atto  che  l’area  oggetto  di  intervento  ha  subito

modifiche rispetto alla fase di progettazione;
e) con la summenzionata nota è stato comunicato al Comune di Marigliano:

 che  appaiono  configurarsi  i  presupposti  previsti  dal  punto  23  della  nota  COCOF  UE  3452  del
14/05/2019 (“…V'è una modifica sostanziale degli elementi contrattuali (come il prezzo, natura dei
lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento, i materiali utilizzati) …”);

 che nella  perizia  di  variante  si  evidenzia  che  le  nuove opere  daranno l’opportunità  di  fornire  alle
aziende  insediate  e  da  insediare  la  rete  in  fibra.  Tuttavia,  il  progetto  finanziato  prevedeva  il
finanziamento delle seguenti attività: efficientamento energetico, videosorveglianza, trattamento rifiuti,
sicurezza e sistemazione a verde. In tal senso, le opere suppletive sembrano finalizzate ad esigenze che
non si erano palesate nel progetto messo a gara. Peraltro, nel progetto variato sono previste opere di
scavo,  non  previste  nel  progetto  esecutivo,  neanche  in  misura  marginale,  configurandosi  una



circostanza in  cui le lavorazioni a farsi,  dal punto di vista  tecnico,  hanno natura diversa da quelle
preventivate;

 che la Commissione Europea prevede un tasso di cofinanziamento del 25%;
 che il seguente quadro delle spese massime finanziabili risulta costituito:

Voci di spesa Importo
finanziato

(conv. Rep CV
438/2018)*

Importo
variato **

Importo
ammissibile

Note

Efficientamento energetico 
pubblica illum.ne e fonte rin.li

143.796,08 71.738,10 71.738,10 Come da perizia di 
variante

Impianto di videosorveglianza 205.410,40 205.295,16 205.295,16 Come da perizia di 
variante

Sistema di trattamento rifiuti 2.664,17 2.664,17 2.664,17 Come da perizia di 
variante

Sistemazione a verde 19.789,45 9.408,60 9.408,60 Come da perizia di 
variante

Sicurezza 21.500,00 26.500,00 26.500,00 Come da perizia di 
variante

Opere di scavo e alimentazione 0,00 155.615,06 116.711,29 Importo pari al 75% 
dell’importo determinato 
nella perizia di variante

Totale Lavorazioni 393.160,10 471.221,09 432.317,32
Somme a disposizione della S.A.
per spese generali

66.888,24 72.919,82 72.919,82 Come da perizia di 
variante

Somme a disposizione della S.A.
per IVA e eventuali altre 
imposte e contributi

51.739,85 60.689,95 56.799,57 Come da perizia di 
variante al netto del 
taglio percentuale 
sull’IVA relativa alle 
opere di scavo

Totale 511.788,19 604.830,86 562.036,71

e) con nota prot. 16861 del 08/10/2021, il Comune di Marigliano ha trasmesso le proprie controdeduzioni;
f) con  nota  PG/2021/0533258  del  28/10/2021,  di  riscontro  alla  nota  prot.  16861  del  08/10/2021,  è  stato

comunicato al Comune di Marigliano che per le opere di scavo e alimentazione il 25% resterà a carico del
Comune;

g) con nota prot. 20287 del 09/12/2021 il Comune di Marigliano ha trasmesso la Determina Settore III R.G. n.
1095 del 09/12/2021 di approvazione del seguente quadro economico per la quota massima finanziabile con
i fondi POC 2014/2020:

Voci di spesa Importo ammissibile
Efficientamento energetico pubblica illum.ne e fonti 
rinnovabili

71.738,10

Impianto di videosorveglianza 205.295,16
Sistema di trattamento rifiuti 2.664,17
Sistemazione a verde 9.408,60
Sicurezza 26.500,00
Opere di scavo e alimentazione 116.711,29
Totale Lavorazioni 432.317,32
Somme a disposizione della S.A. per spese generali
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 36.900,00
Collaudatore 12.500,00
Supporto al RUP 9.900,00
Cassa 2.372,00
Spese per commissioni 3.800,00
Spese per pubblicità 2.500,00
Fondo previsto art. 113 del D.Lgs 50/2016 4.947,82

IVA sui Lavori 43.231,73
IVA su spese generali 13.567,84
Totale 562.036,71



h) con la suindicata Determina Settore III R.G. n. 1095 del 09/12/2021 il Comune di Marigliano ha rinviato a
successivo atto l’impegno della quota a carico del Comune pari ad €. 42.794,15 (il 25% del  valore delle
opere di scavo e alimentazione);

ATTESO, Pertanto, che:
a) sussistono quindi i presupposti per integrare il decreto di ammissione a finanziamento per l’importo di €.

50.248,52 - pari alla differenza tra l’importo ammissibile e quello già oggetto di finanziamento - cedendo a
carico del Beneficiario il 25% del valore delle opere di scavo e alimentazione, pari ad € 42.794,15;

PRESO  ATTO  dell'istruttoria  svolta  dalla  UOD  06  “Infrastrutturazione  e  sviluppo  delle  aree  industriali.
Reindustrializzazione e riconversione delle  aree di crisi.  Attrazione degli  investimenti.  Promozione delle  Aree
Produttive.  Promozione del  sistema produttivo  campano sui  mercati” competente  per  materia  attestata  con la
proposta del presente provvedimento;

RITENUTO:
a. di dover prendere atto della perizia di variante approvata dal Comune di Marigliano con Determina Settore

III  R.G.  n.  453 del  17/06/2021  per  l’intervento  “Completamento  e  ammodernamento  dell'area  PIP  in
particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica
illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza” - CUP D97D17000340002 –  Cod.
SURF 16071PP000000011;

b. di dover integrare il  Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività
Produttive  51.02 n.  317 del  27/11/2018 di  ammissione a  finanziamento  per  un maggior  importo  di  €.
50.248,52 a valere sulle risorse POC 2014/2020;

c. di  dover  precisare,  di  conseguenza,  che  il  costo  dell’intervento  è  pari  ad  €.   604.830,86   di  cui  €.
562.036,71 a valere sulle risorse del POC 2014/2020 ed €. 42.794,14 a carico del Beneficiario;

d. di dover confermare tutto quanto previsto nel decreto originario di ammissione a finanziamento e nella
convenzione rep CV. 438 del 24/12/2018, non oggetto di modifica con il presente atto, fatta eccezione per
l’importo del contributo regionale, che è integrato nei termini di cui al presente provvedimento, e con la
precisazione che:
d.1  in  coerenza  con  le   linee  guida  di  chiusura  dei  Programmi  Operativi  2014/2020  approvate  dalla
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
dell’UE il 14/10/2021, le spese dell’intervento a valere sulle risorse regionali devono essere rendicontate
entro la data del 31/12/2023. Per rendicontazione si intende produzione di mandati di spesa quietanzati. 
d.2 L’intervento complessivo deve essere concluso, funzionale ed in uso entro il 15/02/2025.
d.3 Il Comune di Marigliano si obbliga incondizionatamente al rispetto dei predetti termini consapevole che
il mancato rispetto della tempistica determina la revoca del finanziamento.

e. di  dover  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento  all’accettazione  espressa  del  Comune  di
Marigliano di quanto statuito nel presente provvedimento;

f. di  dover  precisare che il  maggior importo di  €.  50.248,52 a valere sulle  risorse POC 2014/2020  trova
copertura nell’ambito delle risorse assegnate con delibera n. 434 del 27/07/2016;

g. di dover demandare a separato provvedimento l’impegno contabile;
h. di dover specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi     degli artt. 26 e 27

del  D.  Lgs.  n.  33/2013  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  dell'area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

   VISTE: 
a. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016;
b. il D.lgs nr.118/2011;
c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
d. il Regolamento Regionale di contabilità n. 5 del 07/06/2018;
e. la L.R. n. 31 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario

per il triennio 2022 - 2024 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2022”;
f. la L.R. n. 32 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 -

2024 della Regione Campania;



g. la DGR n. 19 del 12.01.2022 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2022/2024;

h. la DGR n. 20 del 12.01.2022 di Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania -
Indicazioni gestionali;

 
  VISTI altresì:

a) La DGR  del 14 giugno 2016, n. 278, che nell’approvare il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del
POR FESR 2014/2020 ha stabilito che il SI.GE.CO del POC 2014/2020 è dinamicamente coerente con
quello del FESR;

b) il Manuale di attuazione del POC 2014 - 2020 quale parte integrante del documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR FESR e del POC ai sensi dell’art 72 e seguenti e dell’art 122 e seg. del
Reg. (UE) n. 1303/2013;

c) gli articoli 72 e125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione dei quali l’Autorità di Gestione del POR
Campania FESR e del POC 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità
delle spese dichiarate;

 RICHIAMATE:
a) la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla

dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico e Attività
Produttive”;

b) la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott.
Alfonso  Bonavita  l’incarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree
industriali.  Reindustrializzazione  e  riconversione  delle  aree  di  crisi.  Attrazione  degli  investimenti.
Promozione  delle  Aree  Produttive.  Promozione  del  sistema  produttivo  campano  sui  mercati”,  codice
50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06 della
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse,costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo

                                                                     DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di;

1. di prendere atto della perizia di variante approvata dal Comune di Marigliano con Determina Settore III
R.G.  n.  453  del  17/06/2021  per  l’intervento  “Completamento  e  ammodernamento  dell'area  PIP  in
particolare con interventi rivolti alle reti di trasmissione dati, all'efficientamento energetico della pubblica
illuminazione e alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza” - CUP D97D17000340002 -  Cod.
SURF 16071PP000000011;

2. di integrare il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive
50.02 n. 317  del 27/11/2018 di ammissione a finanziamento per un maggior importo di €. 50.248,52 a
valere sulle risorse POC 2014/2020;

3. di precisare, di conseguenza, che il costo dell’intervento è pari ad €.  604.830,86   di cui €. 562.036,71 a
valere sulle risorse del POC 2014/2020 ed €. 42.794,14 a carico del Beneficiario;

4. di  confermare  tutto  quanto  previsto  nel  decreto  originario  di  ammissione  a  finanziamento  e  nella
convenzione rep CV. 438 del 24/12/2018, non oggetto di modifica con il presente atto, fatta eccezione per
l’importo del contributo regionale, che è integrato nei termini di cui al presente provvedimento, e con la
precisazione che:
4 a.in  coerenza  con  le   linee  guida  di  chiusura  dei  Programmi  Operativi  2014/2020  approvate  dalla

Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
dell’UE  il  14/10/2021,  le  spese  dell’intervento  a  valere  sulle  risorse  regionali  devono  essere
rendicontate entro la data del 31/12/2023. Per rendicontazione si intende produzione di mandati di spesa
quietanzati. 

4 b. L’intervento complessivo deve essere concluso, funzionale ed in uso entro il 15/02/2025.



4 c. Il Comune di Marigliano si obbliga incondizionatamente al rispetto dei predetti termini consapevole
che il mancato rispetto della tempistica determina la revoca del finanziamento.

5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’accettazione espressa del Comune di Marigliano
di quanto statuito nel presente provvedimento;

6. di precisare che il maggior importo di €.50.248,52 a valere sulle risorse POC 2014/2020  trova copertura
nell’ambito delle risorse assegnate con delibera n. 434 del 27/07/2016;

7. di demandare a separato provvedimento l’impegno contabile;
8. di specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.

Lgs.  n.  33/2013  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  dell'area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

9. di trasmettere il presente atto all’Assessore alle Attività Produttive,  alla Direzione Generale Autorità di
Gestione  POC (50.03.00),  al  Beneficiario  e  all’Ufficio  Competente  per  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento nel Sito istituzionale della Regione Campania nella sezione dedicata “Regione Campania
Casa di Vetro”. 

                                                 La Responsabile della Linea di Azione
                                            Dott.ssa   Farina Raffaella                                          

   


