

DATI	DESCRIZIONE: "Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)" - I fase dell'intervento "1.5) Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco"
CUP	B44H19000120001
CIG	8384638629
STRUTTURA PROPONENTE	UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE UOD 60.06.05 "Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno"
OGGETTO DI BANDO	Procedura negoziata telematica (proc. n. 3127/N-T/2020) per l'appalto dei lavori di "Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)" CUP B44H19000120001 – CIG 8384638629
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'affidamento dei lavori, ricorrendo alla modalità prevista all'art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del Dlgs n. 50/16 mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici (numero di operatori ridotto da quindici a dieci dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, poi convertito in legge con L. n. 120/2020)
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE	COLGEMA GROUP S.r.l. FERRARO COSTRUZIONI S.r.l. COSTRUZIONI LO RUSSO S.r.l.
AGGIUDICATARI	COLGEMA GROUP S.r.l.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	606.771,41 €
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	120 gg. n.c. dalla consegna dei lavori avvenuta il 23.11.2020. Lavori sospesi a far data dal 10.03.2021
IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI	Perizia di variante in corso di approvazione
TEMPI DI COMPLETAMENTO	13 gg, n.c. a partire dalla ripresa lavori successiva all'approvazione della perizia di variante
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE	€ 222.078,33 per anticipazione (di cui € 182.031,42 per lavori in favore dell'Impresa ed € 40.046,91 per IVA in favore dell'Erario) + € 511.998,47 a seguito del SAL n. 1 (di cui € 419.670,88 per lavori in favore dell'Impresa ed € 92.327,59 per IVA in favore dell'Erario), per un importo totale di € 734.076,80 (di cui € 601.702,30 per lavori ed € 132.374,50 per IVA)
N. STATI DI AVANZAMENTO	1, per lavori a tutto il 10.03.2021
Avanzamento Contabile in %	99,52%