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ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
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INTRODUZIONE

Il presente Manuale predisposto dall’Autorita di Gestione (AdG) del FSC Regione Campania rappresenta la
guida metodologica e operativa per le strutture regionali preposte alle attivita di controllo di primo livello
sugli interventi ammessi al finanziamento del FSC, in coerenza con quanto previsto dal documento
descrittivo del “Sistema di Gestione e Controllo del FSC REGIONE CAMPANIA 2014-2020”, approvato con
D.G.R. n. 14 del 17 gennaio 2017.

Nello specifico, il documento definisce ulteriormente gli aspetti del Si.Ge.Co., con particolare riferimento
alle modalita, agli strumenti e alle procedure che nell’ambito dell’espletamento dei controlli di primo livello
devono seguire i vari soggetti coinvolti nel processo.

L’AdG e, infatti, responsabile della gestione e attuazione complessiva del programma di investimento FSC
in conformita ai principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria e - nell’lambito delle proprie
funzioni e competenze - é tenuta, tra I'altro, a definire un sistema di controlli atto a garantire il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei beneficiari attraverso:

- l'adozione di un modello organizzativo preposto alle attivita di controllo cui devono attenersi tutte le
strutture regionali

- la messa a punto di procedure, linee guida e strumenti operativi in grado di assicurare il controllo sulla
trasparenza dei flussi finanziari e sulla regolarita delle operazioni finanziate.

L'approccio seguito dall’AdG nella redazione del Manuale ha inteso raccogliere, codificare e valorizzare le
procedure giain uso presso gli addetti ai controlli, con I'obiettivo di armonizzare le diverse fasi del controllo,
anche alla luce delle previsioni dei nuovi regolamenti UE per la programmazione 2014-2020 e della
corrispondente normativa nazionale di riferimento.
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) SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento si propone di fornire un valido supporto operativo ai responsabili dello svolgimento
dei controlli di primo livello sulle attivita finanziate dal FSC, garantendo altresi la coerenza tra le indicazioni
formulate al riguardo in sede di Si.Ge.Co. e le procedure da adottarsi presso ciascuna Direzione Generale
(DG) della Regione Campania, individuata quale Responsabile Unico per I’Attuazione (RUA).

L’obiettivo principale € quello di definire una metodologia comune e fornire delle linee guida uniformi per
tutti i soggetti responsabili dell’esecuzione dei controlli di primo livello, fissando al contempo le principali
norme di riferimento, gli obiettivi delle verifiche, le principali regole da seguire e i modelli di strumenti
operativi da utilizzare per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco e la formalizzazione dei
relativi esiti.

Il Manuale deve essere considerato uno strumento di lavoro:

- flessibile e aggiornabile, in quanto adattabile alle modifiche che sara necessario apportare nel corso di
attuazione del Programma e/o a seguito delle modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla normativa di
riferimento;

- integrativo rispetto alle disposizioni ed alla manualistica vigente elaborata da altri organismi ed Autorita
(a titolo non esaustivo SIGECO, Manuale procedure di gestione FSC 2014-2020).

Eventuali revisioni saranno curate ed approvate con apposito decreto dallAdG e successivamente
trasmesse a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione del FSC.

Si precisa che in virtu delle caratteristiche peculiari degli interventi oggetto di finanziamento, i soggetti
responsabili dei controlli di | livello, per le attivita di propria competenza, possono adattare la modulistica
allegata al presente Manuale allo scopo di semplificare e razionalizzare la stessa nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, previa comunicazione all’Autorita di Gestione.

)  QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Il contesto normativo di riferimento utilizzato per la redazione del presente Manuale € costituito da:

Fonti comunitarie:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che abroga il Regolamento (CE)
1803/2006 del Consiglio;

- Nota EGESIF n. 14-0012_02 final del 17/09/2015, Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di
gestione. Fornisce orientamenti agli Stati membri sull’applicazione dell’articolo 125, comma 4, lettera
a), e comma 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n.
1299/2013

Fonti nazionali:

- delibera CIPE n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n.
190/20147;
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delibera CIPE n. 26/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”.

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione”

Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

DPR n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e D.L. 12 novembre 2010, n. 187 cosi come convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 1367;

D. Lgs del 20 febbraio 2004 n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza
le modalita di fatturazione in materia di IVA.

Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche)

L.R. n. 3/2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”,

DPGRC n. 58/2010 recante “Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania”;

Art. 9 comma 1 della L.R. n.1 del 18/01/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale 2016”

D.Lgs. n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 427;

DGR n. 173/2016 recante “Ratifica del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”;
DPGRC n. 251/2016 “Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania - determinazioni”;
DGR n. 14/2017 recante “FSC 2014/2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo”;

DL 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, commi 26 e 27, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la
facolta di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS),
ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le
politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre
2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
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- Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Campania” e ss.mm.ii.;

- Art.10,D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e ’Agenzia per la coesione
territoriale;

- L. 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita 2014), comma 6, art. 1, che individua le risorse del FSC
per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per
lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

- L.23dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita 2015), comma 703, art. 1, che, ferme restando le vigenti
disposizioni sull’'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per I'utilizzo delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020;

- DPCM del 25 febbraio 2016 che istituisce la Cabina di regia composta, oltre che dall’Autorita politica
per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro
delegato per I'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
un Presidente di Citta metropolitana designato dall’ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di
cui due rappresentanti delle Regioni “meno sviluppate e in transizione” e un rappresentante delle
Regioni “piu sviluppate”.

- Regolamento n.12/2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”
SS.mm.ii.

- Normative di Settore.

Le procedure definite nel presente documento tengono conto, altresi, delle disposizioni dettate nel
“Manuale delle procedure di gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Regione Campania”
approvato con .......
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llI) IL SISTEMA “INTEGRATO” DEI CONTROLLI

Il sistema di controllo descritto nel presente Manuale si fonda su un modello organizzativo “integrato” che
prevede il coinvolgimento di diversi attori (soggetti/unita) impegnati a eseguire operativamente le attivita
di verifica delle operazioni.

Le procedure e gli strumenti operativi del sistema di controllo di | livello sono concepiti in maniera da
consentire la massima integrazione con le altre tipologie e gli altri livelli di controllo previsti per le operazioni
finanziate a valere sul FSC (ad esempio, autocontrollo dei beneficiari, verifiche sull’avanzamento degli
interventi condotte dall’AdG per il tramite del GSAP, le verifiche condotte dal NUVEC) e da fornire, nel
contempo, il necessario supporto informativo anche ad altri organismi (interni e/o esterni) coinvolti e/o
interessati a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni a valere sull'FSC (ad esempio, all’Autorita
di Certificazione per la certificazione e predisposizione della domanda di pagamento, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, al Responsabile del Patto per lo Sviluppo della Campania, al Sistema di
monitoraggio interno ed esterno, ecc.).

[11.1) GLI ATTORI DEL PROCESSO

Il sistema di controllo delle operazioni adottato dall’AdG prevede il coinvolgimento di piu soggetti, secondo
I’organigramma di seguito indicato.

Regione Campania

Responsabile della
Programmazione
Unitaria

Autorita di
Certificazione

Responsabile del

|
|
Patto per lo Sviluppo 1
della Campania 1 1
1 Responsabile unico

V- \ per 'attuazione
Gruppo di supporto
all’attuazione del ﬂ- -———

Team di Attuazione

|
! i Istruttoria e gestione amministrativa ‘
|

Programma

Soggetto Attuatore

— Rapporto gerarchico

- - Rapporto funzionale

Figura n. 1 - Organigramma delle funzioni di controllo del FSC Regione Campania

Come descritto nel Si.Ge.Co. FSC 2014-2020 Regione Campania, il controllo di primo livello sugli interventi
e di competenza del Responsabile Unico per I’Attuazione (RUA) e viene svolto tramite personale
appositamente individuato dal RUA stesso per le operazioni di competenza. In particolare, nel rispetto del
principio di “separazione delle funzioni” sancito dalla normativa di settore, I'attivita di controllo di | livello &
affidata a unita di personale distinte da quelle che hanno in carico la gestione/attuazione del progetto
appositamente individuate dal RUA nel proprio team di attuazione.
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Nell’ambito delle verifiche di competenza dell’AdG sono, invece, da inquadrarsi le ulteriori verifiche regionali
sull’avanzamento degli interventi volte ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalita di attuazione
dell'intervento da parte del SA, nonché I'osservanza degli obiettivi previsti in fase di programmazione. Tali
verifiche, a differenza dei controlli di | livello svolti dai RUA, vengono svolte dall’AdG avvalendosi del Gruppo
di supporto all’attuazione del Programma (GSAP).

Responsabile Unico per I'’Attuazione (RUA)

Il Responsabile Unico per I'Attuazione (RUA) é il Dirigente della DG regionale competente per materia
individuato quale responsabile di una linea di interventi finanziati con risorse del FSC con compiti di
istruttoria, di coordinamento e di vigilanza sugli interventi preposti.

Nell’'ambito delle specifiche funzioni e competenze descritte nel Si.Ge.Co (cfr. par. 2.5), il RUA svolge anche
i controlli di | livello sugli interventi finanziati, secondo gli standard e gli indirizzi definiti dall'AdG.

Team di attuazione

Per I'espletamento dei propri compiti di controllo, cosi come previsto nel Si.Ge.Co., il RUA si avvale di
personale regionale incardinato presso i suoi uffici garantendo un’adeguata separazione tra le funzioni di
“gestione” e “controllo”. Il RUA individua con idonei atti/provvedimenti, nell’ambito del “team di
attuazione”, unita di personale tra loro distinte (e, laddove possibile, assegnate a distinte U.0.D) a cui
attribuire rispettivamente la responsabilita dei controlli di primo livello e la responsabilita delle attivita
istruttorie e procedimentali per I'attuazione degli interventi finanziati.

Nel caso di interventi a titolarita regionale la separazione delle funzioni € assicurata mediante I'affidamento
delle attivita di controllo di I livello a unita di personale necessariamente distinte da quelle che hanno in
carico la gestione ed assegnate a distinte U.O.D.

Gruppo di supporto all’attuazione del Programma (GSAP)

Come previsto nel Si.Ge.Co, “I'AdG - anche avvalendosi di un Gruppo di supporto all’attuazione del
Programma (GSAP) - monitora il rispetto dei cronoprogrammi degli interventi al fine di individuare la
sussistenza di cause ostative alla realizzazione degli stessi e di proporre le soluzioni piu adeguate per
consentire il superamento delle criticita”.

Il Gruppo di supporto all’attuazione del Programma viene individuato con idonei atti/provvedimenti dalla DG
“Autorita di Gestione del FSE e del FSC”.

Le verifiche regionali sul’avanzamento degli interventi disposte dall’AdG e condotte dal GSAP hanno ad
oggetto la tempistica e le modalita di attuazione dell'intervento da parte del Beneficiario/SA, nonché
I’osservanza degli obiettivi previsti in fase di programmazione.

In linea generale, tali verifiche sono volte ad individuare gli interventi che si trovano in una delle seguenti
condizioni:

- scostamento temporale superiore a 120 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma
inizialmente approvato, salvo aggiornamenti;

- mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore
a 10 mesi senza giustificato motivo.

A conclusione delle proprie attivita di verifica, il GSAP ne comunica gli esiti all’AdG, che eventualmente potra
attivare i Responsabili competenti al fine di assumere le opportune azioni correttive?.

1 per gli interventi i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti I'impossibilita dell'avvio o della prosecuzione
delle procedure di attuazione in tempi congrui, o il venir meno della coerenza con le finalitd strategiche della programmazione,
verranno proposte al Responsabile dell’attuazione le procedure per il relativo definanziamento, con il conseguente recupero delle
eventuali risorse indebitamente versate.

6
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Per le ragioni sovra esposte, gli esiti dell’attivita di verifica svolta dal GSAP sull’avanzamento degli interventi
contribuiscono a influenzare I'attivita di campionamento ed estrazione delle operazioni da sottoporre a
verifiche in loco (cfr. Metodologia di campionamento - variabile 3 “Avanzamento del progetto”) orientando
le attivita di controllo di | livello verso le operazioni/beneficiari a maggior rischio.

E' prevista infine, la partecipazione diretta del GSAP ad attivita trasversali quali analisi dei rischi,
campionamento ed estrazione delle operazioni come descritto nei successivi paragrafi.

V) | CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

IV.1) INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA E OBIETTIVI

I controlli di primo livello si esercitano in concomitanza con la gestione e I'attuazione dell’intervento: sono
diretti a garantire la correttezza, la regolarita e la legittimita dell’esecuzione degli interventi finanziati, sotto
I'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché I'effettiva realizzazione degli stessi.

L'attivita di controllo di primo livello, infatti, ha lo scopo di assicurare I'impiego efficiente e regolare delle
risorse, che devono essere utilizzate nel rispetto dei principi di sana gestione amministrativa e finanziaria,
nonché di accertare che gli interventi finanziati siano realizzati conformemente alla normativa comunitaria
e nazionale pertinente.

Tali verifiche devono accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti
conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso/liquidazione del
Beneficiario/Soggetto Attuatore (SA) siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme
comunitarie, nazionali e regionali. Le verifiche devono essere tese, inoltre, ad evitare un doppio
finanziamento delle spese (attraverso risorse provenienti da altri programmi nazionali o comunitari ovvero
relative ad altri periodi di programmazione).

Le verifiche garantiscono il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore, con
particolare attenzione ai seguenti principi generali:

- correttezza e regolarita delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici;

- completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il
profilo formale che di ammissibilita e corrispondenza delle spese rendicontate);

- rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicita;
- rispetto della normativa in tema di aiuti di stato alle imprese;

- rispetto della normativa ambientale e in materia di pari opportunita, se pertinente.

Autocontrollo del Soggetto Attuatore

Fermo restando quanto sopra descritto in materia di controlli di | livello, &€ opportuno richiamare il concetto
di “controllo gestionale interno” (c.d. “autocontrollo””) mutuato dalla disciplina comunitaria in materia di
fondi strutturali 2017-20132 e 2014-20203. L’autocontrollo si sostanzia nell’attivita di analisi interna svolta
direttamente dal Soggetto Attuatore sull’operazione di cui esso € responsabile per verificare la conformita
della stessa alle norme di riferimento e la correttezza della spesa sostenuta in relazione a tale operazione.

2 Cfr. “Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai
fondi strutturali e dal fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013”, adottato dalla Commissione (nota COCOF
08/0020/04-IT)

3 Cfr. “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione - Periodo di programmazione 2014/2020” (nota EGESIF_14-
0012_02 final)
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Al riguardo, si rinvia al documento “Linee Guida del Soggetto Attuatore” dove vengono fornite, tra I'altro,
indicazioni in merito alle procedure e agli strumenti di lavoro (check list) da utilizzare da parte del Soggetto
attuatore per un corretto esercizio dell’autocontrollo relativamente ad ogni procedura e ogni spesa oggetto
dell'intervento finanziato con fondi FSC in modo da ridurre al minimo I'eventualita di presentare spese
irregolari.

Si precisa, inoltre, che nei casi di operazioni per le quali la stessa Regione Campania si configura come
Soggetto Attuatore (operazioni a titolaritd) I'autocontrollo deve essere svolto direttamente dall’interno da
soggetti ovwviamente differenti da quelli individuati e preposti allo svolgimento dei controlli di | livello.

IV.2) OGGETTO DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

| controlli di primo livello svolti dal RUA/Team di attuazione regionale assumono caratteristiche diverse e
modalita di attuazione differenti, a seconda delle “tipologie di operazioni” finanziabili a valere sul FSC in
relazione alle quali questi vengono espletati.

Esse si distinguono anche rispetto alla modalita attuativa e alla responsabilita gestionale della singola
operazione, a seconda che si tratti di operazioni a “regia regionale” od operazioni a “titolarita regionale”.

IV.2.1) Operazioni a regia regionale

Le operazioni a “regia regionale” sono interventi/iniziative di interesse pubblico in cui la Regione non é |l
soggetto attuatore dell'intervento, ma detta le norme di attuazione, individuando i Soggetti Attuatori, le
azioni da realizzare, i requisiti dei destinatari e le risorse disponibili.

Gli interventi inseriti nell’'ambito delle operazioni a “regia regionale” sono pertanto realizzati da Soggetti
Attuatori - diversi dal’Amministrazione Regionale - sulla base di specifici provvedimenti
(decreti/convenzioni) che regolano I'assegnazione delle risorse da parte della Regione medesima.

La Regione individua, con procedura negoziale o selettiva (atto amministrativo/bando/avviso
pubblico/manifestazione di interesse, ecc.), i Soggetti Attuatori diversi dal’Amministrazione Regionale, i
quali a loro volta provvedono alla realizzazione degli interventi definiti, attraverso la selezione e/o
I'individuazione dei soggetti esecutori dei lavori o di propri fornitori di beni e servizi con le modalita previste
dalla normativa vigente.

IV.2.2) Operazioni a titolarita regionale

Si tratta di operazioni in cui la Regione é anche il soggetto attuatore.

Gli interventi/azioni rientranti nell’ambito delle operazioni a “titolarita” sono, pertanto, realizzate
direttamente dall’Amministrazione regionale, la quale assume, in capo alla struttura competente per
materia, tutti gli obblighi del SA.

IV.3) LE PROCEDURE DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
La procedura di verifica prevista per gli interventi/operazioni sopra indicati si articola in:

- Verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk), condotte sul 100% degli
interventi/operazioni finanziati dal FSC;

- Verifiche in loco, eseguite su un campione di interventi/operazioni finanziati dal FSC
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Controllo di primo livello

verifiche
amministrativo / Verifiche in loco
contabili

Figura n. 2 - Tipologia delle verifiche di | livello sugli interventi finanziati dal FSC Regione
Campania

IV.3.1) Le verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk)

Le verifiche amministrative su base documentale (verifiche on desk) consistono in controlli sia di natura
amministrativa (finalizzati a verificare, ad esempio, la coerenza, correttezza e completezza degli atti
inerenti I'esecuzione dell’intervento e la corretta tenuta e archiviazione degli stessi) che contabile (finalizzati
ad accertare, ad esempio, la completezza, la coerenza e la correttezza della documentazione giustificativa
di spesa dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale) e sono svolte presso gli uffici regionali dai
referenti dei controlli di primo livello individuati dai RUA nei rispettivi team di attuazione.

Le verifiche on desk vengono effettuate su tutte le operazioni/interventi finanziati dal FSC (100% delle
operazioni/interventi a “regia regionale” e a “titolarita regionale™) e sul 100% delle spese rendicontate dal
Beneficiario/SA. Fermo restando che il controllo on desk riguarda la totalita delle operazioni/interventi, si
precisa che in caso di elevata numerosita delle spese esposte in un determinato rendiconto da controllare &
fatta salva la possibilita per il RUA di adottare - previa condivisione con I’AdG - una specifica metodologia di
controllo delle spese su base campionaria®.

Le verifiche on desk accompagnano I'intero processo di attuazione di ogni singolo intervento, dalla selezione
fino alla conclusione dello stesso. Pertanto, queste riguardano in generale:

- 1 regolari adempimenti giuridico-amministrativi legati alle procedure di selezione delle
operazioni/interventi;

- le somme da erogare a titolo di anticipazione (liquidazione dell’anticipazione);

- l'ammissibilita delle spese sostenute e rendicontate (SAL e saldo), ai fini dell’erogazione del contributo
a titolo di rimborso (domande di rimborso presentate dal SA).

4 La nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” al paragrafo 1.7
(“Intensita delle verifiche di gestione”) stabilisce, infatti, che sebbene il regolamento prescriva verifiche di gestione per tutte le richieste
di rimborso presentate dai beneficiari, le verifiche di ogni singola voce di spesa e le relative prove di fornitura che figurano nella
domanda, per quanto auspicabili, possono rivelarsi difficili da mettere in pratica. Pertanto, la selezione delle voci di spesa da verificare,
laddove giustificata, pud essere effettuata su un campione di transazioni, selezionate tenendo in considerazione i fattori di rischio
(valore dei beni, tipo di beneficiario, esperienza passata) e completata da un campione casuale per garantire a tutti i beni la probabilita
di essere selezionati. Il valore della spesa verificata € I'importo verificato rispetto alla documentazione originale. Il metodo di
campionamento utilizzato dovra essere stabilito ex ante dall’Autorita di gestione.
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Di seguito viene descritto nel dettaglio I'oggetto delle verifiche condotte in relazione a ciascuna fase del
processo di attuazione dell’intervento.

Relativamente alla tempistica di esecuzione delle verifiche on desk inerenti la Fase di Selezione e la Fase di
Pre-Attuazione, come meglio precisato di seguito, i controlli vengono di norma effettuati una tantum e in
occasione della prima richiesta di liquidazione (anticipo 10%), ossia in concomitanza con la Fase di avvio. Per
esigenze di economicita procedimentale dell’azione amministrativa, le verifiche da svolgersi in occasione
delle Fasi di Selezione, Pre-Attuazione e Avvio possono essere posticipate, sotto la responsabilita del RUA e
fatto salvo comunque il rispetto degli obblighi di legge (ad es. verifica, gia in occasione della prima
anticipazione, della sussistenza di idonea garanzia fidejussoria/cauzione nel caso di finanziamenti a soggetti
privati), al momento della prima rendicontazione intermedia presentata dal Beneficiario/SA, ai fini
dell’'accesso alle rate di finanziamento successive all’anticipazione del 10%; tali verifiche vanno svolte in ogni
caso prima dell'attestazione certificata della spesa sostenuta.

FASE DI SELEZIONE

Il processo di selezione/individuazione degli interventi da finanziare con risorse FSC € normalmente di tipo
concertativo/negoziale e pud avvenire attraverso diversi gradi di coinvolgimento dei vari soggetti
istituzionali (concertazione/negoziazione tra Regione ed organi dello Stato). Quando per I'attuazione degli
interventi non € necessaria la cooperazione interistituzionale (APQ), gli interventi possono essere gestiti
autonomamente dalla Regione attraverso lo Strumento di attuazione diretta (SAD).

Le verifiche concernenti la fase di selezione degli interventi hanno ad oggetto la correttezza e la
completezza della documentazione amministrativa prodotta nell’ambito di tale fase e sono volte
all’accertamento della regolarita delle procedure di selezione/istruttoria delle proposte progettuali, con
particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicita e trasparenza
nonché alla corretta adozione dei criteri di selezione.

Nello specifico, le verifiche amministrative riguardano, principalmente i seguenti aspetti/documenti:

- atti/provvedimenti di programmazione da cui discende la disponibilita/dotazione delle risorse
finanziarie;

- atti/documenti interni relativi all’attivita istruttoria svolta dall’Amministrazione competente: dalla
modalita di individuazione degli interventi prescelta (procedura concertativa/negoziale o procedura
valutativa/selettiva con bando/avviso/manifestazione di interesse) alla documentazione inerente:

o0 la valutazione delle proposte (ad esempio, verbali, sedute di concertazione, atti, piani e
provvedimenti da cui si evincono le modalita e i criteri di valutazione delle proposte di intervento);

o il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dell’intervento;

o il livello progettuale disponibile per I'intervento proposto (ad esempio, delibera/determina dell’Ente
proponente di approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e delle relativa sostenibilita
gestionale);

o il cronoprogramma procedurale (e, dunque, la corrispondenza tra la tempistica della proposta
progettuale rispetto all’arco temporale della programmazione operativa e attuativa del FSC);

o l'ammissibilita della proposta d’intervento, in termini di coerenza della stessa proposta con la
strategia, le priorita, gli obiettivi e i risultati attesi dei singoli strumenti di programmazione operativa
e attuativa FSC (2014-2020) e rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie (compresa
la normativa di riferimento in materia di aiuti di stati);
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- atti/provvedimenti inerenti la chiusura della fase di concertazione: dalla documentazione inerente
I'approvazione dello schema di APQ (ad esempio, proposta di D.G.R. sullo schema di APQ formulata dalla
DG competente; D.G.R. di approvazione dello schema di Accordo, unitamente alla scheda dell’intervento,
al relativo cronoprogramma di spesa e alla relazione tecnica dell’intervento) alla notifica agli enti della
suddetta delibera (con i relativi allegati), all'invito alla sottoscrizione, fino alla stipula del’APQ presso il
tavolo dei sottoscrittori (APQ sottoscritto tra le parti ed eventuale relativa documentazione prodotta,
come rapporti, verbali, ecc.).

Si precisa che le verifiche relative alla fase di selezione degli interventi vengono effettuate una tantum per
ciascun nuovo strumento attivato (APQ/SAD) e non vanno ripetute se non vi sono elementi di novita
riguardanti la procedura di pertinenza. Relativamente alle tempistiche di esecuzione, tali verifiche vengono
di norma svolte dal controllore in occasione del controllo on desk effettuato sulla prima richiesta di
liquidazione (ossia verifica corrispondente alla “Fase di avvio”).

A conclusione delle operazioni di controllo relative alla fase di selezione degli interventi, il controllore di |
livello redige I'apposita checklist (cfr. Allegato n. 1 - Checklist controllo | livello Fase “SELEZIONE”).

Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita sezione
del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in funzione
dello stesso.

La fase di selezione degli interventi segue I'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo “FASE
DI SELEZIONE” (cfr. Allegato n. 9 “PdC_Selezione APQ” e Allegato 10 “PdC_Selezione SAD”)

FASE DI ATTUAZIONE

Le verifiche di tipo amministrativo documentale relative alla fase di attuazione si articolano nelle seguenti
sotto-fasi:

- pre-attuazione;
- awvio;

- intermedia;

- finale;

e, come descritto in precedenza, assumono caratteristiche diverse, a seconda delle diverse “tipologie di
attuazione” adottate per le singole operazioni (a “regia regionale” o a “titolarita regionale”).

Fase di pre-attuazione

Le verifiche relative a questa fase hanno ad oggetto I'esistenza del decreto di concessione/assegnazione
provvisoria del finanziamento adottato dalla DG competente sulla base della documentazione tecnica,
amministrativa e contabile trasmessa - nel caso di operazioni a “regia” - dal SA.

Il controllo relativo a tale fase riguarda altresi:

- lesistenza del disciplinare/convenzione di attuazione, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione
da parte del Responsabile unico del procedimento (RUP) e del legale rappresentante dell’ente;

- la conformita del QE pre-gara al disciplinare/convenzione di attuazione (sia in termini di ammissibilita
delle voci di spesa sia in termini di rispetto delle percentuali previste per le singoli voci di spesa);
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- l'esistenza del codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto;
- lesistenza della scheda intervento debitamente compilata e firmata da parte del RUP;

- l'esistenza di un c/c di tesoreria o di un c/c dedicato - anche in via non esclusiva - al finanziamento
dell’intervento/operazione;

- nel caso in cui il soggetto attuatore sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia
fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento di durata
pari allo stesso.

Le suddette verifiche - per quanto compatibili nel caso di operazioni a “titolarita regionale” - devono essere
effettuate direttamente dal personale incaricato dei controlli di | livello afferente ad UOD distinte.

Relativamente alle tempistiche di esecuzione si precisa che le verifiche relative alla fase di pre-attuazione
degli interventi vengono effettuate una tantum e, di norma, sono svolte dal controllore in occasione del
controllo on desk effettuato sulla prima richiesta di liquidazione (ossia verifica corrispondente alla “Fase di
awvio”).

A conclusione delle verifiche relative alla fase di pre-attuazione, il controllore di I livello redige I'apposita
checklist (cfr. Allegato n. 2 - Checklist controllo I livello Fase “PRE-ATTUAZIONE”).

Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita sezione
del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in funzione
dello stesso.

La fase di pre-attuazione degli interventi segue I'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo
“FASE DI PRE-ATTUAZIONE E AVVIO” (cfr. Allegato 11 “PdC_operazioni a regia” e Allegato 12
“PdC_operazioni a titolarita™).

Fase di avvio

La fase di avvio copre l'iter procedurale che va dall’adozione dell’atto/provvedimento di ammissione a
finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse (o del decreto di approvazione del QE dell’operazione
nel caso di operazioni “a titolarita”) fino all’adozione del decreto di assegnazione definitiva e al contestuale
sblocco della prima erogazione/anticipo (o del decreto di approvazione del QE definitivo post-gara nel caso
di operazioni “a titolarita”).

In questa fase - per le operazioni “a regia” - al fine di ottenere lo sblocco della prima erogazione (anticipo
del 10%), il Beneficiario/SA trasmette al RUA la documentazione tecnica e amministrativa attestante
I'aggiudicazione definitiva dei lavori/forniture oggetto dell’intervento, cosi come prevista dall’atto di
assegnazione provvisoria del finanziamento nonché gli esiti della propria attivita di “autocontrollo” svolta
sulla procedura di gara espletata.

I RUA, tramite il controllore di | livello, procede quindi ad effettuare il controllo on desk sulla
documentazione necessaria per I'erogazione dell’acconto, verificandone, in particolare, la completezza, la
correttezza e la regolarita. Nel caso di informazioni/documentazione carente e/o mancante, il RUA puo
chiedere eventuali chiarimenti/integrazioni documentali al Beneficiario/SA.

Nello specifico le verifiche amministrative regionali riguardano principalmente i seguenti aspetti/documenti:
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- l'esistenza della check list di “autocontrollo” del soggetto attuatore sulla procedura di gara espletata
redatta secondo il format predisposto dall’AdG (cfr. Allegato n. 7 al presente Manuale - Checklist
Autocontrollo Fase “Avvio”) attestante la regolarita e la correttezza della procedure di affidamento
per I'assegnazione dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi necessari per I'attuazione dell'intervento.
Nel caso di operazioni a “titolarita regionale” si precisa che relativamente all’autocontrollo, essendo il
Soggetto Attuatore la stessa Regione Campania, sara cura della DG regionale competente - per il
tramite del RUP - redigere la check list di “autocontrollo” attestante la regolarita e la correttezza della
procedure di affidamento espletate per I'assegnazione dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi
necessari per I'attuazione dell’intervento.

- lesistenza del QE definitivo (QE post-gara) e la verifica della conformita dello stesso rispetto alle
previsioni del disciplinare/convenzione di attuazione;

- la determinazione dell'importo liquidabile a titolo di prima erogazione (anticipo del 10%).

Le verifiche - per quanto compatibili nel caso di operazioni a “titolarita regionale” - devono essere effettuate
direttamente dal personale incaricato dei controlli di | livello afferente ad UOD distinte prima
dell'approvazione da parte del RUA del QE dell’'operazione con proprio decreto.

A conclusione delle verifiche suesposte, il controllore di | livello redige I'apposita checklist di controllo (cfr.
Allegato n. 3 al presente Manuale - Checklist Controllo I livello Fase “AVVIO”) e provvede a comunicare
gli esiti del controllo al Beneficiario/SA.

Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita sezione
del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in funzione
dello stesso.

Sulla base degli esiti delle verifiche svolte e del QE economico definitivo del progetto approvato, la DG
competente adotta:

- il provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione definitiva dei fondi con contestuale
impegno contabile

- il decreto di liquidazione della prima erogazione (anticipo del 10%).

Per le operazioni a “titolarita regionale”, fatti salvi i criteri generali di rimodulazione del quadro economico
post - gara, l'approvazione del QE definitivo rimodulato coincidera con I'ammissione definitiva al
finanziamento.

La fase di avvio degli interventi segue I'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo “FASE DI
PRE-ATTUAZIONE E AVVIO” (cfr. Allegato 11 “PdC_operazioni a regia” e Allegato 12 “PdC_operazioni a
titolarita™).

Fase intermedia

Per le operazioni a “regia” la fase intermedia ha inizio a seguito dell’erogazione della prima rata di anticipo
(pari al 10%) e concerne le rendicontazioni intermedie presentate dal Beneficiario/SA, secondo degli stati di
avanzamento realizzati nel corso dei lavori o delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell'intervento
finanziato.

Al raggiungimento delle soglie di rendicontazione della spese, il Beneficiario/SA pud richiedere, secondo le
modalita indicate nel Manuale procedure di gestione del FSC e riportate/precisate nel
disciplinare/convenzione di attuazione, nel contratto o nell’atto di concessione, la liquidazione della
corrispondente quota di erogazione intermedia (pari al 20% dell’'importo ammesso in via definitiva).

A tal fine, il SA inoltra la richiesta di liquidazione del SAL intermedio, corredandola con il rendiconto delle
spese sostenute, la documentazione amministrativo-contabile a supporto di tali spese nonché gli esiti della
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propria attivita di “autocontrollo” svolta sulle procedure® e sulle spese oggetto del rendiconto. Sia la
richiesta di liquidazione che il rendiconto delle spese vanno predisposti compilando gli appositi format resi
disponibili dall’AdG (cfr. Allegato 17 - Format Rendicontazione FSC 2014-2020).

Prima dell’erogazione della quota intermedia, il RUA svolge una verifica amministrativo-documentale on
desk sul 100% delle spese sostenute dal Beneficiario/SA ed indicate nel rendiconto fatta salva la possibilita,
in caso di elevata numerosita delle spese da controllare, di adottare - previa condivisione con I’AdG - una
specifica metodologia di controllo delle spese su base campionaria.

In particolare, tale verifica ¢ finalizzata ad accertare:

- il raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste nel disciplinare/convenzione di
attuazione, nel contratto o nell’atto di concessione, per poter dar luogo allo sblocco della
corrispondente quota di erogazione intermedia (quote pari al 20% del costo ammesso in via definitiva)®;

- l'esistenza, la completezza e la correttezza della richiesta di liquidazione, del prospetto di
rendicontazione delle spese e della relativa documentazione amministrativo contabile trasmessa dal
Beneficiario/SA;

- qualora richiesta, l'esistenza della relazione tecnico-gestionale sullo stato di avanzamento
dell'intervento approvato (sia in termini di “costo realizzato” che di “spesa sostenuta”) e la relativa
coerenza con la tempistica di realizzazione prevista dal cronoprogramma;

- l'esistenza delle specifiche check list di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall’AdG
(cfr. Allegato n. 8 al presente Manuale - Checklist Autocontrollo Fase “INTERMEDIA/FINALE”)
attestanti la conformita della spesa alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e, in particolar
modo, il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e di tracciabilita dei
flussi finanziari (L. n. 136 del 13 agosto 2010); il rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di
informazioni e pubblicita;

- il rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, cosi come
previsto dal Si.Ge.Co., dal Manuale delle procedure di gestione del FSC nonché dal MEF-IGRUE con la
circolare n. 10/2017.

La verifica documentale riguarda in particolare:

- idocumenti giustificativi di spesa (ad esempio, fatture, ricevute o altri documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente);

- 1 documenti giustificativi di pagamento attestante I'effettivo pagamento della spesa (ad esempio,
provvedimenti di liquidazione e copia dei mandati/bonifici bancari dai quali si possano evincere i
pagamenti ai fornitori degli importi delle singole fatture/documenti contabili di acquisto di beni e servizi
inseriti a rendiconto).

Attraverso tale controllo, il RUA accerta che le spese sostenute siano:
- effettive, ossia che siano state realmente sostenute e siano connesse all’intervento finanziato;
- legittime, ossia conformi alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

- documentate, ovvero comprovate da documenti contabili aventi forza probatoria.

5 Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura gia verificata in
precedenza per la quale non vi sono elementi di novita o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.

6 Con riferimento alle modalita di erogazione delle quote intermedie il disciplinare/convenzione prevede che “Le ulteriori risorse sono
erogate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo post - gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto
di ammissione definitiva, in rate di importo pari al 20% dell'impegno definitivo, qualora dalla documentazione trasmessa al RUA (SAL;
fatture quietanzate; relazioni intermedie nel caso di lavori; comunicazioni di eventuali sospensioni/riattivazioni del contratto), risulti:
- che siano state completamente esaurite (100%) le somme gia anticipate, con I'esclusione della rata immediatamente
precedente alla richiesta e;
- che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno 1'80%, dell’'ultima rata liquidata.
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Di seguito, si riportano ulteriori dettagli in merito all’'oggetto delle verifiche di ammissibilita della spesa con
specifico riferimento al/alla:

Pertinenza/Riferibilita con I'intervento finanziato

Si tratta di verificare che I'oggetto dei giustificativi di spesa sia direttamente riconducibile all'intervento
finanziato nell’ambito del programma FSC e non ad altri interventi;

Coerenza delle spese sostenute con il quadro economico-finanziario dell'intervento e riferibilita delle stesse
alle tipologie di spesa consentite

Si tratta di verificare che le spese sostenute siano coerenti con le categorie (“voci di spesa”) previste nel
guadro economico-finanziario del progetto approvato e che I'oggetto dei giustificativi di spesa sia comunque
riconducibile alle tipologie di spesa ammissibili previste dalla normativa di settore, dagli atti/provvedimenti
regionali di assegnazione/concessione del finanziamento, conformemente con le previsione del Manuale
delle procedure di gestione del FSC.

Effettivita della spesa

Si tratta di verificare che le spese siano state effettivamente sostenute e siano supportate da
fatture/ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria e che i relativi pagamenti siano stati
effettivamente esequiti (mediante presentazione, ad esempio, di mandato/quietanza, estratto c/c, ecc.).

Rispetto dei limiti di spesa ammissibile

Si tratta di verificare il rispetto dei massimali/limiti di spesa eventualmente previsti per specifiche voci di
spesa dagli atti/provvedimenti regionali di assegnazione/concessione del finanziamento, conformemente
con le previsione del Manuale delle procedure di gestione del FSC.

Qualora la documentazione trasmessa dal beneficiario/SA non risulti esaustiva ai fini del controllo
(informazioni/documentazione carente e/o mancante), il controllore pud richiedere chiarimenti e/o
integrazioni documentali, fornendo un termine per la relativa trasmissione.

A conclusione delle verifiche suesposte, il controllore di | livello redige I'apposita checklist di controllo (cfr.
Allegato n. 4 al presente Manuale - Checklist Controllo I livello Fase “INTERMEDIA/FINALE”).

Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita sezione
del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in funzione
dello stesso.

Sulla base degli esiti delle verifiche svolte la DG competente provvede ad adottare gli atti/provvedimenti
conseguenziali per la liguidazione della quota.

L'iter procedurale sopra descritto si ripete fino alla erogazione del saldo finale.

Nel caso di operazioni a “titolarita regionale” si precisa che relativamente all’autocontrollo, essendo il
soggetto attuatore la stessa Regione Campania, sara cura della DG regionale competente - per il tramite del
RUP - a redigere la check list di “autocontrollo” attestante la regolarita delle procedure’ e delle spese
sostenute da rendicontare sull’intervento.

La Fase Intermedia degli interventi segue I'iter di gestione e controllo descritto nella pista di controllo “FASE
INTERMEDIA” (cfr. Allegato 13 “PdC_operazioni a regia” e Allegato 14 “PdC_operazioni a titolarita™).

7 Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura gia verificata in
precedenza per la quale non vi sono elementi di novita o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.
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Fase finale

Questa fase coincide con le attivita conclusive dell'intervento e concerne le rendicontazioni finali di spesa
presentate a seguito della chiusura dei lavori o delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell’intervento
finanziato.

Nel caso di operazioni “a regia”, al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo dell'intervento
ammesso a finanziamento, il Beneficiario/SA puo richiedere la liquidazione del saldo finale, corrispondente
alla quota residua di erogazione del 10%.

Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale/certificato di regolare
esecuzione a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese.

A tal fine, il Soggetto Attuatore trasmette al RUA la richiesta di liquidazione del saldo finale corredata della
certificazione finale delle spese sostenute e da sostenere, della relativa documentazione amministrativo-
contabile a supporto nonché degli esiti della propria attivita di “autocontrollo” svolta sulle procedure® e sulle
spese oggetto del rendiconto finale (cfr. Allegato n. 8 al presente Manuale - Checklist Autocontrollo Fase
“INTERMEDIA/FINALE”), con I'espresso impegno a rendicontare le residue spese non ancora quietanzate
entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata attraverso la presentazione delle quietanza di
pagamento.

Sia la richiesta di liquidazione del saldo finale che il rendiconto delle spese vanno predisposti compilando gli
appositi format resi disponibili dall’AdG (cfr. Allegato 17 — Format Rendicontazione FSC 2014-2020).

Prima dell’erogazione del saldo finale, il RUA svolge la verifica amministrativo-documentale on desk delle
spese inserite nel rendiconto finale.

L’oggetto delle verifiche & sostanzialmente identico a quello dei controlli amministrativo-documentali svolti
nel corso della fase intermedia descritti in precedenza salvo il controllo riguardante I'effettivo pagamento
delle eventuali spese esposte nel rendiconto finale come “da sostenere” che - stante quanto previsto dal
disciplinare - potra concludersi solo a seguito della trasmissione da parte del SA delle quietanze di
pagamento.

In ogni caso, trattandosi di intervento concluso, la verifica inerente la fase finale riguardera anche la
regolare ultimazione dell'intervento ed avra quindi ad oggetto anche la documentazione tecnica ed
amministrativa relativa all’'ultimazione e alla funzionalita dello stesso (ad esempio, certificato di ultimazione
dei lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudi, determine o delibere di approvazione dei predetti
documenti).

L’esito delle verifiche amministrativo-contabili di primo livello svolte sulla rendicontazione finale delle spesa
viene formalizzato mediante la compilazione di apposita check list redatta dal controllore di | livello
(cfr. Allegato n. 4 al presente Manuale - Checklist Controllo I livello Fase “INTERMEDIA/FINALE”).

I RUA provvede a comunicare al Beneficiario/SA gli esiti del controllo svolto. Se I'importo ammesso a
seguito del controllo & superiore alla soglia di sblocco prevista per la liquidazione della corrispondente quota
finale verra emesso il relativo decreto di liquidazione del saldo.

Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita sezione
del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in funzione
dello stesso.

Nel caso di operazioni a “titolarita regionale” si precisa che relativamente all’autocontrollo, essendo il
Soggetto Attuatore la stessa Regione Campania, sara cura della DG regionale competente - per il tramite del

8 Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura gia verificata in
precedenza per la quale non vi sono elementi di novita o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.
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RUP - redigere la check list di “autocontrollo” attestante la regolarita delle procedure® e delle spese sostenute
da rendicontare sull’'intervento.

La Fase Finale degli interventi segue I'iter di gestione e controllo riportato nella pista di controllo “FASE
FINALE” (cfr. Allegato 15 “PdC_operazioni a regia” e Allegato 16 “PdC_operazioni a titolarita™).

IV.3.2) Verifiche in loco

Le verifiche in loco rappresentano il complemento delle procedure di verifica avviate con il controllo
amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione rappresentativo dell’'universo delle
operazioni finanziate con il FSC 2014-2020 e monitorate nel sistema informativo locale di monitoraggio. La
procedura di campionamento degli interventi da sottoporre a verifica in loco viene definita dall’AdG. La
metodologia & dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo.

Le verifiche in loco consistono in controlli svolti sia in itinere sia a conclusione degli interventi e riguardano
gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell’intervento.

Le verifiche in itinere hanno luogo durante il ciclo di vita del progetto posto in essere o nel corso di
attuazione di una specifica attivita. La finalita & quella di verificare la corretta realizzazione del progetto
(rilevando eventuali criticita in tempo utile per I'individuazione delle dovute correzioni), il rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, I'avanzamento e I'ammissibilita della spesa al momento
sostenuta e imputata all’intervento.

Le verifiche ex post, invece, vengono svolte a conclusione dell'intervento, al fine di accertare I'effettiva
realizzazione fisica e finanziaria dello stesso e apprezzare il risultato da esso conseguito.

Obiettivo delle verifiche in loco & dunque quello di integrare le verifiche amministrative e, soprattutto,
individuare tempestivamente operazioni affette da irregolarita o errori, al fine di apportare le dovute
correzioni o adottare misure correttive e, quindi, poter consentire al’AdG di inoltrare domande di
pagamento corrette o, comunque, di procedere tempestivamente al recupero delle risorse indebitamente
certificate.

ITER PROCEDURALE DELLE VERIFICHE IN LOCO

L’iter procedurale dei controlli in loco & sostanzialmente articolabile in quattro fasi principali:
- estrazione del campione di interventi da sottoporre a controlli in loco;

- svolgimento delle attivita propedeutiche alle visite in loco;

- verifica in loco, volta ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili dalla
documentazione amministrativa verificata on desk;

- formalizzazione degli esiti della verifica in loco.

Estrazione del campione

Sulla base della metodologia e delle procedure descritte nel successivo paragrafo V.1 I’AdG provvede
annualmente all’estrazione del campione di interventi da sottoporre a controlli in loco e ne comunica gli esiti
ai RUA al fine di procedere alle verifiche di competenza.

Attivita propedeutiche alle visite in loco

L’esecuzione dei controlli in loco ha luogo previa comunicazione formale ai diretti interessati con indicazione
delle relative modalita e tempistiche.

9 Qualora ci si ritrovi a controllare una nuova spesa inserita a rendiconto ma che afferisce ad una procedura gia verificata in
precedenza per la quale non vi sono elementi di novita o modifiche, il Soggetto attuatore procede solo alla verifica delle spese.
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La scelta degli interventi oggetto di verifica deve essere comunicata al Beneficiario/SA almeno 20 gg
lavorativi prima dello svolgimento della verifica stessa. Nella comunicazione dovranno essere forniti dati
relativi al controllo da effettuarsi, con l'indicazione della sede, del giorno e dell’ora del sopralluogo, dei
soggetti a cio incaricati e della documentazione da verificare.

Oggetto e modalita di esecuzione dei controlli in loco

Le verifiche in loco si svolgono presso la sede del Beneficiario/SA e/o sul luogo di realizzazione
dell'intervento (ad esempio, cantiere - nel caso di lavori/opere ancora in fase di realizzazione - o nell’area in
cui l'intervento é stato realizzato o nel luogo dove € presente la fornitura, se si tratta di beni e servizi) e
sono dirette ad accertare la realizzazione “fisica” della spesa nonché a verificare la conformita degli
elementi fisici, tecnici e amministrativi della spesa alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché
a quanto previsto dallo strumento di attuazione dell'intervento (APQ o SAD). Tali verifiche sono altresi
dirette ad appurare che non sussista un doppio finanziamento delle spese (attraverso risorse provenienti da
altri programmi nazionali o comunitari ovvero relative ad altri periodi di programmazione).

Tali controlli si focalizzano sui seguenti aspetti:
- verifica dell’esistenza e della operativita del Beneficiario/SA;

- verifica della presenza del fascicolo di progetto, debitamente conservato presso il Beneficiario/SA
(corretta archiviazione dei documenti e dei giustificativi di spesa e di pagamento inerenti I'intervento);

- verifica della sussistenza presso il Beneficiario/SA di tutta la documentazione amministrativo-
contabile, in originale, a supporto delle spese rendicontate, cosi come prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento, dal Manuale delle procedure di gestione, dalla
convenzione/contratto stipulato;

- verifica dell’esistenza di un c/c di tesoreria o di un c/c dedicato, anche in via non esclusiva, al
finanziamento dell’operazione/progetto, ovvero che il SA abbia comunicato il c/c e le persone
autorizzate ad utilizzarlo;

- verifica dell’esistenza presso il Beneficiario/SA di un sistema di contabilita separata relativa alle spese
sostenute nell’ambito dell’intervento finanziato a valere sul FSC o di un sistema che garantisca I'esatta
imputazione della spesa al progetto;

- verifica del regolare e realistico avanzamento o ultimazione dell'intervento, mediante riscontro della
corrispondenza tra quanto indicato nei documenti di rendicontazione intermedia o finale e I'effettivo
stato di realizzazione dell'intervento. La verifica “fisica” della presenza di beni/servizi/opere, ecc.
oggetto di spese gia rendicontate e documentate potra prevedere anche la realizzazione o
I'acquisizione di materiale foto-video delle opere o delle forniture finanziate;

- verifica, in caso di intervento concluso, della presenza del collaudo finale/certificato di regolare
esecuzione attestante la funzionalita dell'intervento e la conformita dello stesso alla normativa di
settore;

- verifica del rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di informazioni e pubblicita;

- verifica, ove applicabile, della conformita dell’intervento alle indicazioni comunitarie in materia
ambientale;

- verifica, ove applicabile, della conformita dell'intervento alle indicazioni comunitarie in materia di pari
opportunita.

Come per le verifiche documentali, anche I'esito delle attivita di verifica in loco viene formalizzato mediante
la compilazione appositi strumenti di lavoro (cfr. Allegato n. 5 al presente Manuale - Checklist Controllo |
livello “VERIFICHE IN LOCO”).
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A conclusione delle operazioni di verifica in loco, gli esiti sono comunicati dal RUA al Beneficiario/SA nonché
all’AdG. Tali documenti, unitamente alla checklist, devono essere inseriti a cura del controllore nell’apposita
sezione del Sistema Informativo Locale per il monitoraggio relativa ai controlli, a partire dall’entrata in

funzione dello stesso.
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V) METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI I LIVELLO

V.1) METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO/ANALISI DEI RISCHI /PROCEDURE DI
ESTRAZIONE

V.1.1) Metodologia di campionamento

La metodologia di campionamento viene definita dall’AdG del FSC tenendo conto del grado di rischio da essa
identificato in rapporto al tipo di Soggetto attuatore e di operazioni interessate, alla luce delle specificita
del singolo programma e dell’esito dei controlli gia effettuati. Tale metodologia, secondo la prassi
consolidata, prevede che la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco sia comunque
realizzata attraverso un campionamento stratificato e un’analisi dei rischi basata su criteri meglio definiti
nel presente Manuale.°

La metodologia di campionamento tiene conto del livello di avanzamento dei progetti, delle verifiche
effettuate sulle operazioni e del relativo livello di rischio individuato.

La popolazione campionabile (universo di riferimento) e, infatti, rappresentata dall'insieme dei progetti
ammessi a finanziamento che hanno dimostrato un avanzamento di spesa debitamente registrato sul
sistema informativo locale di monitoraggio in uso.

Le dimensioni del campione sono definite dall’Autorita di Gestione, per il tramite del GSAP e sulla base
dell’analisi dei rischi effettuata preliminarmente con cadenza almeno annuale. L’'ammontare cumulato delle
spese controllate in loco garantira il rispetto della percentuale del10% del valore complessivo della dotazione
FSC 2014-2020. Tale soglia puo variare nel corso degli anni, in ragione dell’andamento del Programma e
delle verifiche sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e Controllo da parte degli organismi di
Audit nazionali (NUVEC).

Il campione viene estratto annualmente, acquisendo i dati necessari per I'implementazione delle variabili
per la valutazione del rischio direttamente dal Sistema Informativo Locale di monitoraggio®?*.

La documentazione relativa alle modalita di campionamento e alla estrazione del campione delle operazioni,
oggetto della verifica in loco nell’anno di riferimento & conservata presso I’AdG.

Come gia detto, il metodo di campionamento prescelto € di tipo stratificato. L’'universo di riferimento viene
via via suddiviso in gruppi aventi caratteristiche similari rispetto a una stessa variabile: cido permette di
estrarre per ogni classe di riferimento un campione che sia rappresentativo delle diverse operazioni che
compongono lo strato. Un campione cosi composto, ottenuto cioé attraverso I'unione di piu campioni di
strato, &€ maggiormente predittivo rispetto ad un campione normale.

V.1.2) Analisi dei rischi

In generale, le tipologie di rischi da prendere in considerazione riguardano essenzialmente il rischio
intrinseco (RI) o di gestione, ovvero il rischio di irregolarita associato alla peculiarita dell’operazione
finanziata (tipo di attivita, tipo di beneficiari, ecc.) e il rischio di controllo (CR) ovverail rischio che i controlli
effettuati dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (autocontrollo/controllo interno del
beneficiario) non siano efficaci nell’individuare irregolarita o errori significativi.

Di seguito si dettaglia il contenuto delle variabili sulle quali I’Autorita di Gestione ha ritenuto basare la
propria analisi dei rischi.

- Variabili per la valutazione del rischio:

10| 'AdG puo in ogni caso decidere di rivedere il metodo di campionamento.
11 Laddove non ancora implementati e disponibili le informazioni e i dati necessari potranno essere acquisiti direttamente dai RUA.
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Fattori di rischio intrinseco (RI):

1) Importo intervento

2) Tipologia di operazione

3) Avanzamento del progetto

4) Frequenza dei Beneficiari all'interno del campione;

Fattori di rischio di controllo (RC):

1) Esiti attivita di sorveglianza

Fattori di rischio intrinseco (RI)

1) Importo intervento: L'importo dell’intervento corrispondente alla quota di finanziamento FSC concesso
in sede di ammissione a finanziamento come variabile di segmentazione é riconducibile all'impatto, in
termini finanziari, che gli interventi possono avere sulla realizzazione del programma. All'aumentare
dell'importo del progetto da realizzare aumenta la complessita dell'operazione e le possibilita che si
verifichino errori nella sua attuazione.

RISCHIO

(quota FSC) Molto Alto Medio Alto
1

Fino a € 500.000
Da € 500.001 a € 1.000.000 2

Importo intervento

Da € 1.000.001 a € 2.500.000 3
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 4
Oltre € 5.000.000 5

2) Tipologia di operazione: Il rischio associato a tale variabile viene misurato in ordine alla tipologia di
operazione e alle relative modalita di attuazione (a regia o a titolarita). A ciascuna tipologia € associato
un livello di rischio basato sulla valutazione delle quantita e della tipologia di attivita caratterizzanti
I’operazione nel suo ciclo di vita definita anche in base all’esperienza pregressa dell’AdG nella gestione
di interventi simili. In particolare:

RISCHIO
Basso
Acquisto di beni e servizi a 1
titolarita regionale
Acquisto di beni e servizi a 5
regia
Realizzazione di opere 3

pubbliche a titolarita

Realizzazione di opere
pubbliche a regia

Erogazione di finanziamenti
e aiuti a imprese e individui
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3) Avanzamento dell’intervento: Il rischio associato a tale variabile viene valutato sulla base dello stato di
avanzamento dell'intervento, assegnando un valore elevato nel caso di progetti in via di chiusura e molto
elevato nel caso di segnalazioni da parte del GSAP di particolari criticita.

RISCHIO
SO
8% < SAL < 26% 1
(Richiesta Il quota)
26% < SAL <46%
(Richiesta Il quota)
46% < SAL < 66%
(Richiesta IV quota)

66% < SAL
(Richiesta V 4
guota/saldo)

Segnalazioni Criticita da
parte del GSAP

4) Frequenza dei Beneficiari/SA all'interno dell’'universo campionario: a completare la valutazione del
rischio intrinseco concorre infine una valutazione sul numero di interventi riconducibili ad uno stesso
Beneficiario/Soggetto Attuatore. Qualora un soggetto sia responsabile di molti di interventi (finanziati
dallo stesso programma FSC), aumenta la difficolta di gestione (e monitoraggio) degli stessi per cui ad
esso dovra essere associata una elevata rischiosita.

RISCHIO

Frequenza dei Beneficiari/SA
: Molto Alto Medio Alto
1

1 intervento FSC
2 o 3 interventi FSC 2

4 05 interventi FSC 3
6 o0 7 interventi FSC 4
oltre 7 interventi FSC 5

Fattori di rischio di controllo (RC):

1) Esiti attivita di sorveglianza: il rischio di controllo viene valutato sulla base degli esiti registrati

nell’ambito dell’attivita di sorveglianza condotta sull’operazione/intervento attraverso le normali
azioni di monitoraggio e controllo dei progetti.
Nello specifico per determinare il punteggio da assegnare alla variabile si terra conto del rispetto
delle deadline di monitoraggio previste nel periodo di riferimento temporale considerato. In tal caso
sard assegnato un punteggio di rischio “basso” nel caso il SA ha adempiuto con regolarita e
puntualita a tutte le scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale
(Positivo/Regolare). Un punteggio di rischio “medio” nel caso il SA non ha rispettato anche una sola
delle scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale (Parzialmente positivo/Regolare
con osservazioni). In fine un punteggio di rischio “alto” nel caso il SA non ha adempiuto a nessuna
delle scadenze previste dagli obblighi di monitoraggio bimestrale (Negativo/Irregolare).
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Al fine di concentrare prioritariamente i livelli di controllo sulle operazioni che hanno mostrato
criticita gia riscontrate, nel determinare il punteggio da assegnare alla variabile “Esiti attivita di
sorveglianza” si terra anche conto sia degli esiti dei controlli amministrativi on desk condotti sulle
domande di rimborso presentate dai beneficiari/SA (qualora disponibili per I'intero universo di
riferimento) sia delle risultanze di eventuali precedenti controlli gia conclusi alla data del
campionamento con verbale definitivo ed espletati da parte di organismi esterni (es. NUVEC)*2,

RISCHIO

1

Esiti attivita di sorveglianza

Positivo/Regolare

Parzialmente positivo/ Regolare

. 2
con osservazioni

Negativo/Irregolare 3

V.1.3) Procedura di estrazione

A seguito dell’attribuzione del livello di rischio complessivo associato a ciascun intervento - dato dalla
sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna variabile - si procede alla stratificazione del campione.

Il numero degli interventi viene ripartito, in funzione del livello di rischio complessivo, in tre scaglioni
secondo il prospetto di seguito riportato:

SCAGLIONE Rischio complessivo dell'intervento

Scaglione A da5all
Scaglione B dal2al8
Scaglione C dal1l9a23

L’estrazione del campione all’interno del singolo scaglione sara effettuata con funzione “casuale” e sara
ripetuta fino al raggiungimento del numero di operazioni con una consistenza di spesa da controllare che
rappresenta almeno il 10% dell’avanzamento di spesa complessivamente maturata dagli interventi che
compongono I'universo di riferimento:

Il numero minimo di interventi da estrarre sara modulato in relazione al raggiungimento di detta soglia del
10% tenendo in considerazione i seguenti criteri:

garantire I'estrazione di almeno un intervento per scaglione
garantire per ciascuno dei tre scaglioni, I'estrazione di un numero di interventi crescente
alllaumentare del livello di rischio a questi associato

12 Nel caso in cui dovesse verificarsi una divergenza tra giudizi nei diversi livelli di controllo, per assegnare il relativo punteggio gli
esiti dei controlli di livello piu alto saranno considerati assorbenti rispetto a quelli di livello inferiore. Allo stesso modo qualora
disponibili gli esiti del controllo saranno assorbenti rispetto alla regolarita del monitoraggio.
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Con particolare riferimento agli interventi compresi nel Patto per Sviluppo della regione Campania,
nell’estrazione del campione di terra altresi conto della necessita di estrarre almeno un intervento per
ciascun settore prioritario (Asse di intervento) tenendo conto dell’incidenza della spesa maturata da ciascun
asse sull’avanzamento complessivo del Patto.

La procedure di campionamento puo essere sottoposta a revisione da parte dell’AdG, alla luce degli esiti
delle verifiche effettuate in loco e in relazione a eventuali osservazioni da parte degli organi regionali,
nazionali e comunitari competenti. Pertanto, sia le modalita di estrazione del campione sia la percentuale
minima di progetti da verificare potrebbero essere modificate in funzione degli esiti delle verifiche.

V.2) STRUMENTI A SUPPORTO DEL CONTROLLO

Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle attivita di verifica di primo livello, il personale preposto
al controllo & tenuto a utilizzare, quali strumenti di supporto, gli appositi modelli di checklist allegati al
presente Manuale. Le checklist di controllo vanno compilate e sottoscritte dal personale preposto al
controllo. Tali strumenti, che possono essere adattati alle specificita del caso, danno evidenza del lavoro
svolto, della data della verifica, dei risultati emersi, inclusi il livello e la frequenza degli errori rilevati, della
completa descrizione delle eventuali criticita/irregolarita rinvenute con l'indicazione delle disposizioni
violate.

V.3) FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E
GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO

Al termine dell’attivita di verifica, documentata dalle apposite checklist, sara espresso un giudizio sintetico
motivato, articolato nei seguenti livelli:

(i) Positivo;
(i) Parzialmente Positivo;
(iii) Negativo.

Nello specifico, fatte salve le eccezioni e nel limite dell’'uniformita e standardizzazione delle numerose
casistiche e circostanze che possono manifestarsi, si precisa che:

- il giudizio “Positivo” & attribuito quando é stata giudicata ammissibile tutta la spesa controllata. In
guesto caso, non sono formulate osservazioni/raccomandazioni o, se sono formulate, queste non
hanno relazione con I'ammissibilita della spesa controllata, ovvero sono da intendersi come azioni
preventive anche finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di attuazione dell’operazione;

- il giudizio “Parzialmente Positivo” & attribuito quando ¢ stata giudicata ammissibile solo parte della
spesa. In questo caso, oltre alle eventuali osservazioni/raccomandazioni preventive e correttive
potrebbero ricorrere gli estremi per osservazioni/raccomandazioni in merito alle criticita rilevate, alle
conseguenti rettifiche finanziarie e segnalazioni;

- il “giudizio Negativo” & attribuito quando é stata giudicata non ammissibile I’intera spesa controllata.
In questo caso, nella relazione definitiva & formulata la raccomandazione della rettifica finanziaria e
delle conseguenti segnalazioni (follow-up), oltre alle eventuali raccomandazioni preventive e correttive
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In ottemperanza agli obblighi definiti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi come modificata ed integrata
dalla Legge n. 15 del 2005, I’Amministrazione competente (RUA) comunica l'esito del controllo al
beneficiario/SA attraverso la trasmissione di apposita nota.

Il Beneficiario/SA, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, pud presentare
al’Amministrazione competente le sue controdeduzioni ai rilievi contenuti nella suddetta nota

A sua volta, ’Amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni,
procede alla valutazione di tutti i nuovi elementi acquisiti e trae le proprie conclusioni rispetto alle seguenti
casistiche:

- le controdeduzioni chiariscono parzialmente e/o totalmente le criticita rilevate e forniscono sufficienti
elementi per risolvere parzialmente e/o totalmente le criticita;

- le controdeduzioni non forniscono sufficienti elementi per risolvere le criticita;

- non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi stabiliti, le criticita permangono.
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VI)  DISPOSIZIONI FINALI

VI.1) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento (giustificativi di spesa e gli altri documenti
tecnico-amministrativo-contabili) e oggetto di controllo nonché quella relativa alle risultanze dei controlli
stessi deve essere organizzata, conservata e correttamente archiviata, anche al fine di renderla disponibile
per eventuali ulteriori verifiche successive al controllo di primo livello da parte, ad esempio, del NUVEC fino
al terzo anno successivo alla chiusura del Programma FSC 2014-2020 (31 dicembre 2023).

La documentazione di progetto viene trasmessa dai soggetti attuatori/beneficiari su supporto cartaceo e/o
secondo le modalita indicate dal RUA, raccolta e inserita in un fascicolo contenete tutti gli atti
dell’operazione.

Il fascicolo documentale deve essere conservato agli atti dell’Amministrazione Regionale e sara
implementato per ogni stato di attuazione dai responsabili dell’attuazione dei procedimenti, previa ricezione
di tutta la documentazione inerente le attivita di controllo svolte sia desk, sia eventualmente in loco.

La documentazione relativa alle verifiche svolte viene conservata dai soggetti responsabili dei controlli di
primo livello (RUA), sia su archivio informatico che su archivio cartaceo, oltre ad essere riportata sul sistema
informativo locale di monitoraggio.
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